

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 01. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Jaroslav Kašpar, DiS., tel: 725 785 627, e-mail: jaroslav.kaspar@uskhk.eu

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 194021669/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)
a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce
„III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“

Předmětem dodatku je změna záborového elaborátu z důvodu aktualizace majetkového vypořádání.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 09. 01. 2019)	1 288 000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	18 950,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 306 950,00 Kč
DPH (21 %)	274 459,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 581 409,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 6. 8. 2020

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná"

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulační nabídková cena musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	65 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	95 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	65 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DUR + DSP	193 000,00 Kč
e.	PD ve stupni PDPS	61 000,00 Kč
f.	Mostní objekt ve stupni DUR+DSP	150 000,00 Kč
g.	Mostní objekt ve stupni PDPS	79 000,00 Kč
h.	PD ve stupni DUR+DSP (nové) dešťové kanalizace	105 000,00 Kč
i.	PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace	20 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DUR+DSP přeložek inženýrských sítí	70 000,00 Kč
k.	PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí	5 000,00 Kč
l.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	60 000,00 Kč
m.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	138 950,00 Kč
n.	DIO a PD objízdných tras	55 000,00 Kč
o.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	5 000,00 Kč
p.	Dendrologický průzkum	85 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 251 950,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 110 hod x 500 Kč/hod		55 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 306 950,00 Kč
DPH (21 %)		274 459,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 581 409,50 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce "III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 288 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 288 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 18 950,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 18 950,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	18 950,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	1,47 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 288 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 288 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 18 950,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	18 950,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,47 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 18 950,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	18 950,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 288 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 306 950,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 306 950,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Alena Myšková