

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach**“, včetně změny č. 1 - 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **90 814 259,81 Kč vč. DPH** (slovy devadesátmilionůosmsetčtrnáctisícdvěstěšedesátdevět Korun českých osmdesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	75 053 107,28 korun českých
DPH (21%)	15 761 152,53 korun českých
Cena celkem	90 814 259,81 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34140
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	5.9.2018

Číslo změny :

5.

Název stavby :

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Název objektu :

ETAPA 02 km 8,670 - km 10,067, SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPU 2

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Z požadavku CHKO Broumovsko vyplynulo, že před začátkem prací na III sekci (Etapa 2) je nutný výlov ohrožených potočních druhů. Je nutné dodržet technologické postupy výlovu chráněných živočichů, které minimalizují negativní vliv na místní faunu. Jedná se o vícepráce 213 736,47 Kč bez DPH.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulační tabulka
2.	rozpočet
3.	výlov mihulí postup prací
4.	požadavek CHKO Broumovsko na výlov

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku 4. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č.5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
85 902 987,43 Kč	90 555 638,67 Kč	0,00 Kč	258 621,13 Kč	90 814 259,81 Kč	4 911 272,38 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		2 312 069,22 Kč	7 223 341,64 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	27.7.2020
Projektant (autorský dozor) :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	27.7.2020
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	27.7.2020
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	27.7.2020

Název stavby:
III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		ZMĚNA Č.4		ZMĚNA Č.5		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000		Všeobecné a předběžné položky pro SO 001 Kácení ETAPA I + II	265 360,00											265 360,00
SO 001		Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01	521 090,00	127 306,93										648 396,93
SO 002		Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02	521 090,00									213 736,47		734 826,47
ETAPA 01		KM 7,202 - KM 8,670	31 108 493,87											34 732 153,02
SO 001		Kácení	257 688,10											257 688,10
SO 002		Demolice	2 790 513,78					56 387,62	183 024,02					2 663 877,38
SO 101		Komunikace	22 866 514,11			2 981 550,00	1 064 921,00	413 585,39	34 619,24	855 206,16	375 998,00			25 641 317,40
	SO 101.01	Komunikace	12 177 190,15			2 981 550,00	1 064 921,00	403 178,17		855 206,16	375 998,00			14 976 205,46
	SO 101.02	Výměna aktivní zóny	8 011 131,93					10 407,22	34 619,24					7 986 919,91
	SO 101.03	Sanace parapláně	2 678 192,03											2 678 192,03
SO 102		Propustky	835 563,36							231 794,67	10 547,94			1 056 810,08
SO 201		Opěrné zdi	3 930 128,04					682 007,54	61 724,30					4 550 411,28
SO 801		Náhradní výsadba	428 086,48							312 984,00	179 021,70			562 048,78
ETAPA 02		KM 8,670 - KM 10,067	36 244 766,54											36 244 766,54
SO 001		Kácení	176 635,60											176 635,60
SO 002		Demolice	1 982 801,49											1 982 801,49
SO 101		Komunikace	18 266 318,35											18 266 318,35
	SO 101.01	Komunikace	9 787 788,54											9 787 788,54
	SO 101.02	Výměna aktivní zóny	6 907 416,56											6 907 416,56
	SO 101.03	Sanace parapláně	1 571 113,25											1 571 113,25
SO 102		Propustky	863 860,11											863 860,11
SO 201		Opěrné zdi	14 865 283,95											14 865 283,95
SO 801		Náhradní výsadba	89 867,04											89 867,04
SO 103		Dopravní značení	542 404,94							95 145,05	944,81			636 605,18
	SO 103.01A	Dopravní značení dočasné - Etapa I	201 752,78											201 752,78
	SO 103.01B	Dopravní značení trvalé - Etapa I	74 730,85							95 145,05	944,81			168 931,13
	SO 103.02A	Dopravní značení dočasné - Etapa II	201 752,78											201 752,78
	SO 103.02B	Dopravní značení trvalé - Etapa II	64 168,49											64 168,49
SO 104		Oprava objízdné trasy	1 790 999,14											1 790 999,14
CENA CELKEM bez DPH			70 994 204,49	127 306,93	0,00	2 981 550,00	1 064 921,00	1 151 980,55	279 367,56	1 495 129,88	566 512,45	213 736,47	0,00	75 053 107,28
DPH 21%			14 908 782,94	26 734,46	0,00	626 125,50	223 633,41	241 915,92	58 667,19	313 977,27	118 967,61	44 884,66	0,00	15 761 152,53
CENA CELKEM			85 902 987,433	154 041,385	0,000	3 607 675,500	1 288 554,410	1 393 896,466	338 034,748	1 809 107,155	685 480,065	258 621,129	0,000	90 814 259,81

Soupis prací s opisem kalkulace

Zakázka 34140 - III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach
Varianta ZŘ - Základní řešení
Objekt 1 - SO 001
Rozpočet 1 - SO 001

položka	název	MJ	množství	jednotková cena	celková cena
	výkon	faktor			

0 - Všeobecné konstrukce a práce

02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		KPL	1,000	213 736,47	213 736,47
8Cvr	Subdodávky - výrobní režie	KPL	1,000000	9 503,20	9 503,20
8Ovr	Náklady různé - výrobní režie	KPL	1,000000	0,00	0,00
8Hvr	Suroviny - výrobní režie	KPL	1,000000	0,00	0,00
8Dvr	Doprava- výrobní režie	KPL	1,000000	0,00	0,00
8Svr	Stroje - výrobní režie	KPL	1,000000	0,00	0,00
8Mvr	Mzdy - výrobní režie	KPL	1,000000	0,00	0,00
RS	režie správní	KPL	1,000000	9 978,36	9 978,36
Z	zisk	KPL	1,000000	4 190,91	3 991,34
PR	riziková přírážka	KPL	1,000000	0,00	0,00
801	02920 Adršpach - ochrana mihule a vranky - viz CN fy. Natura servis s.r.o. z 3.3.2019	KPL	1,000000	190 064,00	190 064,00

02920	NC: 199 567,20	OR: 14 169,27	IG: 213 736,47
-------	----------------	---------------	----------------

EUROVIA: Adršpach - ochrana mihule a vranky 2020

Název činnosti	Jednotka	Jedn. cena	Počet jednotek	Celkem Kč
Doprava osob: z Herpetologické stanice v HK do místa prací a zpět; vzdálenost tam i zpět 140 km jedna cesta	km	11,50	980	11 270,00 Kč
Doprava celkem	x	x	x	11 270,00 Kč
Odchyt mihule a vranky a jejich přemístění v rámci jednoho toku	hod.	600,00	210	126 000,00 Kč
Ekologický dozor	hod.	345,00	80	27 600,00 Kč
Vedení statistiky o odchycených jedincích vranek a mihulí	hod.	345,00	12	4 140,00 Kč
Závěrečná zpráva o realizaci ochranných opatření, vč. fotodokumentace	hod.	600,00	8	4 800,00 Kč
Práce celkem	x	x	x	162 540,00 Kč
Režie 10%	x	x	x	16 254,00 Kč
Celkem Kč bez DPH	x	x	x	190 064,00 Kč
DPH 21 %	x	x	x	39 913,44 Kč
CELKEM Kč vč. DPH	x	x	x	229 977,44 Kč



Sídlo: Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové

IČ: 26006626, DIČ: CZ26006626

Číslo účtu: 189211425 / 0300

Telefon / Fax: +420 495 266 649

Mobil: +420 725 044 547

E-mail: anna.kozakova@naturaservis.net

www.naturaservis.net

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C., vložka 19637.*

Den zápisu: 2. března 2004

Postup prací Metuje:

Vzhledem k plánovanému zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů (v tomto případě vodní tok) stavebními pracemi, je třeba dodržovat postupy, které minimalizují negativní vliv na místní faunu. V lokalitách, kde je výskyt zvláště chráněných druhů předpokládán, potvrzen, nebo doložen daty z nálezové databáze je nutné dodržet následující body:

- Před započítím jakýchkoliv prací (i bouracích, přípravných) zasahujících do biotopu (koryto potoka + břehové pásmo) je nutné provést průzkum dotčeného úseku a bližšího okolí pro zjištění výskytu zájmových druhů.
- Z dotčeného úseku toku, těsně před započítím prací, odstranit možné úkryty živočichů, odlovit živočichy za zavodněného stavu.
- Odvodnit dotčenou část toku (zatrubnění, „bypass“) a následně provést odlov v odvodněném korytu.
- Po vychytání živočichů z dotčeného úseku mohou stavební práce začít.
- Zamezit znečištění toku (cement, ropné látky, oleje apod.) mj. tím, že práce v dotčeném úseku budou prováděny na suchu.
- Provádět pravidelnou kontrolu staveniště s ohledem na výskyt živočichů ve stavebním prostoru.

Předmět:

FW: Odpověď: III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

From: Petr Kafka <petr.kafka@nature.cz>

Sent: Wednesday, November 27, 2019 2:27 PM

To: ROJŠL Michal <michal.rojzl@eurovia.cz>

Subject: Odpověď: III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Dobrý den,

při rekonstrukci opěrných zdí na stavbě III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach dojde k zásahu do vodního prostředí toku Metuje. V toku je registrován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů - mihule potoční a vranky obecné. Tento výskyt byl i přímo v místě plánované rekonstrukce opěrných zdí prokázán odlovem dne 19.10.2018. Jelikož je zakázáno (§ 50 odst. 2 zákona č. 114/1992) škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, zejména je rušit, zraňovat či usmrcovat a poškozovat jimi užívaná sídla, k čemuž při rekonstrukci jistě dojde, bude uvedené živočichy žádoucí před zahájením stavby v dotčeném úseku toku odlovit a přenést na náhradní stanoviště. Odlov by měla provádět osoba s dostatečnými znalostmi k takovému odlovu, která disponuje také výjimkou z uvedených zákazů. Společnost Natura Servis s.r.o. má dle našich zkušeností k takovému odlovu dostatečnou kvalifikaci.

Budeme rádi, pokud nás o datumu tohoto odlovu budete předem informovat.

S pozdravem

Petr Kafka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa CHKO Broumovsko

Ledhujská 59

549 54 Police nad Metují

mob. +420 724 938 137

tel. 491 549 033

Od: <michal.rojzl@eurovia.cz>

Komu: <petr.kafka@nature.cz>

Datum: 26.11.2019 10:31

Předmět: III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Dobrý den, jménem naší společnosti EUROVIA CS a.s. bych Vás chtěl požádat o zaslání stanoviska k výlovu chráněných živočichů, z důvodu rekonstrukcí opěrných zdí na stavbě III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach. Tyto práce jsou zajištěny firmou Natura Servis s.r.o.

Děkuji.

S pozdravem

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34140 III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)**Objekt:** _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02**Rozpočet:** _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 521 090,00 Kč**Cena celková:** 734 826,47 Kč**DPH:** 154 313,56 Kč**Cena s daní:** 889 140,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 734 826,47 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34140 III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)
Objekt: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02
Rozpočet: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,00		
13	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
14	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření vrstev pro určení kubatur případných sanací, pro určení kubatur konstrukčních vrstev a pro určení celkových plošných výměr. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34140 III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)
Objekt: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02
Rozpočet: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby SO 101, SO 201, přechopdné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ(tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (tiskem 2x). Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. PEVNÁ CENA	KPL	1,00		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. (12x tiskem) PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,00		
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34140 III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)
Objekt: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02
Rozpočet: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			elektronické formě. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
15	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací na délku stavby. 3x tiskem + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,00		
7	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovění DIO.	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34140 III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)
Objekt: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02
Rozpočet: _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PEVNÁ CENA							
Technická specifikace: zahrnuje objednatel em povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
16	R		Ochrana živočichů	KPL	0,00		
ZBV:		2	Ochrana živočichů		1,00		
			1=1,00 [A]				
aktuální množství					1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

734 826,47

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	70 994 204,49 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 403 178,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 771 201,08 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 421 313,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 174 379,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 421 313,45 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 595 692,70 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 595 693 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,25 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		70 994 204,49 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %				

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena		70 994 204,49 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 6)	+ 127 306,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 981 550,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 064 921,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 748 802,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 279 367,56 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 723 928,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 145 199,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 6)	+ 213 736,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 795 324,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:			
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 489 487,56 Kč bez DPH				
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH				
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 284 812,14 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.			
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	8,85 % ≤ 50,00 %				

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	70 994 204,49 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 795 324,58 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 489 487,56 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		3 305 837,02 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		4,66 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 213 736,47 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	213 736,47 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	70 994 204,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	71 121 511,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	73 038 140,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	73 910 753,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	74 839 370,84 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	75 053 107,31 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	75 053 107,31 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:

