

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: ████████████████████
č. účtu: ████████████████████

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Karlínblok s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C225507
se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
IČ 02937182
DIČ CZ02937182
zastoupený Ing. Robertem Weiszem
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: **Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Náhradní zdroj elektrické energie“- nemocnice Jičín**, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku specifikovaná v příloze č. 1 s názvem změna závazku - specifikace.
3. Z důvodů uvedených v příloze č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona:
 - změny dle § 222 odst. 4 zákona
vícepráce: 149 600,- Kč bez DPH
méněpráce: 0
 - změny dle § 222 odst. 6 zákona

vícepráce: 34 000,- Kč bez DPH
méněpráce: 0

4. Změny celkem podle odst. 3 tohoto článku činí:
vícepráce: 183 600,- Kč bez DPH
méněpráce: 0
5. Celková smluvní cena se navyšuje o 183 600,- Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH	431 000,- Kč (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc)
DPH samostatně	90 510,- Kč (slovy devadesát tisíc pět set deset)
cena s DPH	521 510,- Kč (slovy pět set dvacet jeden tisíc pět set deset)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH	444 000,- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc)
DPH samostatně	93 240,- Kč (slovy devadesát tři tisíc dvě stě čtyřicet)
cena s DPH	537 240,-Kč (slovy pět set třicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH	624 600,- Kč (slovy šest set dvacet čtyři tisíc šest set)
DPH samostatně	131 166,- Kč (slovy sto třicet jeden tisíc sto šedesát šest)
cena s DPH	755 766,-Kč (slovy sedm set padesát pět tisíc sedm set šedesát šest)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) v předpokládaném rozsahu 1 000 hodin činí:

cena celkem bez DPH	400 000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc)
DPH samostatně	84 000,- Kč (slovy osmdesát čtyři tisíc)
cena s DPH	484 000,- Kč (slovy čtyři sta osmdesát čtyři tisíce)

e) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d):

cena bez DPH	1 899 600,- Kč
--------------	----------------

(slovy jeden milion osm set devadesát devět tisíc šest set)

DPH samostatně 398 916,- Kč

(slovy tři sta devadesát osm tisíc devět set šestnáct)

cena s DPH 2 298 516,- Kč

(slovy dva miliony dvě stě devadesát osm tisíc pět set šestnáct)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha:

- 1) změna závazku – specifikace a požadavky provozovatele
- 2) Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele v Praze dne

02-09-2020



Ing. Robert Weisz

jednatel



Dodatek č. 2 – požadavky provozovatele tj. ON Jičín a.s. – konkrétně viz. tabulka

- navýšení požadavků napájených zařízení z UPS (oproti zadávací dokumentaci) – rozšíření požadavků stávajícího stavu, tzn. rozšíření rozsahu PD ve stupni DSP a hlavně DPS, výkazu výměr, zajištění a zpracování podkladů, vč. navýšení doby místního šetření k zjištění skutečného stavu, odráží se do profese stavební a hlavně elektro
- navýšení požadavků na příkony objektů, z toho vyplývá výpočet a návrh nové kabeláže a změny v PD
- neustálé zjišťování skutečného stavu a změn vyvolávající nové stavby a provoz nemocnice
- koordinace návrhu a instalace systému EPS pro nově budované prostory a budovy (lékárna, nový vstup, budova A a náš systém), úprava PBŘ a systému EPS

Objekt	Prostor	odst. dle § 222	Stanovisko ON Jc
POO A	H.P.07 Pokoj pooperační péče ORL	4	Pokoj 2 lůžka (ORL) - po zpracování studie se pokoj začal využívat jako pooperační pro sledování pacientů. Nový požadavek.
POO A	H.P.44 Vyšetřovna ORL	4	Nahrazení UPS IT techniky. Nový požadavek.
POO A	H.1.33 Dospávací pokoj	4	Pokoj 2 lůžka (Gynekologie) - po zpracování studie se pokoj začal využívat jako pooperační pro sledování pacientů. Nový požadavek ON.
POO A	H.1.43 Ordinance GYN	4	Nahrazení UPS IT techniky. Nový požadavek.
POO A	H.2.38 Observační pokoj	4	Pokoj se využívá pro sledování pacientů. Nový požadavek ON.
POO A	H.2.43 Nyní pokoj (dříve vyšetřovna)	4	Dětské odd. - vyšetřovna, která se do 31.10.2019 používala jako pokoj pacientů, nyní změna využití na původní stav (vyšetřovna). Nový požadavek.
POO A	H.2.46 Vyšetřovna (dříve pracovna)	4	Pracovna se využívá jako vyšetřovna. Nový požadavek.
POO A	H.3.25 Box novorozenci	4	Novorozenci - při projektování byl zjištěn nesoulad mezi původní projektovou dokumentací a současným fyzickým stavem elektroinstalace.

POO A	H.3.26	4	Novorozenci - při projektování byl zjištěn nesoulad mezi původní projektovou dokumentací a současným fyzickým stavem elektroinstalace.
POO A	H.3.27 Box II novorozenci	4	Novorozenci - při projektování byl zjištěn nesoulad mezi původní projektovou dokumentací a současným fyzickým stavem elektroinstalace.
POO A	H.3.34 Pooperační pokoj	4	Porodnické lůžkové odd. - pokoj 1 lůžko, po zpracování studie se pokoj začal využívat jako pooperační pro sledování pacientů. Nový požadavek.
POO A	CH.P.42 Zákrokový sál	4	Zákrokový sál - náhrada za nefunkční stávající UPS. Nový požadavek ON.
POO A	CH.P.43 Zákrokový sál	4	Zákrokový sál - náhrada za nefunkční stávající UPS. Nový požadavek ON.
POO B	G1.36 Pooperační pokoj	4	Pokoj 2 lůžka (ORL) - po zpracování studie se pokoj začal využívat jako pooperační pro sledování pacientů. Nový požadavek.
POO B	G1.38 Pooperační pokoj	4	Pokoj 2 lůžka (ORL) - po zpracování studie se pokoj začal využívat jako pooperační pro sledování pacientů. Nový požadavek.
PIO	3.11 Lednice	4	Nový požadavek ON.
PIO	3.10 4xPC	4	Nový požadavek ON.
	Rozvaděče VDO na každé patro	6	Jedná se o návrh projektanta, který jsme akceptovali.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín, ZD/116/435

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 568 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 149 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 149 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	149 600,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	149 600 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	9,54 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 568 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 568 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 148 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 34 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 182 000,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	182 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,61 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 568 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 182 000,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	182 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,61 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 183 600,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	183 600,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 568 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 716 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 899 600,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 899 600,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

