

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 08. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 3262-3 Skřivany“

Předmětem dodatku je aktualizace již předané projektové dokumentace. Nynější potřeba aktualizace vychází z důvodu pozemkových úprav v daném území.

Číslo stavby: 32904

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 08. 2017)	444 750,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	8 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH	453 350,00 Kč
DPH (21 %)	95 203,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	548 553,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
aktualizace projektové dokumentace (pozemkové úpravy v daném území)	do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32904


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny


V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel



Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„Most ev. č. 3262 - 3 Skřivany“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	M - PROJEKCE s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	13 500,00
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	39 000,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	251 600,00
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	19 500,00
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	13 500,00
f.	DIO a PD objízdných tras	19 500,00
g.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP	10 500,00
h.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	13 500,00
i.	PD přeložek inženýrských sítí	31 500,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		412 100,00
Cena za výkon autorského dozoru 75 hod x 550,- Kč/hod		41 250,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		453 350,00
DPH 21%		95 203,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		548 553,50