

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

se sídlem Školní 101, 541 01 Trutnov

IČO 69174415

zástupce Ing. Vladislav Sauer, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel J. Pišta a spol., společnost s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 102

se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO 00578894

DIČ CZ00578894

zástupce Ing. Jaroslav Krkonoška, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změny č. 3 a č. 4 dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle změny č. 1 a č. 2 dle změnového listu č. 1 a změna závazku dle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle původní smlouvy	16.114.103,00
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle původní smlouvy	1.599.213,04
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle původní smlouvy	1.900,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.172.887,86
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.827.969,96
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	16.327.140,90
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.731.093,04
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.900,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	18.060.133,94
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	3.792.628,13
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	21.852.762,07

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2 včetně rozpočtů

Za objednatele v Trutnově dne 14. 10. 2020
 Školní 101, 541 01 TRUTNOV
 IČO: 691 74 415, DIČ CZ69174415
 ústředna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 814 729

Ing. Vladislav Sauer
 ředitel

Za zhotovitele ve Dvoře Králové nad
 Labem dne 14. 10. 2020

J. PIŠTA a spol.
 společnost s r. o.
 Dukelská 414
 501 01 Dvůr Králové nad Labem
 IČO: 00578894 • DIČ: CZ00578894
 Ing. Jaroslav Krkonoš
 prokurista

strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1 (zateplení)

Zhotovitel:	J.Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem		
Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Datum: 6. 10. 2020	

Název akce: 5.1 a Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 – stavební práce (zateplení)

Způsob odeslání / předání datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	7 stran
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1

Změny v provedení střešních plášťů po provedení sond

Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí a udělení sondy do střešního pláště. Stávající střechy nebyly provedeny z dřevěných vazníků, ale byly provedeny jako jednoplášťové. Z toho důvodu nebudou provedeny demontáže tesařských konstrukcí ani izolací a střechy budou plně zachovány. Není možné použít uvedenou tepelnou izolaci, jelikož střechy jsou provedeny ve spádech a předmětná tepelná izolace s EPS trámů musí být pokládána na rovný podklad. Izolace bude zaměněna za izolaci z tepelně izolačních pásů z minerální vaty s lambdou 0,033 a celk. tloušťkou 380mm, v souladu s Energetickým posudkem.

Dále bylo zjištěno, že pavilony nemají stabilní atikové zdivo a bude nutné jej vyzdít z plných cihel dle návrhu autorského dozoru.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 2

Změna provedení přesahů střech dle PBŘ

Předmětem změny je provedení přesahů střech na pavilonech z desek Cetriz s povrchovou úpravou v barvě fasády.

V původní PD bylo toto řešení uvedeno z důvodu PBŘ, kde jsou střechy uvažovány kvůli VZT jako samostatné požární úseky. Ve výkazu výměr bylo uvedeno provedení podbití z dřevěných palubek, což je hořlavá konstrukce a nelze ji takto použít.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny



nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změna č. 3

Drobné vícepráce a odpočet neprovedených prací

Změna zahrnuje chybějící práce ve výkazu výměr a drobné odpočty neprovedených prací.

Jedná se o přípočet nájmu lešení, doplnění větracích otvorů střech, vyčištění a úklid staveb, doplnění odvětrání bytu školníka, omytí původních maleb a drobné bourací práce.

Odečteny budou prvky na střeších, prvky lešení a konstrukce propojení pavilonů A a B, kterou není nutné provádět.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 4

Vícepráce elektro

Předmětem změny jsou drobné vícepráce elektro spojené zejména s úpravou stávajících rozvodů při bouracích pracích a jejich opravou.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Počet připojených listů specifikací:

7 stran výkazu výměr

Důvod vícepráce / méněpráce:

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

J.Pišta a spol., společnost s r.o.

Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souborshu. T

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM:



⑤

Tyřmarova

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Stanovisko energetického specialisty:

*PROVEDENÉ ZMĚNY NEMAJÍ VLIV NA ENERGETICKÉ POSOUZENÍ
STAVBY.*



⑤

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

[Signature]

Příloha: položkový rozpočet změn č. 1 - 4



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1 (zateplení)
Zhotovitel:	J.Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	6. 10. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Je uvedeno v Oznámení změny. Změna č. 1 - Změny v provedení střešních plášťů po provedení sond Změna č. 2 - Změna provedení přesahů střech dle PBŘ Změna č. 3 - Drobné vícepráce a odpočet neprovedených prací Změna č. 4 - Vícepráce elektro		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1: - 1 210 168,71 Kč 2: - 255 963,08 Kč 3: - 361 838,17 Kč 4: 0,00 Kč - 1 827 969,96 Kč	1: 958 101,96 Kč 2: 466 450,81 Kč 3: 602 922,29 Kč 4: 13 532,80 Kč 2 041 007,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
213 037,90 Kč	<u>nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Školní 101, 541 01 TRUTNOV IČO: 691 74 415, DIČ CZ69174415 ústředna 499 813 071, ředitelna 499 814 729 (3)		
Datum: 7. 10. 2020	Datum: 7. 10. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 - stavební práce

Objednavatel:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 541 01 Trutnov

Zhotovitel:

J.Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zpracovatel:

Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíln bez DPH
1	Změny v provedení střešních pláštů po provedení sond	-1 210 168,71	958 101,96	-252 066,75
2	Změna provedení přesahů střech dle PBR	-255 963,08	466 450,81	210 487,73
3	Drobné vícepráce a odpočet neprovedených prací	-361 838,17	602 922,29	241 084,12
4	Vícepráce elektro	0,00	13 532,80	13 532,80

Celkem -1 827 969,96 Kč 2 041 007,86 Kč 213 037,90 Kč

Celková výše změny 3 868 977,82 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 17 715 216,04 Kč procento změny 21,84%

Cena bez DPH	213 037,90 Kč
--------------	---------------

DPH	základní	21,00%	ze	213 037,90	257 775,86
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v CZK	257 776 Kč
------------	-------	------------

Změna č.1

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV							113 037,86
3 Svislé a kompletní konstrukce							97 947,80
	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	21,022	4 659,30	97 947,80
998 Přesun hmot							15 090,06
94	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	58,650	257,29	15 090,06
PSV Práce a dodávky PSV							-365 104,61
712 Povlakové krytiny							-24 871,16
108	R	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	-1 222,700	19,72	-24 111,64
115	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-241,116	3,15	-759,52
713 Izolace tepelné							82 398,66
	713	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	940,700	47,00	44 212,90
	631	63152106	pás tepelně izolační univerzální ?=0,033 tl 200mm	m2	959,514	438,00	420 267,13
	631	63152106	pás tepelně izolační univerzální ?=0,033 tl 180mm	m2	959,514	395,00	379 008,03
120	R	713122111	Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná	m2	-940,700	95,22	-89 573,45
121	R	713122124	Nosný rošt z EPS trámů pro pochozí půdy tl 260mm	m2	-940,700	277,60	-261 138,32
122	R	713122133	Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 240 mm	m2	-940,700	306,71	-288 522,10
123	R	713122135	Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 360mm	m2	-1 222,700	73,44	-89 795,09
126	R	713140811	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	-1 222,700	27,51	-33 636,48
127	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	808,226	1,95	1 576,04
762 Konstrukce tesařské							-422 632,11
138	R	762003	Demontáž dřevěné nosné konstrukce ploché střechy	m2	-1 222,700	39,60	-48 418,92
151	R	762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-395,644	392,71	-155 373,36
152	R	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ošitování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-395,644	27,58	-10 911,86
153	R	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	-651,500	107,51	-70 042,77
154	607	60721521	deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I tl 19mm	m2	-703,620	114,00	-80 212,68
155	R	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	-1 222,700	28,90	-35 336,03
156	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-4 002,956	5,58	-22 336,49
Celkem odpočet							-1 210 168,71
Celkem přípočet							958 101,96
Celkem rozdíl							-252 066,75

Změna č.2

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV							231 109,58
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							230 387,37
	011	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	214,297	636,00	136 292,89
	283	28375943	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 30mm	m2	218,583	45,00	9 836,24
27	R	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	252,800	333,30	84 258,24
998 Přesun hmot							722,21
94	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,807	257,29	722,21
PSV Práce a dodávky PSV							-20 621,85
762 Konstrukce tesařské							-255 963,08
137	R	762002	D+M podbití okrajů sedlových střech z palubek na P+D vč. 2x lakování +ochranný nátěr proti dřev. houbám a škůdcům	m2	-252,800	959,00	-242 435,20
156	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-2 424,352	5,58	-13 527,88
763 Konstrukce suché výstavby							235 341,23
	763	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	252,800	917,00	231 817,60
161	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 318,176	1,52	3 523,63
Celkem odpočet							-255 963,08
Celkem přípočet							466 450,81
Celkem rozdíl							210 487,73

Změna č. 3

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8	9	10
HSV			Práce a dodávky HSV	194 001,08			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 970,01			
	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,475	823,00	4 505,93
<i>Zasekání potrubí ÚT</i>							
	014	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	9,520	679,00	6 464,08
<i>Zvýšení podhledu chodba A 1.10</i>							
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 272,41			
61	R	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	176 525,010	0,55	97 088,76
<i>Nájem lešení dle skutečnosti</i>							
63	R	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-1 961,389	16,02	-31 421,45
64	R	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-117 683,340	0,18	-21 183,00
65	R	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-1 961,389	10,78	-21 143,77
	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 268,480	100,40	127 355,39
	011	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	6,000	130,00	780,00
<i>Odvětrání půdy osazení žaluzií do štítů</i>							
	429	42972965	Žaluzie protidešťové Pz plech 500x500mm	kus	6,000	2 150,00	12 900,00
<i>Materiál viz. výše</i>							
70	R	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,200	2 740,41	548,08
<i>Zbourání stříšky vstup do bytu uklízečky</i>							
	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,806	3 153,00	2 541,32
<i>Vybourání konstrukce nad panely pro půdní schody</i>							
	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	46,30	92,60
<i>Odvětrání A 1.09</i>							
	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	70,40	70,40
<i>Odvětrání A 1.06</i>							
	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	235,00	1 410,00
<i>Otvory pro žaluzie ve štítech pro odvětrání půd</i>							
	013	972044651	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 4 m2 tl přes 100 mm	m3	1,260	1 628,00	2 051,28
<i>Vybourání otvoru v porobetonové vrstvě stropu pro výšuvné schody</i>							
	013	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	36,500	87,20	3 182,80
<i>Zasekání topení, el. byt uklízečky</i>							
997			Přesun sutě	8 537,39			
90	R	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,781	564,08	3 260,95
91	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,781	212,94	1 231,01
92	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,934	9,27	750,26
93	R	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,781	570,00	3 295,17
998			Přesun hmot	221,27			
94	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,860	257,29	221,27
PSV			Práce a dodávky PSV	47 083,04			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8	9	10
742			Elektroinstalace - slaboproud	4 749,00			
	742	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 497,00	1 497,00
		WNR.6070498	Držák satelitní antény Ø 48 mm	kus	1,000	3 252,00	3 252,00
			Satelitní a odvětrávací systém kovový				
751			Vzduchotechnika	3 913,50			
	751	751111011	Mtž vent ax ntí nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	141,00	141,00
			Odvětrání koupelny a WC A 1.09 a A1.06 - všechny položky v tomto oddíle				
	429	42914101	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44	kus	1,000	2 046,00	2 046,00
	751	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	114,00	228,00
	429	42981301	Talířový ventil D 100mm	kus	2,000	162,00	324,00
	751	751525051	Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 100 mm	m	4,500	144,00	648,00
	429	42981011	trouba VZT kruhová D 100mm	m	4,500	117,00	526,50
762			Konstrukce tesařské	-54 149,07			
139	R	762004	D+M konstrukce lehké obvodové stěny z ocel. prvků U 8 obedněno deskami OSB tl.18mm		-4,650	1 120,00	-5 208,00
140	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-3,243	772,44	-2 505,02
142	R	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-150,400	170,41	-25 629,68
144	605	60512011	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3	-3,243	4 680,00	-15 177,24
150	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-3,243	853,32	-2 767,32
156	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-512,872	5,58	-2 861,83
763			Konstrukce suché výstavby	4 215,62			
	763	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	4,500	577,00	2 596,50
			Kryt odvětrání A 1.09 a A1.06				
	763	763171213	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,000	558,00	558,00
			Revizní dvířka pro ÚT v A 1.10				
	590	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	998,00	998,00
161	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	41,525	1,52	63,12
764			Konstrukce klempířské	45 376,13			
	764	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	71,170	197,20	14 034,72
	553	55344641s	zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz	kus	83,000	508,00	42 164,00
	553	55344649	tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz	m	144,000	220,00	31 680,00
	553	55344647	Fixace sněhové zábrany	kus	12,000	137,00	1 644,00
172	R	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	-354,000	170,57	-60 381,78
	764	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	3,000	4 817,00	14 451,00
			Výlezy na střechu u půdních schodů				
188	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 039,737	1,72	1 784,19
765			Krytina skládaná	101 352,59			
	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	1 332,973	31,43	41 895,34
	JTA	JTA.JD135P	JUTADACH 135 2 A.P. (75m2/bal.)	m2	1 466,270	40,55	59 457,25
766			Konstrukce truhlářské	5 229,00			
193	R	766003	D+M plastová dvířka bílá 200/200mm	ks	21,000	249,00	5 229,00
			Revizní dvířka k VZT				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	8	9	10
767			Konstrukce zámečnické	-138 734,53			
217	R	767015	D+M systémová lávka pro revizi střechy lakovaný pozink. plech šířka 250mm délka 500mm	ks	-47,000	1 680,00	-78 960,00
219	R	767017	D+M bezpečnostní kotvící lanový systém s oky nerezová ocel	bm	-71,000	747,00	-53 037,00
220	R	767018	D+M bezpečnostní kotvící bod kotvení do stěny nerezová ocel	ks	-12,000	850,00	-10 200,00
222	R	767020	D+M ocelová vaznice ve spojovacím krčku UPN 160 se zákl. nátěrem	kg	-337,000	58,00	-19 546,00
<i>Neprováděná vaznice</i>							
223	R	767021	D+M ocelový rošt pro lehkou obvodovou stěnu z UPE 80 vč.zákl. nátěru	kg	-182,600	62,00	-11 321,20
	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	33,450	37,50	1 254,38
<i>Chodba A1. 10 zvyšování podhledu, zrušení ocelového nosného roštu</i>							
	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	240,302	61,70	14 826,63
<i>nosná konstrukce pod VZT jednotky</i>							
	130	13010911	Výroba a dodávka ocelové konstrukce pod VZT jednotky	kg	240,302	78,00	18 743,56
<i>viz. výše</i>							
231	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-1 382,396	0,36	-494,90
784			Dokončovací práce - malby a tapety	75 130,80			
	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 168,374	12,18	75 130,80
Celkem odpočet						-361 838,17	
Celkem přípočet						602 922,29	
Celkem rozdíl						241 084,12	

Změna č. 4

Místnost:	Název položky	materiál				montáž	
		j.m	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
B2.03	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	2,0	37,70	75,40	51,90	103,80
	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	1,0	158,30	158,30	105,80	105,80
B2.06	Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	207,30	207,30	43,30	43,30
	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	1,0	37,70	37,70	51,90	51,90
B1.04	Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	207,30	207,30	43,30	43,30
	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	3,0	37,70	113,10	51,90	155,70
B1.05	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	2,0	158,30	316,60	105,80	211,60
	Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	207,30	207,30	43,30	43,30
C1.04	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	2,0	37,70	75,40	51,90	103,80
	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	1,0	158,30	158,30	105,80	105,80
C1.05	Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	207,30	207,30	43,30	43,30
	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	3,0	37,70	113,10	51,90	155,70
C2.03	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	2,0	158,30	316,60	105,80	211,60
	Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	207,30	207,30	43,30	43,30
C2.06	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	3,0	37,70	113,10	51,90	155,70
	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	2,0	158,30	316,60	105,80	211,60
C2.01	Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	207,30	207,30	43,30	43,30
	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	1,0	37,70	37,70	51,90	51,90
LOGO malba C	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	1,0	158,30	158,30	105,80	105,80
	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	1,0	158,30	158,30	105,80	105,80
A1.15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,0	10,30	257,50	19,20	480,00
	"K" typ: Svítidlo kruhové, LED 11W, 880 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdroje, nástěnné, vč. senzoru	ks	1,0	1 456,30	1 456,30	327,60	327,60
A1.04 byt uklížecký	Relé SMR-H	ks	1,0	474,00	474,00	105,80	105,80
	Krabice lištová hluboká vč. víčka	ks	1,0	37,70	37,70	51,90	51,90
	Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	125,40	125,40	43,30	43,30
	Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54	ks	1,0	61,90	61,90	173,90	173,90
Půda B,C	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	11,0	10,30	113,30	19,20	211,20
	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	5,0	10,30	51,50	19,20	96,00
	Topný kabel	m	2,0	1 484,00	2 968,00	157,50	315,00
Celkem odpočet						0,00	
Celkem přípočet						13 532,80	
Celkem rozdíl						13 532,80	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2 (rekuperační)	
Zhotovitel:	J.Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem		
Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Datum: 6. 10. 2020	
Název akce: 5.1 b Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 – stavební práce (zateplení)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	2 strany	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 5			
Doplnění požárních klapků VZT			
Změna zahrnuje doplnění prvků do systému VZT z důvodu upřesnění řešení PBŘ a stanovení požárních úseků objekt. Změna se týká pavilonů A a C.			
Klapky budou doplněny na rozhraní potrubí 1.NP, 2.NP a půdou.			
Dále se jedná o doplnění požárních izolací potrubí a doplnění čidel CO2 pro správnou funkci systému.			
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Oznámení vydává:

J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas. T

Stanovisko projektanta stavby:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

6.

SOUHLASÍM:
Tajmáček

Stanovisko energetického specialisty:

PROVEDENÉ ZMĚNY NENAVÍ VLIV NA ENERGETICKÉ POSOUŽENÍ
STAVBY.




Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

6.

Příloha: položkový rozpočet změny č. 5



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2 (rekuperace)
Zhotovitel:	J.Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	6. 10. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Je uvedeno v Oznámení změny. Změna č. 5 – Doplnění požárních klapek VZT		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 ,- Kč	131 880,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
131 880,00 Kč	<u>nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Školní 101, 544 01 TRUTNOV IČO: 691 74 15 DIČ CZ69174415 ústředna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 814 729 7 - 10. 2020⁽³⁾	 7 - 10. 2020	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Stavba:

Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 - rekuperace

Objednavatel:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 541 01 Trutnov

Zhotovitel:

J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zpracovatel:

Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
5	Doplnění požárních klapek VZT	0,00	131 880,00	131 880,00

Celkem 0,00 Kč 131 880,00 Kč 131 880,00 Kč

Celková výše změny 131 880,00 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 17 715 216,04 Kč procento změny 0,74%

Cena bez DPH	131 880,00 Kč
---------------------	----------------------

DPH	základní	21,00%	ze	131 880,00	159 574,80
	snižená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v CZK	159 575 Kč
-------------------	--------------	-------------------

Změna č. 5

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1		Doplnění sumáře vstupů z čidel CO2 včetně napájecího zdroje pro regulaci VZT jednotky	kpl	2	2200	4 400,00
2		Doplnění potřebného počtu čidel CO2 včetně prokabelování s VZT jednotkou	kpl	6	6580	39 480,00
3	7511999050	izolace potrubí tl. 60mm + Al polep	m2	126,000	440,00	55 440,00
4		Instalace protipožární klapky D400, ruční a teplotní spouštění, s koncovým spínačem, propojení s VZT jednotkou	kpl	4	4290	17 160,00
5		Instalace protipožární klapky 450x400mm, ruční a teplotní spouštění, s koncovým spínačem, propojení s VZT jednotkou	kpl	4	3850	15 400,00
			Celkem odpočet 0,00			
			Celkem přípočet 131 880,00			
			Celkem rozdíl 131 880,00			