

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28436 Mlázovice - Choteč**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b>	V termínu určeném zadavatelem <b>(31. 8. 2020)</b>
Doba pro dokončení Stavby (= prací) ( <i>údaj pro hodnocení nabídek</i> )	<b>1.1.3.3</b>	8 týdnů od termínu určeného zadavatelem <b>(25. 10. 2020)</b>
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby <b>(6. 12. 2020)</b>
Doba realizace Díla		8 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Michal Holík  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33174
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	26.8.2020

1
---

Název stavby :

**III/28436 Mlázovice - Choteč**

Název objektu :

SO 001, SO 101, SO 151

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Zhotovitel :

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO 28447085

Popis a zdůvodnění změny :

Změnový list řeší posun termínů zahájení a dokončení stavby na základě "Výzvy k zahájení prací" ze dne 27. 08. 2020. Součástí ZL je harmonogram s vyznačením zahájení prací a dokončení celé stavby. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace ceny
2.	Harmonogram
3.	Výzva k provedení prací ze dne 27. 08. 2020

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
10 817 400,00 Kč	10 817 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 817 400,00 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.	Ing. Alois Holík	
Projektant (autorský dozor) :	MDS projekt s.r.o.	Ing. Jan Bursa	
Správce stavby :			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Václav Podlipný	

**Název stavby:**  
**"III/28436 Mlázovice - Choteč"**

**Rekapitulace ceny**


OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SO 101	ORPAVA SILNICE III/28436	8 540 000,00	0,00	0,00	8 540 000,00
SO 151	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>8 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 940 000,00</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>1 877 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 400,00</b>
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>		<b>10 817 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 817 400,00</b>

Za dodavatele: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.



Za TDI : ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Ing. Václav Podlipný







**PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.**  
*hejtman Královéhradeckého kraje*

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** [REDACTED]  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

**Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**  
**č.p. 2**  
**285 21 Zbraslavice**

Naše zn.: TOÚ/031-20/Ko

Vyřizuje: [REDACTED]

V Hradci Králové dne

**27 -08- 2020**

### **Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací**

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „**III/28436 Mlázovice - Choteč**“, uzavřené dne **26 -08- 2020**, mezi Objednatel (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., č. p. 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 284 47 085), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací, tj. 31. 8. 2020. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (8 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

[REDACTED]

**PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.**  
hejtman Královéhradeckého kraje