

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) „Společnost GG+KDS - Úlibice“**

**GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,  
výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

**Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník)**

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

| Název Pod-článku                                                             | Číslo Pod-článku | Příslušné údaje                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Datum zahájení prací                                                         | <b>1.1.3.2</b>   | V termínu určeném zadavatelem<br><b>(1. 9. 2020)</b>          |
| Doba pro dokončení Stavby<br>(= prací) ( <i>údaj pro hodnocení nabídek</i> ) | <b>1.1.3.3</b>   | 8 týdnů od termínu určeného zadavatelem <b>(26. 10. 2020)</b> |
| Doba pro dokončení Díla<br>(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)             |                  | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby<br><b>(7. 12. 2020)</b>   |
| Doba realizace Díla                                                          |                  | 8 týdnů + 6 týdnů                                             |

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ivan Havel, výkonný ředitel

---

Zhotovitel  
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Číslo stavby :                | 33177     |
| Registrační číslo projektu :  |           |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 26.8.2020 |

1

Název stavby :

**III/32842 Úlibice - Kacákova Lhota**

Název objektu :

SO 001, SO 101, SO 102, SO 103, SO 151

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Zhotovitel :

Společnost GG + KDS - Úlibice

GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník), U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník), Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 28447085

Popis a zdůvodnění změny :

Změnový list řeší posun termínů zahájení a dokončení stavby na základě "Výzvy k zahájení prací" ze dne 27. 08. 2020. Součástí ZL je harmonogram s vyznačením zahájení prací a dokončení celé stavby. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1. | Tabulka rekapitulace ceny                   |
| 2. | Harmonogram                                 |
| 3. | Výzva k provedení prací ze dne 27. 08. 2020 |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 1: |           | Nová cena stavby po změně č. 1: | Celková změna +/- oproti cen. nabídky: |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                                                 | méněpráce                    | vícepráce |                                 |                                        |
| 18 112 490,00 Kč                                    | 18 112 490,00 Kč                                                | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč   | 18 112 490,00 Kč                | 0,00 Kč                                |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1: |                                                                 | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč   |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                               | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :  | Datum : |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|
| Zhotovitel :                  | Společnost GG + KDS - Úlibice                 | Miroslav Kunt       |         |
| Projektant (autorský dozor) : | MDS projekt s.r.o.                            | Ing. Jan Bursa      |         |
| Správce stavby :              |                                               |                     |         |
| Hlavní inženýr :              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Martin Jelínek |         |
| Technický dozor :             | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Martin Jelínek |         |
| Asistent technického dozora:  | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Petr Bulíček        |         |


**Název stavby:**  
**"III/32842 Úlibice - Kacákova Lhota"**

**Rekapitulace ceny**

| OBJEKT                        | NÁZEV                                       | NABÍDKOVÁ CENA BEZ<br>DPH<br>(bez zaokrouhlení) | ZMĚNA Č. 1  |             | CENA CELKEM<br>BEZ DPH |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
|                               |                                             |                                                 | vícepráce   | méněpráce   |                        |
| SO 001                        | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY               | 115 651,27                                      | 0,00        | 0,00        | 115 651,27             |
| SO 101                        | ORPAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000 - 1,320 | 6 709 425,60                                    | 0,00        | 0,00        | 6 709 425,60           |
| SO 102                        | ORPAVA SILNICE III/32842 V KM 1,320 - 1,863 | 2 989 986,34                                    | 0,00        | 0,00        | 2 989 986,34           |
| SO 103                        | ORPAVA SILNICE III/32842 V KM 1,863 - 2,799 | 5 019 462,34                                    | 0,00        | 0,00        | 5 019 462,34           |
| SO 151                        | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ                | 134 474,45                                      | 0,00        | 0,00        | 134 474,45             |
| <b>CENA CELKEM bez DPH</b>    |                                             | <b>14 969 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 969 000,00</b>   |
| <b>DPH 21 %</b>               |                                             | <b>3 143 490,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 143 490,00</b>    |
| <b>CENA CELKEM včetně DPH</b> |                                             | <b>18 112 490,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 112 490,00</b>   |


Za dodavatele: Společnost GG + KDS - Úlibice

Kunt Miroslav



Za TDI : ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Bulíček Petr



Název Díla: III/32842 Ůlibice - Kacákova Lhota

## HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

**Datum zahájení prací:**  
**Termín dokončení Stavby (= prací):**  
**Termín dokončení Díla:**  
**Doba realizace Díla:**

**1.9.2020**  
**26.10.2020**  
**7.12.2020**  
**8 + 6 týdnů**

**Požadavky zadávatele:**


**Stavba je rozdělena na 3 etapy podle stavebních objektů:**

**I. etapa** výstavba SO 101, bude probíhat v km 0,000-1,320 za plné uzávěry

**II. etapa** výstavba SO 102, bude probíhat v km 1,320-1,863 po polovinách vozovky dle TP 66, případně za plné uzávěry při pokládce obrusné vrstvy, tzn. že bude omezen nebo znemožněn průjezd obcí Reheč

**III. etapa** výstavba SO 103 bude probíhat v km 1,863 – 2,799 za plné uzávěry

Všechny etapy budou realizovány postupně, další etapu je možné zahájit až po dokončení předchozí etapy



Společnost GG+KDS - Holovousy  
 GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník), U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  
 Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník), Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
 Zhotovitel: (název a sídlo)



**PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.**  
*hejtman Královéhradeckého kraje*

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** [REDACTED]  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

**GEOSAN GROUP a.s.**  
**U Nemocnice 430**  
**280 02 Kolín**

Naše zn.: TOÚ/027-20/Ko

Vyřizuje: [REDACTED]

V Hradci Králové dne **27-08-2020**

**Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací**

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „**III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota**“, uzavřené dne **26. 8. 2020**, mezi Objednatelém (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, PSČ 280 02 Kolín, IČO: 281 69 522), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek **Datum zahájení prací**, tj. **1. 9. 2020**. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (8 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

[REDACTED]

**PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.**  
hejtman Královéhradeckého kraje