

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Korespondenční a fakturační adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,

oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený na základě plné moci:

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové

Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

Michalem Konečným, vedoucím nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo smlouvy: **841/TC/RD/2020/081**

Číslo stavby: **RDM6**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Pavlina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – hlavní stavbyvedoucí, vedoucí PJ (tel.: [REDACTED])

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/309 Kounov – Plasnice, I. etapa**“.

Číslo stavby: 35972

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (24. 8. 2020)
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (<i>údaj pro hodnocení nabídek</i>)	1.1.3.3	8 týdnů od termínu určeného zadavatelem (1. 11. 2020)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (13. 12. 2020)
Doba realizace Díla		10 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D
hejtmán

Zhotovitel
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Pavlaína Jiříčková
ekonomická vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35964a
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	06.08.2020

1

Název stavby :

II/309 Kounov - Plasnice, I. etapa

Název objektu :

 SO 002 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY PRO SO 102, SO 182
 SO 102 - OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 2,673 DO 6,283
 SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 102

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě Výzvy k provedení díla a oznámení o datu zahájení prací ze dne 19.8.2020 je stanoven nový termín zahájení prací k 24.8.2020, termín dokončení prací k 01.11.2020 a termín dokončení díla k 13.12.2020. Doba realizace i cena díla se nemění.

Přílohy evidenčního listu :

1.	aktualizovaný harmonogram
2.	výzva k zahájení prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
28 603 409,99 Kč	28 603 409,99 Kč	-	-	-	-
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		-	-		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Zbyněk Pernica	
Projektant (autorský dozor) :	MDS projekt s.r.o.	Ing. Lukáš Tobeš	-
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Klára Bednářová	
Technický dozor :		Ing. Miroslav Řehák	
Asistent technického dozora:		Marek Hudousek	


Název Díla: II/309 Kounov - Plasnice, I. etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací:	24.8.2020
Termín pro dokončení Stavby (= prací):	1.11.2020
Termín pro dokončení Díla:	13.12.2020
Doba realizace Díla:	10 + 6 týdnů

Strabag a.s.odštěpný závod Praha,oblast Hradec Králové
Zhotovitel: (název a sídlo)





PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
E-mail: [REDACTED]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Naše zn.: TOÚ/032-20/Ko

Vyřizuje: [REDACTED]


V Hradci Králové dne

19. 08. 2020

Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „**II/309 Kounov – Plasnice, I. etapa**“, uzavřené dne **06-08-2020**, mezi Objednatelem (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací, tj. **24. 8. 2020**. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (10 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje