

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740**
se sídlem: Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
IČO 60117001
DIČ CZ60117001
zástupce Mgr. Pavel Matějovský, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Fireo, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 19621
se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, PSČ: 463 12
IČO 25470825
DIČ CZ25470825
zastoupený Milan Moc, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – stavební práce“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 11. 2019 (dále jako „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 5–8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 5–8 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Tímto dodatkem dále dochází k opravě údajů nesprávně uvedených v dodatku č. 1, respektive ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
5. V dodatku č. 1 dále nebylo provedeno zařazení změn závazku dle § 222 zákona. Toto zařazení bylo uvedeno pouze ve změnových listech jako návrh. Smluvní strany tímto stanoví, že změny dle změnového listu č. 1 a 3 jsou považovány za změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Změna dle změnového listu č. 4 je považována za změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona.

6. Ve změnovém listu č. 2 dodatku č. 1 byly zároveň nesprávně uvedeny částky víceprací a méněprací včetně jejich výsledné změny. Změna dle změnového listu č. 2 je považována za změnu závazku dle § 222 odst. 7 zákona. Přílohou tohoto dodatku je opravný změnový list č. 2.
7. Ve změnovém listu č. 1 dodatku č. 1 bylo zároveň nesprávně provedeno připočtení položky, která však je zároveň měněna změnovým listem č. 2. Z tohoto důvodu dochází ke změně odůvodnění změnového listu, dle kterého dojde k doplnění položky v souladu se změnou dle změnového listu č. 2. Přílohou tohoto dodatku je opravný změnový list č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Změnové listy č. 1 a č. 2 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo se nahrazují zněním dle přílohy tohoto dodatku. V návaznosti na to dochází k opravě změnových částek víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
2. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 5–8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	6.721.582,73
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	1.000,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.907.387,51
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-1.209.049,23
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	147.280,54
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-35.280,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	8.532.921,55
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	1.791.913,53
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	10.324.835,08

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Opravné změnové listy č. 1 a 2 včetně rozpočtu

Změnové listy č. 5–8 včetně rozpočtů

Za objednatele v Nové Pace dne

Mgr. Pavel Matějovský
ředitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740 ①

Za zhotovitele v Liberci dne

fireo ①
finance-realizace staveb-obchod
fireo s.r.o.
..... Česká 374, 463 10 Liberec XXV
E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz
IČ: 55470825, DIČ: CZ25470825
Milan Moc
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020		
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463				
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a č.2		
Předmět změny: Zábradlí – doplnění 170 m2				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci projektové dokumentace bylo navrženo realizovat 118m2 zábradlí. Po kompletní revizi stávajícího zábradlí bylo rozhodnuto, že zábradlí se bude realizovat v celém rozsahu ve všech lodžích 288 m2. Po provedení sond bylo zjištěno, že uchycení zábradlí je na některých místech na hraně životnosti a není bezpečné. Doplněné zábradlí bude hliníkové.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				




Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	27.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zábradlí – doplnění 170 m2 Popis a zdůvodnění změny: V rámci projektové dokumentace bylo navrženo realizovat 118m2 zábradlí. Po kompletní revizi stávajícího zábradlí bylo rozhodnuto, že zábradlí se bude realizovat v celém rozsahu ve všech lodžích 288 m2. Po provedení sond bylo zjištěno, že uchycení zábradlí je na některých místech na hraně životnosti a není bezpečné. Doplněné zábradlí bude hliníkové.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	947.650,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
947.650,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 ①		
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov mládeže, Gymnázium

Objekt:

ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

KSO:

Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre

Zpracovatel:

Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

947 650,80

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

947 650,80



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

finance-realitace staveb-obchod

fireo s.r.o.

Česká 374, 463 12 Liberec XXV

E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz

IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

Datum a podpis:

27.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za vd/rozhlasí
Ing. Milan Vencel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

Místo: Nová Paka

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020

Projektant: Energy Benefit
Centre

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

947 650,80

PSV - Práce a dodávky PSV

947 650,80

767 - Konstrukce zámečnické

947 650,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

Místo: Nová Paka

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Energy Benefit
Centre

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem



947 650,80

D PSV Práce a dodávky PSV

947 650,80

D	767	Konstrukce zámečnické					947 650,80
1	K	767005	D+M zábradlí kovové materiál hliník	m2	170,170	5 440,00	925 724,80
	VV		"schema Z01" -1,7*0,9*77		-117,810		
	VV		"skutečnost" celkem zábradlí 287,98		287,980		
	VV		Součet		170,170		
2	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	130,900	140,00	18 326,00
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 200,000	3,00	3 600,00

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – NOVÝ STAV

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA
Z 01	systémové balkónové zábradlí: <u>materiál:</u> – z hliníkových profilů se skleněnou výplní z lepeného mléčného skla vhodného pro výplň balkónového zábradlí <u>popis:</u> – madlo Ø 50mm tl. stěny 2,5mm – profilovaná stojka tl. 40mm tl. stěny 2,0mm – vodorovné příčle nesoucí výplň zábradlí tl. 40mm tl. stěny 2,0mm <u>kotvení:</u> mechanické kotvení do zdiva pomocí chemické kotvy => systém kotvení zábradlí zábradlí podepřeno rektifikačními gumovými nožičkami	přodový:  pohled: 	délka		
			3400mm	77	
			celkem plocha	288m²	
POZNÁMKA: – ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH					





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a č.2	
Předmět změny: Zábradlí – záměna pozinkového zábradlí za hliníkové			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při jednáních GD, AD a TDI bylo dohodnuto, že v případě realizace komplexní výměny zábradlí bude toto zábradlí dodáno místo v žárově zinkovém provedení v provedení hliníkovém. Jednotková cena hliníkového zábradlí, jakožto lepšího materiálu, zůstane zachována dle původní ceny z oceněného položkového rozpočtu. Jednoznačně se jedná z pohledu investora o materiálově výhodnější řešení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	27.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zábradlí – záměna pozinkového zábradlí za hliníkové Popis a zdůvodnění změny: Při jednáních GD, AD a TDI bylo dohodnuto, že v případě realizace komplexní výměny zábradlí bude toto zábradlí dodáno místo v žárově zinkovém provedení v provedení hliníkovém. Jednotková cena hliníkového zábradlí, jakožto lepšího materiálu, zůstane zachována dle původní ceny z oceněného položkového rozpočtu. Jednoznačně se jedná z pohledu investora o materiálově výhodnější řešení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 640 886,40,- Kč	640 886,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov mládeže, Gymnázium

Objekt:

ZL 2 - SO-zábradlí materiál

KSO:

Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre

Zpracovatel:

Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium

Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

①

fireo
finance-realizace staveb-obchod
Fireo s.r.o.

Česká 374, 163 12 Libeňec XXV

E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz

IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: **ZL 2 - SO-zábradlí materiál**
Místo: Nová Paka
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020
Projektant: Energy Benefit
Zpracovatel: Centre
Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL 2 - SO-zábradlí materiál

Místo: Nová Paka

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Energy Benefit
Centre

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV



0,00

D 767 Konstrukce zámečnické

0,00

1	K	767005	D+M zábradlí kovové trubkové žárové zinkované s výplní tyčové příče	m2	-117,810	5 440,00	-640 886,40
	vv		"schema Z01" - 1,7*0,9*77		117,810		
	vv		"skutečnost" celkem 287,98		287,980		
	vv		v rámci ZL 1 doplněno hliníkové zábradlí		170,17		
2	K	767005	D+M zábradlí kovové materiál hliník	m2	117,810	5 440,00	640 886,40

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – NOVÝ STAV

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA
7 01	systémové balkónové zábradlí: <u>materiál:</u> – z hliníkových profilů se skleněnou výplní z lepeného mléčného skla vhodného pro výplň balkónového zábradlí <u>popis:</u> – madlo Ø 50mm tl. stěny 2,5mm – profilovaná stojka tl. 40mm tl. stěny 2,0mm – vodorovné příčle nesoucí výplň zábradlí tl. 40mm tl. stěny 2,0mm <u>kotvení:</u> mechanické kotvení do zdiva pomocí chemické kotvy => systém kotvení zábradlí zábradlí podepřeno rektifikačními gumovými nožičkami	přodový:  pohled: 	délka		
			3400mm	77	
			celkem plocha	288m²	

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	Pohledy a půdorys PD	
	na výkresy:	Pohledy a půdorys PD	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2	
Předmět změny: Dilatace mezi podlahovými panely			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po demontáži stávajících vrstev na podlahách lodžii bylo zjištěno, že jednotlivé podlahové panely nejsou od sebe oddilátovány. Mezi jednotlivými panely jsou vytvořeny dilatace z důvodu, aby nedošlo k poškození nových vrstev podlah.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	9.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dilatace mezi podlahovými panely Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících vrstev na podlahách lodžii bylo zjištěno, že jednotlivé podlahové panely nejsou od sebe oddilátovány. Mezi jednotlivými panely jsou vytvořeny dilatace z důvodu, aby nedošlo k poškození nových vrstev podlah.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	111.799,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
111.799,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - dlažby mezi lodž.panely, soklíky

Stavba:

NOVAPAKA _ _Domov_mládeže,Gymnázium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

111 799,76

DPH základní
snížená

Základ daně

111 799,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 477,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

135 277,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

finance-realizace staveb-obchod

Gymnázium

Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

Firego s.r.o.

Česká 374/468 12 Libeňec XXV

E-mail: info@firego.cz, http://www.firego.cz

IC: 25470825, DIČ: CZ25470825

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za vdí souhlasí
Ing. Milan Vencel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		111 799,76
PSV - Práce a dodávky PSV		111 799,76
771 - Podlahy z dlaždic		111 799,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA - _Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 111 799,76

D PSV Práce a dodávky PSV 111 799,76

D 771 Podlahy z dlaždic 111 799,76

134	K	771151011	Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	10,330	175,00	1 807,75
119	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč. dodávky	m2	10,330	920,00	9 503,60
120	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,330	45,00	464,85
121	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	34,450	160,00	5 512,00
122	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al,výška 10 mm,délka 2,5 m	m	36,170	598,00	21 629,66
			vytvoření dilatace mezi lodžemi - profiznutí diamant.kotoučem, vyčištění, vyplnění trvale pružným tmelem	ks	53,000	416,00	22 048,00
	K	771591175	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm	m	319,550	134,00	42 819,70
	M	59764203	Dlažba Taurus Granit 30x30x9 mm	m2	35,150	228,00	8 014,20

The floor plan shows a building with 35 numbered rooms. The rooms are arranged as follows:

- Room 01:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 02:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 03:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 04:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 05:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 06:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 07:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 08:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 09:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 10:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 11:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 12:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 13:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 14:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 15:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 16:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 17:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 18:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 19:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 20:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 21:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 22:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 23:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 24:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 25:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 26:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 27:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 28:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 29:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 30:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 31:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 32:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 33:** Large room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 34:** Small room on the left side, containing a desk and chair.
- Room 35:** Large room on the left side, containing a desk and chair.

NOVA POVRCHOVÁ ČIPRA

STAVBA:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
OBJ. PROFES:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	

razlika u podacima


Zobuzkové číslo:	Parte:
180225	

Datum: 07/2020

Cost:	Sluport:	Zmčina:
D.1.1	DPS	01

Cylinder:	Formid:	Merkito:
15	6x4	1:100

POHLED JIHOZÁPADNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS: želečová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: želečová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: teplejší tl. 100mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: teplejší tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: želečová vlna tl. 100mm + teplejší tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: lepená izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: lepená izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POROCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTOVATEL: Energy Benefit Center s.r.o.
Výrobnce: Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT: Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

STAVEBNÍ: Kumburská 740, Nová Paka 509 01

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Pohled JZ – nový stav

režie a podpis
Zařizovatel: 180225

Datum: 07/2020
Číslo: D.1.1
Číslo: DPS
Číslo: 01
Číslo: 4x44
Číslo: 1:100





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	Pohledy PD	
	na výkresy:	Pohledy PD	
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2	
Předmět změny: Větrací mřížky v atikovém panelu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zateplení střešního pláště byly mřížky z konstrukce atikového panelu vypuštěny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	9.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Větrací mřížky v atikovém panelu Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zateplení střešního pláště byly mřížky z konstrukce atikového panelu vypuštěny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-35.280,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-35.280,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - mřížky v atice

Stavba:

NOVAPAKA _ _ Domov mládeže, Gymnázium a SOŠ _ zateplení objektu a střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-35 280,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-35 280,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 408,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 688,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Gymnázium
a
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

finance, realizace staveb-obchod

fireo s.r.o.

Česká 374, 463 12 Liberec XXV

E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz

IC: 25470625, DIČ: CZ25470625

2a 701 vorklar,
bg Milan Vencel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 280,00

767 - Konstrukce zámečnické

-35 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 280,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 280,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-35 280,00
111	K	767003	D+M větrací plastová mřížka se sítkou proti hmyzu a protidešťovou žaluzií 100/100mm barva bílá	ks	-180,000	196,00	-35 280,00
VV			"schema X/01" 180		180,000		
VV			Součet		180,000		

POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: twinner tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



František Brázdil, Čestmír a.s.
Město 138/23, 102 00 Praha 2
tel.: +420 224 221 221
e-mail: unibenefit@unibenefit.cz
www.unibenefit.cz

ZPRAVODATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

SOŠEŠNÍK:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PRŮVĚŠE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Pohled JV – nový stav

načteno a podpis

Zodpovědný list:
180225

Datum:
07/2020

Část:
D.1.1

Stupeň:
DPS

Číslo:
22


Formát:
2x44

Velikost:
1:100

Architectural elevation drawing of the Pavillon S building facade. The drawing shows a grid of windows and doors, with a central entrance area. The facade is divided into sections by vertical and horizontal lines. The drawing includes elevation markers on the left and right sides, indicating heights in meters. The title "PAVILION S" is written vertically on the right side of the drawing.

[illegible]


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,200mm
- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,60mm
- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,180mm
- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,60mm
- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,100mm + faktuální výška 0,180mm
- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,100mm
- COFFINAGE CTS
faktická výška 0,100mm
- NOVÁ POKROČILÁ OPRAVA – FASÁDA

PROJEKT Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka Kumburská 740, Nová Paka 509 01 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka DAT. PRŮJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Pohlád SV – nový stav		PRŮVODNÍ ČÍSLO 180225 Datum 07/2020 Číslo 0.1.1 DPS 01 Číslo 21 4x44 1:100	
KUMURSKÝ KUMURSKÝ KUMURSKÝ		PRŮVODNÍ ČÍSLO Ing. Martina Kociánová Ing. Vladimír Fiedler	

POHLED SEVEROZÁPADNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twiner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twiner tl. 50mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ENERGY CENTRUM
Marek 128/13, 101 01 Praha 1
tel: +420 224 01 111
e-mail: info@energy-centrum.cz
www.energy-centrum.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVEBNÍK:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PRŮŘEZ:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Pohled SZ – nový stav

měřítko a podoba

Zadávací číslo	Part.
180225	
Datum:	
07/2020	
Číslo:	Značka:
D.1.1	DPS
Číslo:	Formát:
23	2x44
Mřížka:	1:100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020		
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463				
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒				
Odkazy na specifikaci:	Pohledy PD			
na výkresy:	Pohledy PD			
na rozpočtové podklady:	Soupis prací			
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2			
Předmět změny: Schodiště před vstupy				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po dohodě s investorem byla dohodnuta povrchová úprava bočních stěn schodišť z důvodu zabránění vnikání vody do konstrukce schodiště.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				




Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	9.10.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Schodiště před vstupy Popis a zdůvodnění změny: Po dohodě s investorem byla dohodnuta povrchová úprava bočních stěn schodišť z důvodu zabránění vnikání vody do konstrukce schodiště.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	25.689,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.689,46 Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - boční stěny schodišť, povrch.úprava zábradlí schodišť

Stavba:

NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnázium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

25 689,46

DPH základní
snižená

Základ daně
25 689,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 394,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 084,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

finance-realizace staveb-obchod
Fireo s.r.o.
Česká 374, 463 12 Liberec XXV
E-mail: info@fireo.cz, http://www.fireo.cz
IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zařídí souhlasí
Ing. Milan Venoš

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 689,46

HSV - Práce a dodávky HSV

17 911,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 201,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

709,56

PSV - Práce a dodávky PSV

7 777,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 777,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnázium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt:

NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 689,46
D HSV Práce a dodávky HSV							17 911,48
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							17 201,92
	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	9,720	483,00	4 694,76
24	M	283763650	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	10,200	205,00	2 091,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,380	195,03	2 219,44
27	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,720	478,00	4 646,16
28	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,380	312,00	3 550,56
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							709,56
	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,720	73,00	709,56
D PSV Práce a dodávky PSV							7 777,98
D 783 Dokončovací práce - nátěry							7 777,98
21	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	43,120	87,62	3 778,17
23	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	43,120	92,76	3 999,81

POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twiner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twiner tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Design Centre s.r.o.
Kumburská 136/23, 509 01 Nová Paka
tel.: +420 775 307 300
e-mail: info@energydesign.cz
www: www.energydesign.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Martina Kocianová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVESNAŘ:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST, PRŮŘEZ:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


VIKUS:

Pohled JV – nový stav

rozdělo a podpis

Zakázka číslo	Part.
180225	
Datum:	
07/2020	
Část:	Šupka:
D.1.1	DPS
Číslo:	Formát:
22	2x44
	Mřížka:
	1:100

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
Čedokov vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
Čedokov vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
keramika tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
keramika tl. 80mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
Čedokov vlna tl. 100mm + keramika tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ PLOŠKOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT
ENERGY
Ing. Martina Kocianová
Ing. Vladimír Fiedler

Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVBA:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST: FOTIELE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Pohled SV – nový stav

Archivní číslo		Dátum		Změna	
180225	180225	07/2020	07/2020	01	01
21	21	4x44	4x44	1:100	1:100



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:	Lukáš Kurilla	
Datum:	27. 10. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Mléčné sklo pro zámečnické prvky Popis a zdůvodnění změny: Touto změnou se doplňuje mléčné sklo do vyplní zámečnických prvků		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9.791,32 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.791,32 ,- Kč	—	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: ZL 8 - SO-zábradlí-výplň

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Energy Benefit Centre

Zpracovatel:
Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			9 791,32
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 791,32	21,00%	2 056,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			11 847,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kunburská 740

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

La TDI rocklasi
kg Milan Venel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: ZL 8 - SO-zábradlí-výplň
Místo: Nová Paka
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020
Projektant: Energy Benefit
Zpracovatel: Centre
Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 791,32

PSV - Práce a dodávky PSV

9 791,32

767 - Konstrukce zámečnické

9 791,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL 8 - SO-zábradlí-výplň

Místo:

Nová Paka

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Energy Benefit
Centre

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 791,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 791,32

D 767

Konstrukce zámečnické

9 791,32

1	K	767006	Doplnění zábradlí o mléčné sklo	m2	287,980	34,00	9 791,32
---	---	--------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

