

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná
moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) Společnost „MDS projekt – STRADA – II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice
nad Orlicí
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, č. 801/16

Společník 1:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27487938

DIČ: CZ28477938

Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21973

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník 2:

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27535461

DIČ: CZ27535461

Zastoupený/jednající Ing. Aleš Dejmek, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“**

Jedná se o aktualizaci již předané projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS. Předmětem dodatku jsou nutné aktualizace níže uvedených dokumentů:

- katastrální mapa ve vybraných dokumentech PD (situační výkresy)
- záborový elaborát
- zemědělská příloha

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2, se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016)	2 596 275,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	188 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	98 600,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	12 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2 896 175,00 Kč
DPH (21 %)	608 196,75 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 504 371,75 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

koncept záborového elaborátu	do 13. 11. 2020
koncept DUR	do 31. 5. 2017
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30. 11. 2017
čistopis PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
diagnostický průzkum mostu ev. č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	31. 8. 2019
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Číslo stavby: 35805

Přílohy: Rekapitulace nabídkové ceny
Tabulka změn závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne 29.10.2020

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman



Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti
MDS projekt s. r.o. –
společník 1

V Hradci Králové dne 30.10.2020



Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o. –
společník 2

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 400,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	217 400,00 Kč
	PD ve stupni DUR	188 700,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	2 012 575,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	67 500,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30 600,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	5 400,00 Kč
h.	Hydrologický průzkum	42 000,00 Kč
i.	PD bouracích prací	20 000,00 Kč
j.	Diagnostický průzkum nosné konstrukce mostu ev. č. 305-003 vč. statického výpočtu zatížitelnosti	98 600,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 771 175,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 250 hod x 500,- Kč/hod		125 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 896 175,00 Kč
DPH 21%		608 196,75 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		3 504 371,75 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 188 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 98 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 12 600,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 299 900,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	299 900,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	11,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 596 275,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 299 900,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		299 900,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,55 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 12 600,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	12 600,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 596 275,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 784 975,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 883 575,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 896 175,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 896 175,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

