

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2017**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDACTED]

a

- (2) Atelier PROMIKA s.r.o.  
Praha 6, Muchova 9/223, PSČ 16000  
IČO: 260 80 273  
DIČ: CZ26080273  
Zastoupený/jednající Ing. Pavlem Míkou, jednatelem společnosti zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103969  
bankovní spojení: [REDACTED]  
jako správce společnosti PROMIKA/PRAGOPROJEKT – III/2864 a III/2861
- PRAGOPROJEKT, a.s.  
Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
Zastoupený/jednající Ing. Markem Svobodou, jednatelem společnosti zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434  
bankovní spojení: [REDACTED]  
jako člen společnosti PROMIKA/PRAGOPROJEKT – III/2864 a III/2861  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici“**

Předmětem dodatku je doplnění projektové dokumentace o zárubní zeď v km 5,5 vlevo a s tím související úprava termínů zpracování jednotlivých stupňů PD. Zárubní zeď byla realizována v roce 1979 a její délka je 54 m. U této zdi byl proveden stavebně technický průzkum, který ověřil rozměry zdi a jakosti betonu. Výsledkem je zjištění, že základ zdi je z betonu o něco lepší kvality než dřív zdi nad přilehlou komunikací. Povrchové vrstvy betonu dřívku zdi jsou špatné kvality. Kvalita betonu je poplatná době výstavby a tehdejšími požadavkům na druh a kvalitu betonu pro takové konstrukce.

Na základě stavebně technického průzkumu byla vybrána technologie rekonstrukce zdi v podobě sanace líce. Sanace zahrnuje odbourání líce zdi do hloubky cca 300 mm včetně demolice římsy na zdi a přikotvení na místě předbetonované konstrukce ze železobetonu včetně nové římsy. Současně je navržena sanace svislých dilatačních spár a zřízení nové rubové drenáže a prostupů odvodnění drenáže před líc zdi.

V projektové dokumentaci DUSP + PDPS pro II. etapu (úsek průtah obcí Dřevěnice) budou zapracovány výsledky stavebně technického průzkumu zárubní zdi.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2017) | 1 690 000,- Kč        |
| Navýšení ceny dle Dodatku č. 1                       | 52 000,- Kč           |
| <b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2</b>                | <b>50 000,- Kč</b>    |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                           | <b>1 792 000,- Kč</b> |
| <b>DPH (21 %)</b>                                    | <b>376 320,- Kč</b>   |
| <b>Nabídková cena celkem vč. DPH</b>                 | <b>2 168 320,- Kč</b> |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:**

| Popis části díla             | Termín (lhůta) dokončení            |
|------------------------------|-------------------------------------|
| koncept záborového elaborátu | do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo |

| Popis části díla  | Termín (lhůta) dokončení  |
|---|---|
| Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)  | do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1  |
| <b>koncept DÚR (etapa křižovatka)</b>   | <b>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR</b>   |
| <b>čistopis DÚR (etapa křižovatka)</b>  | <b>do 60 dnů od podpisu Smlouvy o dílo</b>  |
| <b>koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křižovatka)</b>   | <b>do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí</b>   |
| <b>čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křižovatka)</b>   | <b>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS</b>  |
| čistopis DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění pro úsek Těšín – Radim - Dřevěnice a Dřevěnice - I/16 (mimo průtah obcí Dřevěnice)                                   | do 20. 2. 2020  |
| <b>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu pro úsek průtah obcí Dřevěnice (II. etapa)</b>              | <b>do 31. 1. 2021</b>   |
| Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDSP) včetně záborového elaborátu - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu pro úsek průtah obcí Dřevěnice | do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDSP) |
| Autorský dozor  | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS / DUSP + PDPS)                          |

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Příloha č.1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne .....

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman



Zhotovitel  
Ing. Pavel Míka  
Jednatel  
Oprávněn k podpisu jménem či  
v zastoupení  
PROMIKA/PRAGOPROJEKT  
– III/2864 a III/2861 na  
základě plné moci ze dne 22.  
5. 2017

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.s I/16 Na Špici“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

| ČÁST   | NÁZEV   | Společnost PROMIKA/PRAGOPROJEKT<br>– III/2864 a III/2861 |
|--|---|--|
| a.   | Zeměměřické práce, mapový podklad   | 110 000,00   |
| b.   | Diagnostický průzkum  | 180 000,00   |
| c.   | Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí | 52 000,00  |
| d.   | Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)              | 80 000,00  |
| e.   | PD ve stupni DUR  | 380 000,00   |
| <b>f.</b>  | <b>PD ve stupni DSP + PDPS</b>  | <b>700 000,00</b>  |
|  | <i>PD ve stupni DSP + PDPS - podle původní SoD</i>  | <i>650 000,00</i>  |
|  | <i>Dodatek č. 2</i>   | <i>50 000,00</i>   |
| g.   | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění               | 35 000,00  |
| h.   | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)                                       | 90 000,00  |
| i.   | DIO a PD objízdných tras  | 75 000,00  |
| j.   | Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP                | 25 000,00  |
| Cena za vypracování projektové dokumentace           |   | 1 727 000,00   |
| Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 650 Kč/hod |   | 65 000,00  |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>                 |   | <b>1 792 000,00</b>                                      |
| <b>DPH 21%</b>                                       |   | <b>376 320,00</b>  |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>                 |   | <b>2 168 320,00</b>                                      |