

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2020
 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Město Dvůr Králové nad Labem**

Nám. T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819
 Zastoupené
 bankovní spojení: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem
 č. účtu: 187589301/0300

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČO: 452 74 924
 DIČ: CZ45274924
 zastoupený
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
 vložka 1561
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 535 962,00 Kč vč. DPH** (slovy pětmiiónůpětsetřicetpěttisícdevětsetšesátdvakorunčeských) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4 575 175,20 korun českých
DPH (21%)	960 786,80 korun českých
Cena celkem	5 535 962,00 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 130 úprava chodníků ul. Krkonošská a SO 131 nové chodníky ul. Krkonošská – vlevo, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 130 úprava chodníků ul. Krkonošská a SO 131 nové chodníky ul. Krkonošská – vlevo, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (14. 4. 2020)
Přerušování prací		není
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		26 týdnů od termínu určeného zadavatelem (11. 10. 2020)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (22. 11. 2020)
Doba realizace Díla		26 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem
č. 1581/2020-601 RM ze dne 9. 9. 2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

24 -09- 2020

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel