

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **REVIST s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 176872
se sídlem Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 24815756
DIČ CZ24815756
zastoupený Ing. Martinem Choutkou, jednatelem
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací).
2. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 154 866,12 Kč bez DPH. Méněpráce: 1 350 Kč bez DPH.
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 153 516,12 Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 7, odstavec 2. původní smlouvy o dílo se mění takto:
2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 2 641 551,26 Kč bez DPH (slovy: dva miliony šest set čtyřicet jedna tisíc pět set padesát jedna korun českých dvacet šest haléřů);

celková výše DPH **554 725,76 Kč;**

celková cena **3 196 277,02 Kč s DPH.**

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 2 639 551,26 Kč bez DPH (slovy: dva miliony šest set třicet devět tisíc pět set padesát jedna korun českých dvacet šest haléřů);

celková výše DPH **554 305,76 Kč;**

celková cena **3 193 857,02 Kč s DPH;**

- b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 2 000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH **420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);**

celková cena **2 420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);**

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 6

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Opatovicích n. L. dne



Ing. Martin Choutka
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 18. 9. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení (registrační číslo akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒ 18. 9. 2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rozšíření bezbariérového chodníčku			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zateplení byl zúžen průjezdný profil chodníku pro vozíčkáře, TDS a projektant se dohodli předělat přístupový chodník, aby byly dodrženy parametry. Všechny zúčastněné strany s touto změnou souhlasí.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: *NERELEVANTNÍ*

Příloha: Položkový rozpočet - 1



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Miloslav Trkal	
Datum:	18.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření bezbariérového chodníčku Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zateplení byl zúžen průjezdný profil chodníku pro vozíčkáře, TDS a projektant se dohodli předělat přístupový chodník, aby byly dodrženy parametry. Všechny zúčastněné strany s touto změnou souhlasí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	14.985,19,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.985,19,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa:Hradecká 128,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: paní Brádllová

Provozovatel: paní Režná

TDI: Ing. Kasper

Plicní oddělení nemocnice Jičín

Příloha ZL:

1

	Rozšíření bezbariérového chodníku				
pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena Kč)
	Změna rozsahu oprav				
	Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	7,45	bm	135,00 Kč	1 005,75 Kč
	Dle SOD 767161814				
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	7,10	bm	180,00 Kč	1 278,00 Kč
	Dle SOD 767165114				
	Úprava a doplnění zábradlí	1,00	sou	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
	Dle SOD				
	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	7,10	bm	315,00 Kč	2 236,50 Kč
	Dle SOD 113107136				
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	0,69	m3	765,00 Kč	527,85 Kč

Dle SOD 132212201				
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	0,69	m3	135,00 Kč	93,15 Kč
Dle SOD 132212209				
OSAZ PALISAD BET NEPR V 75CM 10ks/m-	2,30	m2	637,20 Kč	1 465,56 Kč
C-348922153-0 (727,5*,8759) dle SOD				
PALISADY BET S 5 V 80cm	2,30	m2	990,60 Kč	2 278,38 Kč
H-59289645-1 (1131*,8759) dle SOD				
Výroba+dodávka+montáž atipické bezpečnostní lišty na KZS	1,00	sou	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
R76731265				
Mezisoučet				13 235,19 Kč
VRN	1,00	sou		1 750,00 Kč
Celkem bez DPH				14 985,19 Kč
DPH - sazba daně	21,00%			3 146,89 Kč
Celkem včetně DPH				18 132,08 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 18. 9. 2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení (registrační číslo akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056)				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒ 18. 9. 2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Elektroinstalace pro ovládání venkovních podomítkových žaluzií				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu širokých stěn se zateplením a možnosti zasekávání mechanického ovládání v dlouhém vedení bylo přistoupeno k el. ovládání žaluzií. Všechny zúčastněné strany s touto změnou souhlasí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:


Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

NEPŘELEVNUTNÍ

Příloha: Položkový rozpočet - 2



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Miloslav Trkal	
Datum:	18.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace pro ovládání venkovních podomítkových žaluzií Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu širokých stěn se zateplením a možnosti zasekávání mechanického ovládání v dlouhém vedení bylo přistoupeno k el. ovládání žaluzií. Všechny zúčastněné strany s touto změnou souhlasí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	78.199,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78.199,00,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DOPLNĚNÍ

ZL.2

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Elektrotechnika - doplnění pro venkovní podomítkové žaluzie

Místo: Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Zadavatel: ON Jičín a.s.

Uchazeč: REVIST s.r.o.

Datum: 03.07.2020

IC: 24815756

IC: 24815756

DIČ: CZ24815756

IC: #ODKAZ!

IC: #ODKAZ!

Projektant: ATELIER H1 a ATELIÉR HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu, a případně chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomoci, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cena bez DPH

78 199,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 199,00	21,00%	16 421,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 620,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Elektrotechnika - doplnění pro venkovní podomítkové žaluzie**

Místo: Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Zadavatel: ON Jičín a.s.

Uchazeč: REVIST s.r.o.

Datum: 03.07.2020

Projektant: ATELIER H1 a ATELIÉR HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**78 199,00**

D - VR

Doplnění - Elektroinstalace pro ovládání 13 venkovních podomítkových žaluzií

78 199,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Elektrotechnika - doplnění pro venkovní podomítkové žaluzie**

Místo: Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Zadavatel: ON Jičín a.s.

Uchazeč: REVIST s.r.o.

Datum: 03.07.2020

Projektant: ATELIER H1 a ATELIÉR HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**78 199,00**

D - VR

Doplnění - Elektroinstalace pro ovládání 13 venkovních podomítkových žaluzií

78 199,00

1	K	Pol1	Instalační krabice na omítku LK 80x28 T HB	ks	13,000	45,000	585,00
2	K	Pol2	Nástawný rámeček NRT HB	ks	13,000	55,000	715,00
3	K	Pol3	Spínač - ovladač žaluzií	ks	13,000	385,000	5 005,00
4	K	Pol4	Kryt žaluziový - vypínač	ks	13,000	85,000	1 105,00
5	K	Pol5	Rámeček Tango - jednonásobný	ks	13,000	35,000	455,00
6	K	Pol6	Lišta 20x20 HB	bm	234,000	55,000	12 870,00
7	K	Pol7	CYKY J 3x1,5	bm	260,000	44,000	11 440,00
8	K	Pol8	CYKY J 5x1,5	bm	1,000	54,000	54,00
9	K	Pol9	Upevňovací materiál	ks	1,000	2 800,000	2 800,00
10	K	Pol10	Ochranná přípojnice OP	ks	1,000	660,000	660,00
11	K	Pol11	Propojení do rozvaděče	ks	13,000	380,000	4 940,00
12	K	Pol12	Motor pro venk rolety - Z90	ks	13,000	2 680,000	34 840,00
13	K	Pol13	Spínač pro motor pro venk rolety - Z90	ks	13,000	210,000	2 730,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 3	
Zhotovitel:		REVIST s.r.o.		
Investor:		Královéhradecký kraj	Datum: 18. 9. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení (registrační číslo akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056)				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒ 18. 9. 2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Utěsnění a hydroizolace obvodové zdi				
Popis a zdůvodnění změny:				
Bylo zjištěno, že do prostoru 1PP prosakuje voda z obvodové zdi. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odkopání obvodové zdi, utěsnění prostupu a odizolování.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

NEPŘÍKLADNÉ!

Příloha: Položkový rozpočet - 3



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Miloslav Trkal	
Datum:	18.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Utěsnění a hydroizolace obvodové zdi Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že do prostoru 1PP prosakuje voda z obvodové zdi. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odkopání obvodové zdi, utěsnění prostupu a odizolování.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	29.085,63,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.085,63,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa:Hradecká 128,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: Ing. Brádlová

Provozovatel: paní Režná

TDI: Ing. Kasper

Plicní oddělení nemocnice Jičín

Příloha ZL:

3

	Hydroizlace vnější obvodové zdi				
pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena Kč)
	Změna rozsahu oprav				
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4	6,75	m3	1 800,00 Kč	12 150,00 Kč
	Dle SOD 132312203 (9*1,5*,5)				
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1,69	bm	360,00 Kč	607,50 Kč
	Dle SOD 162701105				
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	13,50	m2	22,50 Kč	303,75 Kč
	Dle SOD 629995101 (9*1,5)				
	ZAŽDENÍ OTV ZDI - DO 1M2 PAL TL 40CM	2,00	ks	977,85 Kč	1 955,71 Kč
	C-310230117-0 (1116,40*,8759) DLE SOD				
	STERKOVA IZOLACE PROTI VLHKOSTI SVISL	13,50	m2	423,32 Kč	5 714,85 Kč
	C-711112211-0 (484,30*,8759) DLE SOD				

MTZ IZOL ZEMNI VLHK FOLIE NOPOVE SVI	13,50	m2	147,24 Kč	1 987,72 Kč
C-711112211-0 (168,10*,8759) DLE SOD				
FOLIE NOPOVA HDPE DEKDREN T20 TL 1MM	13,50	m2	121,31 Kč	1 637,71 Kč
H-28326120-1 (18,5*,8759) DLE SOD				
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	2,30	m2	990,60 Kč	2 278,38 Kč
Dle SOD 174101101				
Mezisoučet				26 635,63 Kč
VRN	1,00	sou		2 450,00 Kč
Celkem bez DPH				29 085,63 Kč
DPH - sazba daně	21,00%			6 107,98 Kč
Celkem včetně DPH				35 193,61 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 18. 9. 2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení (registrační číslo akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056)				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒ 18. 9. 2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava kanalizace ve sklepe				
Popis a zdůvodnění změny:				
V prostoru 1PP z důvodu odvodu vody od kotle musel být udělán kanálek, který zároveň funguje jako pojistný.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:


Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

NERELEVANTNÍ

Příloha: Položkový rozpočet - 4



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Miloslav Trkal	
Datum:	18.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava kanalizace ve sklepech Popis a zdůvodnění změny: V prostoru 1PP z důvodu odvodu vody od kotle musel být udělán kanálek, který zároveň funguje jako pojistný.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	11.725,44,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.725,44,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa:Hradecká 128,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: Ing. Brádlová

Provozovatel: paní Režná

TDI: Ing. Kasper

Plicní oddělení nemocnice Jičín

Příloha ZL:

4

pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena Kč)
	Úprava kanalizace ve sklepě				
	Změna rozsahu oprav				
	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	1,20	bm	315,00 Kč	378,00 Kč
	Dle SOD 113107136				
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	0,22	m3	765,00 Kč	165,24 Kč
	Dle SOD 132212201 - 1,2x0,30x0,60				
	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	0,22	m3	135,00 Kč	29,70 Kč
	Dle SOD 629995101 1,2x0,30x0,60				
	VPUST PODLAH CN 14 DN 70	1,00	ks	2 231,53 Kč	2 231,53 Kč
	C-721211303-0 (2547,7*,8759) DLE SOD				
	46214140 KANALIZACE TRUBNI VČETNĚ NAPOJENÍ	1,20	m2	5 570,11 Kč	6 684,13 Kč
	J-8272-0 (6359,3*,8759) DLE SOD				

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,22	m2	765,00 Kč	165,24 Kč
Dle SOD 174101101				
Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	0,36		810,00 Kč	291,60 Kč
Dle SOD 581114113				
Mezisoučet				9 945,44 Kč
VRN	1,00	sou		1 780,00 Kč
Celkem bez DPH				11 725,44 Kč
DPH - sazba daně	21,00%			2 462,34 Kč
Celkem včetně DPH				14 187,79 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal

20.08.2020



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 18. 9. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení (registrační číslo akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒ 18. 9. 2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zkrácení pískovcového plotu a kamenické práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zateplení musel být zkrácen pískovcový plot.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

NEELEUVANTNÍ

Příloha: Položkový rozpočet - 5



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Miloslav Trkal	
Datum:	18.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zkrácení pískovcového plotu a kamenické práce Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zateplení musel být zkrácen pískovcový plot.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	20.870,86,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.870,86,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa:Hradecká 128,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: Ing. Brádlová

Provozovatel: paní Režná

TDI: Ing. Kasper

Plicní oddělení nemocnice Jičín

Příloha ZL:

5

	Úprava pískovcového plotu				
pol.	Popis	výměra	MJ	cena / jedn (Kč)	cena Kč)
	Změna rozsahu oprav				
	BOURANI KCI Z KAMENNYCH KVADRU	0,54	bm	5 140,04 Kč	2 775,62 Kč
	C-960191241-0 (5868,3) DLE SOD				
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	0,22	m3	765,00 Kč	165,24 Kč
	Dle SOD 132212201 - 1,2x0,50x0,60				
	Kamenické práce na zkrácení plotu, nového sloupku,včetně napojení a nového rámečku.	1,00	sou	12 630,00 Kč	12 630,00 Kč
	Zkrácení plotového dílce	1,00		2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
	Repase pískovcové stříšky	1,00	sou	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
	Mezisoučet				19 720,86 Kč
	VRN	1,00	sou		1 150,00 Kč

	Celkem bez DPH				20 870,86 Kč
	DPH - sazba daně	21,00%			4 382,88 Kč
	Celkem včetně DPH				25 253,75 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal

20.08.2020



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 18. 9. 2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení (registrační číslo akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056)				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒ 18. 9. 2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Fasáda na garáži				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu porostlé garáže přírodní fasádou bylo rozhodnuto po dohodě s majitelem sousedního objektu, že se fasáda nebude opravovat.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha: Položkový rozpočet - 6



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Miloslav Trkal	
Datum:	18.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Fasáda na garáži Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu porostlé garáže přírodní fasádou bylo rozhodnuto po dohodě s majitelem sousedního objektu, že se fasáda nebude opravovat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1.350,00,- Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.350,00,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/20 , 155 00 Praha 5

Provoz - Korespondenční adresa: Hradecká 128,
Opatovice nad Labem

Tel.: 466 260 970, 777756639

IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Objednatel

Královéhradecký Kraj

Kontaktní osoba: Ing. Brádllová

Provozovatel: paní Režná

TDI: Ing. Kasper

Plicní oddělení nemocnice Jičín

Příloha ZL:

6

	Oprava garáže				
<i>pol.</i>	<i>Popis</i>	<i>výměra</i>	<i>MJ</i>	<i>cena / jedn (Kč)</i>	<i>cena Kč)</i>
	Změna rozsahu oprav				
50	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	-10,00	m2	135,00 Kč	-1 350,00 Kč
	Celkem úspora bez DPH				-1 350,00 Kč
	DPH - sazba daně	21,00%			-283,50 Kč
	Celkem včetně DPH				-1 633,50 Kč

Vypracoval

Miloslav Trkal

20.08.2020

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 488 035,14 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 154 866,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 350,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 154 866,12 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 350,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	156 216,12 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	156 216 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	6,28 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 488 035,14 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 488 035,14 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 488 035,14 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 154 866,12 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 350,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	153 516,12 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 488 035,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 641 551,26 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 641 551,26 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jitka Brádllová