

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 - č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice**“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **30 020 009,32 Kč vč. DPH** (slovy třicetmiliónůdvacetisícdevět Korun českých třicetdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	24 809 925,06 korun českých
DPH (21%)	5 210 084,26 korun českých
Cena celkem	30 020 009,32 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 – 1 Oprava vozovky, SO 101 – 3 – 1 Sanace okrajů vozovky, SO 101 – 5 Propustky, SO 102 Obnova živičného krytu a SO 103 Dopravní značení ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 – 1 Oprava vozovky, SO 101 – 3 – 1 Sanace okrajů vozovky, SO 101 – 5 Propustky, SO 102 Obnova živičného krytu a SO 103 Dopravní značení je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32890
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.07.2020

4

Název stavby :

Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správnice

Název objektu :

SO 101 – Oprava komunikace, odvodnění; SO 101-1 Oprava vozovky; SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky; SO 101-5 Propustky

SO 102 - Obnova živičného krytu vozovky

SO 103 - Dopravní značení

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.4 je následující:

SO 101-1 - Oprava vozovky: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení osazení siličnických svodidel v délce 12 m v celkové ceně 19.482,80 Kč včetně DPH 21%

SO 101-3-1 - Sanace okrajů vozovky: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení sanace krajů vozovky v celkové ceně 17.863,08 Kč včetně DPH 21%

SO 101-5 - Propustky: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení příčného propustku v délce 3 m v celkové ceně 42.446,80 Kč včetně DPH 21%

SO 102 - Obnova živičného krytu: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení betonové zámkové dlažby v ploše 2,4 m², chrániček z betonových žlabů v délce 46 m, záhonových obrub v délce 14,8 m v celkové ceně 24.885,54 Kč včetně DPH 21%

SO 103 - Dopravní značení: na základě provedeného geodetického zaměření a vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikace odpočet za neprovedení osazení směrových sloupků bílých v počtu 38 ks, směrových sloupků červených v počtu 22 ks a svislých dopravních značek v počtu 4 ks v celkové ceně 30.956,64 Kč včetně DPH 21%

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Přiložky evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka ze změny stavby č.3
2.	ZBV č.4 - Soupis prací SO 101-1, SO 101-3-1, SO 101-5, SO 102, SO 103
3.	geodetické zaměření po dokončení stavby
4.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1, 2, 3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
26 373 793,97 Kč	30 155 644,15 Kč	-135 634,83 Kč	0,00 Kč	30 020 009,32 Kč	3 646 215,35 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		-257 990,63 Kč	3 904 205,98 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Martin Beránek	
Projektant (PD ve stuoni RDS) :	DSP a.s.	Ing. František Haburaj, Ph.D.	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Klára Bednářová	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček	

Název stavby:
Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správnice

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1		Změna č. 2		Změna č. 3		Změna č. 4		Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	446 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 366,47
SO 101	Opava komunikace, odvodnění	19 945 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605 442,23
SO 101-1	Opava vozovky	9 860 448,33	0,00	0,00	1 577 993,00	0,00	1 115 585,30	-101 120,50	0,00	-16 101,49	12 436 804,64
SO 101-2	Výškové vyrovnání sjezdů	240 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 168,32
SO 101-3-1	Sanace okrajů vozovky	7 545 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 762,88	7 530 645,13
SO 101-3-2	Sanace okrajů vozovky - výměna podloží aktivní zóny	353 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 872,53
SO 101-4	Vsakovací objekty	1 569 177,95	0,00	0,00	133 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 462,40
SO 101-5	Propustky	376 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 080,00	341 489,21
SO 102	Obnova živičného krytu	300 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	270 015,51	0,00	0,00	-20 566,56	549 909,74
SO 103	Dopravní značení	403 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179 738,26	0,00	0,00	-25 584,00	507 581,22
SO 180	Dopravní značení obilozné trasy	175 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 310,00
SO 801	Vegetační úpravy (úprava dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. MMRK/048986/2016 zp2/mrk)	525 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 315,40
SO 801-1	Vegetační úpravy - kácení	82 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 795,40
SO 801-2	Vegetační úpravy - výsadba	442 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 520,00
Cena celkem bez DPH		21 796 523,94	0,00	0,00	1 711 277,45	0,00	1 515 319,07	-101 120,50	0,00	-112 094,90	24 809 925,06
DPH 21%		4 577 770,03	0,00	0,00	359 368,26	0,00	318 221,20	-21 235,31	0,00	-23 539,93	5 210 084,26
Cena celkem vč. DPH		26 373 793,97	0,00	0,00	2 070 645,71	0,00	1 833 560,27	-122 355,81	0,00	-135 634,83	30 020 009,32



SILNICE III/29912 HRADEC KRÁLOVÉ (VĚKOŠE) - SPRÁVČICE

Zaměření skutečného provedení objektu SO 101 a SO 102 Komunikace

Předávací protokol o geodetickém zaměření skutečného provedení

Číslo zakázky:	2020 – 05
Číslo protokolu:	2020/05 - 01
Katastrální území:	Věkoše (726583)
Obec:	Hradec Králové – místní část Věkoše
Kraj	Královéhradecký
Objednatel měření:	Eurovia CS a.s., závod Čechy Východ
Dodavatel stavby:	Eurovia CS a.s
Název stavby:	Silnice III/29912 hradec králové (věkoše) - správčice
Investor:	Kralovehradecký kraj; Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Zaměřovací podklady:	Digitální katastrální mapa k.ú., PD v elektronické verzi

Geodetické práce odpovídají předpisu: ČSN 730420, tř. př. 3

Souřadnicový systém : **S-JTSK**

Výškový systém: **BpV**

Měřeno : **23. 11. 2020**

Použité geodetické přístroje: aparatura GNSS South Galaxy G1, totální stanice TRIMBLE SPS 930 1''
Robotic DR200+, nivelační přístroj, nivel. lat'

1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřické práce

Ve dnech 5. a 23. listopadu bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v místní části Hradce Králové – Věkoše.

Měřické práce bodového pole byly realizovány aparaturou GNSS, metodou RTK v síti Georbit a nivelovány pořadem z bodu **Ea3 - 15** na bod **Ea3 - 17**. K výslednému určení polohy bodů byl použit schválený transformační klíč CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.

Body byly následně vypočteny schváleným transformačním programem **SurvCE** verze **5.90.75**

Pbpps:

14051	640345.470	1038689.372	234.596
14052	640341.558	1038878.226	235.120
14055	640462.53	1038045.101	235.148
14057	640394.814	1037704.889	236.029
14058	640401.936	1037698.355	235.965
14060	640427.108	1038238.199	235.255
14061	640289.408	1039118.440	237.348
14062	640333.825	1039231.243	237.620
15002	640297.386	1038939.988	235.521
15003	640374.515	1038592.250	234.759
15004	640520.636	1037968.314	236.266

Vlastní měření byly realizovány aparaturou GNSS, metodou RTK v síti Georbit. Probíhalo na hranách asfaltobetonu komunikace, měřeny byly nové betonové obruby, propust, sjezdy, krajnice, svodidla, lampy a svislé dopravní značení. Dále byly měřeny nově osázené stromy.

Tyto body byly zaměřeny s přesností odpovídající příslušným technickým předpisům: ČSN 73 02 02-Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 02 12-4,6 – Kontrola přesnosti, ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě- vytyčování a měření a další navazující normy.

Poslední měření bylo provedeno dne 23.11. 2020 a obsahově odpovídá k tomuto datu.

Zpracování výsledků

V terénu naměřené hodnoty byly převedeny do počítače a vypočteny. K výslednému určení polohy bodů byl použit schválený transformační klíč CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.

Body byly následně vypočteny schváleným transformačním programem **SurvCE** verze **5.90.75**.

Výsledné podrobné body zaměření byly zkonvertovány v grafickém systému MicroStation V.8.

Předávací dokumentace obsahuje tabulku souřadnic podrobných bodů zaměření a devět situací zaměření formátu A3.

Výsledky:

Plocha obrusné vrstvy: 11749,1 m²

Svodidla: jednostranná: 510,8 m²
tlumič nárazu 1 ks
s náběhem 5m


Propust: 12m
Zábradlí: 1,5 m
Nové stromy: 74 ks

Údaje o ověřovateli geodetické dokumentace	Datum ověření	27.11. 2020
	Jméno ověřovatele	Ing. Radek Homoláč
	Číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena	Položka seznamu CUZK č. 1394/95
	Číslo z evidence ověřovaných výsledků	961/2020
	Razítko úředně oprávněného zeměměřického inženýra a podpis	

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Datum : 27.11. 2020

Zaměřil a zpracoval : Bc. Ondřej Matič



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 101 Oprava komunikace, odvodnění**Rozpočet:** SO 101-1 Oprava vozovky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 9 860 448,33 Kč**Cena celková:** 12 436 804,64 Kč**DPH:** 2 611 728,97 Kč**Cena s daní:** 15 048 533,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 12 436 804,64 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 3,08*2,3=7,084 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	7,084		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ornice Dmy: 5443*0,05*1,5=408,225 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	408,225		
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina Nános z krajnic: 3097*0,5*0,15*1,7=394,868 [A] Zemní krajnice: 402,61*1,7=684,437 [B] Rýhy: 362,25*1,7=615,825 [C] Sanace: 14*1,7=23,800 [D] Celkem: A+B+C+D=1 718,930 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 718,930		
4	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Kamenné patníky: 11*0,3*0,3*0,6*2,8=1,663 [A] Štěrkopísek: 8,4*1,9=15,960 [B] Celkem: A+B=17,623 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	17,623		
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť	T	1,045		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,402*2,6=1,045 [A]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				157 125,41
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNŮ s odvozem na skládku dodavatele 84+314+500+99+1094+590+58+70+69+77+94+29+32+177+1240+660+108+148=5 443,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	5 443,000		
7	113136		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Odbourání styčné spáry: 13,4*2*0,3*0,05=0,402 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	0,402		
8	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Podklad ze ŠP: 28*0,3=8,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	8,400		
9	113346		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	3,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad z KSC: 28*0,11=3,080 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Km 0,114 – 1,340 8177*0,11=899,470 [A] Km 1,340 – 1,716 2508*0,1*2=501,600 [B] Celkem: A+B=1 401,070 [C] 1104,07 m3 převezeno na mezideponii v rámci stavby pro další použití ve výstavbě viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	1 401,070		
12	11373		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH	M3	0,000		
	ZBV:	2	ZBV 2 723,85=723,850 [A]		723,850		
			aktuální množství		723,850		
11	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 5443*0,1=544,300 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M3	544,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcí (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
12	122116		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Zemní krajnice: 3097*0,13=402,610 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	402,610		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcí (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	122216		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Sanace: 28*0,5=14,000 [A] v místech, kde jsou chráničky Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	14,000		
14	129245		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL 150MM 3097*0,5=1 548,500 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M2	1 548,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
15	132716		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 NA SKLÁDKU DODAVATELE Odstranění kabelu: 805*0,9*0,5=362,250 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	362,250		
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 648,370		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vyfrézované živičné směsy: 1104,07=1 104,070 [F] Ornice: 544,3=544,300 [B] Celkem: F+B=1 648,370 [G] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ((1715-114)*2-105)*0,13=402,610 [A] (délka krajnice)*2-délka sjezdů viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	402,610		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 28=28,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	28,000		
19	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně dovozu ornice z deponie viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	5 443,000		
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 443,000		
21	182471		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU - ZÁLIVKOU	M2	10 886,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5443*2=10 886,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Zahnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením				
22	1833121		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ odstranění kamenů viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	5 443,000		
23	184725		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH prořezání koruny včetně likvidace dřevní hmoty viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypleť, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	3,000		
24	184727		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ochrana kořenového systému 16+45+16+11=88,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypleť, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	88,000		
25	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM (16*1,2+45*1,6+16*2+11*2,4)*2=299,200 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	299,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				3 260 064,01

3

Svislé konstrukce

26 348172

ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM

KG

60,000

Třímadvé – výška 1,1m, délka 1,5m

Km 0,213

60=60,000 [A]

viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4

- Technická specifikace:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
 - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
 - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
- Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,
 - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
3			Svislé konstrukce				5 865,00
4			Vodorovné konstrukce				
27	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO HUTNĚNÝ ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8-16 Schodiště – Km 0,213 0,36*5=1,800 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,800		
4			Vodorovné konstrukce				1 829,63
5			Komunikace				
28	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM v místech, kde jsou chráničky Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	28,000		
29	563355		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 250MM	M2	56,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			28*2=56,000 [A] v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
30	563624		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 90MM v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	28,000		
31	563631		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 110MM v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
32	5675425		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL 200MM včetně reprofilace 10757,500+(1602*2)*0,3=11 718,700 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	11 718,700		
33	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM (2*1602-90)=3 114,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	3 114,000		
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení na stávající vozovku				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	3	ZBV 3 výměra ACL - 11077,9m2 rozšíření 1602*2*0,1=320,40m2 rozdil proti původnímu množství 11385,30m2=11 385,300 [A]		11 385,300		
			aktuální množství		11 398,300		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 2*10757,500+2*1602*0,1=21 835,400 [A]	M2	21 835,400		
		Technická specifikace:	viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	ZBV 3 výměra ACO - 10757,50m2 rozšíření 1602*2*0,1=320,40m2 rozdíl s původním množstvím -10757,5=-10 757,500 [A]		-10 757,500		
			aktuální množství		11 077,900		
36	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ACO 11 Km: 0,114 – 1,716 (1716-114)*6,5+2*74+20+8+26+11+24+19+14+7+15+17+17+5+8+5,5=10 757,500 [A] (jízdní pruhy + 2 x rozšíření v oblouku+sjezdy) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	10 757,500		
37	574152		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 60MM ACL 16 10757,500+1602*2*0,1=11 077,900 [A] (plocha ACO+rozšíření vrstvy) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	11 077,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 2*6,5*1=13,000 [A] napojení na stávající vozovku viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	13,000		
39	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ostrůvky Schodiště – Km 0,213 0,36*5=1,800 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	1,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
5		Komunikace					8 100 935,18

7		Přidružená stavební výroba					
40	74822101		NÁTĚR NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU ŽLUTOU BARVOU ŠÍŘE 100 MM Schodiště – Km 0,213 2=2,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – očištění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu š	KUS	2,000		
7		Přidružená stavební výroba					496,34

9		Ostatní konstrukce a práce					
43	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000		
	ZBV:						
	3		ZBV 3 527,055=527,055 [A]		527,055		
	4		ZBV 4		-12,265		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		514,790		
44	91281		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80	KPL	0,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
41	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Rozměr: 50/250/1000mm Schodiště – Km 0,213 2=2,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	2,000		
42	9172301		BETONOVÁ PALISÁDA včetně betonového lože Schodiště – Km 0,213 17*5=85,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	85,000		
43	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcí (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obrusná vrstva - styčná spára: 13=13,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
44	919133		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM napojení na stávající vozovku viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	14,000		
45	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování Pracovní spára v krytu: 13,4=13,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), složení, případně s uložením.	M	13,400		
46	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 385+1624+525+1300+2600+1968+2095+17+16+22+9+21+16+12+6+12+13+13+4+8+4+15=10 685,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	10 685,000		
47	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Betonové schodiště: (1,2*0,4*0,16)*5=0,384 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	0,384		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	11,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						910 489,07

Celkem: 12 436 804,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 101 Oprava komunikace, odvodnění**Rozpočet:** SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 7 545 408,00 Kč**Cena celková:** 7 530 645,13 Kč**DPH:** 1 581 435,48 Kč**Cena s daní:** 9 112 080,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 7 530 645,13 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 833,04*2,3=1 915,992 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	1 915,992		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina Rýhy: 9,6*1,7=16,320 [A] Sanace krajů: 3252*1,7=5 528,400 [B] Celkem: A+B=5 544,720 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5 544,720		
	ZBV:	4	ZBV 4			-16,320	
					aktuální množství	5 528,400	
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Štěrkopisek: 1766,69*1,9=3 356,711 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 356,711		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1 768,608		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Km: 0,114 – 1,716 Podklad ze ŠP: (1716-114)*1,84*0,3*2=1 768,608 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	113346		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Km: 0,114 – 1,340 Podklad z KSC: (1340-114)*2*0,13*2=637,520 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	637,520		
6	113478		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Km 1,340 – 1,716 (1716-1340)*7*0,12=315,840 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	315,840		
7	122216		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Km: 0,114 – 1,716 Sanace krajů: (1716-114)*2,03*0,5*2=3 252,060 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	3 252,060		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	132716		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 NA SKLÁDKU DODAVATELE Chráničky: 2*0,5*1,2*2*4=9,600 [A] (délka*šířka*hloubka*2*počet) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace:	M3	9,600		
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	4	ZBV 4		-9,600		
			aktuální množství		0,000		
9	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
	ZBV:	4	ZBV 4		-9,000		
			aktuální množství		0,000		
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 (1716-114)*3*2=9 612,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	9 612,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
11	289973		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie 300g/m2 (1716-114)*2*3,75=12 015,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	12 015,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
2		Základy					377 631,45

5 Komunikace

12	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM (1716-114)*2,03*2=6 504,120 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	6 504,120		
----	--------	--	---	----	-----------	--	--

13	563355		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 250MM (1716-114)*2,03*2*2=13 008,240 [A] (objem*2 vrstvy) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li	M2	13 008,240		
----	--------	--	---	----	------------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
14	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Km 1,340 – 1,716 Náhrada za dlažební kostky $((1716-1340)*7,1*0,12)*0,22=70,477$ [A] v místě navýšení nivelety 85=85,000 [B] Celkem: A+B=155,477 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	155,477		
15	563624		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 90MM $(1716-114)*2,03*2=6\ 504,120$ [A] recyklovaná asfaltová směs viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	6 504,120		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
16	563631		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 110MM (1716-114)*2,03*2=6 504,120 [A] recyklované kamenivo pro stmelené vrstvy viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	6 504,120		
5		Komunikace					4 081 033,94

8

Potrubí

17 816335

CHRÁNIČKY Z ŽLABŮ BETON DO 150MM

M

16,000

2*2*4=16,000 [A]

viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-3-1 Sanace okrajů vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:	4	ZBV 4		-16,000		
			aktuální množství		0,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
18	919133		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM (1716-114)*2=3 204,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	3 204,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					105 732,00

Celkem:

7 530 645,13

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 101 Oprava komunikace, odvodnění**Rozpočet:** SO 101-5 Propustky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 376 569,19 Kč**Cena celková:** 341 489,21 Kč**DPH:** 71 712,73 Kč**Cena s daní:** 413 201,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 341 489,21 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správnice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů (1,584+37*0,56+16)*2,3=88,099 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	88,099		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina Rýhy: 38,467*1,7=65,394 [A] Jámy: 17*1,7=28,900 [B] Celkem: A+B=94,294 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	94,294		
	ZBV:	4	ZBV 4		-26,894		
					aktuální množství	67,400	
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Štěrkopísek: 4,8*1,9=9,120 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	9,120		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	4,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad ze ŠP: 8*2*0,3=4,800 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	113346		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,872		
			Podklad z KSC: 8*1,8*0,13=1,872 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
6	131218		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	17,000		
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
 Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	132218		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 NA SKLÁDKU DODAVATELE Prahy. $2 \cdot (2 \cdot 3,5 + 2 \cdot 2 + 0,6) \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 4,176$ [A] Propustky: $(15) \cdot 1,4 \cdot 1,1 = 23,100$ [B] Chráničky: $35 \cdot 0,8 \cdot 0,4 = 11,200$ [C] Celkem: $A+B+C=38,476$ [D] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	38,476		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	4	ZBV 4		-15,820		
				aktuální množství	22,656		
8	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	47,300		
			9,8+37,5=47,300 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zasypaní rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
 Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (15)*1,1=16,500 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M3	16,500		
			ZBV:				
		4	ZBV 4		-3,300		

Stavba:	32890	Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt:	SO 101	Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet:	SO 101-5	Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství						13,200	
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŘ 1-4 (15)*3=45,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	45,000		
ZBV:							
	4		ZBV 4		-9,000		
aktuální množství						36,000	
11	181302		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT - VYSVAHOVÁNÍM 4*23=92,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů.	M2	92,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
12	272314		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) Betonové zajišťovací prahy dlažeb: 4,176=4,176 [A] Práh: (2,4*0,3*0,6)=0,432 [B] Olemování: (3,4*0,15*0,3+4,2*0,15*0,3)=0,342 [C] Pod odlážděním: (4,2*2,8*0,15)=1,764 [D] Celkem: A+B+C+D=6,714 [E] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	6,714		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
13	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO (15)*1*0,25=3,750 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	3,750		
	ZBV:	4	ZBV 4		-0,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,000		
14	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (4*2,5*0,15)=1,500 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	1,500 viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
15	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM 8*1,8=14,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	14,400		
16	563355		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 250MM 8*1,5=12,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M2	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
17	563624		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 90MM 8*2=16,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	16,000		
18	563631		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 110MM 8*1,9=15,200 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	15,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
 Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
19	816335		CHRÁNIČKY Z ŽLABŮ BETON DO 150MM Sdělovací kabel , Km 0,184– 0,219 Sdělovací kabel : 35=35,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	35,000		
	ZBV:	4	ZBV 4			-35,000	
					aktuální množství	0,000	
20	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ B125	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mříž na vtokový objekt				
			l=1,000 [A]				
			příloha C.1.6				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
8		Potrubí					18 100,68

9

Ostatní konstrukce a práce

21 918258

VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

KUS

1,000

Technická specifikace:

příloha C.1.6
viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-5 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
22	9183586		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM PEHD SN8 PP, SN10 příčný propustek: km 1,270 15=15,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	15,000		
	ZBV:	4	ZBV 4		-3,000		
			aktuální množství		12,000		
23	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Stará čela: 4*4=16,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	16,000		
24	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM 12+27=39,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),	M	39,000		

Celkem: **341 489,21**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)

Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu

Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 300 460,79 Kč

Cena celková: 549 909,74 Kč

DPH: 115 481,05 Kč

Cena s daní: 665 390,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 549 909,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 3*0,5=1,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	1,500			
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina Nános z krajnic: 114*0,5*0,15*1,7=14,535 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	14,535			
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť 0,195*2,6=0,507 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,507			
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
4	113136		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Odbourání styčné spáry: 13*0,3*0,05=0,195 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	0,195			
5	113156		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	6,000			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živichného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živichného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sjezd km 0,059: 6=6,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113171		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zámková dlažba: 3*0,1=0,300 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	0,300		
7	113517		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 4=4,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	4,000		
8	1137265		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Krytová vrstva: 636*0,05=31,800 [A] Sanace ložné vrstvy: (20+10+5+75+22)*0,05=6,600 [B] Celkem: A+B=38,400 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	38,400		
	ZBV:	3	ZBV 3		31,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kryt fréza v tl. 11 cm 636*0,11=69,96m3 změna proti původnímu množství 31,56=31,560 [A]				
			aktuální množství		69,960		
9	129245		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL 150MM levá strana: (114-24)*0,5=45,000 [A] pravá strana: (15+15)*0,5=15,000 [B] Celkem: A+B=60,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	60,000		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézované živičné směsy: 38,4=38,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	38,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živичného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živичného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				77 597,27
5			Komunikace				
11	563615		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 50MM viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	3,000		
12	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM levá strana: (114-24)*0,5=45,000 [A] pravá strana: (15+15)*0,5=15,000 [B] Celkem: A+B=60,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	60,000		
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
 Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
 Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Základní plocha: 636=636,000 [A] Sanace ložné vrstvy: 20+10+5+75+22=132,000 [B] Celkem: A+B=768,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	768,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 plocha ACO 636m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 plocha ACL 654m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 plocha vyrovnávky 672m2 rozdíl proti původní výměře 1230=1 230,000 [A]		1 230,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 998,000		
15	574102		ASFALTOVÝ BETON TŘ II ACO 11 pro vyrovnání nerovností 636*0,01=6,360 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, š zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	6,360		
	ZBV:	3	ZBV 3 plocha ACL 672m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 rozdíl proti původní výměře 7,08=7,080 [A]		7,080		
			aktuální množství		13,440		
16	5741422		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM ACO 11 Km 0,024 – 0,114 ((114-24)*6,5)+23+22+6=636,000 [A] (jízdní pruhy +křižovatka+autobusová zastávka+sjezd) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy	M2	636,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živичného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živичného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
17	5741423		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM ACL 16 Sanace ložné vrstvy: 20+10+5+75+22=132,000 [B] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	132,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 plocha ACO 636m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 rozdil proti původní výměře 522=522,000 [A]		522,000		
				aktuální množství	654,000		
18	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živичného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živичného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10=10,000 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	3	ZBV 3		662,000		
			plocha vyrovnávky 672m2				
			rozdíl proti původní výměře 662=662,000 [A]				
			aktuální množství		672,000		
19	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,400		
			(1+1+4)*0,4=2,400 [A]				
		viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4					
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živичného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živичného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	4	ZBV 4		-2,400		
			aktuální množství		0,000		
20	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM sjezd km 0,025: 1,5=1,500 [A] sjezd km 0,040: 1,5=1,500 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.	M2	3,000		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
21	816335		CHRÁNIČKY Z ŽLABŮ BETON DO 150MM Silový kabel VO , Km 0,0550 – 0,1010 46=46,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M	46,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:	4	ZBV 4		-46,000		
				aktuální množství	0,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
22	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Šířka obruby 0,8=0,800 [A] sjezd km 0,025: 2=2,000 [B] sjezd km 0,040: 2=2,000 [C] sjezd km 0,058: 4+4=8,000 [D] sjezd km 0,040: 2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14,800 [F] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M	14,800		
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	4	ZBV 4		-14,800		
			aktuální množství		0,000		
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Obrusná vrstva – začátek úseku : 7=7,000 [A] Obrusná vrstva – křižovatka: 42=42,000 [B] Obrusná vrstva – sjezdy: 1,5+1,5+4=7,000 [C] Celkem: A+B+C=56,000 [D] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	56,000		
24	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování Obrusná vrstva – začátek úseku : 7=7,000 [B] Obrusná vrstva – křižovatka 42=42,000 [A] Obrusná vrstva - sjezdy: 1,5+1,5+4=7,000 [C] Celkem: B+A+C=56,000 [D] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	56,000		
25	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V BET PODKLADU včetně profrézování	M	4,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
26	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 636=636,000 [A]	M2	636,000		
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
9			Ostatní konstrukce a práce				16 411,58

Celkem:

549 909,74

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 103 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 103 Dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 403 426,96 Kč**Cena celková:** 507 581,22 Kč**DPH:** 106 592,06 Kč**Cena s daní:** 614 173,28 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 507 581,22 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkvice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 1,728*2,3=3,974 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	3,974		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	912285		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU bílý 98=98,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	98,000		
ZBV:		4	ZBV 4			-38,000	
aktuální množství					60,000		
3	912286		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU červený viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	26,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	4	ZBV 4		-22,000		
			aktuální množství		4,000		
4	914113		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	29,000		
5	9141211		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT P 6: 2=2,000 [A] B 28: 7=7,000 [B] IS 4b: 1=1,000 [C] IS 4c: 2=2,000 [D] IP 11a: 2=2,000 [E] E 7b: 2=2,000 [F] E 8B: 4=4,000 [G] B 20a: 4=4,000 [H] IS 12a: 1=1,000 [I] IS 12b: 1=1,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=26,000 [K] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	26,000		
	ZBV:	4	ZBV 4		-4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcí (EUROVIA)
Objekt:	SO 103 Dopravní značení
Rozpočet:	SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	22,000	
6	9144111		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 25a: 1=1,000 [A] IP 25b: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
7	9149111		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	9,000		
8	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	8,000		
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000		
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		3	ZBV 3 1108,874=1 108,874 [A]		1 108,874		
			aktuální množství		1 108,874		
9	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a: 703*0,125=87,875 [A] V2a: 533*0,125/3=22,208 [B] V2b: 130*0,125/3*2=10,833 [C] V2b: 48*0,25/2=6,000 [I] V3: (376+376/3*2)*0,125=78,333 [D] V4: (1690+1600+47+18+17+44+9+(10+9)*0,5)*0,25=858,625 [J] V9a: 6*1,5=9,000 [F] V13a: 36=36,000 [G] Celkem: A+B+C+I+D+J+F+G=1 108,874 [K] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	1 108,874		
10	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Betonové patky: 8*0,6*0,6*0,6=1,728 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	1,728		
9	Ostatní konstrukce a práce						507 147,06

Celkem:

507 581,22

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	21 796 523,94 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 112 094,90 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 112 094,90 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	112 094,90 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	112 095 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,51 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	21 796 523,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	21 796 523,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 711 277,45 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 515 339,07 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 101 120,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 226 616,52 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 101 120,50 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 327 737,02 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	15,27 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	21 796 523,94 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 226 616,52 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 101 120,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		3 125 496,02 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,34 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 112 094,90 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-112 094,90 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	21 796 523,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	21 796 523,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	23 507 801,39 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	24 922 019,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	24 809 925,06 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 809 925,06 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

