

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020**

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
zastoupený: Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Poláček, člen představenstva
IČO: 045 01 624
DIČ: CZ04501624
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**")

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafo TR1 a přírodních kabelů pro technické provozy – realizace.**

**I.
Účel dodatku**

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se vzhledem k přechodné překážce realizace spočívající v absenci souhlasu provozovatele distribuční soustavy elektrické energie prodlužuje termín realizace zakázky o 10 dnů dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:


Celková doba realizace: v celkové délce max. 7 měsíců a 10 dní ode dne předání staveniště.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Objednatel:


V Hradci Králové dne




Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Praze dne



Petr Kysučan, místopředseda představenstva
DCI Czech a.s.



Ing. Jiří Poláček, člen představenstva
DCI Czech a.s.