

Akce: Revitalizace NKP vč. depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti Dobrošov

Rekapitulace změnových listů

p.č.	popis ZL	vícepráce	méněpráce	výsledná hodnota	Datum
13	Oprava chybných položek dle předchozího dodatku	0,00	5 873,89	-5 873,89	28.07.2020
14	SO 201 - Návštěvnické centrum - úprava rozvodů silnoproudé elektroinstalace dle dodatečných požadavků AV Media	21 177,01	0,00	21 177,01	28.07.2020
15	SO 105 - Podzemí Zelený - Můstek - dodatečné požadavky provozovatele na silnoproudé rozvody	64 173,68	0,00	64 173,68	12.10.2020
16	SO 105 - Podzemí Zelený - Můstek - upřesnění typu svítidel dle požadavku provozovatele a zástupců památkové péče	668 980,00	668 980,00	0,00	12.10.2020
17	SO 201 - Návštěvnické centrum - změna úpravy povrchu opěrných zdí OS01 a OS02	53 223,93	114 029,58	-60 805,65	12.10.2020
18	SO 207 - Venkovní osvětlení - vypuštění stožárů a svítidel před dělostřeleckým srubem Zelený	0,00	30 900,00	-30 900,00	12.10.2020
19	SO 201 - Návštěvnické centrum - doplnění technologie turniketů pro přístup návštěvníků	216 272,00	0,00	216 272,00	12.10.2020
20	SO 102 - Srub Můstek - oprava stropnice v okolí repliky zvonu	152 148,31	0,00	152 148,31	12.10.2020
21	SO 103 - Srub Jeřáb - Změna technologie v postupu opravy stropnice	599 813,26	290 648,00	309 165,26	12.10.2020
22	SO 101, 103 - Srub Zelený, Jeřáb - změna technologie výroby včetně pracnosti a výsledné kvality dodávaných střílen L1 a Y	1 423 227,22	106 000,00	1 317 227,22	30.11.2020
23	SO 105 - Podzemí Zelený - Můstek - doplnění rozvodů slaboproudu pro automatické sčítání návštěvníků v jednotlivých sektorech dle PBŘ	165 915,00	0,00	165 915,00	30.11.2020
24	SO 201 - Návštěvnické centrum - doplnění liniového odvodnění v prostoru vjezdu k objektům	112 247,59	0,00	112 247,59	30.11.2020
25	SO 201 - Návštěvnické centrum - změna finálních vrstev podlah v m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.03a a 1.04	260 751,42	260 751,42	0,00	30.11.2020
26	SO 201 - Návštěvnické centrum - doplnění komponentů řízení osvětlení DALI do rozvaděče REH1	40 250,00	0,00	40 250,00	30.11.2020

CELKOVÁ ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ

3 778 179,42 1 477 182,89 2 300 996,53

změny odst 4 ostatní

2 096 486,43 256 803,47 1 839 682,96

změny odst 6 zm. List 20, zm. List 21


751 961,57 290 648,00 461 313,57

změny odst 7 zm. List 16, zm. List 25

929 731,42 929 731,42 0,00

3 778 179,42 1 477 182,89 2 300 996,53

vypracoval Ing. Jaroslav Jeništa



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13	
Název projektu:		Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Zhotovitel:		Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:		Miroslav Frous	
Datum:			
Předmět změny: Narovnání neúmyslných chyb v ZL Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o narovnání neúmyslných chyb a vysvětlení včetně doložení požadovaných kalkulací ve změnových listech č. 1,2,3,4,5,6,7,11, 12			
Přílohy změnového listu: vysvětlení chyb, opravené změnové rozpočty dle požadavku dotačního orgánu, individuální kalkulace			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: -5 873,89 Kč		Cena víceprací bez DPH: 0,0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -5 873,89 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Z S D Z S Datum: Datum:			

IC 47450347 DIČ CZ47450347

ZL 01

oprava spočívala v úpravě čísla položky a jeho popisu

polč.2 - v původním ZL

nyní označení jako R položka č.2 kod 130104R01

doložena nabídka firmy SOLID STEEL

změna ceny oproti ZL

- Kč

ZL02

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet - změna ceny

- 1 422,61 Kč

ZL 03

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet

- 168,85 Kč

ZL 04

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet

- 3 734,06 Kč

ZL 05

oprava spočívá v změně čísla URS položky viz ZL - chyba v kopírování čísel z ceníku URS

změna ceny

- Kč

ZL 06

oprava spočívala v úpravě čísla položky a jeho popisu

polč.1 - v původním ZL

nyní označení jako R položka č.1 kod 130104R02

doložena nabídka firmy SOLID STEEL

změna ceny

- Kč

ZL 07

oprava spočívala v úpravě čísla položky a jeho popisu

polč.1 - v původním ZL

nyní označení jako R položka č.1 kod 130110R01

doložena nabídka firmy SOLID STEEL

změna ceny

- Kč

ZL 11

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet označení jako R položka

- 548,37 Kč

ZL 12


oprava spočívala v DOLOŽENÍ NABÍDEK OD SUBDODAVATELŮ

změna ceny

- Kč

celková změna dle oprav v ZL

- 5 873,89 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/01

Stavba: 01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24522375
DIČ: KrCZ24522375

Projektant:
Atelier 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 271,65
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 9 271,65 0,00	Výše daně 1 947,05 0,00
Cena s DPH			11 218,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/01

Stavba: 01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Atelier 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 271,65	11 218,70
2020/02/01	01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp	9 271,65	11 218,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.

pp

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24522375

DIČ:

KrCZ24522375

Projektant:

Atelier 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 271,65
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 271,65	21,00%	1 947,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 218,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

*Stavba:

01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.

Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 04.02.2020
Projektant: Atelier 11
Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 271,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 424,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 424,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 847,65
767 - Konstrukce zámečnické	6 859,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	988,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.

Místo: Dobrošov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 04.02.2020
Projektant: Atelier 11
Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 271,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 424,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 424,00

3	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	8,000	178,00	1 424,00	SOD
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 7 847,65

D 767 Konstrukce zámečnické 6 859,00

5	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	57,000	31,00	1 767,00	SOD
6	M	55398018	pochozí lávka (rošt, nosný profil, lemování L, kotvení do betonu) 30/3mm 1,5 m2 (rozměry: 1800x300mm, 1000x800mm)	kg	57,000	80,00	4 560,00	SOD
1	K	767995119x	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	5,600	50,00	280,00	SOD
2	M	130104R01	atypické ocelové konstrukce z profilu L 40/40/3 proměnlivé délky	kg	5,600	45,00	252,00	individuální kalkulace

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 988,65

4	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um	m2	1,521	650,00	988,65	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----

W 7,5*0,16+1,6*0,16+0,5*0,13

1,521

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/04
Stavba: 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			204 645,13
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	204 645,13	42 975,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			247 620,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/05

Stavba: 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		204 645,13	247 620,61
2019/12/05	05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice	204 645,13	247 620,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	204 645,13
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 645,13	21,00%	42 975,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	247 620,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **204 645,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **184 567,38**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 192,90
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 323,12
---	-----------

997 - Přesun sutě	57 208,11
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	18 843,25
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV **20 077,75**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 077,75
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 645,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				184 567,38	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 192,90	
2	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,814	3 600,00	24 530,40	SOD
	vv		20,67*0,14+8*0,24+20*0,1		6,814			
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	32 500,00	3 542,50	SOD
	vv		48,67*1,12*0,002		0,109			
4	K	634663111	Výplň dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách polyuretanovým těsnicím tmelem	m	228,000	90,00	20 520,00	SOD
	vv		255-27		228,000			
5	K	634911134	Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	25,000	344,00	8 600,00	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 323,12	
7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,934	2 680,00	21 263,12	SOD
	vv		20,67*0,14+28*0,18		7,934			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	48,670	200,00	9 734,00	SOD
	vv		20,67*28		48,670			
6	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zděvu š do 30 mm hl do 150 mm	m	202,000	83,00	16 766,00	SOD
	vv		255-33-20		202,000			
10	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	20,000	178,00	3 560,00	SOD
D	997		Přesun sutě				57 208,11	
11	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	19,835	1 200,00	23 802,00	SOD
	vv		7,934*2,5		19,835			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,835	237,00	4 700,90	SOD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	476,040	10,30	4 903,21	SOD
	vv		19,835*24		476,040			
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	19,835	1 200,00	23 802,00	SOD
D	998		Přesun hmot				18 843,25	
15	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	19,835	950,00	18 843,25	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 077,75	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 077,75	
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	48,670	9,50	462,37	SOD
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	52 000,00	780,00	SOD
	vv		48,67*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,015			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	48,670	180,00	8 760,60	SOD
19	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	55,971	180,00	10 074,78	SOD
	vv		48,67*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		55,971			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/03
Stavba: 03) Změnový list č. 3 - Mústek stropnice ocel. kce

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-168,85
--------------	---------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-168,85	-35,46
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-204,31
------------	---	-----	---------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/03

Stavba: 03) Změnový list č. 3 - Mústek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-168,85	-204,31
2020/02/03	03) Změnový list č. 03 - Mústek stropnice ocel. kce	-168,85	-204,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-168,85
---------------------	----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-168,85	21,00%	-35,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-204,31
-------------------	--------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-168,85
HSV - Práce a dodávky HSV	-168,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-168,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-168,85

D HSV Práce a dodávky HSV

-168,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-168,85

2	K	789211122	Očištění atypických zámečnických konstrukcí; stupeň zarezavění B - Sa 2,5	m2	-168,850	200,00	-33 770,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/04

Stavba: 04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-3 734,06
---------------------	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-3 734,06	-784,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-4 518,21
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/02/04		
Stavba:	04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů		
Místo:	Dobrošov	Datum:	04.02.2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ateliér 11
Zhotovitel:	Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel:	Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 734,06	-4 518,21
2020/02/04	04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů	-3 734,06	-4 518,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-3 734,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 734,06	21,00%	-784,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-4 518,21****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-3 734,06****PSV - Práce a dodávky PSV****-3 734,06**

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 734,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

P.Č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 734,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 734,06	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-3 734,06	
D	629		Očištění vnějších ploch triskáním				-339,46	
1	K	629995201	Očištění vnějších ploch triskáním křemičitým pískem, sušeným	m2	-169,730	180,00	-30 551,40	CS URS 2019 02
2	K	629995201	Očištění vnějších ploch triskáním křemičitým pískem, sušeným	m2	-169,730	178,00	30 211,94	CS URS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-3 394,60	
3	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný -epoxidový	m2	-169,730	141,00	-23 931,93	CS URS 2019 02
4	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný -epoxidový	m2	169,730	136,00	23 083,28	CS URS 2019 01
5	K	783337101	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný -epoxidový	m2	-169,730	145,00	-24 610,85	CS URS 2019 02
6	K	783337101	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný -epoxidový	m2	169,730	130,00	22 064,90	CS URS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/02
Stavba: 02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-1 422,61
--------------	-----------

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -1 422,61 0,00	Výše daně -298,75 0,00
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Cena s DPH	v	CZK	-1 721,36
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/02

Stavba: 02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 422,61	-1 721,36
2020/02/02	02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu	-1 422,61	-1 721,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-1 422,61
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 422,61	21,00%	-298,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 721,36
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 422,61

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 422,61

1 - Zemní práce

-1 422,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 422,61

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 422,61

D 1 Zemní práce

-1 422,61

1	K	132201102	Hloubení zapažených a nezapažených rýh š do 600mm v hornině tř. 3 přes 100m3	m3	-114,000	384,00	-43 776,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	132201102	Hloubení zapažených a nezapažených rýh š do 600mm v hornině tř. 3 přes 100m3	m3	114,000	373,00	42 522,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	-28,101	195,00	-5 479,70	CS ÚRS 2019 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/06
Stavba: 06) Změnový list č. 6 - Můstek, zábradlí na schodišti

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 665,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	23 665,60	4 969,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 635,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/06

Stavba: 06) Změnový list č. 6 - Můstek, zábradlí na schodišti

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 665,60	28 635,38
2020/02/06	06) Změnový list č. 6 - Můstek, zábradlí na schodišti	23 665,60	28 635,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	23 665,60
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 665,60	21,00%	4 969,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 635,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 665,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 480,40

767 - Konstrukce zámečnické

15 016,40

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

2 464,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 665,60

1	M	130104R02	atypické ocelové konstrukce z profilu L40/40/3	kg	67,760	45,00	3 049,20	individuální kalkulace
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	------------------------

D HSV Práce a dodávky HSV 3 136,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 136,00

4	K	914111111	Montáž konstrukce do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	196,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 480,40

D 767 Konstrukce zámečnické 15 016,40

2	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	28,000	500,00	14 000,00	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

3	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	67,760	15,00	1 016,40	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 464,00

5	K	7894212	Zárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn40 µm, vč materiálu	m2	4,480	550,00	2 464,00	SOD
---	---	---------	--	----	-------	--------	----------	-----

vv 3,5*8*(4*0,04) 4,480

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/07
Stavba: 07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-18 093,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 093,80	-3 799,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-21 893,50

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

* Kód: 2020/02/07

Stavba: 07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-18 093,80	-21 893,50
2019/02/07	07) Změnový list č. 7 - Zelený, španělští jezdci	-18 093,80	-21 893,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělský jezdcí

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-18 093,80
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 093,80	21,00%	-3 799,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-21 893,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělstí jezdcí

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-18 093,80

HSV - Práce a dodávky HSV

9 858,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 586,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 272,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-46 228,80

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 821,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

-52 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdcí

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 093,80	
1	M	130110R01	atypické ocelové konstrukce z profilu L 50/50/5 proměnlivé délky	kg	365,540	50,00	18 277,00	individuální kalkulace
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 858,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 586,00	
2	K	338991311	Ohradník pro zvířata - dva pozinkované napínací dráty	m	420,000	13,30	5 586,00	CS ÚRS 2019 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 272,00	
4	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	24,000	178,00	4 272,00	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-46 228,80	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 821,20	
3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	55,440	105,00	5 821,20	SOD
	vv		7*7,92		55,440			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-52 050,00	
6	K	7894212	Žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um vč materiálu	m2	-51,000	650,00	-33 150,00	SOD
7	M	55398015	Zábradlí u objektu ozn 08, kotvení, madlo+sloupek+výplň PLO 40/5	kg	-420,000	45,00	-18 900,00	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/11

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Č:

D:Č:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Č: 24522375

D:Č: CZ24522375

Cena bez DPH

-548,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DP základní	21.00%	-548,37	-115,16
snižená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-663,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/11

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-548,37	-663,53
2020/02/11	Vnitřní obložení dělnického domku	-548,37	-663,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Č:

DČ:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Č:

24522375

DČ:

CZ24522375

Projektant: Ateliér 11

Č:

DČ:

Zpracovatel: Miroslav Frous

Č:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-548,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	-548,37	21,00%	-115,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-663,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zateplování pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-548,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-548,37

762 - Konstrukce tesařské

-548,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zatraktivnění veřejnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zacavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Uchazeč:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

P Č	y n	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	--------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-548,37

Nabídka č. 07/2020 Zámečnické prvky Dobrošov 01

Zpracováno dne: 20.1.2020

Zpracováno pro: Mgr. Michal Rajchl, GEMEC-UNION a.s., Jívka 187

Nabídku připravil: Milan Čapek, [REDACTED]

Termín a doba realizace zhotovení: dle dohonutého harmonogramu

číslo položky	popis položky	MJ	Jdn.	JC Kč	celkem Kč
1	Úhelník - úchyt pororoštu: 8 ks, tenkostěnný L profil 40/40/3; celková délka 1,6 m, celková váha 5,6 kg, cena za kg 45,- Kč, celková cena 252,- Kč bez DPH	kpl			252,0
2	Ocelové madlo zábradlí: 8 ks, profil 40/40/4, délka jednoho kusu 3,5 m, celková hmotnost 67,76 kg, cena za 1 kg 45,- Kč, celková cena 3 049,20 Kč bez DPH	kpl			3 049,2
3	Replika lehké protipěchotní překážky (drátěný rozsocháč) – 8ks (3x1,5x1,5 m) Ocelový kříž z ocelových L profilů s nosnou příčkou, výplet ocelovým vázacím drátem dle dobové dokumentace L profil 60/60/5, celková hmotnost 365,54 kg, cena za kg 50,- Kč, celková cena 18 277,- Kč bez DPH	kpl			18 227,0

Cena celkem v Kč (bez DPH)	21528,2
-----------------------------------	----------------

Platnost nabídky je 3 měsíce od odeslání. Cenová úprava po uplynutí této doby se bude případně týkat pouze navýšení cen vstupních materiálů a povrchových úprav.

Cenová nabídka je zhotovena na základě návrhu a projektu zhotovitele. Po upřesnění projektové a výrobní dokumentace může být cenová nabídka upravena.

Cena obsahuje zaměření, výrobu, dodání, dopravu na staveniště.

Cena neobsahuje montáž na stvbě

Děkujeme za poptávku , s pozdravem Milan Čapek



ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Jižní 870, Hradec Králové 3, 500 03

projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

GEMEC - UNION a.s.

Jívka 187
542 13 Jívka

Váš dopis/ze dne

Naše značka
N16/A11/2020

Vyřizuje
Ing. Mrázek

Hradec Králové
18. 3. 2020

**Věc: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov
– změna projektové dokumentace - leden 2020**

Nabídka na vypracování projektové dokumentace – úprava PD

1. Rozsah zakázky:

Z důvodů skutečností zjištěných na stavbě (nízká únosnost stávajícího stropu) a dle požadavku investora na úpravu elektrorozvodů a osvětlení v pevnostních objektech bude na uvedené části zpracována nová projektová dokumentace

2. Rozsah činnosti:

- dokumentace nového stropu a navazujících konstrukcí v profesi statika a stavební
- dokumentace elektro – úprava osvětlení a elektrorozvodů
- nové požárně bezpečnostní řešení
- rozpočet a výkaz výměr na změněné části

3. Termín provedení:

Odevzdání dokumentace

do 14 dnů od objednání

4. Cena zakázky:

98.400,- Kč + DPH 21 %

5. Předání:

digitálně

S pozdravem

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

DIC : CZ47450347

ID: atunyjm

www.atelier11.cz

IČ : 47450347

Datum: 13.11.2019

Stavebniny DEK a.s.
Jakub Jandura

Vyřizuje: ve věcech obchodních:
Jakub Drozen

ve věcech technických:
Jakub Drozen

Fax: [redacted]
Email: [redacted]

Věc: SP18-1308H Akce: „ Revitalizace a zkapacitnění pevnosti Dobrošov (Náchod) – 2.etapa,
Staré návštěvnické centrum “

Cenová nabídka: stropní dílce dutinové tl. 250mm a 320mm

Vážený pane,
na základě zaslaných podkladů předkládáme následující cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Specifikace:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaných podkladů.

Cenová nabídka:

tloušťka / Hmotnost / Plocha	250 a 320 mm / 72 t / 185 m ²
Cena panelů tl. 250mm ...	7.784,51 Kč
Cena panelů tl. 320mm ...	301.868,73 Kč
Montáž, přesun hmot	31.389,54 Kč
Celkem:	341.042,78 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze v případech uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění
V případě požadavku na uplatnění snížené sazby DPH je nutné doložit objednávku kopií stavebního povolení
(stavební ohlášení).*

Poznámka: v návrhu jeřábu je uvažováno s použitím jeřábu o max. nosnosti 90t (např. LTM1090).

V ceně jsou započítány:

- stropní dílce, ucpávky dutin
- podélné řezy stropními dílci
- šikmé řezy stropními dílci
- doprava dílců na stavbu
- montáž stropních dílců včetně zajištění jeřábu – viz níže
- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- výrobně montážní dokumentace

V ceně nejsou započítány:

- dodávka a uložení záливkové výztuže
- dodávka, uložení a zhuštění záливkové hmoty
- dodávka a uložení výztuže a betonu žel.bet. věnce v úrovni ani pod úrovní dílců
- dodávka a uložení výztuže a betonu do betonávek
- dodatečné tvarové úpravy stropních dílců (vývrty, výhraby, ...)

GOLDBECK Prefabeton s.r.o. • Chrudimská 42 • 285 71 Vrdy
IČO: 49823329 • DIČ: CZ49823329

<http://www.stropsystem.cz>



- materiál pro podkladové lože dílců SPIROLL – suchý pytlovaný cement (cca 1kg/m²), maltu (v případě konzolových dílců nebo v případě pokládky dílců přímo na zdivo), nebo pryžová ložiska
- směrové a výškové rektifikační vyrovnání / umístění dílců SPIROLL / PRESTO, balkónových a schodišť. dílců – provádí stavba ve vlastní režii a odpovědnosti (včetně montážních podpěr)

Montáží se rozumí zapůjčení montážních kleští s obsluhou (pracovníkem prodávajícího) včetně zajištění jeřábu. **Prodávající zajistí** dopravu a jeřáb potřebné nosnosti.

Kupující zajistí ve vlastní režii 1x pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách na stavbě (přípomoc šéfmontéra) a 1x pomocného pracovníka pro skládání panelů z dopravního prostředku (přípomoc řidiče).

Průběh realizace dopravy a montáže (resp. přípomoci) je uvažován jako celodenní a koresponduje s předpokladem výše kupní (smluvní) ceny a průběžně kupujícím zajišťované součinnosti, která není v režii prodávajícího a ceně. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím vícenáklady vzniklé např. prostoji zajištěné přípomocy (2x pracovník kupujícího). V případě, že kupující nezajistí volný příjezd pro dopravce a zvedací prostředek, budou dílce složeny na zem a montáž je tímto považována za splněnou.

Doprava je zajišťována silničními vozidly - standardně tahači s návěsy (celková délka vozidla do 18m), po dohodě je možno použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu (příjezdu) ke stavbě. Kupující zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezdu dopravní a montážní techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení (obci), pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen jejich vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním, prostoji nebo opakovaným nájezdem.

Dodací podmínky: zahájení expedice cca 6 týdnů při uplatnění závazné objednávky a odsouhlasení výrobní montážní dokumentace. V objednávce specifikujte předběžný termín dodávky a adresu pro zaslání faktur. K objednávce přiložte plánek příjezdu ke stavbě – situaci. V případě uskutečněního neúplného plnění se kupující vzdává práva na sankce či škody z důvodu prodlení, pakliže náhradní plnění bude uskutečněno v termínu do 10 pracovních dnů od uskutečněního plnění.

Platební podmínky: zálohová faktura ve výši kupní ceny, splatnost nejpozději 10 dní před zahájením expedice. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době zpracování cenové nabídky, podpisu smlouvy.

Stropní dílce SPIROLL a atypické prefabrikované dílce (schodiště, balkóny, ...) mohou vykazovat výrobní rozměrové/vzhledové tolerance a montážně stavební poškození hran (viz. odkaz deklarace přípustných tolerancí). V případě zadávacího parametru zákazníka na ponechání dílců bez konečné povrchové úpravy je nutné předpokládat další náklady v režii zákazníka spojenými s úpravou tolerančně přípustných rozdílů. Tyto montážně / dopravní manipulační poškození a dovolené výrobně/ vzhledové rozdíly nemají vliv na statiku dílců a splňují požadavek pro účelové uplatnění ve stavebním díle jako hrubý stavebně konstrukční materiál. Námi dodávané dílce a jejich výrobní technologie neumožňují dosáhnout požadavku na "pohledový" beton.

Směrové a výškové umístění stálých a montážních podpor a jejich statická únosnost a stabilita není v odpovědnosti prodávajícího. Kupující se vzdává práva na reklamaci vad či škod způsobené touto překážkou.

Záruka se vztahuje pouze na kvalitu použitých výrobků, materiálů a na takové uložení dílců, kterým zabezpečujeme jejich bezvadnou statickou funkci.

Výrobně / rozměrové tolerance naleznete na

https://stropsystem.cz/public/download/mezni_rozmerove_odchylky.pdf

Tuto nabídku nelze považovat za nabídku naší společnosti k uzavření smlouvy dle §1731 a následujícího zákona č.89/2012Sb., případně za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Cenová nabídka může být upřesněna po přijetí závazné objednávky a následné odsouhlasené realizační dokumentace.

Platnost nabídky: do 11.12.2019

V dokonalé účtě

Jakub Drozen
Obchodní technik

GOLDBECK Prefabeton s.r.o. • Chrudimská 42 • 285 71 Vrdy
IČO: 49823329 • DIČ: CZ49823329



<http://www.stropsystem.cz>

Datum: 13.11.2019**Vyřizuje:** ve věcech obchodních:
Jakub Drozenve věcech technických:
Jakub Drozen**Stavebniny DEK a.s.**
Jakub Jandura**Fax:****Email:****Věc:** **SP18-1308H Akce:** „ Revitalizace a zkapacitnění pevnosti Dobrošov (Náchod) – 2.etapa,
Staré návštěvnické centrum “
Předběžná cenová nabídka: stropní dílce dutinové tl. 250mm a 320mm

Vážený pane,
na základě zaslaných podkladů předkládáme následující předběžnou cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Specifikace:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaných podkladů.

Předběžná cenová nabídka:

Hmotnost / Plocha	72 t / 185 m ²
Fco stavba	341.042,78 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze v případech uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění
V případě požadavku na uplatnění snížené sazby DPH je nutné doložit objednávku kopií stavebního povolení
(stavební ohlášení).*

Poznámka: v návrhu jeřábu je uvažováno s použitím jeřábu o max. nosnosti 90t (např. LTM1090).

V ceně jsou započítány:

- stropní dílce, ucpávky dutin
- podélné řezy stropními dílci
- šikmé řezy stropními dílci
- doprava dílců na stavbu
- montáž stropních dílců včetně zajištění jeřábu – viz níže
- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- výrobně montážní dokumentace

V ceně nejsou započítány:

- dodávka a uložení záhlíkové výztuže
- dodávka, uložení a zhutnění záhlíkové hmoty
- dodávka a uložení výztuže a betonu žel.bet. věnce v úrovni ani pod úrovní dílců
- dodávka a uložení výztuže a betonu dobetonávek
- dodatečné tvarové úpravy stropních dílců (vývrty, výhraby, ...)
- materiál pro podkladové lože dílců SPIROLL – suchý pytlovaný cement (cca 1kg/m²), maltu (v případě konzolových dílců nebo v případě pokládky dílců přímo na zdivo), nebo pryžová ložiska
- směrové a výškové rektifikační vyrovnaní / umístění dílců SPIROLL / PRESTO, balkónových a schodišť. dílců – provádí stavba ve vlastní režii a odpovědnosti (včetně montážních podpěr)

Montáží se rozumí zapůjčení montážních kleští s obsluhou (pracovníkem prodávajícího) včetně zajištění jeřábu. **Prodávající zajistí** dopravu a jeřáb potřebné nosnosti.

Kupující zajistí ve vlastní režii 1x pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách na stavbě (přípomoc šéfmontéra) a 1x pomocného pracovníka pro skládání panelů z dopravního prostředku (přípomoc řidiče).

Průběh realizace dopravy a montáže (resp. přípomoci) je uvažován jako celodenní a koresponduje s předpokladem výše kupní (smluvní) ceny a průběžně kupujícím zajišťované součinnosti, která není v režii prodávajícího a ceně. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím vícenáklady vzniklé např. prostoji zajištěné přípomocí (2x pracovník kupujícího). V případě, že kupující nezajistí volný příjezd pro dopravce a zvedací prostředek, budou dílce složeny na zem a montáž je tímto považována za splněnou.

Doprava je zajišťována silničními vozidly - standardně tahači s návěsy (celková délka vozidla do 18m), po dohodě je možno použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu (příjezdu) ke stavbě. Kupující zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezdu dopravní a montážní techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení (obci), pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen jejich vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním, prostoji nebo opakovaným nájazdem.

Dodací podmínky: zahájení expedice cca 6 týdnů při uplatnění závazné objednávky a odsouhlasení výrobní montážní dokumentace. V objednávce specifikujte předběžný termín dodávky a adresu pro zaslání faktur. K objednávce přiložte plánek příjezdu ke stavbě – situaci. V případě uskutečnění neúplného plnění se kupující vzdává práva na sankce či škody z důvodu prodlení, pakliže náhradní plnění bude uskutečněno v termínu do 10 pracovních dnů od uskutečnění plnění.

Platební podmínky: zálohová faktura ve výši kupní ceny, splatnost nejpozději 10 dní před zahájením expedice. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době zpracování cenové nabídky, podpisu smlouvy.

Stropní dílce SPIROLL a atypické prefabrikované dílce (schodiště, balkóny, ...) mohou vykazovat výrobní rozměrové/vzhledové tolerance a montážně stavební poškození hran (viz. odkaz deklarace přípustných tolerancí). V případě zadávacího parametru zákazníka na ponechání dílců bez konečné povrchové úpravy je nutné předpokládat další náklady v režii zákazníka spojenými s úpravou tolerančně přípustných rozdílů. Tyto montážně / dopravní manipulační poškození a dovolené výrobně/ vzhledové rozdíly nemají vliv na statiku dílců a splňují požadavek pro účelové uplatnění ve stavebním díle jako hrubý stavebně konstrukční materiál. Námi dodávané dílce a jejich výrobní technologie neumožňuje dosáhnout požadavku na "pohledový" beton.

Směrové a výškové umístění stálých a montážních podpor a jejich statická únosnost a stabilita není v odpovědnosti prodávajícího. Kupující se vzdává práva na reklamaci vad či škod způsobené touto překážkou.

Záruka se vztahuje pouze na kvalitu použitých výrobků, materiálů a na takové uložení dílců, kterým zabezpečujeme jejich bezvadnou statickou funkci.

Výrobně / rozměrové tolerance naleznete na

https://stropsystem.cz/public/download/mezni_rozmerove_odchylky.pdf

Tuto nabídku nelze považovat za nabídku naší společnosti k uzavření smlouvy dle §1731 a následujícího zákona č.89/2012Sb., případně za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Cenová nabídka může být upřesněna po přijetí závazné objednávky a následné odsouhlasené realizační dokumentace.

Platnost nabídky: do 11.12.2019

V dokonalé účtě

Jakub Drozen
Obchodní technik

ZL 01

oprava spočívá v úpravě čísla položky a jeho popisu

polč.2 - v původním ZL nyní označení jako R položka č.2 kod 130104R01

doložena nabídka firmy SOLID STEEL

změna ceny oproti ZL

- Kč

ZL02

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet - změna ceny

- **1 422,61 Kč**

ZL 03

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet

- **168,85 Kč**

ZL 04

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet

- **3 734,06 Kč**

ZL 05

oprava spočívá v změně čísla URS položky viz ZL - chyba v kopírování čísel z ceníku URS

změna ceny

- Kč

ZL 06

oprava spočívá v úpravě čísla položky a jeho popisu

polč.1 - v původním ZL nyní označení jako R položka č.1 kod130104R02

doložena nabídka firmy SOLID STEEL

změna ceny

- Kč

ZL 07

oprava spočívá v úpravě čísla položky a jeho popisu

polč.1 - v původním ZL nyní označení jako R položka č.1 kod 130110R01

doložena nabídka firmy SOLID STEEL

změna ceny

- Kč

ZL 11

oprava spočívá ve změně jednotkové ceny z důvodů chybné uvedené cenové základny - měla být 2019/01 omylem použita 2019/02

odpočet ozančení jako R položka

- **548,37 Kč**

ZL 12

oprava spočívá v DOLOŽENÍ NABÍDEK OD SUBDODAVATELŮ

změna ceny

- Kč

celková změna dle oprav v ZL

- **5 873,89 Kč**

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2020/02/01

Stavba:01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp

KSO:

Místo:

Dobrošov

CC-CZ:

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

DIČ:

24522375

KrCZ24522375

Projektant:

Atelier 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 271,65

DPH základní

Sazba daně

21,00%

Základ daně

9 271,65

Výše daně

1 947,05

DPH snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 218,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód: 2020/02/01		Stavba: 01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp	
Místo: Dobrošov		Datum: 04.02.2020	
Zadavatel: Královéhradecký kraj		Projektant: Atelier 11	
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV		Zpracovatel: Miroslav Frous	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 271,65	11 218,70
2020/02/01	01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1. pp	9 271,65	11 218,70

Strana 1 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.
pp**

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

DIČ: KrCZ24522375

Projektant:

Atelier 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**9 271,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 271,65	21,00%	1 947,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****11 218,70****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**01) Změnový list č. 01 - Zelený, zábrana proti vstupu a pororošty na wc 1.
nn**

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Atelier 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**9 271,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 424,00

PSV - Práce a dodávky PSV	7 847,65
767 - Konstrukce zámečnické	6 859,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	988,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **01) Zmenovy listu C. 01 - Zelený, zabrana proti vstupu a pororosty na wc 1. nn**

Místo: Dobrošov Datum: 04.02.2020
 Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Atelier 11
 Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 271,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 424,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 424,00	
3	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	8,000	178,00	1 424,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 847,65	
D	767		Konstrukce zámečnické				6 859,00	
5	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	57,000	31,00	1 767,00	SOD
6	M	55398018	pochozí lávka (rošt, nosný profil, lemování L, kotvení do betonu) 30/3mm 1,5 m2 (rozměry: 1800x300mm, 1000x800mm)	kg	57,000	80,00	4 560,00	SOD
1	K	767995119x	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	5,600	50,00	280,00	SOD
2	M	130104R01	atypické ocelové konstrukce z profilu L 40/40/3 proměnlivé délky	kg	5,600	45,00	252,00	individuální kalkulace
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				988,65	
4	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um	m2	1,521	650,00	988,65	SOD
VV			7,5*0,16+1,6*0,16+0,5*0,13		1,521			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/04

Stavba: 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			204 645,13
DPH základní snižování	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	204 645,13	42 975,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	247 620,61
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/05

Stavba: 05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		204 645,13	247 620,61
2019/12/05	05) Změnový list č. 5 - Zelený oprava stropnice	204 645,13	247 620,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**204 645,13**DPH základní
sníženáZáklad daně
204 645,13
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
42 975,48
0,00**Cena s DPH****v CZK****247 620,61****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**204 645,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

184 567,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 192,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 323,12
997 - Přesun sutě	57 208,11
998 - Přesun hmot	18 843,25
PSV - Práce a dodávky PSV	20 077,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 077,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

05) Změnový list č. 05 - Zelený oprava stropnice

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						204 645,13		
D HSV Práce a dodávky HSV						184 567,38		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						57 192,90		
2	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,814	3 600,00	24 530,40	SOD
VV					6,814			
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	32 500,00	3 542,50	SOD
VV					0,109			
4	K	634663111	Výplň dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách polyuretanovým těsnicím tmelem	m	228,000	90,00	20 520,00	SOD
VV					228,000			
5	K	634911134	Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	25,000	344,00	8 600,00	SOD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						51 323,12		
7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,934	2 680,00	21 263,12	SOD
VV					7,934			
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	48,670	200,00	9 734,00	SOD
VV					48,670			
6	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	202,000	83,00	16 766,00	SOD
VV					202,000			
10	K	985564114	Kotvičky pro výztuž střihaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	20,000	178,00	3 560,00	SOD
D 997 Přesun sutě						57 208,11		
11	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	19,835	1 200,00	23 802,00	SOD
VV					19,835			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,835	237,00	4 700,90	SOD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	476,040	10,30	4 903,21	SOD
VV					476,040			
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	19,835	1 200,00	23 802,00	SOD
D 998 Přesun hmot						18 843,25		
15	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	19,835	950,00	18 843,25	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV						20 077,75		
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						20 077,75		
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	48,670	9,50	462,37	SOD
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	52 000,00	780,00	SOD
VV					0,015			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	48,670	180,00	8 760,60	SOD
19	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	55,971	180,00	10 074,78	SOD
VV					55,971			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2020/02/03

Stavba:03) Změnový list č. 3 - Mústek stropnice ocel. kce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dobrošov

Královéhradecký kraj

Dobrošov - stavební práce IV

Ateliér 11

Miroslav Frous

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04.02.2020

24722375

CZ24722375

Cena bez DPH				-168,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	-168,85		-35,46
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH

v

CZK

-204,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2020/02/03

Stavba:03) Změnový list č. 3 - Mústek stropnice ocel. kce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Dobrošov

Královéhradecký kraj

Dobrošov - stavební práce IV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

04.02.2020

Ateliér 11

Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-168,85	-204,31
2020/02/03	03) Změnový list č. 03 - Mústek stropnice ocel. kce	-168,85	-204,31

Strana 1 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-168,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-168,85	21,00%	-35,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-204,31****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-168,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

-168,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-168,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

03) Změnový list č. 3 - Můstek stropnice ocel. kce

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-168,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

-168,85

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-168,85

2	K	789211122	Očištění atypických zámečnických konstrukcí; stupeň zarezavění B - Sa 2,5	m2	-168,850	200,00	-33 770,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	789211122	Očištění atypických zámečnických konstrukcí; stupeň zarezavění B - Sa 2,5	m2	168,850	199,00	33 601,15	CS ÚRS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/04

Stavba: 04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-3 734,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -3 734,06
DPH snížená	15,00%	Výše daně -784,15
		0,00

Cena s DPH	v	CZK	-4 518,21
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/04

Stavba: 04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Projektant: Ateliér 11
Zpracovateľ: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 734,06	-4 518,21
2020/02/04	04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů	-3 734,06	-4 518,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-3 734,06**DPH základní
sníženáZáklad daně
-3 734,06
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
-784,15
0,00**Cena s DPH****v CZK****-4 518,21****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-3 734,06**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 734,06

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 734,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

04) Změnový list č. 4 - Zelený, nátěry ocelových plechů

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 734,06

D PSV Práce a dodávky PSV -3 734,06

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 734,06

D 629 Očištění vnějších ploch triskáním -339,46

1	K	629995201	Očištění vnějších ploch triskáním křemičitým pískem, sušeným	m2	-169,730	180,00	-30 551,40	CS URS 2019 02
2	K	629995201	Očištění vnějších ploch triskáním křemičitým pískem, sušeným	m2	169,730	178,00	30 211,94	CS URS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 394,60

3	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný -epoxidový	m2	-169,730	141,00	-23 931,93	CS URS 2019 02
4	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný -epoxidový	m2	169,730	136,00	23 083,28	CS URS 2019 01
5	K	783337101	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný -epoxidový	m2	-169,730	145,00	-24 610,85	CS URS 2019 02
6	K	783337101	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný -epoxidový	m2	169,730	130,00	22 064,90	CS URS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2020/02/02

Stavba:02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dobrošov

Královéhradecký kraj

Dobrošov - stavební práce IV

Ateliér 11

Miroslav Frous

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04.02.2020

24722375

CZ24722375

Cena bez DPH				-1 422,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	-1 422,61		-298,75
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH				-1 721,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2020/02/02

Stavba:02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Dobrošov

Královéhradecký kraj

Dobrošov - stavební práce IV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

04.02.2020

Ateliér 11

Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 422,61	-1 721,36
2020/02/02	02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu	-1 422,61	-1 721,36

Strana 1 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-1 422,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 422,61	21,00%	-298,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-1 721,36****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-1 422,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 422,61

1 - Zemní práce

-1 422,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02) Změnový list č. 02 Zelený, odvodnění vody z objektu

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 422,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 422,61

D 1

Zemní práce

-1 422,61

1	K	132201102	Hloubení zapažených a nezapažených rýh š do 600mm v hornině tř. 3 přes 100m3	m3	-114,000	384,00	-43 776,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	132201102	Hloubení zapažených a nezapažených rýh š do 600mm v hornině tř. 3 přes 100m3	m3	114,000	373,00	42 522,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	-28,101	195,00	-5 479,70	CS ÚRS 2019 02
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	28,101	189,00	5 311,09	CS ÚRS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2020/02/06

Stavba:06) Změnový list č. 6 - Mústek, zábradlí na schodišti

KSO:Místo:Dobrošov

CC-CZ:Datum:04.02.2020

Zadavatel:Královéhradecký kraj

IČ:DIČ:

Zhotovitel:Dobrošov - stavební práce IV

IČ:24722375DIČ:CZ24722375

Projektant:Ateliér 11

IČ:DIČ:

Zpracovatel:Miroslav Frous

IČ:DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH23 665,60

DPH základní21,00%23 665,60

DPH snížená15,00%0,00

Cena s DPHv CZK28 635,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód: 2020/02/06		Stavba: 06) Změnový list č. 6 - Mústek, zábradlí na schodišti	
Místo: Dobrošov	Datum: 04.02.2020		
Zadavatel: Královéhradecký kraj	Projektant: Ateliér 11		
Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel: Miroslav Frous		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 665,60	28 635,38
2020/02/06	06) Změnový list č. 6 - Mústek, zábradlí na schodišti	23 665,60	28 635,38

Strana 1 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**23 665,60**DPH základní
sníženáZáklad daně
23 665,60
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
4 969,78
0,00**Cena s DPH****v CZK****28 635,38****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**23 665,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 136,00

PSV - Práce a dodávky PSV	17 480,40
767 - Konstrukce zámečnické	15 016,40
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 464,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

06) Změnový list č. 06 - Můstek, zábradlí na schodišti

Místo:	Dobrošov	Datum:	04.02.2020
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ateliér 11
Zhotovitel:	Dobrošov - stavební práce IV	Zpracovatel:	Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 665,60	
1	M	130104R02	atypické ocelové konstrukce z profilu L40/40/3	kg	67,760	45,00	3 049,20	individuální kalkulace
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 136,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 136,00	
4	K	914111111	Montáž konstrukce do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	196,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 480,40	
D	767		Konstrukce zámečnické				15 016,40	
2	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	28,000	500,00	14 000,00	SOD
3	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	67,760	15,00	1 016,40	SOD
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 464,00	
5	K	7894212	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn40 µm, vč materiálu	m2	4,480	550,00	2 464,00	SOD
VV			3,5*8*(4*0,04)		4,480			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/07

Stavba: 07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 04.02.2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dobrošov - stavební práce IV

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

Projektant:
Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Frous

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-18 093,80
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-18 093,80	-3 799,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-21 893,50
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/07

Stavba: 07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-18 093,80	-21 893,50
2019/02/07	07) Změnový list č. 7 - Zelený, španělsí jezdci	-18 093,80	-21 893,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24722375

DIČ:

CZ24722375

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-18 093,80**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-18 093,80	21,00%	-3 799,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-21 893,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-18 093,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 858,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 586,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 272,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-46 228,80
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 821,20
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-52 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07) Změnový list č. 07 - Zelený, španělští jezdci

Místo: Dobrošov

Datum: 04.02.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 093,80	
1	M	130110R01	atypické ocelové konstrukce z profilu L 50/50/5 proměnlivé délky	kg	365,540	50,00	18 277,00	individuální kalkulace
D HSV Práce a dodávky HSV							9 858,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 586,00	
2	K	338991311	Ohradník pro zvířata - dva pozinkované napínací dráty	m	420,000	13,30	5 586,00	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 272,00	
4	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty	kus	24,000	178,00	4 272,00	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							-46 228,80	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 821,20	
3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	55,440	105,00	5 821,20	SOD
VV					7*7,92	55,440		
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							-52 050,00	
6	K	7894212	Žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um, vč materiálu	m2	-51,000	650,00	-33 150,00	SOD
7	M	55398015	Zábradlí u objektu ozn 08, kotvení, madlo+sloupek+výplň PLO 40/5	kg	-420,000	45,00	-18 900,00	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/02/11

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

IČ:

24522375

DIČ:

CZ24522375

Cena bez DPH**-548,37**

DPI základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-548,37	-115,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****-663,53**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/02/11

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Místo:

Dobrošov

Datum:

04.02.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Ateliér 11

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Miroslav Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-548,37	-663,53
2020/02/11	Vnitřní obložení dělnického domku	-548,37	-663,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

KSO:

Místo: Dobrošov

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Projektant: Ateliér 11

Zpracovatel: Miroslav Frous

CC-CZ:

Datum: 04.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 24522375

DIČ: CZ24522375

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-548,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	-548,37	21,00%	-115,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-663,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

Místo: Dobrošov

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 04.02.2020

Projektant: Ateliér 11

Zpracovatel: Miroslav Frous

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-548,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-548,37

762 - Konstrukce tesařské

-548,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt:

so202 - SO 202 - Dělnický domek

Soupis:

stav - Stavební část

Místo: Dobrošov

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: Dobrošov - stavební práce IV

Datum: 04.02.2020

Projektant: Ateliér 11

Zpracovatel: Miroslav Frous

P	Č	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-548,37**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-548,37

1	K	766411213	Montáž obložení stěn plochy z měkkého dřeva š. do 100 mm	m2	-68,547	239,00	-16 382,73	CS ÚRS 2019 02
2	K	766411213	Montáž obložení stěn plochy z měkkého dřeva š. do 100 mm	m2	68,547	231,00	15 834,36	CS ÚRS 2019 01



... steel , glass , invention for your building

Nabídka č. 07/2020 Zámečnické prvky Dobrošov 01

Zpracováno dne: 20.1.2020

Zpracováno pro: Mgr. Michal Rajchl, GEMEC-UNION a.s., Jívka 187

Nabídku připravil: Milan Čapek, [REDACTED]

Termín a doba realizace zhotovení: dle dohonutého harmonogramu

číslo položky	popis položky	MJ	Jdn.	JC Kč	celkem Kč
---------------	---------------	----	------	-------	-----------

1	Úhelník - úchyt pororoštu: 8 ks, tenkostěnný L profil 40/40/3; celková délka 1,6 m, celková váha 5,6 kg, cena za kg 45,- Kč, celková cena 252,- Kč bez DPH	kpl			252,0
2	Ocelové madlo zábradlí: 8 ks , profil 40/40/4, délka jednoho kusu 3,5 m, celková hmotnost 67,76 kg, cena za 1 kg 45,- Kč, celková cena 3 049,20 Kč bez DPH	kpl			3 049,2
3	Replika lehké protipěchotní překážky (drátěný rozsocháč) – 8ks (3x1,5x1,5 m) Ocelový kříž z ocelových L profilů s nosnou příčkou, výplet ocelovým vázacím drátem dle dobové dokumentace L profil 60/60/5, celková hmotnost 365,54 kg, cena za kg 50,- Kč, celková cena 18 277,- Kč bez DPH	kpl			18 227,0

Cena celkem v Kč (bez DPH)	21528,2
-----------------------------------	----------------

Platnost nabídky je 3 měsíce od odeslání. Cenová úprava po uplynutí této doby se bude případně týkat pouze navýšení cen vstupních materiálů a povrchových úprav.

Cenová nabídka je zhotovena na základě návrhu a projektu zhotovitele. Po upřesnění projektové a výrobní dokumentace může být cenová nabídka upravena.

Cena obsahuje zaměření, výrobu, dodání, dopravu na staveniště.

Cena neobsahuje montáž na stvbě

Děkujeme za poptávku , s pozdravem Milan Čapek



projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

GEMEC - UNION a.s.

Jívka 187
542 13 Jívka

Váš dopis/ze dne

Naše značka
N16/A11/2020

Vyřizuje
Ing. Mrázek

Hradec Králové
18. 3. 2020

**Věc: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov
– změna projektové dokumentace - leden 2020**

Nabídka na vypracování projektové dokumentace – úprava PD

1. Rozsah zakázky:

Z důvodů skutečností zjištěných na stavbě (nízká únosnost stávajícího stropu) a dle požadavku investora na úpravu elektrorozvodů a osvětlení v pevnostních objektech bude na uvedené části zpracována nová projektová dokumentace

2. Rozsah činnosti:

- dokumentace nového stropu a navazujících konstrukcí v profesi statika a stavební
- dokumentace elektro – úprava osvětlení a elektrorozvodů
- nové požárně bezpečnostní řešení
- rozpočet a výkaz výměr na změněné části

3. Termín provedení:

Odevzdání dokumentace

do 14 dnů od objednání

4. Cena zakázky:

98.400,- Kč + DPH 21 %

5. Předání:

digitálně

S pozdravem

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

Datum: 13.11.2019

Stavebniny DEK a.s.
Jakub Jandura

Vyřizuje: ve věcech obchodních:
Jakub Drozen

ve věcech technických:
Jakub Drozen

Fax:

Email:

Věc: **SP18–1308H Akce:** „ Revitalizace a zkapacitnění pevnosti Dobrošov (Náchod) – 2.etapa,
Staré návštěvnické centrum “

Cenová nabídka: stropní dílce dutinové tl. 250mm a 320mm

Vážený pane,
na základě zaslaných podkladů předkládáme následující cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Specifikace:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaných podkladů.

Cenová nabídka:

Tloušťka / Hmotnost / Plocha

250 a 320 mm / 72 t / 185 m²

Cena panelů tl. 250mm ... 7.784,51 Kč

Cena panelů tl. 320mm ... 301.868,73 Kč

Montáž, přesun hmot 31.389,54 Kč

Celkem: **341.042,78 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze v případech uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění
V případě požadavku na uplatnění snížené sazby DPH je nutné doložit objednávku kopií stavebního povolení
(stavební ohlášení).*

Poznámka: v návrhu jeřábu je uvažováno s použitím jeřábu o max. nosnosti 90t (např. LTM1090).

V ceně jsou započítány:

- stropní dílce, ucpávky dutin
- podélné řezy stropními dílci
- šikmé řezy stropními dílci
- doprava dílců na stavbu
- montáž stropních dílců včetně zajištění jeřábu – viz níže
- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- výrobní montážní dokumentace

V ceně nejsou započítány:

- dodávka a uložení záhlvkové výztuže
- dodávka, uložení a zhutnění záhlvkové hmoty
- dodávka a uložení výztuže a betonu žel.bet. věnce v úrovni ani pod úrovní dílců
- dodávka a uložení výztuže a betonu dobetonávek
- dodatečné tvarové úpravy stropních dílců (vývrty, výhraby, ...)

- materiál pro podkladové lože dílců SPIROLL – suchý pytlovaný cement (cca 1kg/m²), maltu (v případě konzolových dílců nebo v případě pokládky dílců přímo na zdivo), nebo pryžová ložiska
- směrové a výškové rektifikační vyrovnání / umístění dílců SPIROLL / PRESTO, balkónových a schodišť. dílců – provádí stavba ve vlastní režii a odpovědnosti (včetně montážních podpěr)

Montáží se rozumí zapůjčení montážních kleští s obsluhou (pracovníkem prodávajícího) včetně zajištění jeřábu. **Prodávající zajistí** dopravu a jeřáb potřebné nosnosti.

Kupující zajistí ve vlastní režii 1x pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách na stavbě (přípomoc šéfmontéra) a 1x pomocného pracovníka pro skládání panelů z dopravního prostředku (přípomoc řidiče). Průběh realizace dopravy a montáže (resp. přípomoci) je uvažován jako celodenní a koresponduje s předpokladem výše kupní (smluvní) ceny a průběžně kupujícím zajišťované součinnosti, která není v režii prodávajícího a ceně. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím vícenáklady vzniklé např. prostoji zajištěné přípomoci (2x pracovník kupujícího). V případě, že kupující nezajistí volný příjezd pro dopravce a zvedací prostředek, budou dílce složeny na zem a montáž je tímto považována za splněnou.

Doprava je zajišťována silničními vozidly - standardně tahači s návěsy (celková délka vozidla do 18m), po dohodě je možno použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu (příjezdu) ke stavbě. Kupující zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezdu dopravní a montážní techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení (obci), pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen jejich vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním, prostoji nebo opakovaným nájездem.

Dodací podmínky: zahájení expedice cca 6 týdnů při uplatnění závazné objednávky a odsouhlasení výrobně montážní dokumentace. V objednávce specifikujte předběžný termín dodávky a adresu pro zaslání faktur. K objednávce přiložte plán příjezdu ke stavbě – situaci. V případě uskutečnění neúplného plnění se kupující vzdává práva na sankce či škody z důvodu prodlení, pakliže náhradní plnění bude uskutečněno v termínu do 10 pracovních dnů od uskutečnění plnění.

Platební podmínky: zálohová faktura ve výši kupní ceny, splatnost nejpozději 10 dní před zahájením expedice. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době zpracování cenové nabídky, podpisu smlouvy.

Stropní dílce SPIROLL a atypické prefabrikované dílce (schodiště, balkóny, ...) mohou vykazovat výrobní rozměrové/vzhledové tolerance a montážně stavební poškození hran (viz. odkaz deklarace přípustných tolerancí). V případě zadávacího parametru zákazníka na ponechání dílců bez konečné povrchové úpravy je nutné předpokládat další náklady v režii zákazníka spojenými s úpravou tolerančně přípustných rozdílů. Tyto montážně / dopravní manipulační poškození a dovolené výrobně/ vzhledové rozdíly nemají vliv na statiku dílců a splňují požadavek pro účelové uplatnění ve stavebním díle jako hrubý stavebně konstrukční materiál. Námi dodávané dílce a jejich výrobní technologie neumožňují dosáhnout požadavku na "pohledový" beton.

Směrové a výškové umístění stálých a montážních podpor a jejich statická únosnost a stabilita není v odpovědnosti prodávajícího. Kupující se vzdává práva na reklamaci vad či škod způsobené touto překážkou.

Záruka se vztahuje pouze na kvalitu použitých výrobků, materiálů a na takové uložení dílců, kterým zabezpečujeme jejich bezvadnou statickou funkci.

Výrobně / rozměrové tolerance naleznete na

https://stropsystem.cz/public/download/mezni_rozmerove_odchylky.pdf

Tuto nabídku nelze považovat za nabídku naší společnosti k uzavření smlouvy dle §1731 a následujícího zákona č.89/2012Sb., případně za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Cenová nabídka může být upřesněna po přijetí závazné objednávky a následné odsouhlasené realizační dokumentace.

Platnost nabídky: do 11.12.2019

V dokonalé účtě

Jakub Drožen
Obchodní technik

Datum: 13.11.2019

Vyřizuje: ve věcech obchodních:
Jakub Drozen

ve věcech technických:
Jakub Drozen

Stavebniny DEK a.s.
Jakub Jandura

Věc: **SP18–1308H Akce: „ Revitalizace a zkapacitnění pevnosti Dobrošov (Náchod) – 2.etapa, Staré návštěvnické centrum “**
Předběžná cenová nabídka: stropní dílce dutinové tl. 250mm a 320mm

Vážený pane,
na základě zaslaných podkladů předkládáme následující předběžnou cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Specifikace:

Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zaslaných podkladů.

Předběžná cenová nabídka:

Hmotnost / Plocha	72 t / 185 m ²
Fco stavba	341.042,78 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Sníženou sazbu DPH lze uplatnit pouze v případech uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., v platném znění
V případě požadavku na uplatnění snížené sazby DPH je nutné doložit objednávku kopii stavebního povolení (stavební ohlášení).*

Poznámka: v návrhu jeřábu je uvažováno s použitím jeřábu o max. nosnosti 90t (např. LTM1090).

V ceně jsou započítány:

- stropní dílce, ucpávky dutin
- podélné řezy stropními dílci
- šikmé řezy stropními dílci
- doprava dílců na stavbu
- montáž stropních dílců včetně zajištění jeřábu – viz níže
- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- výrobně montážní dokumentace

V ceně nejsou započítány:

- dodávka a uložení zálivkové výztuže
- dodávka, uložení a zhutnění zálivkové hmoty
- dodávka a uložení výztuže a betonu žel.bet. věnce v úrovni ani pod úrovní dílců
- dodávka a uložení výztuže a betonu dobetonávek
- dodatečné tvarové úpravy stropních dílců (vývrty, výhraby, ...)
- materiál pro podkladové lože dílců SPIROLL – suchý pytlovaný cement (cca 1kg/m²), maltu (v případě konzolových dílců nebo v případě pokládky dílců přímo na zdivo), nebo pryžová ložiska
- směrové a výškové rektifikační vyrovnaní / umístění dílců SPIROLL / PRESTO, balkonových a schodišť. dílců – provádí stavba ve vlastní režii a odpovědnosti (včetně montážních podpěr)

Montáží se rozumí zapůjčení montážních kleští s obsluhou (pracovníkem prodávajícího) včetně zajištění jeřábu. **Prodávající zajistí** dopravu a jeřáb potřebné nosnosti.

Kupující zajistí ve vlastní režii 1x pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách na stavbě (přípomoc šéfmontéra) a 1x pomocného pracovníka pro skládání panelů z dopravního prostředku (přípomoc řidiče).

Průběh realizace dopravy a montáže (resp. přípomoci) je uvažován jako celodenní a koresponduje s předpokladem výše kupní (smluvní) ceny a průběžně kupujícím zajišťované součinnosti, která není v režii prodávajícího a ceně. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím vícenáklady vzniklé např. prostoji zajištěné přípomoci (2x pracovník kupujícího). V případě, že kupující nezajistí volný příjezd pro dopravce a zvedací prostředek, budou dílce složeny na zem a montáž je tímto považována za splněnou.

Doprava je zajišťována silničními vozidly - standardně tahači s návěsy (celková délka vozidla do 18m), po dohodě je možno použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu (příjezdu) ke stavbě. Kupující zajistí ve vlastní režii povolení (projednání s oprávněnými orgány státní správy) vjezdu dopravní a montážní techniky (návěs a autojeřáb) v místě určení (obci), pokud je na přístupových komunikacích trvalým nebo dočasným dopravním značením omezen jejich vjezd. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním, prostoji nebo opakovaným nájezdem.

Dodací podmínky: zahájení expedice cca 6 týdnů při uplatnění závazné objednávky a odsouhlasení výrobní montážní dokumentace. V objednávce specifikujte předběžný termín dodávky a adresu pro zaslání faktur. K objednávce přiložte plánek příjezdu ke stavbě – situaci. V případě uskutečněného neúplného plnění se kupující vzdává práva na sankce či škody z důvodu prodlení, pakliže náhradní plnění bude uskutečněno v termínu do 10 pracovních dnů od uskutečněného plnění.

Platební podmínky: zálohová faktura ve výši kupní ceny, splatnost nejpozději 10 dní před zahájením expedice. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době zpracování cenové nabídky, podpisu smlouvy.

Stropní dílce SPIROLL a atypické prefabrikované dílce (schodiště, balkóny, ...) mohou vykazovat výrobní rozměrové/vzhledové tolerance a montážně stavební poškození hran (viz. odkaz deklarace přípustných tolerancí). V případě zadávacího parametru zákazníka na ponechání dílců bez konečné povrchové úpravy je nutné předpokládat další náklady v režii zákazníka spojenými s úpravou tolerančně přípustných rozdílů. Tyto montážně / dopravní manipulační poškození a dovolené výrobně/ vzhledové rozdíly nemají vliv na statiku dílců a splňují požadavek pro účelové uplatnění ve stavebním díle jako hrubý stavebně konstrukční materiál. Námi dodávané dílce a jejich výrobní technologie neumožňuje dosáhnout požadavku na "pohledový" beton.

Směrové a výškové umístění stálých a montážních podpor a jejich statická únosnost a stabilita není v odpovědnosti prodávajícího. Kupující se vzdává práva na reklamaci vad či škod způsobené touto překážkou.

Záruka se vztahuje pouze na kvalitu použitých výrobků, materiálů a na takové uložení dílců, kterým zabezpečujeme jejich bezvadnou statickou funkci.

Výrobně / rozměrové tolerance naleznete na

https://stropsystem.cz/public/download/mezni_rozmerove_odchylky.pdf

Tuto nabídku nelze považovat za nabídku naší společnosti k uzavření smlouvy dle §1731 a následujícího zákona č.89/2012Sb., případně za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Cenová nabídka může být upřesněna po přijetí závazné objednávky a následné odsouhlasené realizační dokumentace.

Platnost nabídky: do 11.12.2019

V dokonalé účtě

Jakub Drozen
Obchodní technik



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:	28.07.2020	
Předmět změny: Návštěvnické centrum – změna silnoproudých rozvodů Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací probíhala revize AV techniky dle požadavku uživatele a zároveň její modernizace a optimalizace. Z těchto změn (revize AV techniky) vyplynuly požadavky na změnu silnoproudých rozvodů v návštěvnickém centru oproti původnímu projektu. Změna vznikla v důsledku změny projektu AV médií – revize 04/2020. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,0,-	Cena víceprací bez DPH: 21 177,01	
Výsledná cena změny bez DPH: 21 177,01	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Datum:	Datum:	

... G.
... 10
... 375

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/15
Stavba: Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoproudé rozvody

KSO:
Místo: Dobrušev
Zadavatel: Královéhradecký kraj

CC-CZ:
Datum: 19.05.2020

Uchazeč: Dobrušev - stavební práce IV

IČ:
D.Č.: Vypíň údaj
Vypíň údaj

Projektant: Ateliér 11

IČ:
D.Č.

Zpracovatel: Miroslav Frous

Č:
D.Č.

Poznámka:

Cena bez DPH 21 177,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 177,01	4 447,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 624,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/15

Stavba: Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoproudé rozvody

Místo: Dobrošov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ze soupisu prací		21 177,01	25 624,18
2020/09/15	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra	21 177,01	25 624,18
el	Elektroinstalace	21 177,01	25 624,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7měnový list č. 14 - Návštěvnícké centrum_ silnoproudé rozvody

Soupis:

so201 - SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvníckého objektu

Úroveň 3:

el - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Dobrošov

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dobrošov - stavební práce IV

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Frous

IČ:

Cena bez DPH

21 177,01

DPH základní

snížená

Základ daně

21 177,01

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 447,17

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 624,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoprůdové rozvody

Objekt:

dobrosov2_zme2019 - Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Soupis:

so201 - SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu

Úroveň 3:

el - Elektroinstalace

Místo:

Dobrošov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 177,01

D18 - Specifikace dodávky R2

2 816,00

D34 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

2 700,00

D38 - INSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, KANÁLY,...

13 590,00

D62 - Ostatní náklady

2 071,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoproudé rozvody

Místo:

Dobrošov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							21 177,01	
D	D18		Specifikace dodávky R2				2 816,00	
	K	Pol218	MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	4,000	200,00	800,00	dle SoD
			Úprava zapojení rozvaděče	hod	6,000	336,00	2 016,00	
D	D34		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 700,00	
	K	Pol243	do 2,5 mm2	ks	27,000	100,00	2 700,00	dle SoD
D	D38		INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,...				13 590,00	
	K	Pol248	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	18,000	10,00	180,00	dle SoD
	PP		KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ					
	K	Pol249	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	6,000	10,00	60,00	dle SoD
	PP		KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ					
	K	Pol157	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	295,000	30,00	8 850,00	dle SoD
	PP		CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně					
	K	Pol272	- domovní jednoduchá	ks	12,000	65,00	780,00	dle SoD
	PP		- domovní jednoduchá					
	K	Pol275	- domovní - jednoduchá s přep.T3	ks	6,000	620,00	3 720,00	dle SoD
	PP		- domovní - jednoduchá s přep.T3					
D	D62		Ostatní náklady				2 071,01	
	K	D62.01	Podružný materiál	Kč	1,000	826,65	826,65	dle DOD
	PP		Doprava					
	K	D62.02	Doprava	Kč	1,000	403,92	403,92	dle SOD
	PP		Doprava					
	K	D62.03	PPV	Kč	1,000	682,39	682,39	dle SOD
	PP		PPV					
	K	D62.04	Přesun	Kč	1,000	158,05	158,05	dle SOD
	PP		Přesun					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/15

Stavba: Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoproudé rozvody

KSO:

Místo: Dobrošov

Zadavatel: Královehradecký kraj

Uchazeč:

Dobrošov - stavební práce IV

Projektant: Ateliér 11

Zpracovatel: Miroslav Frous

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 177,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 177,01	4 447,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 624,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/15

Stavba: Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoproudé rozvody

Místo: Dobrošov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ze soupisu prací		21 177,01	25 624,18
2020/09/15	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra	21 177,01	25 624,18
el	Elektroinstalace	21 177,01	25 624,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 14 - Návštěvnícké centrum_ silnoproudé rozvody

Soupis:

so201 - SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvníckého objektu

Úroveň 3:

el - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Dobrošov

CC-CZ:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant: Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Miroslav Frous

IČ:

Cena bez DPH

21 177,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 177,01	21,00%	4 447,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 624,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 14 - Návštěvnícké centrum_ silnoproudé rozvody

Objekt:

dobrosov2_zme2019 - Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Soupis:

so201 - SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu

Úroveň 3:

el - Elektroinstalace

Místo:

Dobrošov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 177,01

D18 - Specifikace dodávky R2

2 816,00

D34 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

2 700,00

D38 - INSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, KANÁLY,...

13 590,00

D62 - Ostatní náklady

2 071,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 14 - Návštěvnické centrum_ silnoproudé rozvody

Místo:

Dobrošov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dobrošov - stavební práce IV

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 177,01

D D18

Specifikace dodávky R2

2 816,00

	K	Pol218	MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	4,000	200,00	800,00	dle SoD
			Úprava zapojení rozvaděče	hod	6,000	336,00	2 016,00	

D		D34	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 700,00	
	K	Pol243	do 2,5 mm2	ks	27,000	100,00	2 700,00	dle SoD
D		D38	INSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY, KANÁLY,...				13 590,00	
	K	Pol248	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	18,000	10,00	180,00	dle SoD
	PP		KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ					
	K	Pol249	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	6,000	10,00	60,00	dle SoD
	PP		KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ					
	K	Pol157	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	295,000	30,00	8 850,00	dle SoD
	PP		CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně					
	K	Pol272	- domovní jednoduchá	ks	12,000	65,00	780,00	dle SoD
	PP		- domovní jednoduchá					
	K	Pol275	- domovní - jednoduchá s přep.T3	ks	6,000	620,00	3 720,00	dle SoD
	PP		- domovní - jednoduchá s přep.T3					
D		D62	Ostatní náklady				2 071,01	
	K	D62.01	Podružný materiál	Kč	1,000	826,65	826,65	dle DOD
	PP		Doprava					
	K	D62.02	Doprava	Kč	1,000	403,92	403,92	dle SOD
	PP		Doprava					
	K	D62.03	PPV	Kč	1,000	682,39	682,39	dle SOD
	PP		PPV					
	K	D62.04	Přesun	Kč	1,000	158,05	158,05	dle SOD
	PP		Přesun					



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:	12.10.2020	
Předmět změny: Pevnostní objekty a podzemí Zelený-Můstek – změna silnoproudých rozvodů Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku zástupce provozovatele a památkářů byly navrženy silnoproudé rozvody s vyšší protipožární ochranou v hnědé barvě. Hnědá barva bude působit méně kontrastně vzhledem k šedivým betonovým konstrukcím podzemních chodeb a tím bude zachována větší autentičnost podzemních objektů. Změna vznikla v důsledku požadavků PBŘ a zachování maximální autentičnosti rekonstruovaného objektu. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 842 855,-	Cena víceprací bez DPH: 933 464,68	
Výsledná cena změny bez DPH: 90 609,68	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		

S. r. o.
Průha 10
472 2375

IČ 47450347 DIČ CZ47450347

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/14

Stavba: 15) Změnový list č. 15 - sruby, silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

I.Č.:

D.Č.:

Uchazeč:

Vyplň údaj

I.Č.:

D.Č.:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

I.Č.:

D.Č.:

Zpracovatel:

I.Č.:

D.Č.:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 173,68

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	64 173,68	13 476,47
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

77 650,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/14

Stavba: 15) Změnový list č. 15 - sruby, silnoproud

Místo: Datum: 09.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 173,68	77 650,15
2020/09/14	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů	64 173,68	77 650,15
el	Elektroinstalace	64 173,68	77 650,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15) Změnový list č. 15 - sruby, silnoproud

Místo: Dobrušov

Zadavatel Královéhradecký kraj

Zhotovitel Dobrušov - stavební Vypíř údaj

Datum: 09.10.2020

Projektant: Ateliér 11

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							64 173,68	
D	D1		SO1 – 101 Dělostřelecký klub Zelený vč stoupací šachty				64 173,68	
D	D2		Elektroinstalace 1.NP-Zelený				18 435,36	
	K	14	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x1,5mm ² hnědý P60	m	10,000	39,00	390,00	Průzkum trhu
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm ² hnědý P60	m	20,000	47,00	940,00	Průzkum trhu
			Dle Sod - 185m					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – 20m					
	K	11	Oboustr. příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vnut	ks	20,000	40,00	800,00	dle SoD
	K	33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	34	Kabelový žebřík 200/60	m	38,000	426,72	16 215,36	Průzkum trhu
D	D3		Elektroinstalace 1.PP-Zelený				1 670,00	
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm ² hnědý P60	m	10,000	47,00	470,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr. příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vnut	ks	30,000	40,00	1 200,00	dle SoD
D	D4		Elektroinstalace 1.NP-Můstek				4 585,00	
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm ² hnědý P60	m	10,000	47,00	470,00	Průzkum trhu
	K	14	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x1,5mm ² hnědý P60	m	15,000	39,00	585,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr. příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vnut	ks	80,000	40,00	3 200,00	dle SoD
	K	117	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	3,000	80,00	240,00	dle SoD
D	D5		Elektroinstalace 1.PP-Můstek				3 820,00	
	K	11	Oboustr. příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vnut	ks	70,000	40,00	2 800,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	3,000	80,00	240,00	dle SoD
	K	14	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x1,5mm ² hnědý P60	m	20,000	39,00	780,00	dle SoD
D	D6		Elektroinstalace Spojovací chodby "Zelený-Můstek				2 140,00	
	K	11	Oboustr. příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vnut	ks	35,000	40,00	1 400,00	dle SoD
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm ² hnědý P60	m	10,000	47,00	470,00	Průzkum trhu
	K	117	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	1,000	80,00	80,00	dle SoD
	K	141	Vypínač řaz.1, IP44	ks	1,000	100,00	100,00	dle SoD
D	D7		Elektroinstalace podzemní expozice				8 054,00	
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm ² hnědý P60	m	42,000	47,00	1 974,00	Průzkum trhu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	K	11	Oboustr. přichytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	140,000	40,00	5 600,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	2,000	80,00	160,00	dle SoD
	K	30	Vypínač řaz.1, IP44	ks	1,000	50,00	50,00	dle SoD
	K	33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	3,000	90,00	270,00	dle SoD
D D8			Elektroinstalace kasárna					11 752,32
	K	14	Sil. kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	60,000	39,00	2 340,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr. přichytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	200,000	40,00	8 000,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	6,000	80,00	480,00	dle SoD
	K	141	Vypínač řaz.1, IP44	ks	7,000	100,00	700,00	dle SoD
	K	197	Vypínač senový, IP44	ks	1,000	232,32	232,32	dle SoD
D D9			Elektroinstalace 1.NP- Jeřáb					2 745,00
	K	14	Sil. kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	15,000	39,00	585,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr. přichytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	50,000	40,00	2 000,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	2,000	80,00	160,00	dle SoD
D D10			Elektroinstalace 1.PP- Jeřáb vč schodiště					9 700,00
	K	17	Sil. kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	35,000	47,00	1 645,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr. přichytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	170,000	40,00	6 800,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	5,000	80,00	400,00	dle SoD
	K	14	Sil. kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	15,000	39,00	585,00	dle SoD
	K	33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	3,000	90,00	270,00	dle SoD
D D11			Elektroinstalace Spojovací chodby -Jeřáb					1 272,00
	K	17	Sil. kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	6,000	47,00	282,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr. přichytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	20,000	40,00	800,00	dle SoD
	K	33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	30	Vypínač řaz.1, IP44	ks	2,000	50,00	100,00	dle SoD

Dodavatel:	Nabídkový list č.: 2/200407	
ELEKTROIN spol. s r.o. Čechova 326 54701 Náchod IČO: 60930888 DIČ: CZ60930888	Odběratel: GEMEC - UNION a.s. Jívka 187 54213 Jívka IČO: 25916581 DIČ: CZ25916581	
Datum vystavení: 08.12.2020		

Nabídka materiálu dle požadavku zhotovitele stavby Pevnost Dobrošov

Označení	Název	MJ	Cena/		Množství	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Sleva%
			MJ bez DPH	DPH%				
000203	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R	m	39,00	21	1,0000	39,00	47,19	0
000235	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x2,5 P60-R	m	47,00	21	1,0000	47,00	56,87	0
002338	Krabice ABOX 160 se svorkou IP65 SPELSBE + 1h nouzový zdroj	ks	1347,41	21	1,0000	1347,41	1630,37	0
002845	Žebřík kab. KZ 200/ 60(1ks=3m)3100102, včetně spojky a nosníku	m	426,72	21	1,0000	426,72	516,33	0
026462	Sv.HALLUX 312648 Varmaland venk. + žár 15W	ks	845,42	21	1,0000	845,42	1022,96	0
003723	Sv.HI 5031B E27 IP45 černé + žár 15W	ks	567,22	21	1,0000	567,22	686,34	0
999999	Jednotka PER610	ks	7000,00	21	1,0000	7000,00	8470,00	0
999999	Jednotka PEF150	ks	6190,00	21	1,0000	6190,00	7489,90	0
999999	Jednotka PES03	ks	1570,00	21	1,0000	1570,00	1899,70	0
999999	Jednotka PEC25	ks	2920,00	21	1,0000	2920,00	3533,20	0
999999	Svítilno AQUA 40 LED 36W IP65	ks	3562,50	21	1,0000	3562,50	4310,63	0

Základ DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	24515,27
Základ DPH snížená 15 %	0,00	Celkem DPH	5148,21
Základ DPH základní 21 %	24515,27	Zaokrouhlení	0,00

Vystavil: Žák Jan

Celkem k úhradě 29 663,48 Kč



Heureka.cz » Vyhledávání kabelový žebřík 200/60

Cena (Kč) Od:

Do:



Seřadit podle relevance



Reklama

V katalogu nemáme podrobnější informace o kabelový žebřík 200/60. Níže naleznete zboží v internetových obchodech, které odpovídá vašemu dotazu. Tlačítkem "Do obchodu" navštívíte přímo internetový obchod.

Zobrazuji 1 - 10 ze 10 produktů

Žebřík OBO LG 620 NS (10.034.429) Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou NS 60x200x6000, St. pásově zinkováno

Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou NS 60x200x6000, St. pásově zinkováno Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0 mm Plocha:Pozinkování průtahem(průběžné) Typ příčky:Profil perforovaný Boční perforace:ano Kvalita...



564 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz

Žebřík OBO LG 620 NS (10.473.246) Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou NS 60x200x3000, St. pásově zinkováno

Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou NS 60x200x3000, St. pásově zinkováno Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0 mm Plocha:Pozinkování průtahem(průběžné) Typ příčky:Profil perforovaný Boční perforace:ano Kvalita...



564 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz

Žebřík OBO LG 620 VS Kabelový (10.473.273) Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x6000, VA, 1.4301

Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x6000, VA, 1.4301 Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0 mm Plocha:Ostatní, jiné Typ příčky:Profil perforovaný Boční perforace:ano Kvalita materiálu:Nerez Délka:6000,...



2 732 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz

Žebřík OBO LG 620 VS (10.476.246) Kabelový žebřík děrovaný, příčka VS 60x200x3000, St. žárově zinkováno ponorem / SOMY

Kabelový žebřík děrovaný, příčka VS 60x200x3000, St. žárově zinkováno ponorem / SOMY Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0 mm Plocha:Pozinkování ponorem Typ příčky:Profil perforovaný Boční perforace:ano Kvalita...



1 188 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz

Žebřík OBO LG 620 VS (10.473.251) Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x3000, St. pásově zinkováno

Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x3000, St. pásově zinkováno Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0 mm Plocha:Pozinkování průtahem(průběžné) Typ příčky:Profil perforovaný Boční perforace:ano Kvalita...



583 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz

Žebřík OBO LG 620 NS (10.473.261) Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou NS 60x200x6000, St. žárově pozinkováno ponorem

Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou NS 60x200x6000, St. žárově pozinkováno ponorem Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0 mm Plocha:Pozinkování ponorem Typ příčky:Profil perforovaný Boční perforace:ano Kvalita ...



984 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz

Žebřík OBO LG 620 VS (10.473.266) Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x6000, St. pásově zinkováno

Kabelový žebřík děrovaný, s příčkou VS 60x200x6000, St. pásově zinkováno Barva:Bezšifka:200,0 mm Výška:60,0



635 Kč

Do obchodu

ElektroMaster.cz



NKT 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do...

☐ Uložit ke srovnání

46 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu

LEDvěci.cz
Pásky, žárovky, reflektory



ALLKABEL 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kód produktu: 10.679.566 Part no.: 08197215 EAN: 2050000224539

☐ Uložit ke srovnání

39 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu

LEDvěci.cz
Pásky, žárovky, reflektory



ALLKABEL 1-CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do...

☐ Uložit ke srovnání

48 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu

LEDvěci.cz
Pásky, žárovky, reflektory



Kabel 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 3x1,5

Instalační kabel 1-CXKH-V Kabel se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systém




2408 recenzí
obchodu

41 Kč

Do obchodu

el.cz



ALLKABEL 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do .

☐ Uložit ke srovnání

46 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



LEDvěci.cz

Párky, žebříky, reflektory



Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5

Instalační kabel 1-CXKH-V Kabel se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systém .




★★★★★
2408 recenzí
obchodu

39 Kč

Do obchodu

e1.cz



ALLKABEL 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do .

☐ Uložit ke srovnání

58 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



LEDvěci.cz

Párky, žebříky, reflektory



Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x2,5

Instalační kabel 1-CXKH-V Kabel se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systém .



★★★★★
2408 recenzí
obchodu

47 Kč

Do obchodu

e1.cz



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/14

Stavba: 15) Změnový list č. 15 - sruby, silnoprúd

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 173,68

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	64 173,68	13 476,47
	snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

77 650,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/14

Stavba: 15) Změnový list č. 15 - sruby, silnoproud

Místo:

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 173,68	77 650,15
2020/09/14	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů	64 173,68	77 650,15
el	Elektroinstalace	64 173,68	77 650,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15) Změnový list č. 15 - sruby, silnoproud

Místo: Dobrošov

Datum: 09.10.2020

Zadavatel Královéhradecký kra

Projektant: Ateliér 11

Zhotovitel Dobrošov - stavební Vyplň údaj

Zpracovatel: Miroslav Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							64 173,68	
D	D1		SO1 – 101 Dělostřelecký klub Zelený vč stoupací šachty				64 173,68	
D	D2		Elektroinstalace 1.NP-Zelený				18 435,36	
	K	14	Sil kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	10,000	39,00	390,00	Průzkum trhu
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	20,000	47,00	940,00	Průzkum trhu
			Dle Sod – 185m					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – 20m					
	K	11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	20,000	40,00	800,00	dle SoD
	K	33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	34	Kabelový žebřík 200/60	m	38,000	426,72	16 215,36	Průzkum trhu
D	D3		Elektroinstalace 1.PP-Zelený				1 670,00	
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	10,000	47,00	470,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	30,000	40,00	1 200,00	dle SoD
D	D4		Elektroinstalace 1.NP-Můstek				4 585,00	
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	10,000	47,00	470,00	Průzkum trhu
	K	14	Sil kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	15,000	39,00	585,00	Průzkum trhu
	K	11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	80,000	40,00	3 200,00	dle SoD
	K	117	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	3,000	80,00	240,00	dle SoD
D	D5		Elektroinstalace 1.PP-Můstek				3 820,00	
	K	11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	70,000	40,00	2 800,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	3,000	80,00	240,00	dle SoD
	K	14	Sil kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	20,000	39,00	780,00	dle SoD
D	D6		Elektroinstalace Spojovací chodby "Zelený-Můstek				2 140,00	
	K	11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	35,000	40,00	1 400,00	dle SoD
	K	17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	10,000	47,00	470,00	Průzkum trhu
	K	117	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD
	K	28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	1,000	80,00	80,00	dle SoD
	K	141	Vypínač řaz.1, IP44	ks	1,000	100,00	100,00	dle SoD

D	D7	Elektroinstalace podzemní expozice					8 054,00	
	K 17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	42,000	47,00	1 974,00	Průzkum trhu	
	K 11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	140,000	40,00	5 600,00	dle SoD	
	K 28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	2,000	80,00	160,00	dle SoD	
	K 30	Vypínač faz.1, IP44	ks	1,000	50,00	50,00	dle SoD	
	K 33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	3,000	90,00	270,00	dle SoD	
D	D8	Elektroinstalace kasárna					11 752,32	
	K 14	Sil kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	60,000	39,00	2 340,00	Průzkum trhu	
	K 11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	200,000	40,00	8 000,00	dle SoD	
	K 28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	6,000	80,00	480,00	dle SoD	
	K 141	Vypínač faz.1, IP44	ks	7,000	100,00	700,00	dle SoD	
	K 197	Vypínač seriový, IP44	ks	1,000	232,32	232,32	dle SoD	
D	D9	Elektroinstalace 1.NP- Jeřáb					2 745,00	
	K 14	Sil kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	15,000	39,00	585,00	Průzkum trhu	
	K 11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	50,000	40,00	2 000,00	dle SoD	
	K 28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	2,000	80,00	160,00	dle SoD	
D	D10	Elektroinstalace 1.PP- Jeřáb vč schodiště					9 700,00	
	K 17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	35,000	47,00	1 645,00	Průzkum trhu	
	K 11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	170,000	40,00	6 800,00	dle SoD	
	K 28	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	5,000	80,00	400,00	dle SoD	
	K 14	Sil kabel 1 CXKH-V J 3x1,5mm2 hnědý P60	m	15,000	39,00	585,00	dle SoD	
	K 33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	3,000	90,00	270,00	dle SoD	
D	D11	Elektroinstalace Spojovací chodby -Jeřáb					1 272,00	
	K 17	Sil kabel 1-CXKH-V J 3x2,5mm2 hnědý P60	m	6,000	47,00	282,00	Průzkum trhu	
	K 11	Oboustr příchytka zink pro kabely , 5x10 – 19mm + 2xhmoždinka+nerez. vrut	ks	20,000	40,00	800,00	dle SoD	
	K 33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	1,000	90,00	90,00	dle SoD	
	K 30	Vypínač faz.1, IP44	ks	2,000	50,00	100,00	dle SoD	

Dodavatel:	Nabídkový list č.: 2/200407	
ELEKTROIN spol. s r.o. Čechova 326 54701 Náchod IČO: 60930888 DIČ: CZ60930888	Odběratel: GEMEC - UNION a.s. Jívka 187 54213 Jívka	
Datum vystavení: 08.12.2020	IČO: 25916581	DIČ: CZ25916581

Nabídka materiálu dle požadavku zhotovitele stavby Pevnost Dobrošov

Označení	Název	MJ	Cena/ MJ bez DPH	DPH%	Množství	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Sleva%
000203	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R	m	39,00	21	1,0000	39,00	47,19	0
000235	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x2,5 P60-R	m	47,00	21	1,0000	47,00	56,87	0
002338	Krabice ABOX 160 se svorkou IP65 SPELSBE + 1h nouzový zdroj	ks	1347,41	21	1,0000	1347,41	1630,37	0
002845	Žebřík kab. KZ 200/ 60(1ks=3m)3100102, včetně spojky a nosníku	m	426,72	21	1,0000	426,72	516,33	0
026462	Sv.HALLUX 312648 Varmaland venk. + žár 15W	ks	845,42	21	1,0000	845,42	1022,96	0
003723	Sv.HI 5031B E27 IP45 černé + žár 15W	ks	567,22	21	1,0000	567,22	686,34	0
999999	Jednotka PER610	ks	7000,00	21	1,0000	7000,00	8470,00	0
999999	Jednotka PEF150	ks	6190,00	21	1,0000	6190,00	7489,90	0
999999	Jednotka PES03	ks	1570,00	21	1,0000	1570,00	1899,70	0
999999	Jednotka PEC25	ks	2920,00	21	1,0000	2920,00	3533,20	0
999999	Svítilno AQUA 40 LED 36W IP65	ks	3562,50	21	1,0000	3562,50	4310,63	0

Základ DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	24515,27
Základ DPH snížená 15 %	0,00	Celkem DPH	5148,21
Základ DPH základní 21 %	24515,27	Zaokrouhlení	0,00

Vystavil: Žák Jan

Celkem k úhradě 29 663,48 Kč



Heureka.cz » Vyhledávání kabelový žebřík 200/60

Cena (Kč) Od:

Do:



Seřadit podle relevance



Reklama

V katalogu nemáme podrobnější informace o kabelový žebřík 200/60. Níže naleznete zboží v internetových obchodech, které odpovídá vašemu dotazu. Tlačítkem "Do obchodu" navštívíte přímo internetový obchod.

Zobrazuji 1 - 10 ze 10 produktů

- | | | |
|--|--|---|
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 NS (10.034.429) Kabelový žebřík děrováno, s příčkou NS 60x200x6000, St. pásové zinkováno</u>
Kabelový žebřík děrováno, s příčkou NS 60x200x6000, St, pásové zinkovánoBarva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 mmPlocha:Pozinkování průtahem(průběžné)Typ příčky:Profil perforovanýBoční perforace:anoKvalita... | 564 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 NS (10.473.246) Kabelový žebřík děrováno, s příčkou NS 60x200x3000, St. pásové zinkováno</u>
Kabelový žebřík děrováno, s příčkou NS 60x200x3000, St, pásové zinkovánoBarva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 mmPlocha:Pozinkování průtahem(průběžné)Typ příčky:Profil perforovanýBoční perforace:anoKvalita... | 564 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 VS Kabelový (10.473.273) Kabelový žebřík děrováný, s příčkou VS 60x200x6000, VA, 1.4301</u>
Kabelový žebřík děrováný, s příčkou VS 60x200x6000, VA, 1.4301Barva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 mmPlocha:Ostatní, jinéTyp příčky:Profil perforovanýBoční perforace:anoKvalita materiálu:NerezDélka:6000,... | 2 732 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 VS (10.476.246) Kabelový žebřík děrováný, příčka VS 60x200x3000, St, žárově zinkováno ponorem / SOMY</u>
Kabelový žebřík děrováný, příčka VS 60x200x3000, St, žárově zinkováno ponorem / SOMYBarva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 mmPlocha:Pozinkování ponoremTyp příčky:Profil perforovanýBoční perforace:anoKvalita... | 1 165 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 VS (10.473.251) Kabelový žebřík děrováný, s příčkou VS 60x200x3000, St, pásové zinkováno</u>
Kabelový žebřík děrováný, s příčkou VS 60x200x3000, St, pásové zinkovánoBarva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 mmPlocha:Pozinkování průtahem(průběžné)Typ příčky:Profil perforovanýBoční perforace:anoKvalita... | 583 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 NS (10.473.261) Kabelový žebřík děrováno, s příčkou NS 60x200x6000, St, žárově pozinkováno ponorem</u>
Kabelový žebřík děrováno, s příčkou NS 60x200x6000, St, žárově pozinkováno ponoremBarva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 mmPlocha:Pozinkování ponoremTyp příčky:Profil perforovanýBoční perforace:anoKvalita ... | 934 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |
|  | <u>Žebřík OBO LG 620 VS (10.473.266) Kabelový žebřík děrováný, s příčkou VS 60x200x6000, St, pásové zinkováno</u>
Kabelový žebřík děrováný, s příčkou VS 60x200x6000, St, pásové zinkovánoBarva:BezŠířka:200,0 mmVýška:60,0 | 635 Kč
Do obchodu
ElektroMaster.cz |

Heureka.cz » Vyhledávání Kabel CXKH-V 2x1,5

Cena (Kč) Od: Do: OK Seřadit podle relevance

Zobrazuji 1 - 16 ze 16 produktů



NKT 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R B2s1d0

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do...

☐ Uložit ke srovnání

46 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



ALLKABEL 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kód produktu: 10.679.566 Part no.: 08197216 EAN: 2050000224539

☐ Uložit ke srovnání

39 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



Heureka.cz » Vyhledávání 1-CXKH-V-O 3x1,5

Cena (Kč) Od: Do: OK Seřadit podle relevance


ALLKABEL 1-CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do...

☐ Uložit ke srovnání

48 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



Kabel 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 3x1,5

Instalační kabel 1-CXKH-V Kabel se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systém...



★★★★★

2438 recenzí

obchodu

41 Kč

Do obchodu

p1

Heureka.cz » Vyhledávání 1-CXKH-V-J 3x1,5

Cena (Kč) Od: Do: OK

Seřadit podle relevance



ALLKABEL 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do...

☐ Uložit ke srovnání

46 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



LEDvěci.cz

Řádky, žabotky, reflektory



Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5

Instalační kabel 1-CXKH-V Kabel se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systém...



★★★★★

2408 recenzí

obchodu

39 Kč


Do obchodu

el.cz

Heureka.cz » Vyhledávání 1-CXKH-V-J 3x2,5

Cena (Kč) Od: Do: OK

Seřadit podle relevance



ALLKABEL 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R

(Kabely a vodiče) ★★★★★

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Přípustné je krátkodobé mělké ponoření do...

☐ Uložit ke srovnání

58 Kč

LEDvěci.cz

Do obchodu



LEDvěci.cz

Řádky, žabotky, reflektory



Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x2,5

Instalační kabel 1-CXKH-V Kabel se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systém...



★★★★★

2408 recenzí

obchodu

47 Kč

Do obchodu

el.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:	12.10.2020	
Předmět změny: Srub Zelený a podzemí Zelený-Můstek – změna osvětlení Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek zástupce provozovatele a památkářů byla zvolena světla, které se více podobají originálnímu osvětlení, tak aby rekonstrukce odpovídala co nejvěrněji původnímu stavu objektu a jeho vybavení. Nová světla budou ve stejném standardu jako navržená světla dle projektové dokumentace a jejich náhrada nevyvolá potřebu změny ceny dle rozpočtu. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 668 980,-	Cena víceprací bez DPH: 668 980,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,0-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Datum:	Datum:	

s.r.o.
Praha 10
220 722375

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/16

Stavba: 16) Změnový list č. 16 - Srub Zelený, podzemí Zelený-Mústek

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 08.10.2020

Zadávatel: Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér 11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Miroslav Frous

Č:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/16

Stavba: 16) Změnový list č. 16 - Srub Zelený, podzemí Zelený-Mústek

Místo: Dobrušev

Datum: 09.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2020/09/16	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů	0,00	0,00
el	Elektroinstalace	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stř. ba

16. Zmenový list č. 16 k SÚB Zelený, podstavci Zelený-Můstek

Souple:

el - Elektroinstalace

I. listo.

Datum: 08.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Upraveno:

Vypil účel:

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	D1		SO1 – 101 Dělostřelecký srub Zelený vč stoupační šachty				10 291,75
D	D2		Elektroinstalace 1.NP-Zelený				18 364,56
	K	36	B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-20,000	1 500,00	-30 000,00
	PP		B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	36	B-Sv. "želva" chrom. IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	21,000	567,22	12 763,74
			Dle ScD – 20 ks				
			Změna ciz. revize č.2 – 01/2020 – (+ 2 ks – 1 ks)				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP	ks	6,000	80,00	720,00
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	12,000	1 341,47	16 067,64
			Dle ScD – 13 ks				
			Změna ciz. revize č.2 – 01/2020 – (+ 1 ks)				
	K	37	C-svit přechoděs 11W, trvalá + dočasné NO osv., 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-26,000	1 000,00	-26 000,00
	PP		C-svit přechoděs 11W, trvalá + dočasné NO osv., 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	38	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	28,000	567,22	15 882,06
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	28,000	1 341,47	37 561,16
			Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	38	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-13,000	850,00	-11 050,00
			N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	35	A-svítidlo s žárovkou s komp. zdrojem 28W, IP65, 2,1f	ks	-1,000	600,00	-600,00
D	D3		Elektroinstalace 1.PP-Zelený				-8 072,84
	K	48	B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-23,000	1 500,00	-34 500,00
			B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	48	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-8,000	850,00	-6 800,00
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	36	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	26,000	845,42	21 135,40
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP	ks	17,000	80,00	1 360,00
			Dle ScD – 23 ks				
			Změna ciz. revize č.2 – 01/2020 – (+ 2 ks)				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	8,000	1 341,47	10 731,76
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
D	D4		Elektroinstalace 1.NP-Můstek				21 249,44
	K	75	B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00
			B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	36	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	17,000	567,22	9 642,67
			Dle ScD – 14 ks				
			Změna ciz. revize č.2 – 01/2020 – (+ 3 ks)				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP	ks	11,000	80,00	880,00
			Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	6,000	1 341,47	8 046,82
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	76	C-svit přechoděs 11W, trvalá + dočasné NO osv., 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-32,000	1 000,00	-32 000,00
	PP		C-svit přechoděs 11W, trvalá + dočasné NO osv., 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	38	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	32,000	567,22	18 185,04
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	32,000	1 341,47	42 927,04
			Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	77	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-6,000	600,00	-6 400,00
			N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
D	D5		Elektroinstalace 1.PP-Můstek				-9 705,23
	K	91	B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-18,000	1 500,00	-27 000,00
			B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	36	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	21,000	567,22	11 911,54
			Dle ScD – 18 ks				
			Změna ciz. revize č.2 – 01/2020 – (+ 3 ks)				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP	ks	12,000	80,00	960,00
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	6,000	1 341,47	12 073,23
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	92	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-6,000	850,00	-7 650,00
			N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
D	D6		Elektroinstalace Spojovací chodby "Zelený-Můstek"				-24 057,88
	K	95	B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-51,000	1 500,00	-76 500,00
			B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	36	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	52,000	567,22	29 495,23
			Dle ScD – 51 ks				
			Změna ciz. revize č.2 – 01/2020 – (+ 1 ks)				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP	ks	16,000	80,00	1 280,00
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	37,000	1 341,47	49 634,39
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	96	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-37,000	850,00	-31 450,00
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	100	G-Svítidlo AQUA-40-LED, 34W, IP65	ks	1,000	3 562,50	3 562,50
D	D7		Elektroinstalace podzemní ext. tržnice				-37 322,94
	K	118	B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-40,000	1 500,00	-60 000,00
	PP		B-Led svítidlo plast přechoděs 6,5W,3000K, průchozí 3fáz. propoj. nerez spony, IP66				
	K	36	B-Sv. "želva" černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	66,000	567,22	37 435,32
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP	ks	30,000	80,00	2 400,00
			Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	187	Křehlové rozvaděče IP66-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	30,000	1 341,47	40 244,10
	PP		Křehlové rozvaděče IP66-EP				
	K	120	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj. nerez spony, IP66	ks	-30,000	850,00	-25 500,00

sruby - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68							
K	119		D-LED svídlo 110W, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	2,000	750,00	1 500,00
			Změna dia revize č.2 - 01/2020				
D D8 Elektroinstalace kasárna							+19 813,64
K	143		B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-50,000	1 500,00	-75 000,00
FP			B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
K	36		B-Sv. želva" čemá hlínek IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	50,000	567,22	28 360,00
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP	ks	2,000	80,00	160,00
FP			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svídlo + piktogram plast	ks	48,000	1 341,47	64 390,56
			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	145		N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-48,000	1 200,00	-57 600,00
			N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
			G-Svídlo AQUA 40-LED 34W, IP65	ks	6,000	3 562,50	21 375,00
K	119		Změna dia revize č.2 - 01/2020 (ScD čka R2 čka)	ks	-2,000	750,00	-1 500,00
			D-LED svídlo 110W, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
			Změna dia revize č.2 - 01/2020 (ScD čka R2 čka)				
D D9 Elektroinstalace 1.NP- Jeřáb							28 817,82
K	153		B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00
			B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
K	36		B-Sv. želva" čemá hlínek IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	18,000	567,22	9 750,00
			Dia ScD - 14 ks				
			Změna dia revize č.2 - 01/2020 - (+ 2 ks)				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP	ks	13,000	80,00	1 040,00
FP			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svídlo + piktogram plast	ks	3,000	1 341,47	4 024,41
FP			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	154		C-svídlo prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-32,000	700,00	-22 400,00
FP			C-svídlo prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
K	36		B-Sv. želva" čemá hlínek IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	32,000	567,22	18 150,91
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svídlo + piktogram plast	ks	32,000	1 341,47	42 927,04
FP			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	155		N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-3,000	1 000,00	-3 000,00
			N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
D D10 Elektroinstalace 1.PP- Jeřáb vč schodiště							-9 410,13
K	175		B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00
FP			B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
K	36		B-Sv. želva" čemá hlínek IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	18,000	567,22	9 750,00
			Dia ScD - 14 ks				
			Změna dia revize č.2 - 01/2020 - (+ 2 ks)				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP	ks	13,000	80,00	1 040,00
FP			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svídlo + piktogram plast	ks	3,000	1 341,47	4 024,41
			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	176		N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-3,000	850,00	-2 550,00
			N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
D D11 Elektroinstalace Spojovací chodby -Jeřáb							39 950,81
K	188		B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-58,000	60,00	-3 480,00
FP			B-LED svídlo plast. prachotěs 9,6W, 3000K, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				
K	36		B-Sv. želva" čemá hlínek IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	48,000	567,22	27 226,37
			Dia ScD - 18 ks				
			Změna dia revize č.2 - 01/2020 - (+ 10 ks)				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP	ks	14,000	80,00	1 120,00
FP			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	187		Krabicová rozvedka IP68-EP 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svídlo + piktogram plast	ks	34,000	1 341,47	45 609,98
			Krabicová rozvedka IP68-EP				
K	190		N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68	ks	-40,000	850,00	-34 000,00
			N - nouzové svídlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz. propoj., nerez spony, IP68				

Dodavatel:	Nabídkový list č.: 2/200407	
ELEKTROIN spol. s r.o.	Odběratel:	
Čechova 326	GEMEC - UNION a.s.	
54701 Náchod	Jívka 187	
IČO: 60930888	DIČ: CZ60930888	54213 Jívka
Datum vystavení: 08.12.2020	IČO: 25916581	DIČ: CZ25916581

Nabídka materiálu dle požadavku zhotovitele stavby Pevnost Dobrošov

Označení	Název	MJ	Cena/ MJ bez DPH	DPH%	Množství	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Sleva%
000203	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R	m	39,00	21	1,0000	39,00	47,19	0
000235	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x2,5 P60-R	m	47,00	21	1,0000	47,00	56,87	0
002338	Krabice ABOX 160 se svorkou IP65 SPELSBE + 1h nouzový zdroj	ks	1347,41	21	1,0000	1347,41	1630,37	0
002845	Žebřík kab. KZ 200/ 60(1ks=3m)3100102, včetně spojky a nosníku	m	426,72	21	1,0000	426,72	516,33	0
026462	Sv.HALLUX 312648 Varmaland venk. + žár 15W	ks	845,42	21	1,0000	845,42	1022,96	0
003723	Sv.HI 5031B E27 IP45 černé + žár 15W	ks	567,22	21	1,0000	567,22	686,34	0
999999	Jednotka PER610	ks	7000,00	21	1,0000	7000,00	8470,00	0
999999	Jednotka PEF150	ks	6190,00	21	1,0000	6190,00	7489,90	0
999999	Jednotka PES03	ks	1570,00	21	1,0000	1570,00	1899,70	0
999999	Jednotka PEC25	ks	2920,00	21	1,0000	2920,00	3533,20	0
999999	Svítilno AQUA 40 LED 36W IP65	ks	3562,50	21	1,0000	3562,50	4310,63	0

Základ DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	24515,27
Základ DPH snížená 15 %	0,00	Celkem DPH	5148,21
Základ DPH základní 21 %	24515,27	Zaokrouhlení	0,00

Vystavil: Žák Jan

Celkem k úhradě 29 663,48 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/16

Stavba: 16) Změnový list č. 16 - Srub Zelený, podzemí Zelený-Můstek

KSO:
Místo: Dobrošov

CC-CZ:
Datum: 09.10.2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Dobrošov - stavební práce IV

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér 11

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Miroslav Frous

IČ:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/16

Stavba: 16) Změnový list č. 16 - Srub Zelený, podzemí Zelený-Můstek

Místo: **Dobrošov**

Datum: 09.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2020/09/16	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů	0,00	0,00
el	Elektroinstalace	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

16) Změnový list č. 16 - Srub Zelený, podzemí Zelený-Mústek

Soupis:

el - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 09.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D1		SO1 – 101 Dělostřelecký srub Zelený vč stoupací šachty				10 291,75	
D	D2		Elektroinstalace 1.NP-Zelený				18 364,59	
	K	36	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-20,000	1 500,00	-30 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ chrom., IP64, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	21,000	845,42	17 753,74	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 20 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 2 ks – 1ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	9,000	80,00	720,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	12,000	1 341,47	16 097,64	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 13 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (– 1ks)					
	K	37	C-svíť prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., , 3hod, průchozí , , 3fáz propoj, nerez spony IP66	ks	-28,000	1 000,00	-28 000,00	dle SoD
	PP		C-svíť prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv., , 3hod, průchozí , , 3fáz propoj, nerez spony IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	28,000	567,22	15 882,05	Dle nabídky subdodavatele
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	28,000	1 341,47	37 561,16	
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	38	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-13,000	850,00	-11 050,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
	K	35	A-svíťidlo sensorové s komp- zdrojem 26W, IP65, 2.tř	ks	-1,000	600,00	-600,00	dle SoD
D	D3		Elektroinstalace 1.PP-Zelený				-8 072,84	
	K	48	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-23,000	1 500,00	-34 500,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	49	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-8,000	850,00	-6 800,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66					

sruby - Elektroinstalace

	K	36	B-Sv. „želva“ chrom., IP64, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	25,000	845,42	21 135,40	Dle nabídky subdodavatele
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	17,000	80,00	1 360,00	dle SoD
			Dle SoD – 23 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 2 ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	8,000	1 341,47	10 731,76	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
D D4 Elektroinstalace 1.NP-Můstek							21 249,44	
	K	75	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	17,000	567,22	9 642,67	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 14 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 3 ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	11,000	80,00	880,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	6,000	1 341,47	8 048,82	
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	76	C-svíť prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv.,, 3hod, průchozí , 3fáz propoj, nerez spony IP66	ks	-32,000	1 000,00	-32 000,00	dle SoD
	PP		C-svíť prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv.,, 3hod, průchozí , 3fáz propoj, nerez spony IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	32,000	567,22	18 150,91	Dle nabídky subdodavatele
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	32,000	1 341,47	42 927,04	
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	77	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, , průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-6,000	900,00	-5 400,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, , průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
D D5 Elektroinstalace 1.PP-Můstek							-9 705,23	
	K	91	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-18,000	1 500,00	-27 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	21,000	567,22	11 911,54	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 18 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 3 ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	12,000	80,00	960,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	9,000	1 341,47	12 073,23	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	92	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-9,000	850,00	-7 650,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
D D6 Elektroinstalace Spojovací chodby "Zelený-Můstek							-24 057,88	
	K	95	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-51,000	1 500,00	-76 500,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	52,000	567,22	29 495,23	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 51 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 1ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	15,000	80,00	1 200,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	37,000	1 341,47	49 634,39	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	96	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-37,000	850,00	-31 450,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66				0,00	
	K	198	G-Svítidlo AQUA-40-LED, 34W, IP65	ks	1,000	3 562,50	3 562,50	
D D7 Elektroinstalace podzemní expozice							-37 322,94	

sruby - Elektroinstalace

	K	118	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-60,000	1 500,00	-90 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	60,000	567,22	34 032,96	Dle nabídky subdodavatele
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	30,000	80,00	2 400,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	30,000	1 341,47	40 244,10	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	120	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-30,000	850,00	-25 500,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
	K	119	D-LED světlo met 110W , širokozářič , 5000K, IP65	ks	2,000	750,00	1 500,00	dle SoD
			Změna dle revize č.2 – 01/2020					
D D8 Elektroinstalace kasárna -19 813,64								
	K	143	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-50,000	1 500,00	-75 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	50,000	567,22	28 360,80	Dle nabídky subdodavatele
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	2,000	80,00	160,00	
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	48,000	1 341,47	64 390,56	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	145	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-48,000	1 200,00	-57 600,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
			G-Svítidlo AQUA-40-LED, 34W, IP65	ks	6,000	3 562,50	21 375,00	
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 (SoD 0ks, R2 6ks)				0,00	
	K	119	D-LED světlo met 110W , širokozářič , 5000K, IP65	ks	-2,000	750,00	-1 500,00	dle SoD
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 (SoD 2ks, R2 0ks)					
D D9 Elektroinstalace 1.NP- Jeřáb 28 817,82								
	K	153	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	16,000	567,22	9 075,46	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 14 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 2 ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	13,000	80,00	1 040,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	3,000	1 341,47	4 024,41	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	154	C-svíť prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv.,, 3hod, průchozí , 3fáz propoj, nerez spony IP66	ks	-32,000	700,00	-22 400,00	dle SoD
	PP		C-svíť prachotěs 11W, trvalé + dočasné NO osv.,, 3hod, průchozí , 3fáz propoj, nerez spony IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	32,000	567,22	18 150,91	Dle nabídky subdodavatele
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	32,000	1 341,47	42 927,04	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	155	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-3,000	1 000,00	-3 000,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí,, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
D D10 Elektroinstalace 1.PP- Jeřáb vč schodiště -9 410,13								
	K	175	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K, , průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	16,000	567,22	9 075,46	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 14 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (+ 2 ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	13,000	80,00	1 040,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	3,000	1 341,47	4 024,41	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					

sruby - Elektroinstalace

	K	176	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-3,000	850,00	-2 550,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
	D	D11	Elektroinstalace Spojovací chodby -Jeřáb				39 950,81	
	K	188	B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66	ks	-58,000	60,00	-3 480,00	dle SoD
	PP		B-Led svítidlo plast prachotěs 9,5W,3000K,, průchozí 3fáz. propoj, nerez spony , IP66					
	K	36	B-Sv. „želva“ černá hliník, IP44, žárovka 15W 3000K, 1250lm	ks	48,000	567,22	27 226,37	Dle nabídky subdodavatele
			Dle SoD – 58 ks					
			Změna dle revize č.2 – 01/2020 – (- 10 ks)					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	14,000	80,00	1 120,00	dle SoD
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	187	Krabicová rozvodka IP66-5P 160mm + nouzový zdroj 1h pro žárovkové svítidlo + piktogram plast	ks	34,000	1 341,47	45 609,98	Dle nabídky subdodavatele
	PP		Krabicová rozvodka IP66-5P					
	K	190	N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66	ks	-40,000	850,00	-34 000,00	dle SoD
	PP		N – nouzové svítidlo 1x11W, 3hod, průchozí, 3fáz propoj. , nerez spony, IP66					
		D62.01	Podružný materiál (vývodky, svorky) komplet	kpl	1,000	3 474,46	3 474,46	
	PP							

Dodavatel:	Nabídkový list č.: 2/200407	
ELEKTROIN spol. s r.o. Čechova 326 54701 Náchod IČO: 60930888 DIČ: CZ60930888	Odběratel: GEMEC - UNION a.s. Jívka 187 54213 Jívka	
Datum vystavení: 08.12.2020	IČO: 25916581	DIČ: CZ25916581

Nabídka materiálu dle požadavku zhotovitele stavby Pevnost Dobrošov

Označení	Název	MJ	Cena/ MJ bez DPH	DPH%	Množství	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Sleva%
000203	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R	m	39,00	21	1,0000	39,00	47,19	0
000235	Kabel nehoř.1-CXKH-V-J 3x2,5 P60-R	m	47,00	21	1,0000	47,00	56,87	0
002338	Krabice ABOX 160 se svorkou IP65 SPELSBE + 1h nouzový zdroj	ks	1347,41	21	1,0000	1347,41	1630,37	0
002845	Žebřík kab. KZ 200/ 60(1ks=3m)3100102, včetně spojky a nosníku	m	426,72	21	1,0000	426,72	516,33	0
026462	Sv.HALLUX 312648 Varmaland venk. + žár 15W	ks	845,42	21	1,0000	845,42	1022,96	0
003723	Sv.HI 5031B E27 IP45 černé + žár 15W	ks	567,22	21	1,0000	567,22	686,34	0
999999	Jednotka PER610	ks	7000,00	21	1,0000	7000,00	8470,00	0
999999	Jednotka PEF150	ks	6190,00	21	1,0000	6190,00	7489,90	0
999999	Jednotka PES03	ks	1570,00	21	1,0000	1570,00	1899,70	0
999999	Jednotka PEC25	ks	2920,00	21	1,0000	2920,00	3533,20	0
999999	Svítilno AQUA 40 LED 36W IP65	ks	3562,50	21	1,0000	3562,50	4310,63	0

Základ DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	24515,27
Základ DPH snížená 15 %	0,00	Celkem DPH	5148,21
Základ DPH základní 21 %	24515,27	Zaokrouhlení	0,00

Vystavil: Žák Jan
jan.zak@elektroin.cz
724 782 783

Celkem k úhradě 29 663,48 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323	
Zhotovitel:	Sdružení Dobrošov - stavební práce IV	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Miroslav Frous	
Datum:	12.10.2020	
Předmět změny: Návštěvnický objekt – povrchová úprava OS1 a OS2 Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku projektanta a architekta projektu byla navržena změna povrchové úpravy opěrných zdí. Dle PD byly opěrné zdi obloženy kamenným obkladem. Nově navržená povrchová úprava – imitace betonu, bude barevně lépe korespondovat s ostatními prvky tvořícími průčelí návštěvnického objektu a s betonovou konstrukcí srubu Zelený. Změnou dojde k úspoře finančních prostředků. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 60 805,65	Cena víceprací bez DPH: 0,-	
Výsledná cena změny bez DPH: - 60 805,65	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:  Za zhotovitele: 		
		
Datum: 12.10.2020	Datum: 12.10.2020	

500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/09/20
Stavba: 17) změnový list č. 17 - povrchová úprava OS1 a OS2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-60 805,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-60 805,65	-12 769,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-73 574,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/09/20

Stavba: 17) změnový list č. 17 - povrchová úprava OS1 a OS2

Místo: Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-60 805,65	-73 574,84
2020/09/20	změnový list povrchová úprava OS1 a OS2	-60 805,65	-73 574,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-60 805,65

DPH základní
snižená

Základ daně

-60 805,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-12 769,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 574,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

Místo:

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-60 805,65

HSV - Práce a dodávky HSV

47 771,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 771,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-108 577,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 750,04

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

-111 327,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

Místo:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 805,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 771,66	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 771,66	
2	K	622111001	Ubrusušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn do odebudnění	m2	44,665	21,10	942,43	CS URS 2019/01
	PP		Ubrusušení výstupků betonu po odebudnění neomítaných vnějších ploch ze stár bednicích desek do roviny povrchu stěn					
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	44,665	197,00	8 799,01	CS URS 2019/01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
6	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	7,000	65,80	460,60	CS URS 2019/01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
7	M	28342204	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm	m	7,350	9,98	73,35	Dle dodavatele
	PP		profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm					
	VV		7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,350			
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 1,5 mm stěn					
12	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	-44,665	60,50	-2 702,23	Dle SoD
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn					
10	K	62332113x	Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)	m2	44,665	900,00	40 198,50	Dle SoD
	PP		Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-108 577,31	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 750,04	
8	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	44,665	21,10	942,43	CS URS 2019/01
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S					
9	M	24551391	můstek adhezni epoxidový 2-složkový	kg	5,270	343,00	1 807,61	Dle dodavatele
	PP		můstek adhezni epoxidový 2-složkový					
	VV		44,665*0,118 Přepočtené koeficientem množství		5,270			
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-111 327,35	
1	K	782132411	Montáž obkladu stěn ze zlomku desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	-44,665	1 810,00	-80 843,65	Dle SoD
	PP		Montáž obkladu stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl do 25 mm					
13	M	58384670x	nepravidelný kámen tvrdý obkl dlaž pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm	m2	-46,898	650,00	-30 483,70	Dle SoD
	PP		nepravidelný kámen obkl dlaž pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm					

SEZNAM FIGUR

Kód: 20200901
Stavba: změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

Datum: 14. 9. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
20200901	změnový list povrchová úprava OS1 a OS2		
a16			105,394
a43			101,600
Použití figury:			
622531011	Tenkovrstvá silikonová zmltá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	44,655
f18			99,077
Použití figury:			
62332113x	Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)	m2	44,665
f19			44,665
	"ar6"		0,000
	"os1"		0,000
	$(0,75+3,125)*0,5*4+0,52*4,6+(3,125+4,6)*0,5*(3-0,52)$		19,721
	"os2"		0,000
	$(1,5+3,165)*0,5*2,8+0,45*4,85+(3,165+4,85)*0,5*(4,5-0,45)$		24,944
f19	Součet		44,665
Použití figury:			
782132411	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	-44,665
622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvámic nebo kamene	m2	-44,665
58384670x	nepravidelný kámen tvrdý obl/dlaž. pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm	m2	-46,898

Dodavatel

PRO-DOMA, SE

Budčická 1479

190 16 Praha 9

IČ 24235920

DIČ CZ24235920

Příjemce

ANTON A SYN s.r.o.

Mladé Buky 84

542 23 Mladé Buky

ANTON A SYN s.r.o.

Mladé Buky 84

542 23 Mladé Buky

Středisko

Stavebniny Mladé Buky

Tel: [REDACTED]

Fax:

Místo určení

Typ dopravy Dodavatel

Datum dokladu

08. 12. 20

Datum platnosti nabídky

07. 01. 21

Typ vykládky Vysokozdvih

Číslo	Popis	Množství MJ	Cena MJ				Cena MJ po slevě	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH %
			bez DPH	SL1	SL2	SL3				
465996	Žlab ACO Drain PD200V 0.0 1m černý Sleva z ceníku výrobce 38,2 %. Ceník výrobce 5 340 CZK / KS.	1 ks	3300,00				3 300,00	3 300,00	3 993,00	21
364350	Žlab ACO Drain PD150V 0.0 1m černý Sleva z ceníku výrobce 30,5 %. Ceník výrobce 3 840 CZK / KS.	1 ks	2670,00				2 670,00	2 670,00	3 230,70	21
Celkem za zboží								5 970,00		
Částka celkem								5 970,00	7 223,70	

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM PŘI FAKTURACI.
NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K ÚHRADĚ! BUDE VYTVOŘENA ŘÁDNÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA.

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil : Martin Bohatý

Podpis a razítko:



let
jsme tu
pro Vás

PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, 190 16, Praha 9; IČO: 24235920, DIČ: CZ24235920
www.pro-doma.cz, e-mail: info@pro-doma.cz, odberatele.objednavky@pro-doma.cz
Bankovní spojení: 27640091/0100, IBAN: CZ450100000000027640091, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 841
Informace o ochraně osobních údajů je umístěna na http://www.pro-doma.cz

Prodávající

PRO-DOMA, SE
Budčická 1479
190 16 Praha 9

Tel: 

Fax:

ANTON A SYN s.r.o.

Mladé Buky 84

542 23 Mladé Buky

Kupující

ANTON A SYN s.r.o.
Mladé Buky 84
542 23 Mladé Buky
Česká republika

Příjemce

ANTON A SYN s.r.o.
Mladé Buky 84
542 23 Mladé Buky

IČO 04881681

DIČ CZ04881681

Vaše objednávka

Místo dodání**Datum vystavení** 8. 12. 2020**Způsob platby** Bankou**Datum platnosti nabídky** 7. 1. 2021

Číslo	Popis	Množství MJ	Cena MJ bez DPH	Slevy % SL1 Obj	Cena MJ po slevě	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH %
238958	Dilatace průběžná LD-TOP PVC 2m	1 m	9,98		9,98	9,98	12,08	21
216307	Mústek adhézní podklad weber. haft 1kg	1 kg	343,00		343,00	343,00	415,03	21

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Částka s DPH
	21	352,98	74,13	427,11
Celkem		352,98	74,13	427,11

Celkem za zboží	427,11
Celkem k úhradě	427,11

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM PŘI FAKTURACI.
NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K ÚHRADĚ! BUDE VYTVOŘENA ŘÁDNÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA.

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil: Martin Bohatý

Tel: +420 721 258 220

Podpis a razítko:



let
jsme tu
pro Vás

PRO-DOMA, SE, Budčická 1479, 190 16, Praha 9; IČO: 24235920, DIČ: CZ24235920

www.pro-doma.cz, e-mail: info@pro-doma.cz, odberatele.objednavky@pro-doma.cz

Bankovní spojení: 27640091/0100; IBAN: CZ4501000000000027640091, SWIFT: KOMR CZPPXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 841
informace o ochraně osobních údajů je umístěna na <http://www.pro-doma.cz>

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2020/09/20

Stavba:17) změnový list č. 17 - povrchová úprava OS1 a OS2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:14. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-60 805,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21,00%	-60 805,65	-12 769,19	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00	

Cena s DPH

v

CZK

-73 574,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:		2020/09/20		
Stavba:		17) změnový list č. 17 - povrchová úprava OS1 a OS2		
Místo:		Datum:		14. 9. 2020
Zadavatel:		Projektant:		
Zhotovitel:		Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		-60 805,65	-73 574,84	
2020/09/20	změnový list povrchová úprava OS1 a OS2	-60 805,65	-73 574,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-60 805,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 805,65	21,00%	-12 769,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-73 574,84****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

Místo:

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-60 805,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

47 771,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 771,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-108 577,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

2 750,04
-111 327,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změnový list povrchová úprava OS1 a OS2

Místo:

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-60 805,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 771,66

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 771,66

2	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	44,665	21,10	942,43	CS URS 2019/01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn

3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	44,665	197,00	8 799,01	CS URS 2019/01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

6	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	7,000	65,80	460,60	CS URS 2019/01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Montáž omítkových profilů: plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

7	M	28342204	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm	m	7,350	9,98	73,35	Dle dodavatele
---	---	----------	--	---	-------	------	-------	----------------

PP

profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm

VV

7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

7,350

PP

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

12	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	-44,665	60,50	-2 702,23	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------

PP

Spárování vnějších ploch pohledového zdíva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn

10	K	62332113x	Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)	m2	44,665	900,00	40 198,50	Dle SoD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------

PP

Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)

D PSV

Práce a dodávky PSV

-108 577,31

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 750,04

8	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	44,665	21,10	942,43	CS URS 2019/01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S

9	M	24551391	můstek adhezni epoxidový 2-složkový	kg	5,270	343,00	1 807,61	Dle dodavatele
---	---	----------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP

můstek adhezni epoxidový 2-složkový

VV

44,665*0,118 "Přepočtené koeficientem množství

5,270

D 782

Dokončovací práce - obklady z kamene

-111 327,35

1	K	782132411	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	-44,665	1 810,00	-80 843,65	Dle SoD
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	---------

PP

Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. do 25 mm

13	M	58384670x	nepravidelný kámen tvrdý obkl/dlaž. pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm	m2	-46,898	650,00	-30 483,70	Dle SoD
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	---------

PP

nepravidelný kámen obkl/dlaž. pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm

SEZNAM FIGUR

Kód: 20200901

Stavba: **změnový list povrchová úprava OS1 a OS2**

Datum: 14. 9. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
20200901 změnový list povrchová úprava OS1 a OS2			
a16			105,394
a43			101,600
Použití figury:			
622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	44,655
f18			99,077
Použití figury:			
62332113x	Dekorační stěrka imitace betonu dle ozn P5 (ar6)	m2	44,665
f19			44,665
	"ar6"		0,000
	""os1"		0,000
	(0,75+3,125)*0,5*4+0,52*4,6+(3,125+4,6)*0,5*(3-0,52)		19,721
	"os2"		0,000
	(1,5+3,165)*0,5*2,8+0,45*4,85+(3,165+4,85)*0,5*(4,5-0,45)		24,944
f19	Součet		44,665
Použití figury:			
782132411	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	-44,665
622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	-44,665
58384670x	nepravidelný kámen tvrdý obkl/dlaž. pr. 10-50 cm tl. 2-4 cm	m2	-46,898

Dodavatel

PRO-DOMA, SE

Budčická 1479

190 16 Praha 9

IČ 24235920

DIČ CZ24235920

Příjemce

ANTON A SYN s.r.o.

Mladé Buky 84

542 23 Mladé Buky

ANTON A SYN s.r.o.

Mladé Buky 84

542 23 Mladé Buky

Středisko

Stavebniny Mladé Buky

Tel: +420 721 258 220

Fax:

Místo určení

Typ dopravy Dodavatel

Datum dokladu 08. 12. 20

Datum platnosti nabídky 07. 01. 21

Typ vykládky Vysokozdvih

Číslo	Popis	Množství MJ	Cena MJ				Cena MJ po slevě	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH %
			bez DPH	SL1	SL2	SL3				
465996	Žlab ACO Drain PD200V 0.0 1m černý Sleva z ceníku výrobce 38,2 %. Ceník výrobce 5 340 CZK / KS.	1 ks	3300,00				3 300,00	3 300,00	3 993,00	21
364350	Žlab ACO Drain PD150V 0.0 1m černý Sleva z ceníku výrobce 30,5 %. Ceník výrobce 3 840 CZK / KS.	1 ks	2670,00				2 670,00	2 670,00	3 230,70	21
Celkem za zboží								5 970,00		
Částka celkem								5 970,00	7 223,70	

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM PŘI FAKTURACI.
NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K ÚHRADĚ! BUDE VYTVOŘENA ŘÁDNÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA.

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil : Martin Bohatý

Podpis a razítko:



Prodávající

PRO-DOMA, SE
Budčická 1479
190 15 Praha 9

Tel: 

Fax:

ANTON A SYN s.r.o.
Mladé Buky 84
542 23 Mladé Buky

Kupující

ANTON A SYN s.r.o.
Mladé Buky 84
542 23 Mladé Buky
Česká republika

Příjemce

ANTON A SYN s.r.o.
Mladé Buky 84
542 23 Mladé Buky

IČO 04881681
DIČ CZ04881681
Vaše objednávka

Místo dodání

Datum vystavení 8. 12. 2020
Způsob platby Bankou
Datum platnosti nabídky 7. 1. 2021

Číslo	Popis	Množství MJ	Cena MJ bez DPH	Slevy % SL1 Obj	Cena MJ po slevě	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH %
238958	Dilatace průběžná LD-TOP PVC 2m	1 m	9,98		9,98	9,98	12,08	21
216307	Můstek adhézní podklad weber. haft 1kg	1 kg	343,00		343,00	343,00	415,03	21

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Částka s DPH
	21	352,98	74,13	427,11
Celkem		352,98	74,13	427,11

Celkem za zboží	427,11
Celkem k úhradě	427,11

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM PŘI FAKTURACI.
NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K ÚHRADĚ! BUDE VYTVOŘENA ŘÁDNÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA.

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil : Martin Bohatý



Podpis a razítko: