









EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	11.11.2020	
Předmět změny: ŽB věnec, Hurdis strop a demontáž podhledů		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění nových železobetonových věnců a po odbourání stávajících podlahových krytin byla zjištěna rozdílná nerovnost horního líce stropní kce 2NP a zároveň vyšší niveleta. Z uvedených důvodů byla zvolena ekonomičtější varianta navýšení horní hrany železobetonových ztužujících věnců a tím i navýšení objemu betonu. Při bourání stropů pro realizaci výtahu bylo zjištěno, že stávající hurdís strop je ve špatném stavu a technologicky chybně proveden, proto byla projektantem navržena demolice a nová skladba stropní kce. Při realizaci otlučení omítek ve stávajících místnostech bylo zjištěno, že podhled je tvořen ze stropních podhledových desek. Předmětné podhledové desky je třeba kvůli bezpečnosti demontovat, jelikož nejsou zavěšeny k nosné konstrukci, ale pouze osazeny na maltu a hrozí jejich vypadnutí. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o kompletní demolici a likvidaci odpadu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	727 366,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
727 366,69 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	
		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice opočno - Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ZL01 - ŽB vance, Hurdis strop a demontáž pohledů	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., pražská třída 13/84, Hradec králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	92 205,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	632 640,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 306,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 214,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		727 366,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 727 366,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	727 366,69	109 105,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 836 471,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Souhlasí Tt



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice opočno - Dodatek č.1**
 Objekt: **ZL01 - ZB věnce, Hurdis strop a demontáž podhledů**

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245
 Zhotovitel: VALC, s.r.o., pražská třída 13/84, Hradec králové
 Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:
 Datum: 11. 11. 2020









Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV					724 845,43
3			Svislé a kompletní konstrukce					54 911,70
1	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvlu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm.	t	2,678	8 650,00	23 164,70	SOD
2		13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 0,998*1,2	t	1,198	26 500,00	31 747,00	SOD
4			Vodorovné konstrukce					30 788,63
3	R	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p 360/1000*1,1	t	0,396	30 975,00	12 268,10	SOD
4	R	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p " KARI síť RB/150/150" 216/1000*1,2 Součet	t	0,259	30 975,00	8 022,53	SOD
5	R	411 R-01	Výztuž stropů - betonová distanční podložka MO 20/25/30	m	300,000	35,00	10 500,00	SOD
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					14 947,20
6	R	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 60*0,1	m3	6,000	2 491,20	14 947,20	URS 2019/01 x 0,72
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					355 610,50
7	O13	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm 1645,11*0,05	m3	82,256	2 376,00	195 440,26	URS 2019/01 x 0,72
8	R	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	6,000	2 145,60	12 873,60	URS 2019/01 x 0,72
9	R	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm plochy přes 2 m2	m3	6,000	289,44	1 736,64	URS 2019/01 x 0,72
10	R	R-01	D+M trapézové plechy TR50/250 tl. 0,88 mm - negativní , vč. přivaření na stávající ocelové nosníky a přípravy pro uložení plechů	m2	67,000	1 450,00	97 150,00	R položka
11	R	R-02	Přivaření trapézových plechů ke stávajícím ocelovým nosníkům	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	R položka
12	R	R-03	Přípravné práce pro uložení trapézových plechů do stěn	kpl	1,000	18 210,00	18 210,00	R položka
13	R	R-04	Přivaření KARI sítí k trapézovým plechům	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00	R položka
14	R	R-05	Očištění , obroušení a nátěr stávajících ocelových nosníků	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R položka
997			Přesun sutě					254 453,60
15	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 12 do 15 m	t	18,600	240,00	4 464,00	SOD
16	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky přes 9 do 12 m	t	172,738	700,00	120 916,60	SOD
17	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	191,338	250,00	47 834,50	SOD
18	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km " skládka České Libchavv " 191,338*42	t	8 036,196	1,00	8 036,20	SOD
19	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,200	864,00	8 812,80	URS 2020/01 x 0,72
20	R	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,400	468,00	3 931,20	URS 2020/01 x 0,72
21	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	172,738	350,00	60 458,30	SOD
998			Přesun hmot					14 133,80
22	R	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	16,628	850,00	14 133,80	SOD
PSV			Práce a dodávky PSV					2 521,26



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	11.11.2020	
Předmět změny: Bezdrátové propojení budov PKBD - LDN		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora je potřeba bezdrátově propojit budovu PKBD a LDN.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	154 390,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
154 390,80 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	sočas 	
Datum:	Datum:	
		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice opočno - Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ZL02 - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., pražská třída 13/84, Hradec králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.11.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	154 390,80				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		154 390,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 154 390,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	154 390,80	23 158,62
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 177 549,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Scallan TD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice opočno - Dodatek č.1
Objekt: ZL02 - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., pražská třída 13/84, Hradec králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		M	Práce a dodávky M				154 390,80
		21-M	Elektromontáže				154 390,80
1	R	001	Metalické přílody k anténám - viz nabídka	kpl	1,000	14 210,40	14 210,40
2	R	002	Bezdrátový spoj CERAGON - viz nabídka	kpl	1,000	140 180,40	140 180,40
Celkem							154 390,80

CENOVÁ NABÍDKA

Předmět nabídky: **Poliklinika Opočno - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN**

Zákazník: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Předkládá: **VALC, s.r.o.**
Pražská třída 13/84, Hradec Králové

CELKOVÁ REKAPITULACE

21.10.2020

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
1.	Poliklinika Opočno - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN (metalické přívody k anténám)	21%	14 210,40
2.	Poliklinika Opočno - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN (bezdrátový spoj CERAGON)	21%	140 180,40
CENA CELKEM BEZ DPH			154 390,80

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Nabídková cena	154 390,80	154 390,80	32 422,07	186 812,87

1. Poliklinika Opočno - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN (metalické přívody k anténám)

Poznámka :

- Mezi budovou Klinické biochemie a diagnostiky (PKBD) a budovou LDN bude vytvořeno bezdrátové propojení. Bude instalován spoj o propustnosti 1Gb. K anténám bude dotažen UTP kabel ze stávajících datových rozvaděčů, na budově PKBD z rozvaděče RD05, na budově LDN z rozvaděče RD01. Kabeláž bude vedena ve vkládacích lištách 20x25.

Datový rozvaděč RD01 - 1xUTP C5E pro anténu

Datový rozvaděč RD05 - 1xUTP C5E pro anténu

Pol.	Nabídka uchazeče		Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo	Specifikace		Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1		LDN (RD01)					
2		Zaústění kabelu do rozvaděče	1	0,00	0,00	42,48	42,48
3		proměření TP kabelu, měřicí protokol	1	0,00	0,00	102,12	102,12
4	TP-MK-01	Konektor UTP RJ45-licna 8p8c/KAT5	1	2,76	2,76	51,60	51,60
5	TP-MK-09	Krytka konektoru RJ45	1	2,16	2,16	3,24	3,24
6	2031596	Kabel UTP Cat.5e PE drát černá venkovní	70	11,76	823,20	9,96	697,20
7	4009893	Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat.	34	27,12	922,08	61,80	2 101,20
8		příplatek za lištování s víkem - šířka do 40mm, v = nad 4m	34	0,00	0,00	27,24	926,16
9		odkrytí a zakrytí stávající lišty, v = nad 4m	30	0,00	0,00	25,44	763,20
10		průraz D20 - 450mm, beton	2	0,00	0,00	696,00	1 392,00
11		průraz D20 - 600mm, cihla	1	0,00	0,00	441,60	441,60
12		PKBD (RD05)					
13		Zaústění kabelu do rozvaděče	1	0,00	0,00	42,48	42,48
14		proměření TP kabelu, měřicí protokol	1	0,00	0,00	102,12	102,12
15	TP-MK-01	Konektor UTP RJ45-licna 8p8c/KAT5	1	2,76	2,76	51,60	51,60
16	TP-MK-09	Krytka konektoru RJ45	1	2,16	2,16	3,24	3,24
17	2031596	Kabel UTP Cat.5e PE drát černá venkovní	20	11,76	235,20	9,96	199,20
18	4009893	Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat.	12	27,12	325,44	61,80	741,60
19		průraz D20 - 600mm, cihla	1	0,00	0,00	441,60	441,60
20		Podružný materiál	1	65,40	65,40	145,80	145,80
21		Materiálová rezerva	1	64,80	64,80	162,00	162,00
22		Provozní vlivy	1	0,00	0,00	762,00	762,00
23		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
24		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0,00	0,00	1 458,00	1 458,00
Celkem bez DPH				2 445,96		11 764,44	
Celkem materiál + montáž bez DPH				14 210,40			

2. Poliklinika Opočno - bezdrátové propojení budov PKBD - LDN (bezdrátový spoj CERAGON)

Poznámka :

1. Spoj CERAGON je v kapacitě 1Gbps, do budoucna umožňuje SW licenční upgrade na 2Gbps (respektive 2,5Gbps).
Přechod na 2Gbps je zpoplatněn novou licenci.

Bezdrátový spoj CERAGON o kapacitě 1Gbps

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1			CERAGON IP-20E 80 GHz, 1 Gbit/s 30/30cm					
2	34066		SL - Capacity 1G, per carrier	1				
3	34067		ANT 30cm 1ft 80 GHz	2				
4	33930		SL - ACM, per carrier	2				
5	34100		IP-20E-R2-DX0-H-ESE	1	97 548,00	97 548,00	0,00	0,00
6	34101		IP-20E-R2-DX0-L-ESE	1				
7	34102		AC POE Injector indoor (LOW PWR)	2				
8			Výložníky a instalace spoje CERAGON IP20E					
9	51		Držák stožáru 42-67mm, 40cm od zdi (se vzperou), zinek žárový	2	790,80	1 581,60	0,00	0,00
10	18780		Stožár anténní 2 metry, 60/2mm, zinek žárový	1	811,20	811,20	0,00	0,00
11	30645		Držák na zeď s plotnou 30 x 30 cm - delší úchyt	1	969,60	969,60	0,00	0,00
12			Pronájem pracovní plošiny	1	0,00	0,00	12 804,00	12 804,00
13			Instalace PtP spoje	1	0,00	0,00	15 708,00	15 708,00
14			Podružný materiál	1	1 016,40	1 016,40	580,80	580,80
15			Materiálová rezerva	1	1 029,60	1 029,60	594,00	594,00
16			Provozní vlivy	1	0,00	0,00	673,20	673,20
17			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	4 752,00	4 752,00
18			Inženýrská činnost	1	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00
Celkem bez DPH					102 956,40		37 224,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH					140 180,40			

713

Izolace tepelné

2 521,26

23	R	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá "podlaha" 60	m2	60,000	20,24	1 214,40	SOD
24		28375671	deska pro kročejový útlum tl 20mm 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	69,000	18,94	1 306,86	URS 2019/01 x 0,72

Celkem

727 366,69

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	154 390,80 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,19 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	727 366,69 Kč bez DPH	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,88 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	881 757,49 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,07 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 881 757,49 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	881 757,49 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	83 307 848,08 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	83 307 848,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad