

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

sídlo Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové
IČO 49335499
DIČ CZ49335499
zástupce Martin Svátek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel VALC, s.r.o.

sídlo Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listě č. 6, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 6 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Změny dle ZL č. 6 byly způsobeny tím, že během zkušebního provozu bylo zjištěno, že původní projekční řešení vstupních dveří nevyhovuje provozním podmínkám jídelny. Dochází tak ke změně dvou dvoukřídlých vstupních dveří s panikovými hrazdami za automatické posuvné teleskopické dveře s automatickým otevřením v případě požáru. Změna dveří vyvolává nutnost realizace lokální detekce požáru.
4. V návaznosti na změny dle ZL č. 6 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 6, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 5 odst. 2 první odrážka smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Předmětem plnění jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované následujícím způsobem:



- Zateplení obvodového a střešního pláště, výměny výplní otvorů, výměny prvků vzduchotechniky, zregulování otopné soustavy a části otopných těles a dispozičních úprav vestibulu a dále stavební práce s těmito úpravami související, přičemž tyto práce budou rozděleny do dvou sekcí:

- a. výměna výplní otvorů s navazujícími pracemi (přičemž jen po tuto dobu bude nutná odstávka kuchyně) – 2 měsíce;
- b. celkové dodělání díla – 8 měsíců;

přičemž stavební práce dle určených sekcí na sebe musí plynule navazovat.

3. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do **10 měsíců od převzetí staveniště**, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet dílčí termíny plnění v rámci jednotlivých sekcí dle čl. 5 odst. 2 bod I. smlouvy takto:

a. výměna výplní otvorů s navazujícími pracemi (přičemž jen po tuto dobu bude nutná odstávka kuchyně) – 2 měsíce;

b. celkové dodělání díla – 8 měsíců.

4. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	17.933.900,78
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	18.795.310,74
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	18.021.917,70
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	1.335.410,00
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	19.359.327,70
vícepráce v části provedení stavebních prací dle dodatku č. 3 (ZL č. 6)	637.414,38
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	18.659.332,08
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	1.335.410,00

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Díličí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	19.996.742,08
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	4.199.315,84
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	24.196.057,92

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 6 včetně rozpočtu

Za objednatele v Hradci Králové

ŠKOLNÍ JÍDELNA,

Hradec Králové, Hradecká 1219

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

IČ: 495335499 DIČ: CZ49335499

Tel.: 495 311 004 (2)

M. Svátek

Martin Svátek
ředitel

Za zhotovitele v Hradci Králové 27.1.2021

Pavel Valc

Valc, s.r.o.

Hradecká 15 (2)

500 04 Hradec Králové

tel.: 495536827 fax: 495536798

IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

Ing. Pavel Valc
jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 6

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Investor: Školní jídelna, Hradec
Králové, Hradecká 1219

Datum: 10. 12. 2020

Název akce: 5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL6**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Automatické vstupní dveře + lokální detekce požáru + nátěry

Popis a zdůvodnění změny:

Během zkušebního provozu bylo zjištěno, že původní projekční řešení vstupních dveří nevyhovuje úplně provozním podmínkám jídelny, a tak dochází ke změně dvou dvoukřídlých vstupních dveří s panikovými hrazdami za automatické posuvné teleskopické dveře. Ty se s ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob v daném místě jeví jako nejlepší řešení. Z hlediska průchodnosti nového řešení přes stanoviště hasičů, bude v budově jídelny realizována lokální detekce požáru. Kouřová čidla zajistí při požáru automatické otevření vstupních dveří. Na budově jídelny se nachází větší množství ploch k nátěru, než uvažoval projekt, proto dopočítáváme množství navíc. Jedná se o nátěry ocelových konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a large, stylized cursive script. The bottom signature is a smaller, more compact cursive script.

Příloha: Rozpočet ZL6



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 6

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Změnový list vystavil: VALC, s.r.o.

Datum: 10. 12. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Automatické vstupní dveře + lokální detekce požáru + nátěry

Popis a zdůvodnění změny:

Během zkušebního provozu bylo zjištěno, že původní projekční řešení vstupních dveří nevyhovuje úplně provozním podmínkám jídelny, a tak dochází ke změně dvou dvoukřídlých vstupních dveří s panikovými hrazdami za automatické posuvné teleskopické dveře. Ty se s ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob v daném místě jeví jako nejlepší řešení. Z hlediska průchodnosti nového řešení přes stanoviště hasičů, bude v budově jídelny realizována lokální detekce požáru. Kouřová čidla zajistí při požáru automatické otevření vstupních dveří.

Na budově jídelny se nachází větší množství ploch k nátěru, než uvažoval projekt, proto dopočítáváme množství navíc. Jedná se o nátěry ocelových konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací: 3

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

637 414,38,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

637 414,38,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

21.3.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Hradec Králové, HradecKa 1219
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
IČO: 49335499 DIČ: CZ49335499
Tel: 495 511 004 (2)

Podpis zmocněnce zhotovitele:

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel. 495535827 fax: 495535798

Datum: 10. 12. 2020

Datum: 10. 12. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Školní jídelna v Hradecké ulici v HK
Objekt: změnový list 6

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 10.12.2020

Č.	koef	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena x koef.	Cena celkem
----	------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------------	-------------

1		R1	D+M automatických posuvných teleskopických dveří - dle CN firmy Alufront	kpl	1,000	370 670,00	0,00	370 670,00
2		R2	D+M lokální detekce požáru - dle CN firmy Elektro Mosev	kpl	1,000	192 882,000	0,00	192 882,000
3		R3	Výměna dveřních křidel (levé za pravé a naopak)	kpl	2,000	4 000,00	0,00	8 000,00
4		R4	Stavební přípomoc (zedník, sádkartónář, elektrikář)	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00

783 Dokončovací práce - nátěry

4	0,984	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	169,870	107,00	105,29	17 885,27
---	-------	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----------

188		783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x	m2	169,870	253,00	0,00	42 977,11
-----	--	-----------	---	----	---------	--------	------	-----------

Nosná konstrukce štítová 142,38 m2

Nosná konstrukce střecha 483 m2

Vaznice kulaté střecha 68,88 m2

Návar 4,2 m2

Sloupek nosný střecha 3,74 m2

Paždník vodorovný 3,85 m2

Sloupek nosný střecha 10,82 m2

Budník 10 ks oken 82,1 m2

Plot 35,01 m2

celkem skutečnost na stavbě 833,99 m2

původní rozpočet 631,92+32,2 = 664,12 m2

rozdíl: 833,99-664,12 = 169,87 m2

Celkem

637 414,38