

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
zastoupený: Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Poláček, člen představenstva
IČO: 045 01 624
DIČ: CZ04501624
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace.**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 5 odst. 5.2, čl. 6 odst. 6.3, odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 1 – č. 3 a č. 5 – č. 8.

vícepráce: 346 614,32 Kč bez DPH

méněpráce: - 49 128,09 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 4.

vícepráce: 25 150,- Kč bez DPH

méněpráce: 0,- Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – č. 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 371 764,32 Kč bez DPH
méněpráce: - 49 128,09 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 322 636,23 Kč bez DPH.
6. Z důvodu neustálých změn při umisťování pacientů COVID-19, nelze předem určit, do kterého pavilonu ON Trutnov budou umístěni. Vzhledem k tomu, že na některých pavilonech nejsou některé prostory napájeny ze záložního zdroje, je nutno odložit termín přepojení trať TR1.

Nový termín realizace díla dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo se stanoví do 14 kalendářních dnů po odpadnutí překážek na straně objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k pokračování po odpadnutí překážek.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Objednatel vyzve zhotovitele k pokračování realizace díla po odpadnutí překážek na straně objednatele. Nový termín realizace se stanoví do 14 kalendářních dnů po odpadnutí překážek na straně objednatele. Termín pro dokončení díla je 15 pracovních dnů.

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2 195 682,23 Kč bez DPH

(slovy: dvěmilionystodevadesátpěttisícšestsetosmdesátdvě. koruny české bez DPH)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1 – č. 8
- Změna závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne




Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:





V Praze dne



Petr Kysučan, místopředseda představenstva
DCI Czech a.s.



Ing. Jiří Poláček, člen představenstva
DCI Czech a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Výměna kabelu kompenzace <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Výměna stávajícího kabelu, který nesplňoval požadavky na izolaci. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu výstavby.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		27 477,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	27 477,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 29. 1. 2021	Datum: 27. 1. 2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí  ING JAKUB KUBINA	Souhlasí  ING BOŘEK DVOŘÁČEK	
Datum: 29. 1. 2021	Datum: 29. 1. 2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 01_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 477,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	27 477,00	5 770,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			33 247,17
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: 01_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 477,00	33 247,17
02	Elektro	27 477,00	33 247,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

01 - Souhrn prací

KSO:

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:

Datum: 02.11.2019

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				27 477,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		27 477,00	21,00%	5 770,17
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		33 247,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: **01 - Souhrn prací**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadávatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **27 477,00**

Elektro 27 477,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

01 - Souhrn prací

Místo:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum:

02.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:





0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 477,00	
		D	Elektro				27 477,00	
			Výměna kabelů u kompenzace				0,00	
1			DaM CHBU 1 x 240 včetně ukončení	m	27,000	895,00	24 165,00	
2			Demontáž stávajících kabelů	kpl	1,000	3 312,00	3 312,00	
							0,00	

PP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Kompenzační kondenzátor přemístění <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Přemístění kondenzátoru mimo rozváděč, tak aby v případě poruchy kondenzátoru nedošlo k poruše samotného rozváděče.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		14 450,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	14 450,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	ING LUKAŠ OMA	Za zhotovitele: PETER KYŠUČAN
Souhlasí		Souhlasí 
Datum:	29. 1. 2021	Datum: 29. 1. 2021
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	ING JAKUB KUBINA	Souhlasí 
Datum:	29. 1. 2021	Datum: 29. 1. 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 02_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 450,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 450,00	3 034,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			17 484,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 450,00	17 484,50
02	Elektro	14 450,00	17 484,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

02 - Souhrn prací

KSO:

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:

Datum: 02.11.2019

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 450,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	14 450,00	21,00%	3 034,50
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		17 484,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

02 - Souhrn prací

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 450,00

Elektro

14 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: **02 - Souhrn prací**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj





Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 450,00	
D			Stavební práce				14 450,00	
			Přemístění kondenzátoru				0,00	
1			Kondenzátor včetně držáku a odjištění	kpl.	1,000	11 570,00	11 570,00	
2			DaM CYKY 5x10 včetně ukončení	m	10,000	288,00	2 880,00	

PP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Doplnění pojistkové skříně <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu zakončení nových kabelů bylo potřeba zhotovit pojistkovou skříň. Nylo obsahem PD.</p>		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		28 150,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	28 150,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: ING LUKAS OMA Souhlasí  Datum: 29. 1. 2021	Za zhotovitele: PETR KYBUČAN Souhlasí  Datum: 27. 1. 2021	
Za autorský dozor: Souhlasí  ING JAKUB KUBINA Datum: 29. 1. 2021	Za objednatele: Souhlasí ING BOŽEK DVORÁČEK  Datum: 29. 1. 2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 03_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 150,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	28 150,00	5 911,50
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH			34 061,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 150,00	34 061,50
02	Elektro	28 150,00	34 061,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

03 - Souhrn prací

KSO:

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:

Datum: 02.11.2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 150,00	21,00%	5 911,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 34 061,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: **03 - Souhrn prací**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 150,00

Elektro

28 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 03_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: 03 - Souhrn prací

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj





Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 150,00	
D			Stavební práce				28 150,00	
			Doplnění pojistkové skříně				0,00	
1			DaM pojistkové skříně SR402/NVW2 včetně vybavení	ks	1,000	14 593,00	14 593,00	
2			Stavební práce pro pojistkovou skříně	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	
3			Úprava odpojovače v R1 pro připojení 2x240	kpl	1,000	4 457,00	4 457,00	

PP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafa TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Náklady spojené s přerušením prací <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu absence smlouvy se společností ČEZ o navýšení příkonu, nebylo možné provést výměnu traf a vznikly náklady spojené s jeho uskladněním.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 25 150,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	25 150,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: ING LUKAŠ OMA Souhlasí  Datum: 29. 1. 2021	Za zhotovitele: PETR KYLIČAN Souhlasí  Datum: 27. 1. 2021	
Za autorský dozor: Souhlasí  ING JAKUB KUBINA Datum: 29. 1. 2021	Za objednatele: Souhlasí  ING BOŘEK DVOŘÁČEK Datum: 29. 1. 2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 04_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 150,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	25 150,00	5 281,50
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			30 431,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: 04_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 150,00	30 431,50
02	Ostatní	25 150,00	30 431,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

04_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

04 - Souhrn prací

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 150,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	25 150,00	21,00%	5 281,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		30 431,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 04_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: 04 - Souhrn prací

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 150,00
Ostatní	25 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 04_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: 04 - Souhrn prací

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 150,00

D	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Ostatní				25 150,00
	Náklady spojené s přerušením prací				
1	Uskladnění transformátoru	den	1,000	450,00	450,00
2	Nakládka v místě uskladnění	kpl	1,000	12 350,00	12 350,00
3	Vykládka v místě montáže	kpl	1,000	12 350,00	12 350,00

PP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Zemní práce <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Jedná se o práce spojené se zakopáním kabelů do komunikací a vstupu vč. průchodu betonovou konstrukcí. V PD nebylo řešeno.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		31 479,74 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	31 479,74 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
ING LUKÁŠ OMA	PETR KYSUČAN	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 29. 1. 2021	Datum: 27. 1. 2021	
Za autorský dozor	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
ING JAKUB KUBINA	ING BOŘEK DVORÁČEK	
Datum: 29. 1. 2021	Datum: 29. 1. 2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 05_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 479,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	31 479,74	6 610,75
	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH			38 090,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: 05_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 479,74	38 090,49
02	Zemní práce	31 479,74	38 090,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

05_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt:

05 - Souhrn prací

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				31 479,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH: základní	31 479,74	21,00%	6 610,75	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		38 090,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: **05 - Souhrn prací**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 479,74

Zemní práce

31 479,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05_Změna ceny na základě vyžádaných úprav

Objekt: 05 - Souhrn prací

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královenradecký kraj





Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 479,74	
D			Zemní práce				31 479,74	
1		113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0.5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	13,760	142,00	1 953,92	
2		460650046	litý asfalt tl.4cm vč materiálu	m2	13,760	280,00	3 852,80	
3		113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikaci pro pěši z betonových dlaždic ručně	m2	3,000	92,60	277,80	
4		113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,250	132,00	165,00	
5		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupin A pl do 50 m2	m2	3,000	333,00	999,00	
6		596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vel do 0.25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,250	267,00	333,75	
7		771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,500	134,00	1 407,00	
8		771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,500	35,70	410,55	
9		771111011	Vysání podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,500	13,30	139,65	
10		771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,500	47,70	500,85	
11		771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	10,500	239,00	2 509,50	
12		771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	10,500	452,00	4 746,00	
13		59761409	dlažba keramická sli nutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	12,075	402,00	4 854,15	
14		771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	11,500	108,00	1 242,00	
15		59761338	sokl-dlažba keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	m	13,225	169,00	2 235,03	
16		961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,281	5 200,00	1 462,50	
17		974029165	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,200	175,00	210,00	
18		R01	Zapravení rýh bez zpětné výmalby	m	1,200	450,00	540,00	
19		274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,281	2 800,00	787,50	
20		273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,063	387,00	24,19	
21		273351122	Oastranění bednění základových desek	m2	0,063	107,00	6,69	
22		997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,743	229,00	399,14	
23		997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,116	10,00	331,16	
24		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,743	1 200,00	2 091,56	
							0,00	

PP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Stěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Zemní práce - opravy asfaltů a náklady na zemní práce <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Opravy zpěvněných ploch a dopočty zemních prací dle skutečně zjištěných poměrů na stavbě a nákladů na práce při zachování plného provozu.</p>		
<p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	49 128,09 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		143 944,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	94 815,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
<p>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</p>		
Za technický dozor stavebníka: ING LUKÁŠ OMA Souhlasí  Datum: 29.1.2021	Za zhotovitele: PĚTR KYLOUČAN Souhlasí  Datum: 27.1.2021	
Za autorský dozor:  Souhlasí ING JAKUB KUBINKA Datum: 29.1.2021	Za objednatele: Souhlasí ING BOŘEK DVOŘÁČEK  Datum: 29.1.2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 06_Zemní práce - opravy asfaltů a náklady na zemní práce

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královohradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			94 815,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	94 815,91	19 911,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	114 727,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: 06_Zemní práce - opravy asfaltů a náklady na zemní práce

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		94 815,91	114 727,25
05	Zemní práce	94 815,91	114 727,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06_Zemní práce - opravy asfaltů a náklady na zemní práce

Objekt:

05 - Zemní práce

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				94 815,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	94 815,91	21,00%	19 911,34	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			114 727,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 06_Zemní práce - opravy asfaltů a náklady na zemní práce

Objekt: **05 - Zemní práce**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 815,91

Zemní práce

94 815,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 06_Zemní práce - opravy asfaltu a náklady na zemní práce

Objekt: 05 - Zemní práce

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019







Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 815,91	
D Zemní práce							94 815,91	
1		460200284	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1.5	m	-150,000	147,50	-22 125,00	
2		460202254	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	150,000	123,00	18 450,00	
3		460200284	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1.5	m	-35,000	147,50	-5 162,50	
4		460202254	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	35,000	123,00	4 305,00	
5		460030071	bourání živичných povrchů 3-5cm	m2	-17,500	60,00	-1 050,00	
6		460030071	bourání živичných povrchů 15cm	m2	37,500	180,00	6 750,00	
<i>Stanovení j.ceny (60/5)*15</i>								
7		460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	-70,000	100,00	-7 000,00	
8		460030082	řezání spáry v betonu do 15cm	m	140,000	150,00	21 000,00	
<i>Stanovení j.ceny (100/10)*15</i>								
9		460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-23,125	596,35	-13 790,59	
10		2190036174	ekologická likvidace vybouraného materiálu	t	11,250	300,00	3 375,00	
11		577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm s do 1,5 m z modifikovaného asfaltu 15 cm = 3x plocha	m2	60,000	440,00	26 400,00	
12		460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	20,000	700,00	14 000,00	
13		R01	Montáž kabelových žlabů KZ1 vč. poklopu	m	14,000	650,00	9 100,00	
14		899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop použito pro žlaby	m3	1,000	2 980,00	2 980,00	
15		279362021	Výztuž svařovanými sítěmi Kari	t	0,090	30 200,00	2 718,00	
16		916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	244,00	488,00	
17		59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	2,000	139,00	278,00	
18		R02	Ponižení stavajících optických kabelů	ks	2,000	5 800,00	11 600,00	
19		R04	Půjčení ocelových přejezdových plechů	den	15,000	1 500,00	22 500,00	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: VRN <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Jedná se o dopočet vedlejších rozpočtových nákladů vzniklých z důvodu navýšení celkové ceny a prodloužení termínu výstavby.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		69 613,58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	69 613,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: ING LUKAŠ OHA Souhlasí  Datum: 29.1.2021	Za zhotovitele: PETR KYŠOČAN Souh  Datum:  27.1.2021	
Za autorský dozor  Souhlasí ING JAKUB KUBINA Datum: 29.1.2021	Za objednatele: Souhlasí  ING BOŘEK DVORÁČEK  Datum: 29.1.2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 07_VRN

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 613,58
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	69 613,58	14 618,85
	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH			84 232,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: 07_VRN

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 613,58	84 232,43
07	VRN	69 613,58	84 232,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
07_VRN

Objekt:
07 - VRN

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královohradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				69 613,58
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 613,58	21,00%	14 618,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	84 232,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 07_VRN

Objekt: **07 - VRN**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 613,58

VRN

69 613,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 07_VRN

Objekt: 07 - VRN

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 613,58

D	VRN					69 613,58	
1	EL+STA	doprava dodávek	%	3 600	253 022,65	9 108,82	
2	EL+STA	přesun dodávek	%	1 000	253 022,65	2 530,23	
3	EL	prořez	%	5 000	126 727,00	6 336,35	
4	EL	materiál podružný	%	5 000	126 727,00	6 336,35	
5	EL	PPV pro elektromontáže	%	6 000	126 727,00	7 603,62	
6	STA	PPV pro zemní práce	%	1 000	126 295,65	1 262,96	
7	EL+STA	zařízení staveniště	%	8 400	253 022,65	21 253,90	
8	EL+STA	provozní vliv	%	6 000	253 022,65	15 181,36	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafa TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:		
<p>Předmět změny: Ekologická likvidace trafa <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> _____ Požadavek investora na likvidaci původního trafa, které nebylo součástí zadávací dokumentace.</p>		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		31 500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	31 500,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	PETR KYŠUČAN
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	17.1.2021
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
ING JAKUB KUBINA	ING BOŘEK ŠVĚDÁČEK	
Datum:	Datum:	29.1.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: 08 - Ekologická likvidace transformátoru

KSO:
Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

CC-CZ:
Datum: 02.11.2019

Zadavatel:
Královohradecký kraj

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 500,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	31 500,00	6 615,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	38 115,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: 08 - Ekologická likvidace transformátoru

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 500,00	38 115,00
08	Ekologická likvidace transformátoru	31 500,00	38 115,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

08 - Ekologická likvidace transformátoru

Objekt:

08 - Ekologická likvidace transformátoru

KSO:

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

CC-CZ:

Datum: 02.11.2019

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				31 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			38 115,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08 - Ekologická likvidace transformátoru

Objekt: **08 - Ekologická likvidace transformátoru**

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	31 500,00
Ekologická likvidace traťa	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08 - Ekologická likvidace transformátoru

Objekt: 08 - Ekologická likvidace transformátoru

Místo: Oblastní nemocnice Trutnov a.s

Datum: 02.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 500,00	
	D		VRN				31 500,00	
1			Ekologická likvidace sávejícího transformátoru vč. dopravy	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna traťů TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy
– realizace

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 873 046,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 873 046,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 346 614,32 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 49 128,09 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 346 614,32 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 49 128,09 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	395 742,41 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	21,13 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 873 046,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 25 150,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 25 150,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	25 150,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,34 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 873 046,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 346 614,32 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 49 128,09 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 25 150,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	322 636,23 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,23 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 371 764,32 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 49 128,09 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	322 636,23 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 873 046,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 873 046,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 195 682,23 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 195 682,23 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Bořek Dvořáček