

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) PRODIN a.s.
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČ: 252 92 161
DIČ: CZ25292161
Zastoupený/jednající: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vločka 2532
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)
a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce
„II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“**

Předmětem dodatku je doplnění dokumentace na základě žádosti Stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové - SO 102 Úsek Librantice - Výrava, SO 102.1 Napojení na komunikaci, SO 102.2 Chodník a nástupiště, SO 102.3 Propustky, SO 103 Úsek Výrava - Libřice, SO 103.1 Napojení na komunikaci, SO 103.2 Chodník a nástupiště, SO 103.3 Propustky, SO 202 Most Výrava, SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu“ ve stupni DUSP.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 31. 3. 2021
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Příloha: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „II/299 Librantice - hranice okresu Náchod“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	PRODIN a.s.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	169 000,00
b.	Diagnostický průzkum	156 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	88 600,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	35 000,00
e.	Silnice II/299 - PD ve stupni DUR + DSP	573 365,00
f.	Silnice II/299 - PD ve stupni PDPS	192 400,00
g.	Rozdělení celého úseku na 3 samostatné části	190 200,00
h.	Mostní objekt ev.č.299-002A - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	234 000,00
i.	Mostní objekt ev.č. 299-002A- PD ve stupni PDPS	121 000,00
j.	PD ve stupni DUR- DSP přeložek inženýrských sítí	68 000,00
k.	Doplnění dokumentace ve stupni DUSP	89 000,00
l.	PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí	54 000,00
m.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	14 000,00
m.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	26 000,00
o.	DIO a PD objízdných tras	28 000,00
p.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00
q.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	14 000,00
r.	Dendrologický průzkum	0,00
s.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	0,00
t.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	34 000,00
u.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	0,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 096 565,00
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 500 Kč/hod		100 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 196 565,00
DPH 21%		461 278,65
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 657 843,65

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 919 400,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 919 400,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 188 165,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 89 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 277 165,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	277 165,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	14,44 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 919 400,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 919 400,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 277 165,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	277 165,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,44 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 89 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	89 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 919 400,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 107 565,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 196 565,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 196 565,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

[REDACTED]