

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: **23-SOD-2019-097-D2**

Číslo stavby: 923119097

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Janské Lázně
nám. Svobody 273, Janské Lázně 542 25
IČO: 002 77 967

Zastoupený

Ing. Jiří Hradeckým, starostou města

Zástupci oprávnění jednat:

Ing. Petr Straka – Vedoucí TH odboru a stavebního úřadu

DIČ

CZ00277967

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

[REDACTED]

Telefon:

Ing. Jiří Hradecký 4 [REDACTED]

Ing. Petr Straka [REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva,
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

Telefon:

[REDACTED]

Fax:

E-mail:

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek
Ing. Petr Mareš

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kubíček

Telefon:

[REDACTED]

Fax:

E-mail:

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

**„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek
č. 3 – I. sekce“**

1. Termín díla se prodlužuje z důvodu špatných klimatických a technologických podmínek pro realizaci dokončovací práce stavby, spočívajících v přeložení dlažby v místech oprav poruchy vedení NN, terénních úpravách a náhradní výsadbě zeleně.

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 - I. sekce: 14 + 6 týdnů		
	činnost:	termín:
SOD	zahájení prací	28.10.2019
dodatek č.2:	dílčí ukončení	08.12.2019 - 6 týdnů
	přerušování prací dodatek č.2	09.12.2019 - 05.04.2020
	dokončení stavebních prací I. sekce	31.05.2020

- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Janských Lázních

06-04-2020

V Hradci Králové


06-04-2020

Ing. Jiří Hradecký
Starosta města Janské Lázně
Objednatel



MĚSTO
JANSKÉ LÁZNĚ
542 25

Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.
Zhotovitel



Mgr. Michal Kropáč,
člen představenstva
M – SILNICE a.s.
Zhotovitel

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 268 • DIČ: CZ421 96 868
Ředitelství

Strana 2 (celkem 2)

Husova 556/13, 500 02 Hradec Králové 18



Vyřizuje: Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

Ing. Petr Straka
vedoucí TH odboru a stavebního úřadu

e-mail:

mobil:

Věc: žádost o prodloužení doby pro dokončení – 01 (sekce I)


Stavba: „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“

Na základě článku 8.4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, obecné podmínky, Vás žádáme o prodloužení doby pro dokončení z příčiny nepříznivých klimatických podmínek a technologických podmínek pro realizaci stavby:

- přerušení stavebních prací I. sekce v termínu 9.12.2019 - 5.4.2020


Nový termín dokončení stavebních prací I. sekce: 31.5.2020

V Hradci Králové dne 3.12.2019



Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

Souhlasím s přerušením stavebních prací
a prodloužení lhůty pro dokončení v uvedeném termínu.



Ing. Petr Straka
zástupce Správce stavby