

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: **23-SOD-2019-097-D6**

Číslo stavby: 923119097

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Janské Lázně
nám. Svobody 273, Janské Lázně 542 25
IČO: 002 77 967

Zastoupený

Ing. Jiří Hradeckým, starostou města

Zástupci oprávnění jednat:

Ing. Petr Straka – Vedoucí TH odboru a stavebního úřadu

DIČ

CZ00277967

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Ing. Jiří Hradecký

Ing. Petr Straka

E-mail:

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva,
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek
Ing. Petr Mareš

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kubíček

Telefon:

Fax:

E-mail:

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

**„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek
č. 3 – II. sekce“**

1. Na základě vyjádření autorského dozoru uvedené v příloze č.2 „AD-02_III-2961_Svoboda-Janske_SO-131_Palisady_2020-10-16“ tohoto dodatku, se předmět díla se upravuje o položky uvedené v příloze č.1 „Dodatek č.6_ROZ“ , přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3 204 464,54 Kč
Cena dodatku č. 6 bez DPH	-121 688,61 Kč
Cena celkem bez DPH	3 082 775,93 Kč

- ☐ Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho položkový rozpočet a vyjádření autorského dozoru.
- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Janských Lázních

27 -10- 2020

V Hradci Králové

27 -10- 2020

Ing. Jiří Hradecký
Starosta města Janské Lázně
Objednatel

Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.
Zhotovitel

Mgr. Michal Kropáč,
člen představenstva
M – SILNICE a.s.
Zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Soubor staveb: 923119097 - Svoboda nad Úpou- Janské Lázně- III/2961 rekonstrukce komunikace- 3. úsek

Stavba: 923119097b - Město Janské Lázně

Objekt: 906 - Dodatek č.6 - palisády

001	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	-5,7250	m3	24 200,00	-138 545,00	21%	-167 639,45
002	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	63,6090	m	265,00	16 856,39	21%	20 396,23

Součet za Objekt: 906 - Dodatek č.6 - palisády						-121 688,61	-147 243,22
--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

CELKEM	Objekt: 906 - Dodatek č.6 - palisády					-121 688,61	-147 243,22
--------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	-121 688,61	-25 554,61	-147 243,22	2
CELKEM		-121 688,61	-25 554,61	-147 243,22	

Adresát:**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Ing. Jaroslava Valentová

technik přípravy a realizace staveb

IČ: 27502988

DIČ: CZ27502988

Odesílatel:**M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště Liberec

Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

Vyřizuje:**Ing. Jiří Ehrenberger****Mobil:**

E-mail:


Naše zn.:**Č. zakázky:****Datum:****AD-02****18-084-02****16. 10. 2020****Akce: III/2961 Svoboda nad Úpou – Jánské Lázně
rekonstrukce komunikace – úsek č. 3****Věc: Vyjádření autorského dozoru (AD) k úpravě rozsahu palisád**

Níže Vám zasíláme vyjádření autorského dozoru (AD) k úpravě rozsahu palisád osazených podél chodníků v rámci stavebního objektu SO 131 – „Vyvolané úpravy chodníků“ stavby „III/2961 Svoboda nad Úpou – Jánské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“.

Na základě skutečného stavu po realizaci přeložek sítí a souvisejících staveb byl v realizační dokumentaci stavby a při realizaci stavby redukován rozsah betonových chodníkových palisád pro zajištění tělesa chodníku. Palisády byly v těchto místech nahrazeny chodníkovou obrubou. Místo navrhovaných 96,00 m palisád tak bylo realizováno 33,00 m palisád v následujícím umístění:

- km 2,285-2,291 vlevo 6,00 m
- km 2,286-2,287 vpravo 1,00 m
- km 2,861-2,886 vlevo 26,00 m

Výše uvedené změny s námi byly projektantem RDS konzultovány, autorský dozor (AD) s výše uvedenými změnami souhlasí.



Ing. Jiří Ehrenberger

M - PROJEKCE s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště

Pardubice - Resslova 1697, 530 03 Pardubice

Praha - Resslova 92/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37694

IČ: 05061415 DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

telefon: +420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz