

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové**

se sídlem: Pospíšilova 351/4, 500 03 Hradec Králové
IČO 00180092
zástupce MUDr. Radim Faltus, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 29739511/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Vičí Stavby s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou C 40163
se sídlem Františka Halase 1399/21, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
IČO 06391001
DIČ CZ06391001
zastoupený Ing. Vladimírem Berným, jednatelem
bankovní spojení Fio banka a.s.
číslo účtu 3306391001/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „*Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken – stavební práce*“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo. Odůvodnění jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů č. 5, 6, 7, 9, 10 a 11 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů č. 4, 8 a 12 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Ve vazbě na důvody uvedené ve změnových listech č. 4 a 12 dochází k prodloužení termínu plnění.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

v souladu se změnovými listy č. 4–12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo – Doba a místo plnění se mění následujícím způsobem:

Zhotovení a předání díla	Do 31. 7. 2021
Realizace dílčích termínů plnění v rámci jednotlivých sekcí dle článku 5 odst. 2 bod I.	Vždy do 16 dní

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH	19.979.003,59
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH	551.743,62
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	20.531.347,21
Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 1	
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH	20.501.682,44
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH	571.071,57
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	21.073.354,01
DPH v Kč samostatně	4.425.404,34
Celková cena díla v Kč včetně DPH	25.498.758,35
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	797.202,27
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	442.860,00
Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 2	
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH (ZL 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)	20.782.244,59
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH (ZL 5 a 10)	644.851,69
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celková cena díla v Kč bez DPH	21.427.696,28
DPH v Kč samostatně	4.499.816,22
Celková cena díla v Kč včetně DPH	25.927.512,50

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 4–12 včetně rozpočtu

Za objednatele v Hradci Králové dne 22. 03. 2021

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 22. 03. 2021




.....
MUDr. Radim Faltus
ředitel


.....
Ing. Vladimír Berný
jednatel



Vlčí stavby s.r.o.
Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové
IČ: 063 91 001
www.vlcistavby.cz
info@vlcistavby.cz
Tel.: 728 007 604



strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nájem lešení – pozastavení prací z důvodu řešení pandemie COVID 19 investorem			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k nárůstu počtu nemocných virem Covid 19, bylo investorem – LDN HK pozastavena výměna oken na západní části objektu a tím došlo k pozastavení prací na fasádě (nebylo možné vyměnit okna a tím pádem dokončit ucelenou část fasády). To si vyžádalo delší nájem lešení a mělo to vliv na termín provádění prací.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní .

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nájem lešení – pozastavení prací z důvodu řešení pandemie COVID 19 investorem Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nárůstu počtu nemocných virem Covid 19, bylo investorem – LDN HK pozastavena výměna oken na západní části objektu a tím došlo k pozastavení prací na fasádě (nebylo možné vyměnit okna a tím pádem dokončit ucelenou část fasády). To si vyžádalo delší nájem lešení a mělo to vliv na termín provádění prací.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,0,- Kč	127.648,30,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
127.648,30,- Kč	31.7.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kelmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO: 604 025 DIČ: CZ6040251927	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum:	Datum: 23.2.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

4

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt: Stavební část

Soupis: Nájem lešení - přehození postupu prací z přání investora, zastavení prací COVID 19

KSO:

CC CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

00180092

DIČ:

Děchatel:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

06391001

DIČ:

CZ06391001

Projektant:

IČ:

66833931

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 648,30

DPH	základní	základ daně	sazba daně	výše daně
	základní	127 648,30	21,00%	26 806,14
	základní	0,00	13,00%	0,00
	základní, přenesená	0,00	21,00%	0,00
	základní, přenesená	0,00	13,00%	0,00
	základní	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 454,44

Ing. LUDOŠ ZÁPŘED
dávající
v oboru stavebního inženýringu
Kcímá 500 09 03 PRUTNOV 3
IČO 11604115 DIČ CZ6203161927



Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

4

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Nájem lešení - přehození postupu prací z přání investora, zastavení prací COVID 19

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Projektant: 0

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							127 648,30
							127 648,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	41 211,000	1,20	49 453,20
27	K	9444611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	41 211,000	0,10	4 121,10
sever 507 m2+ západ 216 m2 na 57 dní (16.10.-11.12.)							
24	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	56 980,000	1,20	68 376,00
27	K	9444611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	56 980,000	0,10	5 698,00

jih 160 m2 + východ 56 m2 + sever 169 m2 na 148 dní (16.10.-12.2.2021)



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21,500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: PVC na stěny chodby u výtahu v 1.NP a 2.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na požadavek uživatele budovy LDN HK bylo provedeno nalepení PVC na stěny v rozích u výtahu a na dalších velmi exponovaných místech.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: PVC na stěny chodby u výtahu v 1.NP a 2.NP Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele budovy LDN HK bylo provedeno nalepení PVC na stěny v rozích u výtahu a na dalších velmi exponovaných místech.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	22.702,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22.702,40,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. LUDOČKA autORIZOVANÝ v oboru pozemní stavby Kčmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 1604715 DIČ CZ6203161927	 Vlčí Stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum:	Datum: 2.3.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

5

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt: Podlahová krytina na chodbách

Soupis: PVC na stěny chodby dle požadavku investora

KSO:

Wsto:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC CZ:

Datum:

IČ:

00180092

DIČ:

IČ:

06391001

DIČ:

CZ06391001

IČ:

66833931

DIČ:

Cena bez DPH

22 702,40

DPH	Základní	22 702,40	21,00%	4 767,50
	srovnání	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
	prác. přenesení	0,00	15,00%	0,00
	náročná	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 469,90

Ing. LUDĚK KASPER

architekt, inženýr
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČO 11604115 DIČ CZ0639161927



Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399

500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

5

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt:

Podlahová krytina na chodbách

Soupis:

PVC na stěny chodby dle požadavku investora

Místo:

Datum:

Žadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Projektant: 0

Uchazeč:

VIČÍ stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 702,40
							22 702,40

	D	776	Podlahy povlakové				
1	M	776001-R1	Vysocozátěžová homogenní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm - GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE-2.NP 0347-MANGOUSAN, 1.NP 0327 PEAR,	m2	16,000	548,90	8 782,40
2	M	776001-R2	Oprava omítka zdiva	m2	16,000	200,00	3 200,00
3	m	776001-R3	Lepidlo chemopren	m2	16,000	220,00	3 520,00
4	m	776001-R4	Montáž PVC na zeď	m2	16,000	450,00	7 200,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21,500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Likvidace komunálního odpadu ze skladu na půdě a jeho vymošení z budovy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na požadavek uživatele budovy LDN HK bylo provedeno vymošení komunálního odpadu a jeho likvidace ze skladu na půdě.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Likvidace komunálního odpadu ze skladu na půdě a jeho vymošení z budovy Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele budovy LDN HK bylo provedeno vymošení komunálního odpadu a jeho likvidace ze skladu na půdě.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	12.100,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.100,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. LUDOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kolná 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 DIČ CZ6203161927	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 2.3. 2021	Datum: 23.2.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

6

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken - stavební práce

Objekt: Stavební část

Soupis: Likvidace komunálního odpadu vč. vymošení půda

KSO:

CC-CZ:

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 100,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Opm.	poplavy	1/ 100,00	7,00%	2 580,00
	smlouva	0,00	15,00%	0,00
	zakl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
	sml. přenesen	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 641,00

Ing. LUDOŠ KASPER

autORIZOVANÝ INŽENÝR
v oboru pozemní stavby ①

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČO 11604115 DIČ CZ6208161927



Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

6

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken - stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Likvidace komunálního odpadu vč. vymošení půda

Mesto:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 100,00
							12 100,00

D	997	Přesun sutě					0,00
---	-----	-------------	--	--	--	--	------

56	K	99701383 1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - komunální odpad	t	2,000	3 500,00	7 000,00
56-1	X	99009	Vykližení skladu půda a odnošení do kontejneru	hod	30,000	170,00	5 100,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Klempířské práce – výměna výlezových oken střecha			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na požadavek uživatele budovy LDN HK byla provedena demontáž stávajících a montáž 12 ks nových výlezových oken na střechu. Stávající okna byla na hraně životnosti a zatékalo jimi do budovy. Montáž oken je vzhledem ke sklonu střechy možná pouze z lešení. Bylo proto využito lešení postavené k opravě fasády.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Klempířské práce – výměna výlezových oken střecha Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele budovy LDN HK byla provedena demontáž stávajících a montáž 12 ks nových výlezových oken na střechu. Stávající okna byla na hraně životnosti a zatékalo jimi do budovy. Montáž oken je vzhledem ke sklonu střechy možná pouze z lešení. Bylo proto využito lešení postavené k opravě fasády.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	99.980,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
99.980,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce Vlčí Stavby s.r.o.	
 Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ① Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO: 11604115 DIČ: CZ6203161927	 Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 19.2.2021	Datum: 23.2.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

7

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt: Stavební část

Scopis: Klempířské práce - výměna výlezových oken střecha

KSO:

CC CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vlčí stavby s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 980,00

		Základ dane	Sazba dane	Výše dane
DPH	reklama	99 980,00	21,00%	20 995,80
	průběh	0,00	15,00%	0,00
	zakl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	úpl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	malba	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 975,80

Ing. LUBOŠ KASPER

autorský inženýr
v oboru pozemní stavby

Kolná 568 - 568 00 - HRADEC KRÁLOVÉ 3

ICO 11604115 DIČ CZ6208161927



Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

7

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken - stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Klempířské práce - výměna výlezových oken střecha

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

VIČÍ stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 980,00
							99 980,00

D 764 Konstrukce klempířské							
1	K	764218426R3	Demontáž stávajícího okna, rozebrání střešní krytiny, montáž nového okna vč. oplechování a zpětné složení střešní krytiny	ks	12,000	3 630,00	43 560,00
2	K	764218426R4	Dodávka nového střešního okna 65*65 cm z Pz plechu	ks	12,000	3 500,00	42 000,00
3	K	764218426R5	Zasklení okna - sklo 6 mm, connex čiré, 2 tabule do 1 okna	ks	24,000	200,00	4 800,00
4	K	764218426R6	Nátěr plechů okna RAL 3011	ks	12,000	700,00	8 400,00
94	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,000	1 220,00	1 220,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zámečnická úprava dveří na chodbě v 1.NP a 2.NP, doplnění panikového kování dveře O16, O21			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na dodatečný požadavek HZS bylo doplněno panikové kování na dveře O16, O21. Dále bylo nutné zámečnický upravit 4 ks dvoukřídlých dveří, kvůli výškové dispozici chodeb v 1.NP a 2.NP.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zámečnická úprava dveří na chodbě v 1.NP a 2.NP, doplnění panikového kování dveře O16, O21 Popis a zdůvodnění změny: Na dodatečný požadavek HZS bylo doplněno panikové kování na dveře O16, O21. Dále bylo nutné zámečnický upravit 4 ks dvoukřídlých dveří, kvůli výškové dispozici chodeb v 1.NP a 2.NP.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 ,- Kč	27.800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.800,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. LUBOŠ HASPER autorizovaný inženýr v oboru požární stavby Kočmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 DIČ CZ6208161927	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 2.3. 2021	Datum: 2.3. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

8

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt: Stavební část

Soupis: Zámečnická úprava dveří na hlavní chodbě ve 2. a 1.NP, panikové kování

KSO:

Místo:

CG, CZ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 800,00

		Základ daně	Skutná daně	Výše daně
DPH	základní	27 800,00	21,00%	5 838,00
	procent	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	hmot. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	celková	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 638,00

Ing. LUBOŠ KASPER

autORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBLASTI STAVBYKotlářská 500 500 00 TRUTNOV 3
ICO 11604115 DIČ CZ6203161927

Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

8

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Zámečnická úprava dveří na hlavní chodbě ve 2. a 1. NP, panikové kování

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 800,00
							27 800,00

D 767 Konstrukce zámečnické							
1	K	764218426R3	Demontáž dveří, ochrana k přepravě, zámečnická úprava dveří, zpětná montáž dveří	ks	8,000	1 800,00	14 400,00
2	K	998764203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	ks	8,000	350,00	2 800,00
3	K	764218426R3	Doplnění panikového kování na dveře O16, O17, dle požadavku HZS	ks	2,000	5 300,00	10 600,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava stropu nad výtahem, kácení suchého stromu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na požadavek uživatele budovy LDN HK bylo provedeno pokácení suchého stromu, jež ohrožoval personál i pacienty LDN. Dále byla provedena oprava stropu půdy nad výtahem, kde byly historicky ponechané otvory po prostupech vzduchotechniky a elektřiny.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava stropu nad výtahem, kácení suchého stromu Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele budovy LDN HK bylo provedeno pokácení suchého stromu, jež ohrožoval personál i pacienty LDN. Dále byla provedena oprava stropu půdy nad výtahem, kde byly historicky ponechané otvory po prostupech vzduchotechniky a elektřiny.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	28.800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.800,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 DIČ CZ6203161927	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 19.2.2021	Datum: 2.3.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

9

Stavba:

**Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce**

Objekt: Stavební část

Soupis: Oprava stropu půda, pokácení stromu

KSO:

MSTO:

CC.CZ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 800,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	28 800,00	21,00%	6 048,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	DPH přenesena	0,00	21,00%	0,00
	DPH přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 848,00

Ing. LUBOŠ KASPERautorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

①

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČO 11604115 DIČ CZ6208161927

**Vlčí stavby s.r.o.**

Františka Halase 1399

500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

9

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Oprava stropu půda, pokácení stromu

Mysto:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 800,00
							28 800,00

D	997	Přesun sutě					0,00
56-1	X	99009	Oprava stropu nad výtahem - doplnění bednění, zásypu a půdovek	hod	60,000	170,00	10 200,00
4		112151020	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 1500mm	kus	1,000	18 600,00	18 600,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: PVC podesty schodiště			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na požadavek uživatele budovy LDN HK byla provedena výměna PVC na podestách schodiště v 1.NP a ve 2.NP. Nově byla položena PVC krytina, která je již použita na schodišti budovy – od výrobce Gerflor.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna materiálu podlahové krytiny Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele budovy LDN HK byla provedena výměna PVC na podestách schodiště v 1.NP a ve 2.NP. Nově byla položena PVC krytina, která je již použita na schodišti budovy – od výrobce Gerflor.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	51.077,72,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51.077,72,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. LUBOŠ KASPER autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 DIČ CZ6208161927	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 2.3.2021	Datum: 2.3.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

10

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt: Podlahová krytina na chodbách

Soupis: PVC podesty schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

00180092

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

06391001

DIČ:

CZ06391001

Projektant:

IČ:

66833931

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 077,72

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	51 077,72	21,00%	10 726,32
	snižena	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
	provoz	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 804,04

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

①

Kotlářská 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČO 11604115 DIČ CZ6208161927



Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399

500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

10

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt:

Podlahová krytina na chodbách

Soupis:

PVC podesty schodiště

Místo:

Datum: 15.07.2020

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Projektant: 0

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 077,72
							51 077,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				277,10
D		997	Přesun sutě				277,10
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,064	1 200,00	76,80
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,064	237,00	15,17
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,576	10,30	5,93
4	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,064	2 800,00	179,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				50 800,62
D		776	Podlahy povlakové				50 800,62
5	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	27,720	53,00	1 469,16
6	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	27,720	100,00	2 772,00
7	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	27,720	25,00	693,00
8	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	27,720	155,00	4 296,60
9	K	776141111R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa - dalších 3 mm	m2	27,720	110,00	3 049,20
10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	27,720	50,00	1 386,00
11	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	27,720	125,00	3 465,00
12	M	776001	Vysocezátěžová homogenní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm - zvýšený průřez 30% kvůli obrazci na podestě	m2	36,036	548,90	19 780,16
13	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	20,800	125,00	2 600,00
14	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	36,500	35,00	1 277,50
15	K	7769001	Kompl. dod. + mtž. vytvoření fabionu vč. rohů a koutů	m	36,500	180,00	6 570,00
16	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	8,700	60,00	522,00
17	M	553431141	profil přechodový	m	9,600	200,00	1 920,00
18	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001			
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021		
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sklepní okna				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na požadavek uživatele budovy LDN HK nebude provedena D+M 3 ks nových sklepních oken. Namísto sklepních oken bude provedena zazdívka otvoru a doplnění fasády a vnitřních omítek. Dále bude ve 2 místnostech osazena větrání WC. Dále bylo na požadavek uživatele osazeno mléčné sklo do 8 ks sklepních oken.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sklepní okna Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele budovy LDN HKnebude provedena D+M 3 ks nových sklepních oken. Namísto sklepních oken bude provedena zazdívka otvoru a doplnění fasády a vnitřních omítek. Dále bude ve 2 místnostech osazena větrání WC. Dále bylo na požadavek uživatele osazeno mléčné sklo do 8 ks sklepních oken.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-68.860,00,- Kč	40.596,46,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-28.263,54,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce uživatele Vlčí Stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum:	Datum: 23.2.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt: Sklepní okna

Seznam: Sklepní okna

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ: 00180092

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

DIČ:

Dělník:

IČ: 06391001

Vlčí stavby s.r.o.

DIČ: CZ06391001

Projektant:

IČ: 66833931

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 263,54

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základ	28 263,54	21,00%	5 935,34
	včetně	0,00	15,00%	0,00
	zvl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
	vst. přenesení	0,00	15,00%	0,00
	nocná	0,00	2,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 198,88

Ing. LUBOŠ KASPER
 autorizovaný inženýr
 v oboru pozemní stavby ①
 Kolmář 5.0 - 541 03 TRUTNOV 3
 IČO 11504115 DIČ CZ026208161927

**Vlčí stavby s.r.o.**Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

11

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt:

Sklepní okna

Soupis:

Sklepní okna

Místo:

Datum: 12.08.2020

Zauvazele:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Projektant: 0

Uchazeč:

VÍČÍ stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-28 263,54
							-28 263,54
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							
1	K	3,1E+08	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 ohlami děrovanými do P tl 240 mm	m2	5,410	1 160,00	6 275,60
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
16	K	62008	Vápenná sanační omítka (na bázi TRASS) 25 mm vč. podhozu 5 mm dle skladby S6A	m2	7,340	850,00	6 239,00
17	K	62009	Renovační štuková omítka 3 mm dle skladby S6A, S7A a S8A	m2	7,340	400,00	2 936,00
22	K	632451022	Vyrovnávací potěr II do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,490	192,00	94,08
3	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000	1 390,00	4 170,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	D	42914101	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm	kus	2,000	2 260,00	4 520,00
	K	42914101R	Montáž ventilátoru vč. potrubí D100	kpl.	2,000	1 500,00	3 000,00
			Dopojení ventilátoru elektro	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
D 998 Přesun hmot							
57	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,500	293,00	146,50
D 766 Konstrukce truhlářské							
112	K	766016	Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné špaletové vel 1 270 x 1 270 ozn. 011B	ks	-1,000	22 180,00	-22 180,00
113	K	766017	Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné špaletové vel 1 270 x 1 270 ozn. 011C	ks	-1,000	21 280,00	-21 280,00
115	K	766019	Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné špaletové vel 1 450 x 1 500 ozn. 013	ks	-1,000	25 400,00	-25 400,00
101	K	766005R	Mléčné sklo sklepní okna - O3-4ks, O11A-2ks, O15 - 2ks	m2	10,264	685,00	7 030,84
D 781 Dokončovací práce - obklady							
153	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - po dopojení elektro pro VZT	m2	1,000	497,00	497,00
154	M	5976100001	keramický obklad dle stávajícího - dodávka - po dopojení elektro pro VZT	m2	1,100	330,00	363,00
155	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených - po dopojení elektro pro VZT	m2	1,000	67,90	67,90
158	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu - po dopojení elektro pro VZT	m2	1,000	47,20	47,20
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
171	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	7,340	68,00	499,12
172	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	7,340	140,00	1 027,60
173	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	7,340	12,00	88,08
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
174	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,340	25,00	183,50
175	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	7,340	56,00	411,04

CELKEM ZL Č.11

-28 263,54

Méněpráce

-68 860,00

Vícepráce

40 596,46



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 19.2.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Výkresová dokumentace		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kříž			
Popis a zdůvodnění změny:			
Pracovník OOP Ing. Kadleček oznámil nalezení archivní dokumentace, z které je patrná jiná velikost kříže, než je v PD stavby. Proto byla upravena velikost nově vyráběného kříže. Dále bylo při zaměření kříže zjištěno, že stávající kamenný podstavec, na který má být nový kříž osazen, je prasklý a trhlinka jej dělí na 2 části. Vzhledem k velikosti kříže a zatížení, jež podstavný kvádr ponese, bylo rozhodnuto o zbourání stávajícího podstavce a dodávce nového podstavného kvádru. Tento nový podstavec bude proveden jako monolitický z betonu a bude povrchově upraven umělý, kamenem.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevatní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	19.2.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Kříž Popis a zdůvodnění změny: Pracovník OOP Ing. Kadleček oznámil nalezení archivní dokumentace, z které je patrná jiná velikost kříže, než je v PD stavby. Proto byla upravena velikost nově vyráběného kříže. Dále bylo při zaměření kříže zjištěno, že stávající kamenný podstavec, na který má být nový kříž osazen, je prasklý a trhlina jej dělí na 2 části. Vzhledem k velikosti kříže a zatížení, jež podstavný kvádr ponese, bylo rozhodnuto o zbourání stávajícího podstavce a dodávce nového podstavného kvádru. Tento nový podstavec bude proveden jako monolitický z betonu a bude povrchově upraven umělý, kamenem.		
Počet připojených listů specifikací:5	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-374.000,00,- Kč	386.497,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.497,39,- Kč	<u>31.7.2021</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
 Ing. LUBOŠ KASPER autORIZOVANÝ INŽENÝR v oboru pozemní stavby ① Kolna 500 - 841 03 TRUTNOV 3 IČO 11604115 DIČ CZ6208161927	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: <u>2.3.2021</u>	Datum: <u>2.3.2021</u>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt: Kříž

Skupka: Kříž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Výkres:

Vlčí stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC CZ:

Datum:

IČ:

00180092

DIČ:

IČ:

06391001

DIČ:

CZ06391001

IČ:

66833931

DIČ:

Cena bez DPH

12 497,39

DPH	převládá	základ daně	taxová daně	výše daně
	12 497,39	21,00%	2 624,45	
	0,00	15,00%	0,00	
	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
	0,00	0,00%	0,00	

Cena s DPH

v CZK

15 121,84

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 541 63 Hradec Králové 3

IČO 11604115 DIČ CZ620361927



Vlčí stavby s.r.o.

Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001

www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

12

Stavba:

Obnova obv. pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken-podlahová krytina na chodbách

Objekt:

Kříž

Soupis:

Kříž

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Projektant: 0

Účastník:

Vlíčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 497,39
							12 497,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	1,800	1 600,00	2 880,00
2	K	461310312	Patka z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	m3	0,300	4 350,00	1 305,00
3	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,090	41 500,00	3 735,00
4	K	985221099R	Příplatek za práci ve výšce přes 25 m - bednění, betonáž, odbednění	kpl.	1,000	6 600,00	6 600,00
5	K	275352119	Odbednění základových patek a bloků	m2	1,800	56,60	101,88
6	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	60,40	483,20
7	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	8,000	93,60	748,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	K	62001	Očištění pískovcového soklu neutrálním univerzálním čističem die skladby S5A	m2	5,360	60,00	321,60
10	K	62002	Sanace biocidního napadení (biocidní nátěr) die skladby S5A, S7A a S8A	m2	5,360	60,00	321,60
11	K	62003	Zpevnění podkladu nátěrem (bezbarvý zpevňovač) die skladby S5A	m2	5,360	90,00	482,40
12	K	62004	Doplnění chybějících částí restaurátorskou minerální hmotou s hydraulickými pojivy v barvě pískovce die skladby S5A - sokl pískovcový	m2	2,000	2 800,00	5 600,00
13	K	62005	Hydrofobizace - zvýšení odolnosti povrchů die skladby S5A	m2	5,360	110,00	589,60
12	K	62004	Potažení restaurátorskou minerální hmotou s hydraulickými pojivy v barvě pískovce - patka betonová velká	m2	1,800	2 800,00	5 040,00
21	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5,360	100,00	536,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	K	985221011R	Postupné bourání kamenného zdva do 1 m3	m3	0,300	27 000,00	8 100,00
23	K	985221099R 2	Příplatek za práci ve výšce přes 25 m - postupné ruční rozebrání s rozbitím na malé kusy	kpl.	1,000	4 820,00	4 820,00
24	K	985221099R 3	Ochranná stříška pro bourání kamenného podstavce	kpl.	1,000	5 500,00	5 500,00

D 998 Přesun hmot

57	K	998153211R	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 24 m	t	1,630	1 710,00	2 787,30
----	---	------------	---	---	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě

53	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,630	3 410,00	2 148,30
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,630	237,00	149,31
55	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,670	10,30	58,40
56	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,630	300,00	189,00

D OST Ostatní

184	K	006	Doplnění nového kříže	kpl.	-1,000	374 000,00	-374 000,00
184B	K	006	Doplnění nového kříže	kpl.	1,000	334 000,00	334 000,00

CELKEM ZL Č.12

12 497,39

Méněpráce

-374 000,00

Vícepráce

386 497,39