

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
se sídlem	Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČO	06668356
DIČ	CZ06668356
zástupce	Ing. Josef Matyáš, ředitel
dále jako „objednatel“ a	
Zhotovitel	W.H.A. system, spol. s r. o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C12700
se sídlem	Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk
IČO	61945251
DIČ	CZ61945251
zástupce	Radek Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-008715 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 2, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. V návaznosti na změnu dle odst. 3 dále dochází k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro realizaci plnění. Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.747.364,00
Vícepráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH	495.773,00
Méněpráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH	0,00
Vícepráce dle změnového list č. 2 v Kč bez DPH	247.419,16
Méněpráce dle změnového list č. 2 v Kč bez DPH	-72.850,65
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	6.417.705,51
DPH v Kč samostatně	1.347.718,16
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	7.765.423,67

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

Za objednatele v Hronově dne**1.4.-08- 2020**



Za zhotovitele v Šumperku dne**10.8.20**

Ing. Josef Matyáš
ředitel

Střední průmyslová škola
Ottý Wichterleho,
příspěvková organizace
Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČ 06668356, DIČ CZ06668356

3

Raděk Sedláček
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Název projektu:	Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1		
Zhotovitel:	W.H.A. system spol. s.r.o., Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk		
Objednatel:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hostovského 910, 549 31 Hronov		
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Jeništa – TDS		
Datum:	14.08.2020		
Předmět změny: Předmětem změny jsou různě drobné zednické a klempířské a malířské práce požadované objednatelem nad rámec SoD Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících podhledů provedl statik přepočítání stávajících nosníků a na základě byla upravena osová vzdálenost mezi nimi. Z důvodu akustické izolace mezi jednotlivými místnostmi navrhl projektant vyplnění mezery mezi střešní konstrukcí a nosným zdívkem minerální akustickou izolací. V rámci výměny žlabů byla obnova klempířských konstrukcí rozšířena i o dešťové svody z důvodu jejich značné prorozevutí. Na základě požadavku objednatele byla v jednotlivých třídách provedeny nové obklady za umyvadly a provedena výměna zařizovacích předmětů včetně baterií. Při provádění zednických prací bylo zjištěna značná tloušťka stávajících maleb a jejich delaminace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich částečném odstranění. Na základě požadavku objednatele byl rozšířen rozsah obnovy maleb. Vzhledem k plánovanému zateplení celé budovy školy bylo ustoupeno od realizace finální stěrkové omítky. Dále byl bez náhrady z důvodu nadbytečnosti odstraněn stávající držák na anténu. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 72 850,65,-		Cena víceprací bez DPH: 247 419,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 174 568,51 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jaroslav Jeništa  Datum: 14.8.2020		Za zhotovitele: Souhlasí Radek Sedláček  Datum: Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk	
Za autorský dozor: Souhlasí Vratislav Nývlt  Datum: 14.8.2020		Za objednatele: Souhlasí Josef Matyáš  Datum: 14-08-2020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1 - vícepráce

Misto: Velké Poříčí

Datum: 14. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							247 419,16
D HSV Práce a dodávky HSV							36 058,91
D 4 Vodorovné konstrukce							24 427,88
1	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	2,638	9 260,00	24 427,88
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							11 631,03
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	138,300	84,10	11 631,03
D PSV Práce a dodávky PSV							211 360,25
D 713 Izolace tepelné							433,26
3	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	7,800	32,80	255,84
4	M	63166740	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	7,956	22,30	177,42
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							26 480,00
17	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,000	1 270,00	6 350,00
18	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	5,000	2 160,00	10 800,00
19	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	5,000	156,00	780,00
20	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	5,000	1 710,00	8 550,00
D 764 Konstrukce klempířské							18 078,70
5	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	5,000	246,00	1 230,00
6	M	55344270	kotlík závěsný půlkulatý Pz 400x120mm	kus	5,000	209,00	1 045,00
7	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	246,00	246,00
8	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus	1,000	79,80	79,80
9	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	47,000	132,00	6 204,00
10	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m	47,000	87,00	4 089,00
11	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	20,000	49,20	984,00
12	M	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm	kus	20,000	30,00	600,00
13	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	12,000	94,70	1 136,40
14	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm	kus	12,000	117,00	1 404,00
15	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	5,000	49,10	245,50
16	M	55344389	koleno soklové Pz 120mm odskok 60mm	kus	5,000	163,00	815,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							22 688,94
21	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,750	515,00	11 716,25
22	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	25,025	372,00	9 309,30
24	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,750	39,80	905,45
23	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	22,750	21,70	493,68
25	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,462	572,00	264,26
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							143 679,35
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,000	30,70	12 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,000	15,40	6 160,00
29	K	784161301	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	404,000	36,90	14 907,60
26	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 020,728	54,60	110 331,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1 - méněpráce

Místo:

Datum: 14. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 850,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 850,65

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 850,65

1	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	193,859	350,00	67 850,65
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D OST

Ostatní

5 000,00

2	K	796-0007	Repase držáku antény včetně nového kotvení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	--	----	-------	----------	----------

