

## Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>        | <b>Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace</b><br>příspěvková organizace Královéhradeckého kraje                      |
| se sídlem                | Hostovského 910, 549 31 Hronov                                                                                                                  |
| IČO                      | 06668356                                                                                                                                        |
| DIČ                      | CZ06668356                                                                                                                                      |
| zástupce                 | Ing. Josef Matyáš, ředitel                                                                                                                      |
| dále jako „objednatel“ a |                                                                                                                                                 |
| <b>Zhotovitel</b>        | <b>W.H.A. system, spol. s r. o.</b><br>společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C12700 |
| se sídlem                | Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk                                                                                                               |
| IČO                      | 61945251                                                                                                                                        |
| DIČ                      | CZ61945251                                                                                                                                      |
| zástupce                 | Radek Sedláček, jednatel                                                                                                                        |

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-008715 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 3, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu č. 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

*Cena za provedení díla dle článku 5 smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí*

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH | <b>5.747.364,00</b> |
| Vícepráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH       | 495.773,00          |
| Méněpráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH       | 0,00                |
| Vícepráce dle změnového list č. 2 v Kč bez DPH       | 247.419,16          |
| Méněpráce dle změnového list č. 2 v Kč bez DPH       | -72.850,65          |
| Méněpráce dle změnového list č. 3 v Kč bez DPH       | -105.889,20         |
| <b>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2</b>    | <b>6.311.816,31</b> |
| DPH v Kč samostatně                                  | 1.325.481,42        |
| <b>Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2</b> | <b>7.637.297,73</b> |

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

#### Příloha č. 1 Změnový list č. 3

Za objednatele v Hronově dne .....

Za zhotovitele v Šumperku dne 3. 10. 2020

Ing. Josef Matyáš  
ředitel

Radek Sedláček  
jednatel

