

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Kučerou, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“**

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání dokumentace o 3 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Důvodem je nemožnost zahájení provádění přípravných prací, zejména zaměření komunikace, provedení diagnostiky, čištění a kamerový průzkum komunikace vzhledem k současnému zimnímu období, souvislé sněhové pokrývce a teplotám pod bodem mrazu.

Číslo stavby: 34182

A) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují) – vše v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují) – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DUSP
PDPS v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 2 měsíců od vydání sloučeného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
PDPS v čístopise (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatel
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Číslo stavby: 34182


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel


Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel