

DODATEK č. 3

č.stavby: 923113104

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2013
mezi

Objednatel:	Královéhradecký kraj
Adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ 70889546
Zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Kosař
Tel.:	495 817 362
E-mail:	rkosar@kr-kralovehradecky.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jana Jiráňová
Tel.:	495 817 841
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Rostislav Křeček DiS.
Tel.:	495 817 831
E-mail:	krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	Ing. Štěpán Illich
Tel.:	725 727 493
E-mail:	s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka	Ing. Lubomír Kryške
Tel.:	724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČ:	421 96 868
DIČ:	CZ42196868
Jednající:	Ing. Miloš Matějů, člen představenstva a.s. Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s.
K jednání o technických věcech pověřen:	Josef Kunt, výrobní náměstek OZ SEVER
Stavbyvedoucí:	František Jetmar
Tel.:	606 623 659
E-mail:	reditelstvi@msilnice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové Číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jako **zhotovitel**)

na provedení akce:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec - Horka

Místo plnění: Studenec - Horka

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

- 1) Rozšiřuje se o potrubí z trub PVC DN do 300 mm na základě změnového listu č .5.
- 2) Rozšiřuje se o výplň spár asfaltem na základě změnového listu č. 6.

- 3) Snižuje se o část archeologického dohledu a o záchranný archeologický dohled na základě změnového listu č. 3
- 4) Snižuje se o část přeložky vedení NN (skutečnost) na základě změnového listu č. 4
- 5) Snižuje se o obklad zdi z haklíků, o část vodorovných dopravních značení betonových prefabrikátů, o část propustů z trub DN 400 mm, o část propustů DN 600 mm, o část žlabů z betonu šířky do 600 mm, o část štěrbinových žlabů šířky 400 mm, o část žlabů z dílců z polymerbetonu šířky do 150 mm na základě změnového listu č. 5
- 6) Snižuje se o zdi opěrné zárubní nábrežní z prostého betonu a o opěrné zárubní nábrežní z lomového kamene na základě změnového listu č. 6
- 7) Snižuje se o mostní listy na základě změnového listu č. 7

ČI. VI Cena za dílo

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě změnového listu č. 2, který je v příloze tohoto dodatku a činí:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	43 099 814,00 Kč
Cena víceprací dle změn.listu č.1 bez DPH:	281 204,00 Kč
Cena víceprací dle změn.listu č.2 bez DPH:	74 475,00 Kč
Cena víceprací dle změn.listu č.5 a č.6	185 879,00 Kč
Cena méněprací dle změn.listu č.3, č.4, č.5 , č.6, č.7	- 1 353 112,00 Kč
DPH 21%:	8 880 535,00 Kč
Celkový stavební náklad:	51 168 795,00 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 8. 2013, dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 1. 7. 2014 se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 25. 8. 2014, číslo usnesení RK/23/1084/2014.

V Hradci Králové dne 7. 9. 2014.....



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.
M - SILNICE a.s.



Ing. Miloš Matějů
člen představenstva a.s.
M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.


Pardubice, Husova 1697

IČO 42196868

(18) ŘEDITELSTVÍ

500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

V Hradci Králové dne 17. 09. 2014.....



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
ze sídlem v
Hradci Králové