

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma STATING s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17922

se sídlem Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ25963864
zastoupený Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
bankovní spojení KB a.s.
číslo účtu 27-0816540237/0100

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-010584, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 9 – 30, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů (ZL) č. 9 - 30 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 9 – 30, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	9.323.052,55
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	9.582.244,28
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	400.688,31
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	100.166,55
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	9.882.766,04
DPH v Kč samostatně dle smlouvy o dílo	1.910.758,55
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	38.878,76
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	45.078,26
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	11.877.481,61

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Hradci Králové

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Pavel Hurych
jednatel

Akce:

Rekapitulace změnových listů

p.č.	popis ZL	vícepráce	méněpráce	výsledná hodnota
9	ZL9 - Doplnění drenáží a sanačních vyrovnávek v 1.PP	66 437,80 Kč		66 437,80 Kč
10	ZL10 - Žaluzie příplatek	9 000,00 Kč		9 000,00 Kč
11	ZL11 - Záměna posuvných dveří na otevíravé	16 514,08 Kč	25 600,18 Kč	9 086,10 Kč
12	ZL12 - Posun překladů nad balk. dveřmi O08	3 205,03 Kč		3 205,03 Kč
13	ZL13 - Odvětrání podkrovní skladové místnosti	1 280,00 Kč		1 280,00 Kč
14	ZL14 - Doplnění sanačních omítek a clon v 1.PP	25 134,76 Kč		25 134,76 Kč
15	ZL15 - ZTI vývody pro sušičku, pračku	1 962,19 Kč		1 962,19 Kč
16	ZL16 - vodovodní přípojka - šachta	15 290,72 Kč		15 290,72 Kč
17	ZL17 - siloproud - změny v mč. 204, venk. svítidlo, zásuvky k topným žebříkům	15 401,40 Kč		15 401,40 Kč
18	ZL18 - obklad venkovního schodiště, základ 1. stupně	21 225,33 Kč	7 560,00 Kč	13 665,33 Kč
19	ZL19 - betonová mazanina na terase	7 221,93 Kč		7 221,93 Kč
20	ZL20 - obklad kuchyně	14 170,02 Kč		14 170,02 Kč
21	ZL21 - domácí vodárna	59 780,00 Kč		59 780,00 Kč
22	ZL22 - nerezová zábrana na oknu	6 500,01 Kč		6 500,01 Kč
23	ZL23 - pažení		15 461,20 Kč	15 461,20 Kč
24	ZL24 - podstupnice schodiště 1.PP	2 284,84 Kč		2 284,84 Kč
25	ZL25 - elektro - topné rohože	21 877,20 Kč		21 877,20 Kč
26	ZL26 - zábradlí na terase, doplnění příčky terasy, madlo na terasu	19 302,74 Kč		19 302,74 Kč
27	ZL27 - topná tělesa	30 567,25 Kč	30 567,25 Kč	- Kč
28	ZL28 - hlásiče kouře, prostup střecha	10 970,00 Kč		10 970,00 Kč
29	ZL29 - elektro - svítidla, ovládání rolet střešních oken, chybějící přívody a spínače 1.NP, 2.NP	36 326,72 Kč		36 326,72 Kč
30	ZL30 - změna dlažby na terase	16 236,29 Kč	20 977,92 Kč	4 741,63 Kč
CELKOVÁ ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ		400 688,31	100 166,55	300 521,76

vypracoval Ing. M. Kejzar



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2466x2

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	300 521,76
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	300 521,76	45 078,26

Cena s DPH	v	CZK	345 600,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2466x2


Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		300 521,76	345 600,02
03	ZL	300 521,76	345 600,02
9	ZL9 - Doplnění drenáží a sanačních vyrovnávek v 1.PP	66 437,80	76 403,47
10	ZL10 - Žaluzie příplatek	9 000,00	10 350,00
11	ZL11 - Záměna posuvných dveří na otevíravé	-9 086,10	-10 449,02
12	ZL12 - Posun překladů nad balk. dveřmi O08	3 205,03	3 685,78
13	ZL13 - Odvětrání podkrovní skladové místnosti	1 280,00	1 472,00
14	ZL14 - Doplnění sanačních omítek a clon v 1.PP	25 134,76	28 904,97
15	ZL15 - ZTI vývody pro sušičku, pračku	1 962,19	2 256,52
16	ZL16 - vodovodní přípojka - šachta	15 290,72	17 584,33
17	ZL17 - silnoproud - změny v mč. 204, venk. svítidlo, zásuvky k topným žebříkům	15 401,40	17 711,61
18	ZL18 - obklad venkovního schodiště, základ 1. stupně	13 665,33	15 715,13
19	ZL19 - betonová mazanina na terase	7 221,93	8 305,22
20	ZL20 - obklad kuchyně	14 170,02	16 295,52
21	ZL21 - domácí vodárna	59 780,00	68 747,00
22	ZL22 - nerezová zábrana na oknu	6 500,01	7 475,01
23	ZL23 - pažení	-15 461,20	-17 780,38
24	ZL24 - podstupnice schodiště 1.PP	2 284,84	2 627,57
25	ZL25 - elektro - topné rohože	21 877,20	25 158,78
26	ZL26 - zábradlí na terase, doplnění příčky terasy, madlo na terasu	19 302,74	22 198,15
27	ZL27 - topná tělesa	0,00	0,00
28	ZL28 - hlásiče kouře, prostup střecha	10 970,00	12 615,50
29	ZL29 - elektro - svítidla, ovládání rolet střešních oken, chybějící přívody a spínače 1.NP, 2.NP	36 326,72	41 775,73
30	ZL30 - změna dlažby na terase	-4 741,63	-5 452,87

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 1.3.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Doplnění drenáží a sanačních vyrovnávek v 1.PP</u> Vzhledem k velkému výskytu tlakové vody po odbourání podlahové konstrukce 1.PP bylo projektantem doporučeno zvýšení účinnosti vodorovné izolace vložení drenážního potrubí do násypových vrstev podlahy svedených do kontrolní šachty vybavené kalovým čerpadlem. Po otlučení omítek 1.PP byla zjištěna velká nerovnost podkladu tvořeného smíšeným stávajícím zdívem (kámen, cihla) a bylo nutné provést přespárování a vyrovnání tohoto podkladu systémovou sanační maltou, aby mohla být aplikována hydroizolační svislá stěrka napojená přes izolační klín na vodorovnou izolaci z asfaltových pásů. Změna řeší vyrovnání povrchu zdiva pro aplikaci projektem navrženého systému. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☒
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 66.437,80-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 66.437,80,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Ing. Petr Křeček technický dozor investora GSM: 602 610 610, tel. 377 321 193	Za zhotovitele: Souhlasí 26.2.2021	STATING STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Datum: Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Datum: Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

9 - ZL9 - Doplnění drenáží a sanačních vyrovnávek v 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			66 437,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	66 437,80	15,00%	9 965,67
Cena s DPH			76 403,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

9 - ZL9 - Doplnění drenáží a sanačních vyrovnávek v 1.PP

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 437,80

HSV - Práce a dodávky HSV

58 597,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 463,25

8 - Trubní vedení

1 904,10

998 - Přesun hmot

2 942,45

PSV - Práce a dodávky PSV

7 840,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

7 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

9 - ZL9 - Doplnění drenáží a sanačních vyrovnávek v 1.PP

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 437,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							58 597,80	
1	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	32,000	259,00	8 288,00	CS ÚRS 2020 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							45 463,25	
2	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	69,750	350,00	24 412,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		93-23,25		69,750			
	vv		Součet		69,750			
3	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	46,500	222,00	10 323,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	R0602R1	Izolační hmota pro sanaci - přechodový fabián	m	45,650	235,00	10 727,75	Nabídka DOD
	vv		Sanace					
	vv		11,75*2+4,6*4+1,875*2		45,650			
	vv		Součet		45,650			
D 8 Trubní vedení							1 904,10	
5	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	694,00	694,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	1,000	72,10	72,10	CS ÚRS 2020 01
7	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzi pro třídu zatížení A15	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,200	2 960,00	592,00	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							2 942,45	
9	K	998011002R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,407	350,00	2 942,45	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							7 840,00	
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							7 840,00	
10	K	724141202	Čerpadlo ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min	soubor	1,000	7 840,00	7 840,00	CS ÚRS 2020 01



Adresa: Transformace ÚLŠP – Kostelní nad Orlicí

Objednatel: ŠRATING s.r.o.

1	K	ROBOC2R	Izolační hmota pro sanaci - vodní (včetně Urdělece)	m ²	58,170	630,00	36 549,00	
			Sanace vln					
			3,55x4x12x10,2x10,2		58,170			
			Sanace		58,170			
2	K	ROBOC2R1	Izolační hmota pro sanaci - přechodový materiál	m	45,660	230,00	10 495,80	
			Sanace					
			3,55x4x12x10,2x10,2		45,660			
			Sanace		45,660			

Ve Vysokém Ústí

izosan®
IZOSAN spol. s r.o.
Výstavba - Ústí, Vysoký Ústí, Ústí nad Orlicí
IZOSAN spol. s r.o. IČO: 02710004
Tel: +420 471 811 811

kes



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 10
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 1.3.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Žaluzie příplatek</u>		
V projektu byla navržena stříbrná barva žaluzií. Objednatel požaduje sjednocení barvy žaluzií vč. vodicích a dorazových lišt s barvou oplechování na RAL 7016. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 9.000,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 9.000,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

10 - ZL10 - Žaluzie příplatek

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 000,00
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	9 000,00	15,00%	1 350,00

Cena s DPH	v CZK	10 350,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

10 - ZL10 - Žaluzie příplatek

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

9 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

10 - ZL10 - Žaluzie příplatek

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

9 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické

9 000,00

1	K	R76708R	Venkovní žaluzie - příplatek za nástřik vodících listů, dorazových listů v RAL 7016 - 13 ks	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	Nabídka DOD
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	-------------

ŽALUZIE THERM – Mareš Miroslav

žaluzie na dřevěná a plastová okna, markýzy, sítě proti hmyzu, těsnění oken, panelové posuvné stěny, čalounění dveří, látkové rolety, venkovní rolety a žaluzie

Mareš Miroslav - ŽALUZIE, Tyršova 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel./fax: 494 322 727

Mobil: 602 455 881

IČO: 18868673

DIČ: CZ6304150600

e-mail: mares@zaluzie-mares.cz

http: www.zaluzie-mares.cz

Cenová kalkulace na provedení v barvě 7016 antracit venkovních žaluzií Z-90

Akce Transformace ÚSP Kostelec na Orlicí

Cena za lamelu barva 7016

Boční vodící lišty včetně držáků 7016

Spodní dorazovou lištu na žaluzii 7016

Cena příplatku na 13 ks žaluzií 9 000,-Kč bez DPH

S pozdravem Mareš

3.12.2020

MAREŠ MIROSLAV
Tyršova 2
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 18868673, DIČ: CZ6304150600
tel: 602 455 881





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 11

Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 1.3.2021
Datum:	

Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:




Záměna posuvných dveří na otevíravé

V PD byli navrženy do mč. 111 a 207 posuvné dveře D07 a D09. Vzhledem k složitému řešení detailu napojení navazující příčky v místě uložení dveřního pouzdra posuvných dveří, byla dohodnuta záměna dveří D09 za otevíravé dveře do obložkové zárubně jako v ostatních místnostech. Dveře D07 byly v rámci této změny sjednoceny s dveřmi D09. Změna nemá vliv na uživatelský komfort místností a uživatel se změnou souhlasí.

Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☒
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněpráci bez DPH: -25.600,18,-	Cena vícepráci bez DPH: 16.514,08,-	
Výsledná cena změny bez DPH: -9.086,1,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 2.6.21  Ing. Petr Křenek technický dozor investora GSM 802 610 616, Tel. 377 321 193	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6. 2021  STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 259 63 864 • DIČ: CZ25963864 Převýšovské Kosteletské Lázně 100 317 01 Kostelec nad Orlicí
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:  ARCHITEP HK, s.r.o. HABRMANOVA 323 • 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 275 42 238 • DIČ: CZ27542238	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6. 21 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

11 - ZL11 - Záměna posuvných dveří na otevíravé

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 086,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-9 086,10	15,00%	-1 362,92

Cena s DPH

v CZK

-10 449,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

11 - ZL11 - Záměna posuvných dveří na otevíravé

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 086,10

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 086,10

766 - Konstrukce truhlářské

-9 086,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

11 - ZL11 - Záměna posuvných dveří na otevíravé

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 086,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

-9 086,10

D 766

Konstrukce truhlářské

-9 086,10

1	K	R766D07	D+M dveří D07 vč. příslušenství a obložkové zárubně	kus	-1,000	12 800,09	-12 800,09	SOD
2	K	R766D09	D+M dveří D09 vč. příslušenství, obložkové zárubně a stavebního pouzdra	kus	-1,000	12 800,09	-12 800,09	SOD
3	K	R766D11	D+M dveří D11 vč. příslušenství a obložkové zárubně	kus	2,000	8 257,04	16 514,08	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Pízeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 1.3.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Posun překladů nad balkónovými dveřmi O08</u>		
Ve výkazu výměr nebyla řešena úprava výšky nadpraží pro osazení nových balkonových dveří na terasu. Je nutné vybourat stávající betonové překlady a umístit je na projektantem stanovenou výšku.		
Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 3.205,03,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 3.205,03,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

12 - ZL12 - Posun překladů nad balk. dveřmi O08

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 205,03
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 205,03	15,00%	480,75

Cena s DPH	v CZK	3 685,78
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

12 - ZL12 - Posun překladů nad balk. dveřmi O08

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 205,03

HSV - Práce a dodávky HSV	3 205,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	489,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	273,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 825,80
997 - Přesun sutě	516,72
998 - Přesun hmot	100,45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

12 - ZL12 - Posun překladů nad balk. dveřmi O08

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 205,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 205,03

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

489,00

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	3,000	163,00	489,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

273,06

2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,110	246,00	273,06	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV

1,5*0,25*2

0,750

VV

0,9*0,4

0,360

VV

Součet

1,110

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 825,80

3	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,120	4 340,00	520,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

VV

0,4*1,5*0,2

0,120

VV

Součet

0,120

4	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,500	290,00	1 305,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

VV

3*1,5

4,500

VV

Součet

4,500

D 997

Přesun sutě

516,72

5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,581	309,36	179,74	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,581	198,00	115,04	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,458	9,00	94,12	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	-----

8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,581	220,00	127,82	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

D 998

Přesun hmot

100,45

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,287	350,00	100,45	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

leg



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Odvětrání skladové místnosti v podkroví</u>		
S ohledem na dosažení větší variability podkrovního prostoru kanceláře, byl datový rozvaděč umístěn do podkrovní skladové místnosti. Projektant požaduje odvětrání této místnosti dvěma větracími mřížkami ve dveřích vedoucích do tohoto prostoru, pro zajištění výměny vzduchu a snížení rizika vzniku vysokých teplot v tomto prostoru. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	+ 1.280,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 1.280,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

13 - ZL13 - Odvětrání podkrovní skladové místnosti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 280,00
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 280,00	15,00%	192,00

Cena s DPH	v CZK	1 472,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

13 - ZL13 - Odvětrání podkrovní skladové místnosti

Místo:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 280,00

751 - Vzduchotechnika

1 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt: 03 - ZL

Soupis: 13 - ZL13 - Odvětrání podkrovní skladové místnosti

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 280,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 280,00	
D	751		Vzduchotechnika				1 280,00	
1	K	751398033R	Mtž ventilační mřížky do dveří	kus	2,000	430,00	860,00	Nabídka DOD
2	M	56245601R	mřížka větrací hranatá plastová bílá 450x80mm	pár	2,000	210,00	420,00	Nabídka DOD




Transformace ÚSP Kvasiny – Kostelec nad Orlicí 3

Nabídka na dveřní mřížku:

Montáž mřížky.....2x430 = 860,-

Mřížka větrací.....2x210=420,-

Celkem 1.280,- Kč bez DPH



12/1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 1.3.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Doplnění sanačních omítek a clon v 1.PP</u> Ve výkazu výměr chybí sanační omítka a infuzní clona na schodišťové zdi a proto bude doplněna. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 25.134,76,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 25.134,76	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor, stavebníka Souhlasí Datum:	Za zhotovitele: Souhlasí Datum:	 STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

14 - ZL14 - Doplnění sanačních omítek a clon v 1.PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	25 134,76
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	25 134,76	15,00%	3 770,21

Cena s DPH	v CZK	28 904,97
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

14 - ZL14 - Doplnění sanačních omítek a clon v 1.PP

Místo:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 134,76

HSV - Práce a dodávky HSV

14 991,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 504,00

998 - Přesun hmot

487,90

PSV - Práce a dodávky PSV

10 142,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

14 - ZL14 - Doplnění sanačních omítek a clon v 1.PP

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 134,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 991,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 504,00	
1	K	612821012R1	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - vnitřní zdivo, bez vyrovnání podkladu cem. maltou	m2	20,720	700,00	14 504,00	SOD
	VV		"1PP - sanace stěn vnitřních"					
	VV		(4,6*2,3-0,8*2)*2+(2*2*0,3+0,8*0,3+0,2*2*2,3)+(1*0,8/2)		20,720			
	VV		Součet		20,720			
D	998		Přesun hmot				487,90	
2	K	998011002R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,394	350,00	487,90	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 142,86	
3	K	R71101R	Provedení infúzní clony - kolem schodiště - příčka mezi 002 a 001 a sch. příčka 001 vč. obvod zdi k mezipodestě, u schodiště	m2	5,215	1 944,94	10 142,86	SOD
	VV		D.1.1.1.08 Rezy					
	VV		0,3*(4,6-0,8)+0,5*0,2		1,240			
	VV		0,1*3,5		0,350			
	VV		3*0,375		1,125			
	VV		"svisle u schodiště"					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		5,215			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>ZTI vývody pro sušičku, pračku</u> Požadavek objednatele na zřízení vývodů pro pračku a sušičku v komoře v 1.NP. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 1.962,19,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 1.962,19,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
 Ing. Petr Křenek Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň IČO: 259 63 864 • DIČ: CZ25963864 Tel: 377 321 193	 STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČO: 259 63 864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelec nad Orlicí 3 • IČO: 275 42 238 20.6.2021	
Datum: 20.6.2021	Datum: 20.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
 ARCHITEP HK, s.r.o. Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238		
Datum:	Datum: 20.6.2021	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

15 - ZL15 - ZTI vývody pro sušičku, pračku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 962,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 962,19	15,00%	294,33
Cena s DPH			2 256,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

15 - ZL15 - ZTI vývody pro sušičku, pračku

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 962,19

PSV - Práce a dodávky PSV

1 962,19

721 - Zdravotechnika

1 120,54

722 - Zdravotechnika

841,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

15 - ZL15 - ZTI vývody pro sušičku, pračku

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 962,19

D PSV Práce a dodávky PSV

1 962,19

D 721 Zdravotecnika

1 120,54

1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,500	262,40	393,60	SOD
2	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	1,000	50,87	50,87	SOD
3	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	647,96	647,96	SOD
4	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	1,500	18,74	28,11	SOD

D 722 Zdravotecnika

841,65

5	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,500	208,85	313,28	SOD
6	M	286151510	tvarovky PPR pro vnitřní rozvod tlakové	kus	2,000	53,55	107,10	SOD
7	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	1,500	62,48	93,72	SOD
8	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	1,000	49,09	49,09	SOD
9	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	111,56	111,56	SOD
10	M	551101611	pračkový ventil 3/4" se zpětnou armaturou	kus	1,000	166,90	166,90	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 11.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: Vodovodní přípoika - šachta Ve výkazu výměr chybí vodoměrná šachta na nově navržené vodovodní přípojce. Na základě vyjádření a podmínek správce vodovodů a kanalizací bude osazena nová samonosná plastová šachta dle podmínek správce sítí fy. AQUA SERVIS, a.s. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,-	+ 15.290,72	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 15.290,72	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 2.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

16 - ZL16 - vodovodní přípojka - šachta

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	15 290,72
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	15 290,72	15,00%	2 293,61

Cena s DPH	v CZK	17 584,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

16 - ZL16 - vodovodní přípojka - šachta

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 290,72

HSV - Práce a dodávky HSV

15 290,72

1 - Zemní práce

3 341,70

4 - Vodorovné konstrukce

256,52

8 - Trubní vedení

10 464,00

99 - Přesun hmot

1 228,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

16 - ZL16 - vodovodní přípojka - šachta

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 290,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 290,72

D 1

Zemní práce

3 341,70

1	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,815	1 210,00	2 196,15	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV

1,1*1,1*1,5

1,815

VV

Součet

1,815

2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,815	63,00	114,35	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-----

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,815	79,10	143,57	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,424	225,00	95,40	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	-----

VV

3,14*0,3*0,3*1,5

0,424

VV

Součet

0,424

5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	1,815	309,00	560,84	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,424	18,00	7,63	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	-----

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,763	162,00	123,61	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

VV

0,424*1,8

0,763

VV

Součet

0,763

8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,391	72,00	100,15	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-----

VV

1,815-0,424

1,391

VV

Součet

1,391

D 4

Vodorovné konstrukce

256,52

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,242	1 060,00	256,52	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

VV

0,2*1,1*1,1

0,242

D 8

Trubní vedení

10 464,00

10	K	892001500	Napojení potrubí do vodovodní šachty	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	Nabídka DOD
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------------

VV

1 "napojení na stávající kanalizaci

1,000

VV

Součet

1,000

11	K	893811152R	Šachta vodoměrná zateplená 600/1280 D+M	kus	1,000	8 664,00	8 664,00	Nabídka DOD
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	-------------

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

D 99

Přesun hmot

1 228,50

12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,780	1 575,00	1 228,50	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

Nabídka na změny:

Transformace ÚSP Kvasiny – Kostelec nad Orlicí 3

Vývody pro sušičku, pračku: 3.122,5,- Kč

Vývody pro sušičku, pračku v komoře	soubor	1,000	1 225,00	1 225,00
Příprava rozvodů pro domácí vodárnu (PPR přechody 32, kulový ventyl DN 25, nerezové propojení CATS 32)	soubor	1,000	1 897,50	1 897,50

Dodávka a montáž vodoměrné šachty: 10.464,- Kč

Napojení potrubí do vodovodní šachty	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
Šachta vodoměrná zateplená 600/1280 D+M	kus	1,000	8 664,00	8 664,00

Domácí vodárna: 59.780,- Kč

posilovací stanice IVAR E.SYBOX , q=0,8l, H=50m	soubor	1,000	26 490,00	26 490,00
přípojovací kit Ihvar E.SYDOCK	soubor	1,000	7 345,00	7 345,00
expanzní nádoba pitná voda Reflex 100 l, 10bar	soubor	1,000	14 825,00	14 825,00
bezpečnostní armatura Reflex flow jet DN 20	soubor	1,000	580,00	580,00
propojovací materiál - napojení na stávající přípravu	soubor	1,000	3 650,00	3 650,00
montážní práce, uvedení do provozu, seřízení	soubor	1,000	6 890,00	6 890,00

S pozdravem

Luboš Hartman

605 517 704

Zahradní 1277, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 698 42 892


LUBOŠ HARTMAN

Zahradní 1277

51741 Kostelec nad Orlicí

Č: 69842892 DIČ: CZ70228340

Mob: 605 517 704





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 17
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Silnoproud – změna dispozice mč. 204. venkovní svítidlo, zásuvky pro topné žebříky</u> Požadavek objednatele na změnu dispozice nábytku v mč. 204 (záměna v umístění postele a skříň), předělání elektro na nové pozice – vypínač, datové kabely, zásuvky. Požadavek objednatele na zásuvky pro topný žebřík v koupelnách 1.NP a 2.NP (dle PD byly nekombinované s elektro zdrojem). Požadavek objednatele na změnu umístění vypínače světla v komoře 2.NP (kvůli změně otvírání dveří). Požadavek objednatel na doplnění dalšího venkovního svítidla s čidlem. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 15.401,4,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 15.401,4,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 20.5.2021 Ing. Petr Křenek technický dozor investora GSM: 602 800 816 Tel: 377 321 183	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021 STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 259 63 864 • DIČ: CZ25963864 Předmět: Kvasiny - Kostelec nad Orlicí 3	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum: 2.6.2021 ARCHITEP HK, s.r.o. ARCHITEKTONICKÝ PROJEKTOVÝ MANŽELAR NA ŠIMONOVCE 111, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.2021 Kraj SIL	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

17 - ZL17 - silnoprůd - změny v mč. 204, venk. svítidlo, zásuvky k topným žebříkům

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	15 401,40
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 401,40	15,00%	2 310,21

Cena s DPH	v CZK	17 711,61
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

17 - ZL17 - silnoprůd - změny v mč. 204, venk. svítidlo, zásuvky k topným žebříkům

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 401,40
A1 - Změna dispozice pokoj 204	6 278,68
A3 - Venkovní svítidlo na čidlo	4 702,53
A2 - Elektroinst. komora 2.NP, zásuvky pro topné žebříky	4 420,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

17 - ZL17 - silnoprůd - změny v mč. 204, venk. svítidlo, zásuvky k topným žebříkům

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 401,40

D		A1	Změna dispozice pokoj 204					6 278,68
1	K	Pol67	Montáže - změna dispozice pokoje 204	hod	15,000	300,00	4 500,00	Nabídka DOD
2	K	Pol72	Kabelové rozvody UTP	m	20,000	19,28	385,60	SOD
3	K	Pol78	kabelové rozvody KOAXIÁLNÍ KABEL	m	20,000	20,27	405,40	SOD
4	K	Pol23	CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08	SOD
5	K	Pol25	CYKY J3x2,5	m	15,000	35,45	531,75	SOD
6	K	Pol8	Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85	
D		A3	Venkovní svítidlo na čidlo					4 702,53
7	K	Pol67.R	Montáže - kabeláž	hod	10,000	300,00	3 000,00	Nabídka DOD
8	K	Pol23	CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08	SOD
9	K	Pol41	SV12 -venkovní svítidlo led 10W,3000K,720lm,IP44 kovová bílá montura a sklo s mikrovlnným senzorem	ks	1,000	1 353,45	1 353,45	SOD
D		A2	Elektroinst. komora 2.NP, zásuvky pro topné žebříky					4 420,19
10	K	Pol25	CYKY J3x2,5	m	25,000	35,45	886,25	SOD
11	K	Pol14	Zásuvka jednofázová 16A,230V, s ochrannými clonkami, pod omítku	ks	2,000	116,97	233,94	SOD
12	K	Pol67.R3	Montáže - přemístění spínače v komoře 2.NP, zásuvky koupelny pro top. žebříky	hod	11,000	300,00	3 300,00	Nabídka DOD

Nabídka elektro – práce nad rámec SOD – Transformace Kostelec n.O.

Změna dispozice pokoj 204 6 278,68

Montáže - změna dispozice pokoje 204	hod	15,000	300,00	4 500,00
Kabelové rozvody UTP	m	20,000	19,28	385,60
kabelové rozvody KOAXIÁLNÍ KABEL	m	20,000	20,27	405,40
CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08
CYKY J3x2,5	m	15,000	35,45	531,75
Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85

Venkovní svítidlo na čidlo 4 702,53

Montáže - kabeláž	hod	10,000	300,00	3 000,00
CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08
SV12 -venkovní svítidlo led 10W,3000K,720lm,IP44 kovová bílá montáž a sklo s mikrovlnným senzorem	ks	1,000	1 353,45	1 353,45

Elektroinst. komora 2.NP, zásuvky pro topné žebříky 4 420,19

CYKY J3x2,5	m	25,000	35,45	886,25
Zásuvka jednopólová 16A,230V, s ochrannými clonkami, pod omítku	ks	2,000	116,97	233,94
Montáže - přemístění spínače v komoře 2.NP, zásuvky koupelny pro top. žebříky	hod	11,000	300,00	3 300,00

Hodinové zúčtovací sazby 4 500,00

Montáže topných rohoží 1.NP, 2.NP, podkroví	hod	15,000	300,00	4 500,00
---	-----	--------	--------	----------

Práce a dodávky PSV 17 877,20

Elektroinstalace - silnoproud - MAT 17 377,20

Topná rohož 3m2 - 1.NP, 2.NP, podkroví	kus	3,000	3 480,00	10 440,00
Teplotní čidlo	kus	3,000	842,40	2 527,20
Termostat manuální	kus	3,000	1 470,00	4 410,00

Svítidla včetně zdrojů a montáže - chybějící svítidla 1.NP, 2.NP 12 686,10

SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté,plast,hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30
SV11 -venkovní svítidlo led 2x5W,3000K,720lm materiál hliník sklo IP44	ks	7,000	848,40	5 938,80

Ovládání k roletám, svítidla v podkroví 12 166,16

Montáže přívodních kabelů od žaluzií k ovládání žaluzií střešních oken	ks	7,000	700,00	4 900,00
Krabice do dutých stěn	ks	6,000	29,71	178,26
Svorky wago	ks	30,000	11,42	342,60
SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté,plast,hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30

Handwritten signature



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 18
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Obklad venkovního schodiště, základ 1. stupně</u> Během stavby zjištěn nevyhovující stav venkovního schodiště. Objednatel požaduje dobetonávku základu pod první stupeň venkovního schodiště pro zajištění stability konstrukce, ubourání nesoudržných betonů na podestě, doplnění mazanin, stěrek a venkovní keramické dlažby. Odpočet broušení schodišťových stupňů původně navržených v PD a výkazu výměr. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-7.560,-	+ 21.225,33	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 13.665,33	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 26.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

18 - ZL18 - obklad venkovního schodiště, základ 1. stupně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 665,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	13 665,33	15,00%	2 049,80
Cena s DPH	v	CZK	15 715,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

18 - ZL18 - obklad venkovního schodiště, základ 1. stupně

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **13 665,33**

HSV - Práce a dodávky HSV	320,73
1 - Zemní práce	1 850,74
2 - Zakládání	2 264,73
4 - Vodorovné konstrukce	-7 560,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 542,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	904,23
997 - Přesun sutě	771,12
998 - Přesun hmot	547,40
PSV - Práce a dodávky PSV	13 344,60
771 - Podlahy z dlaždic	13 344,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

18 - ZL18 - obklad venkovního schodiště, základ 1. stupně

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 665,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

320,73

D 1

Zemní práce

1 850,74

1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,876	982,00	860,23	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,19*0,8*0,5		0,876			
	vv		Součet		0,876			
2	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 4 ručně	m3	0,263	2 920,00	767,96	CS ÚRS 2020 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,263	225,00	59,18	SOD
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,263	18,00	4,73	SOD
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,263	72,00	18,94	SOD
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,473	162,00	76,63	SOD
	vv		0,263*1,8		0,473			
	vv		Součet		0,473			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,876	72,00	63,07	SOD

D 2

Zakládání

2 264,73

8	K	279311114R	Podbetonování schodiště prostým betonem tř. C 16/20	m3	0,263	4 152,00	1 091,98	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,3*0,4*2,19		0,263			
	vv		Součet		0,263			
9	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	1,095	902,00	987,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,19*0,5		1,095			
	vv		Součet		1,095			
10	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	1,095	169,00	185,06	CS ÚRS 2020 01

D 4

Vodorovné konstrukce

-7 560,00

11	K	R0402	Oprava stávajících schodišťových stupňů - obroušení stupňů, případná dobetonávka	kus	-3,000	2 520,00	-7 560,00	SOD
----	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 542,51

12	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podesta	m3	0,394	3 195,00	1 258,83	SOD
	vv		1,2*2,19*0,15		0,394			
	vv		Součet		0,394			
13	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,394	720,00	283,68	SOD

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

904,23

14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,394	2 295,00	904,23	SOD
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-----

D 997

Přesun sutě

771,12

15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,867	309,36	268,22	SOD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,867	198,00	171,67	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,610	9,00	140,49	SOD
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,867	220,00	190,74	SOD

D 998

Přesun hmot

547,40

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,564	350,00	547,40	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 344,60

D 771

Podlahy z dlaždic

13 344,60

20	K	771274115	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 400 mm	m	6,570	409,00	2 687,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,19*3		6,570			
	vv		Součet		6,570			
21	K	771274233	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	8,760	202,00	1 769,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,19*4		8,760			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,760			
22	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	3,990	150,00	598,50	SOD
	VV		0,365*3*2+0,225*4*2		3,990			
	VV		Součet		3,990			
23	M	R59703	soklová lišta v. 100mm - spec v PD	m	4,788	220,00	1 053,36	SOD
	VV		3,99*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,788			
	VV		Součet		4,788			
24	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,997	25,00	174,93	SOD
	VV		2,19*3*0,365		2,398			
	VV		2,19*4*0,225		1,971			
	VV		"podesta zádveří"					
	VV		1,2*2,19		2,628			
	VV		Součet		6,997			
25	M	R59704	keramická dlažba 30x30x0,9cm - spec v PD - mrazuvzdorná dlažba	m2	4,369	450,00	1 966,05	SOD
	VV		2,19*4*0,225		1,971			
	VV		2,19*3*0,365		2,398			
	VV		Součet		4,369			
26	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	6,997	340,00	2 378,98	SOD
27	K	R77101	D+ M hydroizolační nátěr	m2	6,997	360,00	2 518,92	SOD
28	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	131,470	1,50	197,21	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Betonová mazanina na terase</u>		
Po odbourání stávajících vrstev podlahy terasy zjištěn keramický strop vyskládaný mezi I profily. Projektantem navrženo doplnění nové skladby podlahy P08 roznášecí nadbetonávkou tl. 60mm z betonové mazaniny přes vrch ocelových nosníků s vloženou KARI sítí. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☒
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 7.221,93	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 7.221,93,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Manifold Group s.r.o. Mikulášské nám. 17 - 326 00 Plzeň Ing. Petr Kránek technický dozor investora 326 00 Plzeň, tel. 377 321 193	Souhlasí  STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hlidské Králové IČ: 259 63 864 • DIČ: CZ26963864 Předmět: rekonstrukce objektu 700 512 01 Kostelec nad Orlicí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí  Architep HK, s.r.o. Habrmanova 323 • 500 03 Hlidské Králové IČ: 275 42 238 • DIČ: CZ27542238 Předmět: rekonstrukce objektu 700 512 01 Kostelec nad Orlicí	Souhlasí 	
Datum:	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

19 - ZL19 - betonová mazanina na terase

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 221,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 221,93	15,00%	1 083,29

Cena s DPH

v CZK

8 305,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

19 - ZL 19 - betonová mazanina na terase

Místo:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 221,93

HSV - Práce a dodávky HSV

7 221,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 377,73

998 - Přesun hmot

844,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

19 - ZL19 - betonová mazanina na terase

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 221,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 221,93

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 377,73

1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,944	3 195,00	3 016,08	SOD
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,944	720,00	679,68	SOD
VV		15,74*0,06			0,944			
VV		Součet			0,944			
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,944	180,00	169,92	SOD
4	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,248	298,00	669,90	CS ÚRS 2020 01
VV		(5,3+2,97*2)*0,2			2,248			
VV		Součet			2,248			
5	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,248	74,80	168,15	CS ÚRS 2020 01
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,062	27 000,00	1 674,00	SOD
VV		15,741*3,0333/1000*1,3			0,062			
VV		Součet			0,062			
D 998		Přesun hmot					844,20	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,412	350,00	844,20	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
Obklad kuchyně		
Ve výkazu výměr chybí keramický obklad kuchyně. Dle požadavku uživatele použita na obklad kuchyně DTDL deska ve stejném vzoru jako je pracovní deska kuchyně. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☒
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 14.170,02,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 14.170,02,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

20 - ZL20 - obklad kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	14 170,02
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	14 170,02	15,00%	2 125,50

Cena s DPH	v CZK	16 295,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

20 - ZL20 - obklad kuchyně

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 170,02

PSV - Práce a dodávky PSV

14 170,02

766 - Konstrukce truhlářské

14 170,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

20 - ZL20 - obklad kuchyně

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 170,02

D PSV Práce a dodávky PSV

14 170,02

D 766 Konstrukce truhlářské

14 170,02

1	K	766414231R	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými	m	9,800	370,00	3 626,00	Nabídka DOD
	VV		"1.NP"					
	VV		2,7+2,2		4,900			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,7+2,2		4,900			
	VV		Součet		9,800			
2	M	62432064R	deska DTDL Beton Chicago 18mm vč. nerez lišt	m	9,800	1 075,92	10 544,02	Nabídka DOD

Nabídka pro STATING – Kostelec nad Orlicí, Transformace ÚSP

Předkládám nabídku na požadované vícepráce:

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými	m	9,800	370,00	3 626,00
deska DTDL Beton Chicago 18mm vč. nerez lišt	m	9,800	1 075,92	10 544,02

Ceny jsou bez DPH

S pozdravem

TRuhlárství
Jaroslav Jirsák
538 65, Řepnky 32
IČ: 75834359, DIČ: CZ8501273638





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 21
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Pízeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Domácí vodárna</u> Vzhledem k nízkému tlaku ve vodovodním řádu dané lokality, je nutné zajistit pro objekt RD posilovací stanici, dle návrhu projektanta. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☒
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 59.780,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 59.780,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 2.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

21 - ZL21 - domácí vodárna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	59 780,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	59 780,00	15,00%	8 967,00

Cena s DPH	v CZK	68 747,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

21 - ZL21 - domácí vodárna

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV

59 780,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

59 780,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

21 - ZL21 - domácí vodárna

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 780,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 780,00

D 724

Zdravotechnika - strojní vybavení

59 780,00

1	K	724211230R1	posilovací stanice DAB.EST BOX, elektrická, - 60447200	soubor	1,000	26 490,00	26 490,00	Nabídka DOD
2	K	724211230R2	přípojovací kit E.SYDOCK pro 1 E.SYB 60 - 1472247	soubor	1,000	7 345,00	7 345,00	Nabídka DOD
3	K	724211230R3	expanzní nádoba pitná voda Reflex Refix DT 100/10 Rp 5/4" flowjet zelená - 7309200	soubor	1,000	14 825,00	14 825,00	Nabídka DOD
4	K	724211230R4	bezpečnostní armatura Reflex flow jet DN 20	soubor	1,000	580,00	580,00	Nabídka DOD
5	K	724211230R5	propojovací materiál - napojení na stávající přípravu	soubor	1,000	3 650,00	3 650,00	Nabídka DOD
6	K	724211230R6	montážní práce, uvedení do provozu, seřízení	soubor	1,000	6 890,00	6 890,00	Nabídka DOD

Nabídka na změny:

Transformace ÚSP Kvasiny -- Kostelec nad Orlicí 3

Vývody pro sušičku, pračku: 3.122,5,- Kč

Vývody pro sušičku, pračku v komoře	soubor	1,000	1 225,00	1 225,00
Příprava rozvodů pro domácí vodárnu (PPR přechody 32, kulový ventil DN 25, nerezové propojení CATS 32)	soubor	1,000	1 897,50	1 897,50

Dodávka a montáž vodoměrné šachty: 10.464,- Kč

Napojení potrubí do vodovodní šachty	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
Šachta vodoměrná zateplená 600/1280 D+M	kus	1,000	8 664,00	8 664,00

Domácí vodárna: 59.780,- Kč

posilovací stanice IVAR E.SYBOX , q=0,8l, H=50m	soubor	1,000	26 490,00	26 490,00
připojovací kit Ihvar E.SYDOCK	soubor	1,000	7 345,00	7 345,00
expanzní nádoba pitná voda Reflex 100 l, 10bar	soubor	1,000	14 825,00	14 825,00
bezpečnostní armatura Reflex flow jet DN 20	soubor	1,000	580,00	580,00
propojovací materiál - napojení na stávající přípravu	soubor	1,000	3 650,00	3 650,00
montážní práce, uvedení do provozu, seřízení	soubor	1,000	6 890,00	6 890,00

S pozdravem

Luboš Hartman

605 517 704

Zahradní 1277, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 698 42 892


LUBOŠ HARTMAN

Zahradní 1277

51741 Kostelec nad Orlicí

Č: 69842892 DIČ: CZ70228340

Mob.: 605 517 704





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: Nerezová zábrana na oknu Požadavek objednatele na doplnění nerezové zábrany na oknu na schodišti dle návrhu projektanta. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 6.500,01,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 6.500,01,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

22 - ZL22 - nerezová zábrana na oknu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 500,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 500,01	15,00%	975,00

Cena s DPH

v CZK

7 475,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

22 - ZL22 - nerezová zábrana na oknu

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 500,01
HSV - Práce a dodávky HSV	1 423,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 423,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 076,81
767 - Konstrukce zámečnické	5 076,81



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

22 - ZL22 - nerezová zábrana na oknu

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 500,01	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 423,20	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 423,20	
1	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vuvrtáním otvoru	kus	12,000	36,30	435,60	CS ÚRS 2020 01
2	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	12,000	82,30	987,60	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 076,81	
D		767	Konstrukce zámečnické				5 076,81	
3	K	767662100R	Montáž, výroba, doprava	soubor	3,000	857,27	2 571,81	Nabídka DOD
4	K	767662100R1	Nerezové zábrany v okně 1,5 odnímatelné, 42mm, tl. 2mm, úchyty 2x	soubor	3,000	835,00	2 505,00	Nabídka DOD

Transformace ÚSP Kvasiny – Kostelec nad Orlicí – nabídka vícepráce

1) Nerezové zábrany do okna, jednotlivé, odšroubovatelné 1,5m, 3 ks

Montáž, výroba, doprava	soubor	3,000	857,27	2 571,81
Nerezové zábrany v okně 1,5 odnímatelné, 42mm, tl. 2mm, úchyty 2x	soubor	3,000	835,00	2 505,00

2) Pozinkované zábradlí a madlo na spodní terase, příčka na horní terase

D+M Zábradlí na terase pozink 3,72m	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
Doplnění spodní příčky na terase	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
Madlo na terasu	kus	1,000	3 700,00	3 700,00

Děkuji Martinec



Větrný Style s.r.o.
Adresa 82, 565 01 Chocel
4110965
CZ04410965
19 436 076

Ken



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Pažení</u> Nerealizace pažení při výkopu inženýrských sítí. Nebylo nutno zabezpečovat. Odečteno z výkazu výměr. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☒
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	-15.461,20,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 15.461,20,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka Souhlasí Datum: 2.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

23 - ZL23 - pažení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-15 461,20
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-15 461,20	15,00%	-2 319,18

Cena s DPH	v CZK	-17 780,38
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

23 - ZL23 - pažení

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 461,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 461,20

1 - Zemní práce

-15 461,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

23 - ZL23 - pažení

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 461,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-15 461,20

D 1

Zemní práce

-15 461,20

1	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m - rozpočet plyn	m2	-229,360	40,00	-9 174,40	SOD
2	K	151101101R	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m - rozpočet plyn	m2	-34,000	80,00	-2 720,00	SOD
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-229,360	10,00	-2 293,60	SOD
4	K	151101111R	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m - rozpočet - plyn	m2	-34,000	20,00	-680,00	SOD
5	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-29,660	15,00	-444,90	SOD
6	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-29,660	5,00	-148,30	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 24
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Podstupnice schodiště</u> V 1.PP byly dozděny podstupnice schodiště pro realizaci obkladu schodiště. Nebylo ve výkazu výměr. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+2.284,84,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+2.284,84,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 259 63 864 • DIČ: CZ25963864 Předmět: Kostelec nad Orlicí 3 - ÚSP
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

24 - ZL24 - podstupnice schodiště 1.PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 284,84
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 284,84	15,00%	342,73

Cena s DPH	v CZK	2 627,57
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

24 - ZL24 - podstupnice schodiště 1.PP

Místo:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 284,84

HSV - Práce a dodávky HSV

2 284,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 284,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

24 - ZL24 - podstupnice schodiště 1.PP

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 284,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 284,84

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 284,84

1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm - podstupnice schodiště 1.PP	m2	2,385	809,00	1 929,47	CS ÚRS 2020 01
	vv		(6*0,9+10*1,05)*0,15		2,385			
	vv		Součet		2,385			
2	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm - podstupnice	m2	2,385	149,00	355,37	CS ÚRS 2020 01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 25
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Silnoproud 2 – topné rohože</u> Dle projektové dokumentace jsou navrženy v 1.NP, 2.NP a podkroví topné rohože v podlaze sociálek. Chybí ve výkazu výměr. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+21.877,20,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+21.877,20,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum: 2.6.21	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

25 - ZL25 - elektro - topné rohože

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 877,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	21 877,20	15,00%	3 281,58

Cena s DPH

v CZK

25 158,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

25 - ZL25 - elektro - topné rohože

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 877,20

D10 - Hodinové zúčtovací sazby

4 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 377,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud - MAT

17 377,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

25 - ZL25 - elektro - topné rohože

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 877,20

D		D10	Hodinové zúčtovací sazby						4 500,00
1	K	Pol67	Montáže topných rohoží 1.NP, 2.NP, podkroví	hod	15,000	300,00	4 500,00	nabídka DOD	

D		PSV	Práce a dodávky PSV						17 377,20
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

D		741	Elektroinstalace - silnoproud - MAT						17 377,20
2	K	741124621R	Topná rohož 3m2 - 1.NP, 2.NP, podkroví	kus	3,000	3 480,00	10 440,00	nabídka DOD	
3	K	741124622R	Teplovní čidlo	kus	3,000	842,40	2 527,20	nabídka DOD	
4	K	741124623R	Termostat manuální	kus	3,000	1 470,00	4 410,00	nabídka DOD	

Nabídka elektro – práce nad rámec SOD – Transformace Kostelec n.O.

Změna dispozice pokoj 204 6 278,68

Montáže - změna dispozice pokoje 204	hod	15,000	300,00	4 500,00
Kabelové rozvody UTP	m	20,000	19,28	385,60
kabelové rozvody KOAXIÁLNÍ KABEL	m	20,000	20,27	405,40
CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08
CYKY J3x2,5	m	15,000	35,45	531,75
Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85

Venkovní svítidlo na čidlo 4 702,53

Montáže - kabeláž	hod	10,000	300,00	3 000,00
CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08
SV12 -venkovní svítidlo led 10W,3000K,720lm,IP44 kovová bílá montura a sklo s mikrovlnným senzorem	ks	1,000	1 353,45	1 353,45

Elektroinst. komora 2.NP, zásuvky pro topné žebříky 4 420,19

CYKY J3x2,5	m	25,000	35,45	886,25
Zásuvka jednopólová 16A,230V, s ochrannými clonkami, pod omítku	ks	2,000	116,97	233,94
Montáže - přemístění spínače v komoře 2.NP, zásuvky koupelny pro top. žebříky	hod	11,000	300,00	3 300,00

Hodinové zúčtovací sazby 4 500,00

Montáže topných rohoží 1.NP, 2.NP, podkroví	hod	15,000	300,00	4 500,00
---	-----	--------	--------	----------

Práce a dodávky PSV 17 377,20

Elektroinstalace - elinoproud - MAT 17 377,20

Topná rohož 3m2 - 1.NP, 2.NP, podkroví	kus	3,000	3 480,00	10 440,00
Teplotní čidlo	kus	3,000	842,40	2 527,20
Termostat manuální	kus	3,000	1 470,00	4 410,00

Svítidla včetně zdrojů a montáže - chybějící svítidla 1.NP, 2.NP 12 686,10

SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté,plast,hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30
SV11 -venkovní svítidlo led 2x5W,3000K,720lm materiál hliník sklo IP44	ks	7,000	848,40	5 938,80

Ovládání k roletám, svítidla v podkroví 12 168,16

Montáže přívodních kabelů od žaluzií k ovládání žaluzií střešních oken	ks	7,000	700,00	4 900,00
Krabice do dutých stěn	ks	6,000	29,71	178,26
Svorky wago	ks	30,000	11,42	342,60
SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté,plast,hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30

165



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 26
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Zábradlí na terase. doplnění příčky. madlo ke schodům na terasu</u> Objednatel vznesl požadavek na doplnění pozinkovaného zábradlí na JV straně terasy 1.NP, doplnění zábradelní příčky na terase 2.NP a na madlo ke schůdkům terasy 1.NP Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+19.302,74,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+19.302,74,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 2.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

26 - ZL26 - zábradlí na terase, doplnění příčky terasy, madlo na terasu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 302,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	19 302,74	15,00%	2 895,41

Cena s DPH

v CZK

22 198,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

26 - ZL26 - zábradlí na terase, doplnění příčky terasa, madlo na terasu

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 302,74
PSV - Práce a dodávky PSV	16 702,74
767 - Konstrukce zámečnické	16 702,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

26 - ZL26 - zábradlí na terase, doplnění příčky terasu, madlo na terasu

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 302,74	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 702,74	
D	767		Konstrukce zámečnické				16 702,74	
1	K	R767Z2R	D+M Zábradlí na terase pozink 3,72m	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	nabídka DOD
	vv		D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků					
	vv		"Z2" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	R767Z2R2	Doplnění spodní příčky na terase	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	nabídka DOD
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	R767Z2R3	Madlo na terasu	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	nabídka DOD
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	157,000	6,39	1 002,74	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 600,00	
5	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - pro zábradlí	hod	13,000	200,00	2 600,00	SOD

Transformace ÚSP Kvasiny – Kostelec nad Orlicí – nabídka vícepráce

1) Nerezové zábrany do okna, jednotlivé, odšroubovatelné 1,5m, 3 ks

Montáž, výroba, doprava	soubor	3,000	857,27	2 571,81
Nerezové zábrany v okně 1,5 odnímatelné, 42mm, tl. 2mm, úchyty 2x	soubor	3,000	835,00	2 505,00

2) Pozinkované zábradlí a madlo na spodní terase, příčka na horní terase

D+M Zábradlí na terase pozink 3,72m	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
Doplnění spodní příčky na terase	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
Madlo na terasu	kus	1,000	3 700,00	3 700,00

Děkuji Martinec



Kea



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Topná tělesa</u>		
Na základě dispozičních požadavků místností byly upraveny velikosti topných deskových těles se zachováním výkonových parametrů.		
Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-30.567,25,-	+30.567,25,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+0,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor/stavebníka Souhlasí Datum: 2.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

27 - ZL27 - topná tělesa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

27 - ZL27 - topná tělesa

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

Kes

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

27 - ZL27 - topná tělesa

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	-1,000	937,13	-937,13	SOD
2	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	-3,000	937,13	-2 811,39	SOD
3	M	735XOT011	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L600 mm	kus	-1,000	4 263,47	-4 263,47	SOD
4	M	735XOT014	ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L1800 mm	kus	-3,000	7 518,42	-22 555,26	SOD
5	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	kus	3,000	452,00	1 356,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	48457036	těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm 1202W	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	48457495	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1800mm 4331W	kus	3,000	8 532,75	25 598,25	CS ÚRS 2020 01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 28
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Hlásiče kouře, prostup pro anténu na střeše</u> Ve výkazu výměr chybí 14 ks požárních hlásičů v objektu a prostup pro anténu střechou. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+10.970,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+10.970,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: 2.6.21	Za zhotovitele: Souhlasí Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum: 2.6.21	Za objednatele: Souhlasí Datum: 2.6.21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

28 - ZL28 - hlásiče kouře, prostup střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	10 970,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 970,00	15,00%	1 645,50

Cena s DPH	v CZK	12 615,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

28 - ZL28 - hlásiče kouře, prostup střecha

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 970,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 970,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

10 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

28 - ZL28 - hlásiče kouře, prostup střecha

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 970,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 970,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

10 970,00

1	K	742210120R	D+M hlásiče kouře	kus	14,000	630,00	8 820,00	nabídka DOD
2	K	742210120R2	Prostup pro anténu - střecha	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	nabídka DOD



Komplexní služby

V PO A BOZP

JIŽ OD ROKU 1993

Cenová nabídka – hlásiče kouře

Stavba: Transformace Kostelec nad Orlicí

Objednatel: STATING s.r.o.

Hlásiče kouře D+M... 15 x 630,-9.450,- Kč bez DPH

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.4.2021

Miroslav Bořek - POŽÁRNÍ SERVIS
hasební technika - prodej, servis, repaže
Palackého 264, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 45542139 DIČ: CZ6203262176
tel./fax: 494 533 150

Miroslav Bořek - Požární servis
Palackého 264
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 45542139

Nabídka VCP: Transformace ÚSP Kvasiny – Kostelec nad Orlicí 3

Prostup pro anténu 1ks střecha2.150,- Kč bez DPH

Trogast s.r.o.

Jan Gažák

777 777 464

TROGAST s.r.o. ①

Přísečná 176 IČ: 28779193
561 70 Přísečná DIČ: CZ28779193
Tel.: 777 777 464 Tel.: 777 070 670

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Silnoproud – svítidla, ovládání rolet střešních oken, ovládání žaluzií, elektro v komoře 1.NP....</u> Doplněna svítidla 1.NP a 2.NP. Ve výkazu výměr chybí svítidla oproti navrženému stavu v PD. V PD chybí ovládání k roletám střešních oken a 3 ks svítidel do kanceláře v podkroví. Vzhledem dělenému ovládání žaluzií u balkonového okna a dveří je nutné doplnit 3ks ovládání venkovních žaluzií. V PD chybí přívod pro ovládání markýzy v 2.NP, proto dojde k doplnění ovládacího kabelu s tlačítkem. V komoře 1.NP chybí v PD přívodní kabeláž, světlo a vypínač. V PD chybí kabel a spínač pro osvětlení terasy 2.NP a balkónu 2.NP. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☒ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☐
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	+ 36.326,72,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 36.326,72	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum: 26. 2.	Datum: 2. 6. 2021	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum: 2. 6. 21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

**29 - ZL29 - elektro - svítidla, ovládání rolet střešních oken, chybějící
přívody a spínače 1.NP, 2.NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 326,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	36 326,72	15,00%	5 449,01
Cena s DPH	v	CZK	41 775,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

**29 - ZL29 - elektro - svítidla, ovládání rolet střešních oken, chybějící
přívody a spínače 1.NP, 2.NP**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 326,72

D7 - Svítidla včetně zdrojů a montáže - chybějící svítidla 1.NP, 2.NP	12 686,10
A1 - Ovládání k roletám, svítidla v podkrovní	12 168,16
A4 - 3 ks žaluziové spínače, přívod k markýze	5 411,52
A2 - Elektroinst. komora 1.NP, spínač pro světlo na terasu	3 863,19
A5 - Balkón 2.NP - vypínač pro světlo	2 197,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

**29 - ZL29 - elektro - svítidla, ovládání rolet střešních oken, chybějící
přívody a spínače 1.NP, 2.NP**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 326,72

D		D7	Svítidla včetně zdrojů a montáže - chybějící svítidla 1.NP, 2.NP			12 686,10		
1	K	Pol28	SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté, plast, hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30	SOD
2	K	Pol40	SV11 -venkovní svítidlo led 2x5W,3000K,720lm materiál hliník sklo IP44	ks	7,000	848,40	5 938,80	SOD

D		A1	Ovládání k roletám, svítidla v podkrovní			12 168,16		
3	K	Pol67	Montáže přívodních kabelů od žaluzií k ovládání žaluzií střešních oken	ks	7,000	700,00	4 900,00	Nabídka DOD
4	K	Pol29R	Krabice do dutých stěn	ks	6,000	29,71	178,26	Nabídka DOD
5	K	Pol30R	Svorky wago	ks	30,000	11,42	342,60	Nabídka DOD
6	K	Pol28	SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté, plast, hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30	SOD

D		A4	3 ks žaluziové spínače, přívod k markýze			5 411,52		
7	K	Pol11	Žaluziový ovladač jednopólový, 1+1 s blokováním zapuštěný	ks	3,000	170,00	510,00	SOD
8	K	Pol23	CYKY J3x1,5	m	8,000	29,09	232,72	SOD
9	K	Pol24	CYKY J5x2,5	m	17,000	50,14	852,38	SOD
10	K	Pol4	Krabice rozbočná 68mm pod omítku	ks	3,000	72,14	216,42	SOD
11	K	Pol67.R2	Montáže - 3x ovladač žaluzií vč. přív. kabelů, kabeláž pod kastlíky	hod	12,000	300,00	3 600,00	Nabídka DOD

D		A2	Elektroinst. komora 1.NP, spínač pro světlo na terasu			3 863,19		
12	K	Pol23	CYKY J3x1,5	m	26,000	29,09	756,34	SOD
13	K	Pol8	Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85	SOD
14	K	Pol67.R1	Montáže - elektroinst. komora 1.NP (kabel, vypínač), spínač pro světlo na terasu	hod	10,000	300,00	3 000,00	Nabídka DOD

D		A5	Balkón 2.NP - vypínač pro světlo			2 197,75		
15	K	Pol23	CYKY J3x1,5	m	10,000	29,09	290,90	SOD
16	K	Pol68	Montáže přívodních kabelů od žaluzií k ovládání žaluzií střešních oken	hod	6,000	300,00	1 800,00	Nabídka DOD
17	K	Pol8	Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85	SOD

Nabídka elektro – práce nad rámec SOD – Transformace Kostelec n.O.

Změna dispozice pokoj 204 6 278,68

Montáže - změna dispozice pokoje 204	hod	15,000	300,00	4 500,00
Kabelové rozvody UTP	m	20,000	19,28	385,60
kabelové rozvody KOAXIÁLNÍ KABEL	m	20,000	20,27	405,40
CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08
CYKY J3x2,5	m	15,000	35,45	531,75
Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85

Venkovní svítidlo na čidlo 4 702,53

Montáže - kabeláž	hod	10,000	300,00	3 000,00
CYKY J3x1,5	m	12,000	29,09	349,08
SV12 -venkovní svítidlo led 10W,3000K,720lm,IP44 kovová bílá montáž a sklo s mikrovlnným senzorem	ks	1,000	1 353,45	1 353,45

Elektroinst. komora 2.NP, zásuvky pro topné žebříky 4 420,19

CYKY J3x2,5	m	25,000	35,45	886,25
Zásuvka jednofázová 16A,230V, s ochrannými clonkami, pod omítku	ks	2,000	116,97	233,94
Montáže - přemístění spínače v komoře 2.NP, zásuvky koupelny pro top. žebříky	hod	11,000	300,00	3 300,00

Hodinové zúčtovací sazby 4 500,00

Montáže topných rohoží 1.NP, 2.NP, podkrovní	hod	15,000	300,00	4 500,00
--	-----	--------	--------	----------

Práce a dodávky PSV 17 377,20

Elektroinstalace - silnoproud - MAT 17 377,20

Topná rohož 3m2 - 1.NP, 2.NP, podkrovní	kus	3,000	3 480,00	10 440,00
Teplotní čidlo	kus	3,000	842,40	2 527,20
Termostat manuální	kus	3,000	1 470,00	4 410,00

Svítidla včetně zdrojů a montáže - chybějící svítidla 1.NP, 2.NP 12 686,10

SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté,plast,hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30
SV11 -venkovní svítidlo led 2x5W,3000K,720lm materiál hliník sklo IP44	ks	7,000	848,40	5 938,80

Ovládání k roletám, svítidla v podkrovní 12 168,16

Montáže přívodních kabelů od žaluzií k ovládání žaluzií střešních oken	ks	7,000	700,00	4 900,00
Krabice do dutých stěn	ks	6,000	29,71	178,26
Svorky wago	ks	30,000	11,42	342,60
SV02 Svítidlo stropní/nástěnné LED 24/1800 lm teplé bílé světlo IP54, kulaté,plast,hliník	ks	3,000	2 249,10	6 747,30

kes

3 ks žaluziové spínače, přívod k markýze

5 411,52

Žaluziový ovladač jednopólový. 1+1 s blokováním zapuštěný	ks	3,000	170,00	510,00
CYKY J3x1,5	m	8,000	29,09	232,72
CYKY J5x2,5	m	17,000	50,14	852,38
Krabice rozbočná 68mm pod omítku	ks	3,000	72,14	216,42
Montáže - 3x ovladač žaluzií vč. přív. kabelů, kabeláž pod kastlíky	hod	12,000	300,00	3 600,00

Elektroinst. komora 1.NP, spínač pro světlo na terasu

3 863,19

CYKY J3x1,5	m	26,000	29,09	756,34
Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85
Montáže - elektroinst. komora 1.NP (kabel, vypínač), spínač pro světlo na terasu	hod	10,000	300,00	3 000,00

Balkón 2.NP - vypínač pro světlo

2 197,75

CYKY J3x1,5	m	10,000	29,09	290,90
Montáže přívodních kabelů od žaluzií k ovládání žaluzií střešních oken	hod	6,000	300,00	1 800,00
Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V	ks	1,000	106,85	106,85

MARTIN KOUBA - ELKO

Na Pekárně 1430

617 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 45593493, DIČ: CZ7202271401

tel. 603 864 183





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	Ing. M. Kejzar, 20.5.2021	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Dlažba na terase 1.NP</u>		
Požadavek objednatele a uživatele na změnu velkoplošné dlažby na terase na zámkovou dlažbu.		
Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele ☐	jiné okolnosti ☐
Chyba v PD ☐ ano	vyšší moc ☐	Záměr objednatele ☒
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-20.977,92,-	+16.236,29,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 4. 741,63,-	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 2.6.2021	Datum: 2.6.2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 2.6.2021	Datum: 2.6.2021	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

30 - ZL30 - změna dlažby na terase

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-4 741,63
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-4 741,63	15,00%	-711,24

Cena s DPH	v CZK	-5 452,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

30 - ZL30 - změna dlažby na terase

Místo:

Datum:

28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 741,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 741,63

5 - Komunikace pozemní

-4 741,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY - DOD. č. 2

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

30 - ZL30 - změna dlažby na terase

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 741,63

D HSV Práce a dodávky HSV

-4 741,63

D 5 Komunikace pozemní

-4 741,63

1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,800	270,00	7 776,00	SOD
2	M	59245022	dlažba zámková tvaru I kraj 200x165x60mm přírodní	m2	29,376	288,00	8 460,29	SOD
3	K	R0501	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z plsku vel do 0,36 m2 plochy do 300 m2	m2	-28,800	300,00	-8 640,00	SOD
4	M	R59202	dlažba desková betonová 60x60x5 cm	m2	-29,376	420,00	-12 337,92	SOD



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Transformace USP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 323 052,55 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 328 469,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 151 508,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 400 688,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 100 166,55 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 729 158,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 251 674,65 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	980 832,95 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	980 833 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	10,52 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 323 052,55 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 323 052,55 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 82 229,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 82 229,84 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	82 229,84 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,88 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	9 323 052,55 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 82 229,84 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	82 229,84 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,88 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	58 756,94 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	58 756,94 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	58 757 Kč ≥ 58 757 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 400 688,31 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 100 166,55 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	300 521,76 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	9 323 052,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 582 244,28 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	9 882 766,04 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 882 766,04 Kč bez DPH
--	--------------------------------

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková