

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE - ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení**“ - ON Trutnov II.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a rovněž se vznikem neprovedených prací (tzv. méněprací), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Změna spočívá ve změně provedení podlah, resp. jejich podkladní části ve III.NP a je vyvolána dodatečným požadavkem objednatele a provozovatele na etapizaci výstavby z důvodu provozu nemocnice v době pandemie COVID-19. Rozsah víceprací a méněprací je dále definován přílohou - Změnový list č. 2. V tomto rozsahu se zhotovitel zavazuje vícepráce a méněpráce za podmínek dohodnutých v tomto dodatku realizovat.

2. Dle změnového listu č. 1 dále dochází na základě provozních požadavků nemocničního oddělení ke změně obložkových dřevěných zárubní na ocelové zárubně v III. NP z důvodu lepší ochrany a větší odolnosti při manipulaci s lůžky a vozíčky. Dveřní křídla zůstávají v souladu s projektovou dokumentací včetně technické specifikace. Změna dle změnového listu č. 1 nevyvolává potřebu víceprací, ani méněprací oproti původnímu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ.

3. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Vícepráce: **323 499,23** Kč bez DPH

Méněpráce: **165 938,31** Kč bez DPH

4. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

157 560,92 Kč bez DPH.

III.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH	13 954 495,53 Kč (slovy třináct milionů devět set padesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých padesát tři haléřů)
DPH samostatně	2 930 444,06 Kč (slovy dva miliony devět set třicet tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých šest haléřů)
cena celkem s DPH	16 884 939,59 Kč (slovy šestnáct milionů osm set osmdesát čtyři tisíc devět set třicet devět korun českých padesát devět haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:


Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Jan Čejchan, jednatel
CE - ING s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ON Trutnov

Objekt:

2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:

ZL-01 - Změna zárubní

KSO:

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopecského 151,Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ON Trutnov

Objekt:

2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:

ZL-01 - Změna záruční

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-23 157,20

766 - Konstrukce truhlářské

-23 157,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Trutnov

Objekt:

2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:

ZL-01 - Změna zárubní

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopecského
151,Nový Hrádek

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	55331490	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 033,60	1 033,60	CS ÚRS 2021 01 x 076
	vv		"D322"1		1,000			
2	M	55331491	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	1 041,20	4 164,80	CS ÚRS 2021 01 x 076
	vv		"D310,312,323.1,324"4		4,000			
3	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000	995,60	4 978,00	CS ÚRS 2021 01 x 076
	vv		"D312.1,312.2,312.3,323.2,324.1"5		5,000			
4	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	1 071,60	4 286,40	CS ÚRS 2021 01 x 076
	vv		"D316,318,320,321"4		4,000			
5	M	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	1 071,60	4 286,40	CS ÚRS 2021 01 x 076
	vv		"D308,314,311.1,309"4		4,000			
6	M	55331494	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1000-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	1 102,00	4 408,00	CS ÚRS 2021 01 x 076
	vv		"D311,313,315,319"4		4,000			

D PSV

Práce a dodávky PSV

-23 157,20

D 766

Konstrukce truhlářské

-23 157,20

7	K	766 R-01	obložkové zárubně ,rozměr křídla 600x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-1,000	1 033,60	-1 033,60	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D322" -1		-1,000			
	vv		Součet		-1,000			
8	K	766 R-03	obložkové zárubně ,rozměr křídla 700x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-5,000	995,60	-4 978,00	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D310,D312,D312.1,D312.2,D312.3" -5		-5,000			
	vv		Součet		-5,000			
9	K	766 R-04	obložkové zárubně ,rozměr křídla 700x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-4,000	1 041,20	-4 164,80	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D323.1,D323.2,D324,D324.1" -4		-4,000			
	vv		Součet		-4,000			
10	K	766 R-05	obložkové zárubně ,rozměr křídla 800x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-2,000	1 071,60	-2 143,20	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D320,D321" -2		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
11	K	766 R-06	obložkové zárubně ,rozměr křídla 800x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-2,000	1 071,60	-2 143,20	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D316,D318" -2		-2,000			
	vv		Součet		-2,000			
12	K	766 R-09	obložkové zárubně ,rozměr křídla 900x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-3,000	1 071,60	-3 214,80	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D309,D311.1,D314" -3		-3,000			
	vv		Součet		-3,000			
14	K	766 R-10	D dveře dřevěné interiérové jednokřídlé,levé, plně (výplň DTD),vč.obložkové zárubně ,rozměr křídla 900x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-1,000	1 071,60	-1 071,60	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D308" -1		-1,000			
	vv		Součet		-1,000			
13	K	766 R-12	obložkové zárubně ,rozměr křídla 1000x1970 mm - specifikace dle PD	kus	-4,000	1 102,00	-4 408,00	SOD
	vv		"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D311,D313,D315,D319" -4		-4,000			
	vv		Součet		-4,000			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:		
<p>Předmět změny: změna zárubní v III.NP Změna spočívá ve změně obložkových dřevěných zárubní na ocelové zárubně z důvod provozních požadavků nemocničního oddělení – manipulace s lůžky a vozíčky, pro lepší ochranu a větší odolnost. Dveřní křídla zůstávají dle PD včetně technické specifikace</p>		
<p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p>		
<p>Posun termínu: : <i>stavební práce do 20 týdnů</i> <i>předání díla proběhlo dne : 19.4.2020</i> <i>dokončení díla: 6.9.2020</i></p>		
<i>CHYBA U ZAHNUT. OTRAVIL 28.6.2021 ING. STRNAD</i>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0 Kč	stejný	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka	Čejchan Jan David Antoš	
Datum: 24.5.2021	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Ježek Pavel, Ing. Ing. Kosinka Lukáš	Martin Hynek	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ON Trutnov

Objekt:

2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:

ZL-02 - změna podlah

KSO:

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				157 560,92
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 560,92	21,00%	33 087,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	190 648,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ON Trutnov

Objekt:

2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:

ZL-02 - změna podlah

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 560,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-138 622,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-106 348,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 667,77

997 - Přesun sutě

-21 976,98

998 - Přesun hmot

-8 629,29

PSV - Práce a dodávky PSV

296 183,69

776 - Podlahy povlakové

296 183,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Trutnov

Objekt:

2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:

ZL-02 - změna podlah

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopecského
151,Nový Hrádek

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 560,92

D HSV Práce a dodávky HSV -138 622,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -106 348,73

6	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-303,706	350,17	-106 348,73	SOD
	vv		dlažba_3*-1		-72,490			
	vv		Mezisoučet		-72,490			
	vv		PVC_3*-1		-348,680			
	vv		Mezisoučet		-348,680			
	vv		"m.č.310,312,323.2,322,323.1,324"(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3		26,680			
	vv		,8					
	vv		"mč 302-70% plochy" 55,89*0,7		39,123			
	vv		vybourání cca 15% plochy celkové					
	vv		(410,21-(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)-(55,89*0,7))*0,15		51,661			
	vv		Součet		-303,706			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 667,77

13	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	205,380	133,00	27 315,54	SOD
	vv		"SOD 3.NP" (7,32+7,69+1,41+3,76+4,01)*-1		-24,190			
	vv		24,19		24,190			
	vv		"m.č.325,326,304,319,320,303,302,314,318,307"					
	vv		26,6+26,22+24,72+17,72+9,07+7,04+55,89+10,6+8,25+19,27		205,380			
	vv		Součet		205,380			

12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-42,900	50,16	-2 151,86	SOD
	vv		"3.NP"					
	vv		42,9*-1		-42,900			
	vv		Součet		-42,900			

1	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-14,638	1 833,00	-26 831,45	SOD
	vv		"sod plocha III.Np" 410,21*0,05*-1		-20,511			
	vv		bourané plochy					
	vv		"m.č.310,312,323.2,322,323.1,324"(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)*0,05		1,334			
	vv		"mč 302-70% plochy" 55,89*0,7*0,05		1,956			
	vv		vybourání cca 15% plochy celkové					
	vv		(410,21-(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)-(55,89*0,7))*0,15*0,05		2,583			
	vv		Součet		-14,638			

D 997 Přesun sutě -21 976,98

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-15,229	595,00	-9 061,26	SOD
	vv				-15,229			

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-15,229	234,00	-3 563,59	SOD
	vv				-15,229			

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-121,832	10,20	-1 242,69	SOD
	vv				-121,832			

5	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-15,229	532,50	-8 109,44	SOD
	vv				-15,229			

D 998 Přesun hmot -8 629,29

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-33,408	258,30	-8 629,29	SOD
	vv				-33,408			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				296 183,69	
D	776		Podlahy poviakové				296 183,69	
8	K	776121511	Dvoustupňová penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti a trhlinám	m2	91,112	240,16	21 881,46	CS ÚRS 2021 01 x 0,76
	vv		dlažba_3		72,490			
	vv		Mezisoučet		72,490			
	vv		PVC_3		348,680			
	vv		Mezisoučet		348,680			
	vv		"m.č.310,312,323,2,322,323,1,324"(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)*-1		-26,680			
	vv		"mč 302-70% plochy" 55,89*0,7*-1		-39,123			
	vv		vybourání cca 15% plochy celkové					
	vv		(410,21-(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)-(55,89*0,7))*0,15*-1		-51,661			
	vv		Mezisoučet		-117,464			
	vv		"uvažováno pouze s 30% plochy "(72,49+348,68-117,464)*0,7*-1		-212,594			
	vv		Součet		91,112			
9	K	776131111	Vyztužení podkladu poviakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	248,757	161,88	40 268,78	CS ÚRS 2021 01 x 0,76
	vv		dlažba_3		72,490			
	vv		PVC_3		348,680			
	vv		"m.č.310,312,323,2,322,323,1,324"(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)*-1		-26,680			
	vv		"mč 302-70% plochy" 55,89*0,7*-1		-39,123			
	vv		Mezisoučet - uvažováno do zbylých ploch s 70%		355,367			
	vv		-355,367*0,3		-106,610			
	vv		Součet		248,757			
10	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	455,559	474,24	216 044,30	CS ÚRS 2021 01 x 0,76
	vv		dlažba_3		72,490			
	vv		PVC_3		348,680			
	vv		"m.č.310,312,323,2,322,323,1,324"(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)*-1		-26,680			
	vv		"mč 302-70% plochy" 55,89*0,7*-1		-39,123			
	vv		vybourání cca 15% plochy celkové					
	vv		(410,21-(8,06+8,29+1,3+1,83+3,4+3,8)-(55,89*0,7))*0,15*-1		-51,661			
	vv		Mezisoučet		303,706			
	vv		25%plochy v tl.3 cm					
	vv		303,706*0,25*2		151,853			
	vv		Součet		455,559			
11	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 886,000	2,61	17 989,15	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Název projektu: „Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631

Objednatel: Královéhradecký kraj, IČO: 70889546

Změnový list vystavil: Čejchan Jan

Datum:

Předmět změny: záměna struktury - provedení podlah v III.NP

Změna spočívá ve změně provedení podlah resp. její podkladní části. Jedná se o vypuštění části vybourání stávajících podlah a nové betonové mazaniny. Tato neprovedená část bude nahrazena lokálním „sesponkváním“ podlahy, vyspravení potrhanych částí podkladu dvousložkovou penetrací proti trhlinám a vyrovnání podlah samonivelační stěrkou v tl. 1-3 cm za použití skleněných vláken. Tato změna konstrukce podlahy je řešena z důvodů dodržení technologických požadavků na montáž podlahové krytiny - vlhkost a z důvodu požadavku na předání III.NP – oddělení předání již po 10 týdnech. Změna je vyvolána dodatečným požadavkem objednatele a provozovatele na etapizaci výstavby z důvodu provozu nemocnice – COVID19

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

Posun termínu: : stavební práce do 20 týdnů

předání díla proběhlo dne : 19.4.2020 ↑

dokončení díla: 6.9.2020 ↑

CENA V TRAVNÍ, STAVIL 28.6.2021 NG. STRNAD.
Pavel

Cena méněprací bez DPH:

- 165 938,31 Kč

Cena víceprací bez DPH:

323 499,23 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

157 560,92 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

stejný

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Strnad Jiří

Ing. Libor Žilka



Za zhotovitele:

Čejchan Jan

David Antoš



Datum:

24.5.2021

Datum:



Za autorský dozor:

Ing. Ježek Pavel, Ing.

Ing. Kosinka Lukáš



Za technický dozor stavebníka:

Martin Hynek



Datum:

Datum:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení"- ON Trutnov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	489 437,54 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	3,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		13 796 934,61 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		157 560,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,14 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 323 499,23 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 165 938,31 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	157 560,92 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	13 796 934,61 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 954 495,53 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	13 954 495,53 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad