

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel „Společnost STYLBAU - BAK“

Vedoucí společník STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společník BAK stavební společnost, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2020, dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 1. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 7. 5. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem

veřejné zakázky nazvané: **DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-036636 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6 a odst. 7 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn dle změnových listů č. 18 až č. 26.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla

vícepráce: + 1 653 477,29 Kč bez DPH

méněpráce: – 642 746,68 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 18 až č. 26, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **1 010 730,61 Kč bez DPH**.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 140 656 025,09 Kč bez DPH

(slovy stočtyřicetmilionůšestsetpadesátšesttisícdevacetpět korun českých a devět haléřů);

celková výše 21 098 403,76 DPH Kč

(slovy: dvacetjedenmiliondevadesátosmtisícčtyřistatřitisíc korun českých sedmdesátšest haléřů);

celková cena 161 754 428,85 Kč s DPH

(slovy: stošedesátjedenmilionsedmssetpadesátčtyřitisícčtyřistadvacetosm korun českých osmdesátšest haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 18 až č. 26

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček

hejtman


Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Pohl

objednatel



Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1446
Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2021

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 010 730,61
--------------	--------------

DPH základni	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 010 730,61	151 610,00

Cena s DPH	v	CZK	1 162 340,61
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1446

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Místo: Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 010 730,61	1 162 340,61
2	Změnové listy	1 010 730,61	1 162 340,61
2	Navržené	1 010 730,61	1 162 340,61
6	Změnový list č.6	1 010 730,61	1 162 340,61
36	Úprava VZT na půdě	118 163,97	135 888,97
37	HSV-jádrové vrtání, poklopy, m.č. 309-zástěna za linkou, vývod uzem. do fasády, lišty k obkladům....	193 835,93	222 910,93
38	Výměna matných skel za čirá u dveří 1D30, 1D31, 1D28, 2D16, 2D17, 2D18, 2D19, 2D20	162 120,20	186 438,20
39	Chybějící klimatizace m.č. 315	115 129,00	132 398,00
40	Systém generálního klíče	161 258,00	185 447,00
41	Doplnění madel na dveře 1D32 a 2D21	69 184,00	79 562,00
42	Příprava pro budoucí altán. elektroinstalace k altánu a garážím	92 891,27	106 825,27
43	Změna zařizovacích předmětů, podlahových vpustí a chybějící odvod kondenzátu	149 343,60	171 745,60
44	Rozproštění a dodávka ornice navíc, odpočet neprovedených položek z venkovních objektů	-51 195,36	-58 874,36

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 18 Úprava VZT v podkroví

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny: Doplnění požárních klapek, změna opláštění VZT jednotek SDK kcí s PO.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle původního řešení byla vytvořena komplet místnost z SDK příček včetně vstupu v PO 30 minut. Chyběl požárně odolný podhled a celková SDK konstrukce neodpovídala montáži v korespondenci se střešními vazníky.
Nové řešení: Zakapotování z SDK příček pouze VZT jednotky včetně provedení vlezu, doplnění požárních klapek 2x4ks na potrubí VZT vycházející z této kapotáže
Zdůvodnění změny: Původní řešení bylo z hlediska dodržení PO dle PBŘ a celkového provedení nevhodné
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.
Přílohy: Položkový rozpočet č. 36 Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 118 163,97 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš


Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

36 - Úprava VZT na půdě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

118 163,97

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snižená

118 163,97

15,00%

17 724,60

Cena s DPH

v CZK

135 888,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

36 - Úprava VZT na půdě

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Datum: 22.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 163,97

1	K	Pol190	rozdávěč RPO - balená jednotka se záložním bateriovým modulem, napojením, odzkoušením a uvedením do provozu. náplň rozváděče viz. D.2.4.4.xx (pouze doplnění o REV2)	soubor	1,00000	11 935,70	11 935,70	
2	K	Pol194	Krabice PH 8135,KSK 100 PO požárně odolná	ks	8,00000	1 152,90	9 223,20	
3	K	Pol195	Požárně odolný systém 200x60 - normová nosná konstrukce. Nabízející zajistí použití výrobcem odzkoušených tras pro konkrétní kabeláž. Doloží certifikátem spolu s revizí (trasa střílená na příchytky HILTI)	m	15,00000	892,80	13 392,00	
4	K	Pol196	Utěsnění prostupů mezi požárními úseky	soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00	
5	K	Pol206	PRAFlaDur-J 3x2,5 RE P60-R B2ca s1d1a1, montáž do žlabu, na příchytky	m	45,00000	61,80	2 781,00	

D 64 Výplně otvorů 0,00

6	K	3D21	INTERIÉROVÉ DVEŘE 800x1970 mm - D+M, protipožární-odečteno v ZL09 Podkrovi	kus	0,00000	26 066,00	0,00	
---	---	------	--	-----	---------	-----------	------	--

D ON Ostatní náklady 599,90

7	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	599,90	599,90	
---	---	------------	----------------------------------	--------	---------	--------	--------	--

D VN Vedlejší náklady 400,00

8	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	400,00	400,00	
---	---	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 73 932,17

D 751 Zařízení č.2-větrání multifunkčních místností a sesterny v 1.N.P. 39 148,00

9	K	751398041r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	751398042r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	
11	K	751398043r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	
12	K	751398044r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	

D 761 Zařízení č. 3-větrání kanceláře v 3.N.P. 39 148,00

13	K	761111111r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	
14	K	761111112r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	
15	K	761111113r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	
16	K	761111114r	Požární klapka těsná do kruhového potrubí DN250, včetně servopohonu a připojení na EPS	kus	1,00000	9 787,00	9 787,00	

D 763 Konstrukce suché výstavby -4 363,83

17	K	763111310r	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez TI SP11	m2	-96,20000	709,00	-68 205,80	
18	K	763111310ra	sdk budník-stěny tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez TI, pracnost, rohy, vyztužení profily navíc	m2	34,85000	1 058,50	36 888,73	
19	K	763111310rb	sdk samonosný strop EI 30 tl. 80 mm	m2	7,34000	1 463,20	10 739,89	
20	K	763111310rf	D+M revizní dvířka 600x800 mm EI 30, desky DFH2 tl. 12,5 mm	kus	2,00000	6 981,90	13 963,80	
21	K	763111713r	Výdřeva do SDK příčky v podstřešním prostoru	m	-40,00000	552,00	-22 080,00	
22	K	763111911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	8,00000	631,60	5 052,80	CS ÚRS 2019 02
23	K	763111913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,00000	1 148,40	1 148,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	763164646	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2DF 15	m	2,20000	817,70	1 798,94	CS ÚRS 2019 02
25	K	763231264r	D+M protipožární deska-lávka	m2	15,62000	1 049,60	16 394,75	
26	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-42,98490	1,52	-65,34	CS ÚRS 2019 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 19 HSV-jádrové vrtání, poklopy, m.č. 309 - zástěna za linkou, vývod uzem. do fasády, lišty k obkladům....

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Změna konstrukce protidešťové stříšky
Doplnění poklopu v podlaze pro zakrytí vývodu vody a odpadu m.č 164 a 248
Jádrové vrtání pro elektrorozvody v monolit stěnách
Oplechování venkovní zídky pro osazení tep čerpadel
Doplnění SDK příček, předstěn, obkladových lišt, revizních dvířek dle skutečnosti

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Stříška kruhová pozink s ochrannou stříškou
Napojení ZTI vývodů do vany
Projekt neřešil
Projekt neřešil

Nové řešení:

Nová stříška z OSB desek včetně oplechování Prefalz
D+M poklopy Aludeck
Oplechováno z AL plechu RŠ 330mm
Doplněno dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané jinými změnami popř doplnění počtu dle skutečného stavu nebo požadavkem investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 37
Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 193 835,93 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

**37 - HSV-jádrové vrtání, poklopy, m.č. 309-zástěna za linkou, vývod uzem.
do fasády, lišty k obkladům....**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

193 835,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	193 835,93	15,00%	29 075,39

Cena s DPH

v CZK

222 911,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

37 - HSV-jádrové vrtání, poklopy, m.č. 309-zástěna za linkou, vývod uzem. do fasády, lišty k obkladům....

Místo:

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

193 835,93

D		04	Zařízení č. 4 - větrání CHÚC B				-14 338,00	
1	K	4.7	Protidešťová stříška s ochranou sítkou. Materiál pozink. Do potrubí d=900mm.	ks	-2,00000	7 169,00	-14 338,00	
D		D25	vývod uzemnění do fasády pro připojení slaboproudu				1 477,40	
2	K	Pol191	křížová svorka nerez V4A 319209	ks	2,00000	138,70	277,40	
3	K	Pol193	Pomocný materiál, nátěry, izolace konstrukcí, kotevní materiál, ostatní nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	
D		D30	vývod uzemnění do fasády pro připojení slaboproudu				473,60	
4	K	Pol199	Vodič CYA 16	m	8,00000	59,20	473,60	
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				182,67	
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,51600	23,00	11,87	
6	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,58000	3,00	7,74	
	vv		0,516*5		2,58000			
7	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,51600	50,00	25,80	
8	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,16000	5,00	25,80	
9	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,51600	6,00	3,10	
10	K	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,51600	210,00	108,36	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 403,34	
D		8	Trubní vedení				7 984,00	
11	K	893115121r	D+M poklop Aludeck A15 400*400 mm m.č. 164, m.č. 248	kus	2,00000	3 992,00	7 984,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 419,34	
12	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	5,70000	2 752,20	15 687,54	CS ÚRS 2019 02
13	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,20000	7 276,50	8 731,80	CS ÚRS 2019 02
D		764	Konstrukce klempířské				11 570,78	
14	K	764224404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	19,80000	568,30	11 252,34	CS ÚRS 2019 02
	vv		"pro jednotky tepelného čerpadla"					
	vv		19,8		19,80000			
	vv		Součet		19,80000			
15	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	112,52340	2,83	318,44	
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D		781	Obklady keramické				38 216,36	
16	K	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	158,90000	231,30	36 753,57	
	vv		"dle skutečnosti"					
	vv		-354,8		-354,80000			
	vv		582		582,00000			
	vv		-136,6/2		-68,30000			
	vv		Součet		158,90000			
17	K	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	367,53570	3,98	1 462,79	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				123 849,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				34 664,00	
18	K	762431016r	D+M budník na VZT nad střechou (OSB desky 22 mm-5m2, oplechování Prefalz, demontáž krytiny-13 m2, příprava konstrukce, montáž)	kus	2,00000	17 332,00	34 664,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				76 477,66	
19	K	763111712r	Výdřeva do SDK příček a předstěn	kpl	1,00000	1 122,00	1 122,00	
	VV		"m.č. 309"					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
20	K	763121435	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 2xA 15 bez TI EI 15	m2	15,28300	574,20	8 775,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		m.č. 309					
	VV		5,27*2,9		15,28300			
	VV		Součet		15,28300			
21	K	763121445r	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 15 mm bez TI	m2	11,00000	628,50	6 913,50	
	VV		"schoďišťe"					
	VV		11		11,00000			
	VV		Součet		11,00000			
22	K	763171211	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	24,00000	379,20	9 100,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		"revizní dvířka dle skutečnosti a ZL15"					
	VV		24		24,00000			
	VV		Součet		24,00000			
23	M	59030130	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 300x300mm	kus	24,00000	2 059,20	49 420,80	CS ÚRS 2019 02
24	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	753,32600	1,52	1 145,06	CS ÚRS 2019 02
D 776			Podlahy povlakové				12 708,12	
25	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	46,00000	86,80	3 992,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		"lišty u dveří koupelen klientů"					
	VV		46		46,00000			
	VV		Součet		46,00000			
26	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	46,92000	185,10	8 684,89	CS ÚRS 2019 02
	VV		46*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		46,92000			
27	K	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	126,77690	0,24	30,43	
P			Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 20 Výměna matných skel za čirá

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Výměna matného zasklení dvoukřídlých vnitřních dveří za čirá

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD mělo být matné zasklení

Nové řešení:

Provedeno čiré zasklení

Zdůvodnění změny:

Požadavek provozovatele z důvodu průhledu z místnosti do místnosti a kontroly pohybu klientů

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 38

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**Změna ceny díla:**

Zvýšení celkové ceny díla o 162 120,20 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

38 - Výměna matných skel za čirá u dveří 1D30, 1D31, 1D28, 2D16, 2D17, 2D18, 2D19, 2D20

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 120,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	162 120,20	15,00%	24 318,03

Cena s DPH

v CZK

186 438,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

38 - Výměna matných skel za čirá u dveří 1D30, 1D31, 1D28, 2D16, 2D17, 2D18, 2D19, 2D20

Misto:

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

162 120,20

D		64	Výplně otvorů				162 120,20	
1	K	1D28s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ. S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm	ks	1,00000	7 809,90	7 809,90	
2	K	1D30s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ., 2150x2500 mm, protipožární	ks	1,00000	23 260,00	23 260,00	
3	K	1D31s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ., 2150x2500 mm, protipožární	ks	1,00000	23 260,00	23 260,00	
4	K	2D16s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ. S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm	ks	1,00000	7 809,90	7 809,90	
5	K	2D17s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ. S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm, protipožární	ks	1,00000	25 270,10	25 270,10	
6	K	2D18s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ. S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm, protipožární	ks	1,00000	25 270,10	25 270,10	
7	K	2D19s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ., 2250x2500 mm, protipožární	ks	1,00000	24 720,10	24 720,10	
8	K	2D20s	DODÁVKA NOVÝCH SKEL, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ., 2250x2500 mm, protipožární	ks	1,00000	24 720,10	24 720,10	

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 21 Doplnění klimatizace do m.č.315

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Provedení nové klimatizace do m.č. 315 split systém

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD nebylo v této místnosti uvažováno

Nové řešení:

D+M venkovní a vnitřní jednotky včetně propojení, včetně elektro přípojky pro obě jednotky

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku technologie na klimatizování této místnosti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 39

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**Změna ceny díla:**

Zvýšení celkové ceny díla o 115 129,00 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

39 - Chybějící klimatizace m.č. 315

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 129,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	115 129,00	15,00%	17 269,35

Cena s DPH

v CZK

132 398,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

39 - Chybějící klimatizace m.č. 315

Místo:

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 129,00

D 05.2

Zařízení č. 5.2 - m.č.315

78 879,30

1	K	5.2a	Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch= 8,5 kW (Qchmax= 9,0 kW), Qtop=9,0 kW. Napájeno z, venkovní jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání. Rozměry 235x1285x675mm, m=31kg.	ks	1,00000	19 244,00	19 244,00	
2	K	5.2b	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 8,5 kW (Qchmax= 9,0 kW), Qtop = 9,0 kW. P=3,4kW, lmax=19A, U=1x230VAC. Rozměry 946x410x810mm, m=63kg. Chladivo R410 - předplněno 2,8kg.	ks	1,00000	47 207,30	47 207,30	
3	K	Pol__0095	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,00000	0,00	0,00	
4	K	Pol__0096	Chladivo	kg	1,00000	0,00	0,00	
5	K	Pol__0097	Předizolované chladivové Cu potrubí ? 15,9/9,5, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže, (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm.	bm	15,00000	467,30	7 009,50	
6	K	Pol__0098	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,00000	2 360,00	2 360,00	
7	K	Pol__0099	Nosná konstrukce pod venkovní - kondenzační jednotku. Osazení na stěně, např. pevné nástěnné konzole, (2ks).	kpl	1,00000	1 444,30	1 444,30	
8	K	Pol__0100	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,00000	1 614,20	1 614,20	

D 20

Společné položky pro zařízení

10 135,00

9	K	Pol__0220	Protipožární ucpávky prostupů VZT rozvodů. Požární odolnosti EI 30-90, dle požadované odolnosti kce.	kpl	1,00000	1 427,00	1 427,00	
10	K	Pol__0221	Doprava	kpl	1,00000	2 686,00	2 686,00	
11	K	Pol__0222	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00000	106,00	106,00	
12	K	Pol__0223	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	
13	K	Pol__0224	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	
14	K	Pol__0225	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1,00000	208,00	208,00	
15	K	Pol__0226	Vypracování a předání provozního řádu	kpl	1,00000	185,00	185,00	
16	K	Pol__0227	Zaregulování systému a měření akustického tlaku (neautorizované)	kpl	1,00000	213,00	213,00	
17	K	Pol__0228	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1,00000	254,00	254,00	
18	K	Pol__0229	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00000	208,00	208,00	
19	K	Pol__0231	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	348,00	348,00	

D 21

Ostatní

928,00

20	K	Pol__0233	Zhotovení a zapravení prostupů vnitřních/vnějších stěn	kpl	1,00000	928,00	928,00	
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--

D D1

Připojení klimatizace

23 602,20

21	K	Pol171	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,00000	348,10	696,20	
----	---	--------	---	-----	---------	--------	--------	--

P

Poznámka k položce:

Celkem bez DPH

0,00 Kč

Poznámka:

Součástí CN není kabelový propoj mezi vnitřní a venkovní klima jednotkou ani jejich připojení

22	K	Pol173	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	550,00	550,00	
23	K	Pol174	Ostatní nutné výdaje (nabízející rozepíše obsah položek dle něj nutných k dokončení díla do přílohy) Dokumentace skutečného provedení (pouze tisk), Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	275,00	275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
24	K	Pol175	doplnění rozváděče RPO - balená jednotka se záložním bateriovým modulem, napojením, odzkoušením a uvedením do provozu. náplň rozváděče viz. D.2.4.4. dle revize č.3	soubor	1,00000	7 326,00	7 326,00	
25	K	Pol176	Požárně odolný systém 200x60 - normová nosná konstrukce pro venkovní použití. Nabízející zajišťují použití výrobem odzkoušených tras pro konkrétní kabeláž. Doloží certifikátem spolu s revizí (trasa střílená na příchytky HILTI)	m	4,00000	892,80	3 571,20	
26	K	Pol177	Požárně odolný systém Lávka do stoupačky 60x200	m	3,00000	600,00	1 800,00	
27	K	Pol178	Utěsnění prostupů mezi požárními úseky	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	
28	K	Pol179	Trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně UV stabilní	m	5,00000	37,20	186,00	
29	K	Pol180	kabel dle standardu AIIkabel CXKH-V 3x4 RE P60-R B2ca s1d1a1, montáž do žlabu, na příchytky (kabel musí být použitelný pro venkovní prostředí)	m	16,00000	159,50	2 552,00	
30	K	Pol181	Ukončení šňůra ostatní se zapojením	ks	2,00000	22,90	45,80	
31	K	Pol193	Pomocný materiál, nátěry, izolace konstrukcí, kotevní materiál, ostatní nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	
D		D20	rozdávěč R3 - vybavení rozvaděče komplet (náplň rozvaděče viz. D.2.4.4				372,00	
32	K	Pol187	Trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	10,00000	37,20	372,00	
D		D25	Přípojovací prvek vodiče HVI pro uložení vně podpůrné trubky 819196				511,20	
33	K	Pol198	kabel 750V CYKY 3x2,5 uložení pod omítkou, v ochr. Trubce	m	12,00000	42,60	511,20	
D		D32	PRAFIaDur-J 5x2,5 RE P60-R B2ca s1d1a1, montáž do žlabu, na příchyt				201,30	
34	K	Pol201	zásuvka 1 násobná bílá 16A ve standardu ABB Tango	ks	1,00000	201,30	201,30	
D		VN	Vedlejší náklady				500,00	
35	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 22 Systém generálního klíče

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Provedení systému generálního klíče dle požadavku provozovatele

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD nebylo uvažováno

Nové řešení:

Doplnění nových vložek do dveří dle systému generálního klíče

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku provozovatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 40

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 161 258,00 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

40 - Systém generálního klíče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 258,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	161 258,00	15,00%	24 188,70

Cena s DPH

v CZK

185 446,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt: 2 - Změnové listy
Soupis: 2 - Navržené
Úroveň 4: 40 - Systém generálního klíče

Místo: Datum: 22.06.2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 258,00

D PSV Práce a dodávky PSV 161 258,00

D 766 Konstrukce truhlářské 161 258,00

1	K	766660723r	D+M systém generálního klíče dle specifikace 869 EM	kpl	1,00000	171 716,00	171 716,00	
2	K	766660724r	Odpočet vložek u dveří 1D10 1D11 1D12 1D13 1D14 1D15 1D16 1D18 1D21 1D22 1D23 1D24 1D25 1D26 1D27 2D05 2D06 2D07 2D08 2D10 2D13 2D14 2D15 3D03 3D04 3D05 3D06 3D07 3D08 3D09 3D10 3D11 3D12 3D13 3D14 3D15 3D20	kus	-37,00000	147,00	-5 439,00	
3	K	766660725r	Odpočet vložek u dveří 1D28 1D30 1D31 2D16 2D17 2D18 2D19 2D20 3D16	kus	-9,00000	315,00	-2 835,00	
4	K	766660726r	Odpočet vložek u dveří 1D02 1D03 2D01 2D02	kus	-4,00000	546,00	-2 184,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 23 doplnění madel do posuvných dveří

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

D+M madel oboustranných na svislo do posuvných dveří

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD nebylo uvažováno

Nové řešení:

Doplnění oboustranných madel INOX C na posuvné dveře do koupelen klientů

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku provozovatele pro lepší ovladatelnost posuvných dveří

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 41

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**Změna ceny díla:**

Zvýšení celkové ceny díla o 69 184,00 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I., oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

41 - Doplnění madel na dveře 1D32 a 2D21

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 184,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	69 184,00	15,00%	10 377,60

Cena s DPH

v CZK

79 561,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

41 - Doplnění madel na dveře 1D32 a 2D21

Místo:

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 184,00

D PSV Práce a dodávky PSV

69 184,00

D 767 Konstrukce zámečnické

69 184,00

1	K	7671651r	D+M madla INOX C 330/25 oboustranné na dveře 1D32 a 2D21	pár	46,00000	1 504,00	69 184,00	
---	---	----------	--	-----	----------	----------	-----------	--

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02 – ZL 24 Příprava pro budoucí altán, elektroinstalace k altánu a garážím

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny: Provedeny přípravy pro možnost vybudování dřev altánu
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle PD nebylo uvažováno s výstavbou altánu
Nové řešení: Provedení základových konstrukcí, provedení ležaté kanalizace, provedení přípojky elektro včetně propojení do stáv garáže
Zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Přílohy: Položkový rozpočet č. 42 Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 92 891,27 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

42 - Příprava pro budoucí altán, elektroinstalace k altánu a garážím

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 891,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	92 891,27	15,00%	13 933,69

Cena s DPH

v CZK

106 824,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
 Objekt: 2 - Změnové listy
 Soupis: 2 - Navržené
 Úroveň 4:

42 - Příprava pro budoucí altán, elektroinstalace k altánu a garážím

Místo: Datum: 22.06.2021
 Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 92 891,27

D 1 Zemní práce 13 472,52

1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,80000	301,60	3 860,48	
	P		Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
	VV		15*0,6*1,2		10,80000			
	VV		0,5*0,5*8		2,00000			
	VV		Součet		12,80000			
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,80000	30,80	394,24	
	P		Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,80000	99,50	1 273,60	
	P		Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.					
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,60000	293,70	1 644,72	
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		3,6*2		5,60000			
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	28,00000	22,70	635,60	
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		5,6*5		28,00000			
6	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,20000	106,60	767,52	
	P		Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
	VV		10,8-3,6		7,20000			
7	K	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	2,70000	692,80	1 870,56	
	P		Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
	VV		15*0,3*0,6		2,70000			
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,60000	840,50	3 025,80	
	VV		2,7+0,9		3,60000			

D 4 Vodorovné konstrukce 1 301,49

9	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,90000	1 446,10	1 301,49	
	P		Poznámka k položce: v otevřeném výkopu,					
	VV		15*0,1*0,6		0,90000			

D 99 Staveništní přesun hmot 5 162,26

10	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	19,55400	264,00	5 162,26	
	P		Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					

D D1 Elektroinstalace 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				27 145,80	
D 2			Zakládání				8 197,20	
11	K	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,00000	2 049,30	8 197,20	CS ÚRS 2019 02
VV			8*1*0,5		4,00000			
D 8			Trubní vedení				18 948,60	
12	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	6,00000	3 158,10	18 948,60	CS ÚRS 2019 02
D 711			Izolace proti vodě				13 009,04	
13	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	60,00000	208,90	12 534,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	125,34000	3,79	475,04	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D 721			Zdravotechnika - Venkovní dešťová kanalizace				10 534,36	
15	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,00000	449,60	6 744,00	
16	K	7212421051	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,00000	1 491,50	2 983,00	
17	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,00000	33,70	505,50	
18	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	102,32500	1,77	181,12	
19	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	102,32500	1,18	120,74	
D PSV			Práce a dodávky PSV-elektro k altánu a garážím				22 265,80	
20	K	Pol__0051r	Trubka ochranná pr.40 uložená v zemi, v podlaze	m	40,00000	92,50	3 700,00	
21	K	Pol150	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				16 365,80	
22	K	741122221	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,00000	22,20	444,00	CS ÚRS 2019 02
23	M	34111072	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm2	m	20,00000	76,80	1 536,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (AYKY)	m	45,00000	24,70	1 111,50	CS ÚRS 2019 02
25	M	34113120	kabel sílový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2	m	45,00000	64,30	2 893,50	CS ÚRS 2019 02
26	K	741320011r	Pojistková skříň SS 200	kus	1,00000	7 219,00	7 219,00	
D _5			Elektromontáže - bleskosvod				3 161,80	
27	K	Pol__0073	Pásek 30/4 v zemině na svislo	m	25,00000	74,20	1 855,00	
28	K	Pol__0074	Držák pásky	ks	22,00000	59,40	1 306,80	

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**SO 02 – ZL 25 Změna zařizovacích předmětů, podlahových vpustí a
chybějící odvod kondenzátu**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Záměna podlahových vpustí pro podlahovou krytinu z PVC, doplnění sprchových baterií o tyč, změna sedátka bez poklopu za sedátko s poklopem, doplnění chybějících odvodů kondenzátů z VZT potrubí a jednotek

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD nebylo řešeno

Nové řešení:

Dodány vpustě pro osazení do podlahy s krytinou z PVC, doplnění sedátek s poklopem a sprchových tyčí, provedení odvodu kondenzátu s napojením do kanalizace přes pračkový sifon

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané nesouladem projektu popř požadavkem investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 43

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**Změna ceny díla:**

Zvýšení celkové ceny díla o 149 343,60 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

43 - Změna zařizovacích předmětů, podlahových vpustí a chybějící odvod kondenzátu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 343,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	149 343,60	15,00%	22 401,54

Cena s DPH

v CZK

171 745,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

43 - Změna zařízovacích předmětů, podlahových vpustí a chybějící odvod kondenzátu

Místo:

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 343,60

D 001

Záměna zařízovacích předmětů

104 751,28

1	K	Pol184	Sedátko k invalidnímu WC s POKLOPEM - H8932813000001	ks	48,00000	939,20	45 081,60	
2	K	Pol197	Sprchová tyč 1000 mm - 6319,0	soubor	52,00000	1 114,60	57 959,20	
3	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 030,40800	0,83	855,24	
4	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 030,40800	0,83	855,24	

D 002

Záměna podlahových vpustí

0,00

D 006

Odvod kondenzátu vzduchotechnika

0,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

64 228,16

5	K	7212114051	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 150x150 mm nerezová krycí mřížka se zápachovou, uzávěrkou se suchou klapkou	kus	-46,00000	1 638,80	-75 384,80	
6	K	7212115011	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 110 mřížka nerez	kus	-6,00000	4 162,50	-24 975,00	
7	K	Pol200	Plastový nástavec se svěrnou přírubou + těleso vpustí - HL 38 P + HL 510 NK	kus	52,00000	2 594,70	134 924,40	
8	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	22,00000	304,90	6 707,80	
9	K	Pol208	Pračkový sifon vč. pračkové hadice	kus	30,00000	464,80	13 944,00	
10	K	Pol209	Sifon odvodu kondenzátu podomítkový HL 138 pro klimatizace	kus	2,00000	815,10	1 630,20	
11	K	Pol210	Napojení na potrubí kanalizace D 110 mm	kus	25,00000	265,30	6 632,50	
12	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	634,79100	0,59	374,53	
13	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	634,79100	0,59	374,53	

D 725

Zdravotechnika - zařízovací předměty

-19 635,84

14	K	7251120221	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, výška 460 mm,, dvojitlačítkové ovládání, včetně sedátka	soubor	-48,00000	5 910,40	-283 699,20	
15	K	7251120221r	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, výška 460 mm,, dvojitlačítkové ovládání	soubor	48,00000	5 508,00	264 384,00	
16	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 6 m	%	-193,15200	0,83	-160,32	
17	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	-193,15200	0,83	-160,32	

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 22.06.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**SO 02 – ZL 26 Rozproštění a dodávka ornice navíc, odpočet
neprovedených položek z venkovních objektů**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:

Doplnění rozproštění ornice dle skutečnosti
Neprovedení čerpací stanice včetně potrubí, vodoměrů

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Rozproštění ornice pouze v části areálu dle PD
D+M čerpací šachty a vodoměrů

Nové řešení:

Provedení rozproštění a doplnění ornice do zasažených nezápevněných ploch výstavbou

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku provozovatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 44
Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**Změna ceny díla:**

Snížení celkové ceny díla o 51 195,36 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 22.06.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: Jiří Hovorka / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatel - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.06.2021

Jméno: ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

44 - Rozprostření a dodávka ornice navíc, odpočet neprovedených položek z venkovních objektů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-51 195,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	-51 195,36	15,00%	-7 679,30

Cena s DPH

v CZK

-58 874,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

44 - Rozprostření a dodávka ornice navíc, odpočet neprovedených položek z venkovních objektů

Místo:

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 - Jiří Hovorka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 195,36

D		1	Zemní práce				46 448,64	
1	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	768,00000	34,20	26 265,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		"dle SOD"					
	VV		768		768,00000			
	VV		Součet		768,00000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	138,24000	441,00	60 963,84	CS ÚRS 2019 02
	VV		768*0,1*1,8		138,24000			
	VV		Součet		138,24000			
3	K	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-768,00000	53,10	-40 780,80	
Poznámka k položce:								
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1:5.								
	VV		-768		-768,00000			
	VV		Součet		-768,00000			

D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 303,60	
D		8	Trubní vedení				3 303,60	
4	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,00000	492,00	492,00	CS ÚRS 2019 02
5	M	59224660	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	kus	1,00000	2 811,60	2 811,60	CS ÚRS 2019 02

D		721	Zdravotechnika - Venkovní dešťová kanalizace				-74 489,68	
6	K	7211734070	Čerpací stanice za WC - garáž	kpl	-1,00000	53 336,00	-53 336,00	
7	K	7211734071	Sedlo do stávající betonové šachty průměr 200 mm do šachty průměr 1000 mm	kpl	-1,00000	4 236,20	-4 236,20	
8	K	7211734072	Spojka IN SITU průměr 160 mm	kpl	-2,00000	531,00	-1 062,00	
9	K	7211734073	Vrták pro spojku průměr 160 mm	kpl	-1,00000	5 140,10	-5 140,10	
10	K	7212116111	Vtok dvorní polymer beton DN 110 s mříží litina včetně kalového koše	kus	-2,00000	5 036,20	-10 072,40	
11	K	7212421051	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,00000	1 491,50	1 491,50	
12	K	998721201.1	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	-723,55200	1,77	-1 280,69	
13	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	-723,55200	1,18	-853,79	

D		722	Zdravotechnika - venkovní vodovod				-26 457,92	
14	K	7222632151	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 2" Qn 16 m3/h horizontální	kus	-1,00000	9 062,40	-9 062,40	
15	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	soubor	-1,00000	16 785,50	-16 785,50	
16	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	-258,47900	1,18	-305,01	
17	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	-258,47900	1,18	-305,01	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Tmavý Důl - PD novostavba I. Oddělení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 309 436,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 203 006,27 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 864 775,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 722 241,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 275 415,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 179 617,10 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 653 477,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 642 746,68 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 8 103 104,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 5 747 611,66 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	13 850 715,79 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	13 850 716 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	10,38 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 77 086,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 3 123 298,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 2 418 378,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 7 474 704,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 7 086 835,26 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 213 764,75 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 113 371,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 11 888 854,75 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 9 618 584,41 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	21 507 439,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,11 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 349 476,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 998 645,20 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 132,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 865 881,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 565 582,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 596 376,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 822 866,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 3 564 227,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 387 094,16 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	7,78 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		133 499 142,45 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 11 888 854,75 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 9 618 584,41 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 822 866,58 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 3 564 227,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 528 909,34 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,14 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena původních (nahraz.) položek	4 712 564,46 Kč bez DPH		
Cena nových položek	3 985 045,29 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	4 712 564 Kč ≥ 3 985 045 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 727 519,17 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 727 519,17 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 653 477,29 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 642 746,68 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 010 730,61 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	134 927 060,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	135 022 024,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	136 852 726,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	139 645 294,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	140 656 025,09 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	140 656 025,09 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

