

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové**

se sídlem: Pospíšilova 351/4, 500 03 Hradec Králové
IČO 00180092
zástupce MUDr. Radim Faltus, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 29739511/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Vlíčí Stavby s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 40163

se sídlem Františka Halase 1399/21, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
IČO 06391001
DIČ CZ06391001
zastoupený Ing. Vladimírem Berným, jednatelem
bankovní spojení Fio banka a.s.
číslo účtu 3306391001/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „*Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken – stavební práce*“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo. Odůvodnění jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech č. 13 – 18, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů č. 14, 15, 16 a 18 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů č. 13 a 17 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Ve vazbě na důvody uvedené ve změnových listech č. 13 a 17 dochází k prodloužení termínu plnění.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

změnovými listy č. 13 – 18, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo – Doba a místo plnění se mění následujícím způsobem:

Realizace prací dle ZL č. 13 (antigraffiti nátěr čelního rizalitu)	do 15. 9. 2021
Realizace prací dle ZL č. 18 (osvětlení vitráží)	do 30. 9. 2021

Termín dokončení realizace ostatních částí díla zůstává tímto dodatkem nedotčen.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH	19.979.003,59
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH	551.743,62
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	20.531.347,21
Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 1	
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH	20.501.682,44
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH	571.071,57
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	21.073.354,01
Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 2	
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH (ZL 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)	20.782.244,59
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH (ZL 5 a 10)	644.851,69
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	21.427.696,28
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	899.074,32
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 3	
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH	21.681.318,91
Dílčí cena za provedení podlahové krytiny na chodbách v Kč bez DPH	644.851,69
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH	600,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	22.326.770,60
DPH v Kč samostatně	4.688.621,83
Celková cena díla v Kč včetně DPH	27.015.392,43

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 13 – 18 včetně rozpočtu

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 23. 06. 2021


23. 06. 2021
MUDr. Radim Faltus
ředitel



VÍČÍ stavby s.r.o.
Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové
IČ: 063 91 001
www.vicistavby.cz
info@vicistavby.cz
Tel.: 728 007 604
Ing. Vladimír Berný
jednatel

Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Pospíšilova 351
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 00180092

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 13

Zhotovitel: Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001

Investor: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Datum: 21.4.2021

Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet prací

Předmět změny: Antigrffiti nátěr čelního rizalitu

Popis a zdůvodnění změny:

Čelní rizalit budovy je přístupný z chodníku vedoucího kolem budovy. V minulosti opakovaně došlo k poškození a znehodnocení fasády nápisy graffiti a sprejery.

Dle doporučení odboru památkové péče – Ing. Kadleček je u významných budov vhodné aplikovat v kritické zóně ochranný nátěr, který ochrání fasádu budovy a její architektonickou a památkovou hodnotu před znehodnocením graffiti nápisy a vandalstvím spojeným s spojováním nápisů.

OPP MMHK proto navrhlo aplikovat antigrffiti nátěr na čelní rizalit budovy LDN HK do výšky mezipatrové římsy. Tyto práce lze realizovat až úplným dokončením prací na fasádě a dle technologického předpisu výrobce antigrffiti nátěru je nutné nechat vyžrát fasádní nátěr 30 dní. Poté lze aplikovat podnátěr, který musí 7 dní vyžrát. Dále následuje aplikace 1. vrstvy nátěru antigrffiti, která musí rovněž vyžrát 7 dní. Následuje finální 2. nátěr antigrffiti.

Technologie aplikace antigrffiti nátěru si proto vyžádá prodloužení termínu prací o 45 dní.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	21.4.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Antigrffiti nátěr čelního rizalitu Popis a zdůvodnění změny: nl rizalit budovy je přístupný z chodníku vedoucího kolem budovy. V minulosti opakovaně došlo k poškození a znehodnocení fasády nápisy graffiti a sprejery. Dle doporučení odboru památkové péče – Ing. Kadleček je u významných budov vhodné aplikovat v kritické zóně ochranný nátěr, který ochrání fasádu budovy a její architektonickou a památkovou hodnotu před znehodnocením graffiti nápisy a vandalstvím spojeným s spojováním nápisů. OPP MMHK proto navrhlo aplikovat antigrffiti nátěr na čelní rizalit budovy LDN HK do výšky mezipatrové římsy. Tyto práce lze realizovat až úplném dokončení prací na fasádě a dle technologického předpisu výrobce antigrffiti nátěru je nutné nechat vyžrát fasádní nátěr 30 dní. Poté lze aplikovat podnátěr, který musí 7 dní vyžrát. Dále následuje aplikace 1. vrstvy nátěru antigrffiti, která musí rovněž vyžrát 7 dní. Následuje finální 2. nátěr antigrffiti. Technologie aplikace antigrffiti nátěru si proto vyžádá prodloužení termínu prací o 45 dní.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	193.628,38,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
193.628,38,- Kč	15.9.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Pospíšilova 351 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 00180092	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlicistavby.cz info@vlicistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 23. 06. 2021	Datum:	23. 06. 2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

13

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt: Stavební část

Soupis: Antigrffiti nátěr čelní rizalit

ARCO:

ARCO:

ČC.ČZ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Vičí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Projektanta:

Cena bez DPH

193 628,38

DPH	popis	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základ	193 628,38	21,00%	40 661,99
	snížení	0,00	15,00%	0,00
	snížení	0,00	21,00%	0,00
	snížení	0,00	15,00%	0,00
	snížení	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

234 290,34

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

13

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Specie:

Antigraffiti nátěr čelní rizalit

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							193 628,38
							193 628,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	9,440	10,50	99,12
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,300	40,20	1 941,66
3	K	629995101R	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - navlhčení zdiva před aplikací nátěru	m2	287,620	50,00	14 381,00
4	K	99009	Úklid, ostatní drobné práce	HZS	20,000	170,00	3 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	10 752,000	1,20	12 902,40
6	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	10 752,000	0,10	1 075,20
7		001	Zábor -36 m2 na 40 dní	kpl.	1,000	14 500,00	14 500,00
8		002	Oplocení záboru	kpl.	60,000	40,00	2 400,00
9		003	Oprava trhliny oknem 1,NP	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

10		783823133R	Penetrační nátěr - podklad PX 07 Primer -jednonásobný	m2	287,620	120,00	34 514,40
11		783827443R	Krycí dvojnásobný antigraffiti nátěr - KTX 07	m2	287,620	330,00	94 914,60
12		004	Obnova písma nad vstupními dveřmi	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 14

Zhotovitel: Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001

Investor: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Datum: 21.4.2021

Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet prací

Předmět změny: Fasáda márnice a nátěr plechových přístavků

Popis a zdůvodnění změny:

Na jižní straně budovy je samostatně stojící budova márnice a garáží pro sanitky. Tato budova je z konce 80-tých let – fasáda je z břizolitu, oplechování z Pz plechu opatřené nátěrem.

Stav fasády technicky a esteticky nevyhovující – dochází k poruchám v soklové zóně, k opadávání fasády v extrémně namáhaných místech. Nátěry klempířských prvků je nutné obnovit – jsou na hranici životnosti. Vzhledem k tomu, že břizolitovou omítku nelze opravit lokálně a dále hlavně za účelem sjednocení vzhledu s hlavní budovou LDN, bude provedeno otlučení nesoudržné omítky, důkladně omytí ponechaných omítek, hloubková penetrace a dále bude na omítku natažena vrstva materiálu Keim Turado – dojde k sjednocení vzhledu a zrnitosti fasády s hlavní budovou. Na závěr bude proveden fasádní nátěr silikátovou barvou. Dále budou natřeny klempířské prvky a rovněž plechové přístěnky u této budovy.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	21.4.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Fasáda márnice a nátěr plechových přístavků Popis a zdůvodnění změny: Na jižní straně budovy je samostatně stojící budova márnice a garáží pro sanitky. Tato budova je z konce 80-tých let – fasáda je z břizolitu, oplechování z Pz plechu opatřené nátěrem. Stav fasády technicky a esteticky nevyhovující – dochází k poruchám v soklové zóně, k opadávání fasády v extrémně namáhaných místech. Nátěry klempířských prvků je nutné obnovit – jsou na hranici životnosti. Vzhledem k tomu, že břizolitovou omítku nelze opravit lokálně a dále hlavně za účelem sjednocení vzhledu s hlavní budovou LDN, bude provedeno otlučení nesoudržné omítky, důkladně omytí ponechaných omítek, hloubková penetrace a dále bude na omítku natažena vrstva materiálu Keim Turado – dojde k sjednocení vzhledu a zrnitosti fasády s hlavní budovou. Na závěr bude proveden fasádní nátěr silikátovou barvou. Dále budou natřeny klempířské prvky a rovněž plechové přístěnky u této budovy.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	299.895,02,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
299.895,02,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Pospíšilova 351 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 00180092 	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel: 738 007 634	
Datum: 23. 06. 2021	Datum: 23. 06. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

14

Stavba:

**Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce**

Objekt: Stavební část

Soupis: **Fasáda márnice**

IČO:

Místo:

IČO-Č:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Priznámka:

Cena bez DPH

299 895,02

DPH	základ	částka daně	Sazba daně	Výše daně
	299 895,02			299 895,02
snížení	0,00	0,00	0,00%	0,00
DPH přenesena	0,00	0,00	0,00%	0,00
snížení, prodejem	0,00	0,00	0,00%	0,00
rozdíl	0,00	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 872,97

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

14

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Fasáda márnice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							299 895,02
							299 895,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	21,000	40,20	844,20
2	K	629995101R	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	501,360	50,00	25 068,00
3	K	99009	Úklid, ostatní drobné práce	HZS	20,000	170,00	3 400,00
4	K	62003	Zpevnění podkladu nátěrem (bezbarvý zpevňovač)	m2	309,910	36,00	11 156,76
5	K	62008	Vápenná sanační omítka (na bázi TRASS) 25 mm vč. podhrozu 5 mm dle skladby S6A - sokl	m2	18,800	850,00	15 980,00
6	K	62010R	Vápenná omítka vč. podrovnání břizolitu 5 mm	m2	291,110	432,00	125 759,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	281,180	44,00	12 371,92
8	K	978015391	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 do 100%	m2	18,800	71,90	1 351,72

D 997 Přesun sutě

9	K	997013216	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	1,350	1 200,00	1 620,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,350	237,00	319,95
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,180	10,30	125,45
12	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,350	300,00	405,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	191,450	60,00	11 487,00
14	K	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	191,450	18,00	3 446,10
15	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	191,450	96,00	18 379,20
16	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	309,910	68,00	21 073,88
17	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	309,910	140,00	43 387,40
18	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	309,910	12,00	3 718,92



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 21.4.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rampa kuchyň			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na jižní straně budovy je rampa se schodištěm sloužící k zásobování kuchyně LDN. Rampa i schody jsou zdlážděny keramickou dlažbou, která je dožilá, odpadáva a v místě schodiště je v havarijním stavu. Čelní stěna rampy je opatřena fasádou z marmolitu, který je degradovaný a narušený zatékáním vody z rampy. Bude provedeno odstranění poškozených vrstev – kompletní odbourání dlažby z rampy a schodů, dále vybourání horní betonové mazaniny. Bude provedena nová betonová deska rampy ve spádu od budovy. Schody budou zbroušeny. Na rampě i schodech bude provedena hydroizolační stěrka. Následně bude položena protiskluzová dlažba. Obdobný postup bude aplikován na 2 ks schodů do kuchyně. Stávající omítka – marmolit bude otlučena. Nově bude provedena sanační omítka, štuk a nátěr fasády analogicky k hlavní fasádě budovy. Ocelové prvky rampy budou opatřeny nátěrem.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	21.4.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rampa kuchyň Popis a zdůvodnění změny: Na jižní straně budovy je rampa se schodištěm sloužící k zásobování kuchyně LDN. Rampa i schody jsou zadlažděny keramickou dlažbou, která je dožilá, odpadává a v místě schodiště je v havarijním stavu. Čelní stěna rampy je opatřena fasádou z marmolitu, který je degradovaný a narušený zatékáním vody z rampy. Bude provedeno odstranění poškozených vrstev – kompletní odbourání dlažby z rampy a schodů, dále vybourání horní betonové mazaniny. Bude provedena nová betonová deska rampy ve spádu od budovy. Schody budou zbroušeny. Na rampě i schodech bude provedena hydroizolační stěrka. Následně bude položena protiskluzová dlažba. Obdobný postup bude aplikován na 2 ks schodů do kuchyně. Stávající omítka – marmolit bude otlučena. Nově bude provedena sanační omítka, štuk a nátěr fasády analogicky k hlavní fasádě budovy. Ocelové prvky rampy budou opatřeny nátěrem.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	78.881,07,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78.881,07,- Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Pospíšilova 351 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 00180092	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz	
Datum: 23. 06. 2021	Datum: 23. 06. 2021 Tel.: 728 007 604	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

15

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Stavební část

Soupis: Rampa kuchyň

KSO:

Místo:

KČČ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uživatel:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 881,07

DPH	základ	částka daň	částka daň	výše daň
	78 881,07	21,00%	16 555,92	
zpráva	0,00	21,00%	0,00	
sádk. přenesena	0,00	21,00%	0,00	
finč. přenesena	0,00	21,00%	0,00	
základ	0,00	21,00%	0,00	

Cena s DPH

v CZK

95 446,09

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

15

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Rampa kuchyň

Místo:

Bátov

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 881,07
							78 881,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,570	40,20	264,11
2	K	629995101	Očštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	10,551	100,00	1 055,10
3	K	62007	Zpevnění podkladu minerálním zpevňovačem (organokřemičitan)	m2	10,551	36,00	379,84
4	K	62009	Renovační štuková omítka 3 mm dle skladby S6A, S7A a S8A	m2	10,551	400,00	4 220,40
5	K	99009	Úklid, ostatní drobné práce	HZS	20,000	170,00	3 400,00
6	K	62003	Zpevnění podkladu nátěrem (bezbarvý zpevňovač)	m2	10,551	36,00	379,84
7	K	62008	Vápenná sanační omítka (na bázi TRASS) 25 mm vč. podhazu 5 mm dle skladby S6A - sokl	m2	10,551	850,00	8 968,35
8	K	773901112	Strojní broušení povrchu mazanin	m2	10,010	992,00	9 929,92
9	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,792	3 490,00	2 764,08
10	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,792	149,00	118,01
11	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,792	245,00	194,04
12	K	631362021	výztuž mazanin svařovaný mří síťmi Karl	t	0,033	29 700,00	980,10
13	K	631362024	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	5,280	134,00	707,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,792	2 330,00	1 845,36
15	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	10,551	71,90	758,62

D 997 Přesun sutě

9	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	2,590	1 200,00	3 108,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,590	237,00	613,83
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,310	10,30	240,09
12	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,590	300,00	777,00

D 998 Přesun hmot

13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,860	293,00	837,98
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 781 Dokončovací práce - obklady

14	K	59761409	Dlažba keramická sli nutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,510	515,00	5 927,65
15	K	771471114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm	m	8,110	238,00	1 930,18
16	K	771471830	Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	8,110	53,80	436,32
17	K	771271811	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 250 mm	bm	9,850	95,40	939,69
18	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,280	112,00	591,36
19	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,010	47,20	472,47
20	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým kotoučem	m2	5,280	269,00	1 420,32

21	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	9,850	102,00	1 004,70
22	K	771591219	Hydroizolace nátěrem vč. těsnících pásků a doplňků	m2	10,010	490,00	4 904,90
23	K	781474115	Montáž obkladů keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,010	497,00	4 974,97
24	K	784161529	Celoplošné vyrovnaní podkladu do latě disperzní stěrkou tl. do 3 mm na schodišti o výšce do 5,00 m	m2	10,010	142,00	1 421,42
25	K	784161539	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnaní do latě disperzní stěrkou na schodišti do 5,00 m	m2	30,030	39,70	1 192,19
26	K	59761276	sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	14,000	74,40	1 041,60
27	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,110	38,42	311,59
28	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

29		783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,570	10,00	65,70
30		783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,570	30,00	197,10
31		783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,570	58,00	381,06
32		783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,570	12,00	78,84
33		783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,570	80,00	525,60
34	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmltých a štukových omítek	m2	10,551	68,00	717,47
35	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	10,551	140,00	1 477,14
36	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	10,551	12,00	126,61

D VRN7 Provozní vlivy

37		070001000	Provozní vlivy - provoz investora	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
----	--	-----------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 17.5.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Žaluzie, sítě do oken, zámková dlažba srovnání			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na požadavek LDN budou dodány sítě proti hmyzu a žaluzie do dalších oken nad rámec PD. Na základě požadavku LDN, bude rozebrána část zámkové dlažby v délce 19m u výjezdu z kuchyně, kde dochází k propadávání této dlažby na několika místech. Bude odebráno kamenivo, srovnán podklad, zhutněn a znovu navezeno kamenivo frakce 4-8 a to zhutněno, zpět zadlážděno zámkovou dlažbou.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 16

Zhotovitel:	VIČÍ Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný
Datum:	17.5.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Žaluzie, sítě do oken, zámková dlažba srovnání

Popis a zdůvodnění změny:

Na požadavek LDN budou dodány sítě proti hmyzu a žaluzie do dalších oken nad rámec PD.
Na základě požadavku LDN, bude rozebrána část zámkové dlažby v délce 19m u výjezdu z kuchyně, kde dochází k propadávání této dlažby na několika místech. Bude odebráno kamenivo, srovnán podklad, zhutněn a znovu navezeno kamenivo frakce 4-8 a to zhutněno, zpět zadlážděno zámkovou dlažbou.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 116.913,75,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 116.913,75,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatelů:
Pospíšilova 351
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 00180092

Podpis zmocněnce zhotovitele:



VIČÍ stavby s.r.o.
Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové
IČ: 063 91 001
www.vicistavby.cz
info@vicistavby.cz
Tel.: 728 007 604

Datum: 23. 06. 2021

Datum:

23. 06. 2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

16

Stavba:

**Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken -
stavební práce**

Objekt: Stavební část

Soupis: **Žaluzie, sítě do oken, zámková dlažba srovnání**

KSO:

Místo:

CC CZ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**116 913,75**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	116 913,75	21,00%	24 551,89
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesena	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****141 465,64**

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

16

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Žaluzie, sítě do oken, zámková dlažba srovnání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vlíčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							116 913,75
							116 913,75

D 9 Ostatní Konstrukce

5	K	11310607	Rozzebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	65,550	137,00	8 980,35
6	K	59621121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm	m2	65,550	368,00	24 122,40
7	K	56477211	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 280 mm	m2	65,550	325,00	21 303,75

D 998 Přesun hmot

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15,600	293,00	4 570,80
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

18	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítlých kovových	m2	64,550	210,00	13 555,50
19	M	786001	vnitřní žaluzie horizontální lamelové vč. ovládání - dodávka	m2	64,550	249,00	16 072,95
20	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	1,000	500,00	500,00

D OST Ostatní

23	K	003	Sítě do oken proti komárům	m2	17,380	1 600,00	27 808,00
----	---	-----	----------------------------	----	--------	----------	-----------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 17

Zhotovitel: Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001

Investor: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Datum: 17.5.2021

Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet prací

Předmět změny: Sítě holubi, držák vlajky, kotvení kříž, pískovcové ostění dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Na doporučení pracovníka NPÚ – Ing. Adámkové budou instalovány sítě proti holubům do vitrážových oken. Toto zamezí hnízdění ptactva a ochrání zrestaurované vitráže před poškozením letícími ptáky. Tyto práce lze realizovat až po úplném dokončení prací na fasádě a zároveň musí být dokončeny vitráže. Práce budou realizovány z plošiny, vyžadají si prodloužení termínu díla.

Dle doporučení pracovníků NPÚ budou vyrobeny a osazeny 2 ks držáků na vlajky – kovářské výrobky.

Na doporučení NPÚ budou oplechovány hlavice sloupů čelního rizalitu – dojde tím k ochraně sloupů a prodloužení životnosti konstrukcí. Dále bude proveden 1 ks parapetu z Pz plechu navíc proti PD.

Na doporučení pracovníka OPP – MMHK Ing. Kadlečka bude provedena injektáž omítek atiky čelního rizalitu, kde jsou cenné odlitky biskupské berly a akantovými listy.

Na základě požadavku pracovníka OPP – MMHK Ing. Kadlečka budou kamenicky upraveny vstupní zárubeň dveří u hl. vstupu. Další dvoje pískovcové zárubně jsou nevratně opatřeny krycím nátěrem hnědé barvy – přes tento bude proveden nový lazurní nátěr v odstínu pískovce a tím dojde k optickému sjednocení kamenných prvků objektu.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001	
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný	
Datum:	17.5.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sítě holubi, držák vlajky, kotvení kříž, pískovcové ostění dveří Popis a zdůvodnění změny: Na doporučení pracovníka NPÚ – Ing. Adámkové budou instalovány sítě proti holubům do vitrážových oken. Toto zamezí hnízdění ptactva a ochrání zrestaurované vitráže před poškozením letícími ptáky. Tyto práce lze realizovat až po úplném dokončení prací na fasádě a zároveň musí být dokončeny vitráže. Práce budou realizovány z plošiny, vyžadují si prodloužení termínu díla. Dle doporučení pracovníků NPÚ budou vyrobeny a osazeny 2 ks držáků na vlajky – kovářské výrobky. Na doporučení NPÚ budou oplechovány hlavice sloupů čelního rizalitu – dojde tím k ochraně sloupů a prodloužení životnosti konstrukcí. Dále bude proveden 1 ks parapetu z Pz plechu navíc proti PD. Na doporučení pracovníka OPP – MMHK Ing. Kadlečka bude provedena injekce omítek atiky čelního rizalitu, kde jsou cenné odlitky biskupské berly a akantovými listy. Na základě požadavku pracovníka OPP – MMHK Ing. Kadlečka budou kamenicky upraveny vstupní zárubeň dveří u hl. vstupu. Další dvojce pískovcové zárubně jsou nevratně opatřeny krycím nátěrem hnědé barvy – přes tento bude proveden nový lazurní nátěr v odstínu pískovce a tím dojde k optickému sjednocení kamenných prvků objektu.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	181.771,10,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
181.771,10,- Kč	<u>30.9.2021</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Pospíšilova 351 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 00180092	 Vlčí stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vlcistavby.cz info@vlcistavby.cz Tel.: 728 007 604	
Datum: 23. 06. 2021	Datum: 23. 06. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): Posoudil
způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

17

Stavba:

**Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce**

Objekt: Stavební část

Súpis: Sítě holubi, držák, vlajky, kotvení kříž, pískovcové ostění dveří

KSO:

CC CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vičí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 771,10

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	181 771,10	21,00%	38 171,93
	snížení	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přeneseně	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přeneseně	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 943,03

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

17

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Sítě holubi, držák, vložky, kotvení kříž, pískovcové ostění dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vlíčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							181 771,10
							181 771,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	985422211R	Irjektáž omítky s biskupskou bertou a akantovými listy - atika	m2	9,000	1 400,00	12 600,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní Konstrukce

2	K	767995112R1	Dodávka a montáž - Držáky na vložky - kovářský výrobek dle požadavku NPÚ	ks	2,000	5 240,00	10 480,00
3	K	953961222R2	Kotvení betonového soklu pod kříž do atiky - závitové tyče 6x14 délky 1 m, chemická kotva 12x, vyvrtání otvoru délky 1 m	ks	6,000	2 200,00	13 200,00
4	K	628641111R3	Kamenická oprava ostění dveří - hlavní vstup, očištění, přespárování, doplnění umělým kamenem, hydrofobizace	kpl.	1,000	15 500,00	15 500,00

D 764 Konstrukce klempířské

9	K	965042241R1	Oplechování hlavic sloupů z Pz plechu	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
10	K	978015391	Oplechování parapetů z Pz plechu	m2	0,800	441,00	352,80

D 781 Dokončovací práce - obklady

11	K	784161529	Vyrovnání podkladu do spádu pod oplechování hlavic sloupů	m2	2,000	985,00	1 970,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry

12	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,200	10,00	22,00
13	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,200	30,00	66,00
14	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200	58,00	127,60
15	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200	12,00	26,40
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200	80,00	176,00
17	K	783827443R1	Nátěr pískovcového ostění dveří jižní strana - spojovací nátěr, nátěr imitující pískovec, lazurní nátěr a hydrofobizace	ks	2,000	7 450,00	14 900,00

D OST Ostatní

21	K	001	Sítě proti holubům vtráže	m2	196,100	423,00	82 950,30
22	K	002	Plošina pro montáž sítě proti holubům	dny	3,000	6 600,00	19 800,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	Vlčí Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001		
Investor:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové	Datum: 24.5.2021	
Název akce: Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken, registrační číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Osvětlení vitráží			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na doporučení pracovníka NPÚ – Ing. Adámkové budou instalovány 3 ks svítidel do prostor bývalé kaple (nyní jídelna LDN HK) a to tak, aby byly zrestaurované vitráže nasvíceny směrem zevnitř ven. Toto osvětlení bude rozsvíceno ve večerních hodinách a umožní prezentaci zrestaurovaných vitráží pro veřejnost. Cílem je nasvícení vitráží pro pohled z ulice Pospíšilovi a zdůraznění rekonstruovaných prvků objektu LDN.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 18

Zhotovitel:	VIČÍ Stavby s.r.o., se sídlem Františka Halase 1399/21, 500 09 Hradec Králové, IČO: 063 91 001
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Berný
Datum:	24.5.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Osvětlení vitráží

Popis a zdůvodnění změny:

Na doporučení pracovníka NPÚ – Ing. Adámkové budou instalovány 3 ks svítidel do prostor bývalé kaple (nyní jídelna LDN HK) a to tak, aby byly zrestaurované vitráže nasvíceny směrem zevnitř ven. Toto osvětlení bude rozsvíceno ve večerních hodinách a umožní prezentaci zrestaurovaných vitráží pro veřejnost. Cílem je nasvícení vitráží pro pohled z ulice Pospíšilovi a zdůraznění rekonstruovaných prvků objektu LDN. Práce lze provést a dokončit až po úplném osazení vitráží – světla je nutno nasměrovat a vyzkoušet.

Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00,- Kč	27.985,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
27.985,- Kč	<u>30.09.2021</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Pospíšilova 351 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 00180092 Datum: 23. 06. 2021	Podpis zmocněnce zhotovitele:  VIČÍ stavby s.r.o. Františka Halase 1399 500 09 Hradec Králové IČ: 063 91 001 www.vicistavby.cz Info@vicistavby.cz Tel.: 728 007 604 Datum: 23. 06. 2021
--	---

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba:

Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce

Objekt: Stavební část

Soupis: Osvětlení vitráží

KSO:

Místo:

CC CZ:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 985,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	27 985,00	21,00%	5 876,85
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 861,85

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.

18

Stavba:

**Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna ašpaletových dřevěných oken -
stavební práce**

Objekt:

Stavební část

Soupis:

Osvětlení vitráží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

Uchazeč:

Vlčí stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 985,00
							27 985,00

0 9 Ostatní konstrukce

1	K	070001000R	Halogen 80W LED	ks	3,000	1 800,00	5 400,00
2	K	070001000R1	Lištování	kpl.	1,000	1 200,00	1 200,00
3	K	070001000R2	Kabeláž	m	60,000	15,00	900,00
4	K	070001000R3	Vypínač ABB tango (komplet	ks	1,000	385,00	385,00
5	K	070001000R4	Drobný materiál	kpl.	1,000	1 200,00	1 200,00
6	K	070001000R5	Montáž svítidel - práce	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
7	K	99009	Úklid, ostatní drobné práce	HZS	30,000	170,00	5 100,00

0 VRN7 Provozní vlivy

8	K	070001000	Provozní vlivy - provoz investora	kpl.	1,000	3 300,00	3 300,00
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------