

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **PRODIN a.s.**
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2532
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32842 Kacákova Lhota - Tuř“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
|--|--|
| Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) | do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu | do 30. 11. 2021 |
| DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise | do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS |
| Autorský dozor | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS) |

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/III:

33192

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/32842 Kacákova Lhota - Tuř"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

08.02.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k probíhající pandemii a dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR bylo ztíženo a časově náročnější projednání projektové dokumentace, sbírání podkladů a přípravné práce oproti původnímu předpokladu. S ohledem na nařízení vlády bylo i ze strany zpracovatele ztíženo zpracování (Homeoffice, stídání zaměstnanců...).

Dále dochází ke zprůšňování a doplnění diagnostiky vozovky a mostních objektů pro řádné provedení díla.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

| Cena dle SoD: | Cena dle posledního dodatku: | Méněpráce: | Vícepráce: | Nová cena po změně: |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 1 349 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 349 000,00 Kč |

Termíny:

| Popis částí Díla | Termín dle SoD nebo posledního dodatku: | Termíny po změně: |
|---|--|----------------------|
| Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) | do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo | |
| DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu | do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo | do 30.11.2021 |
| DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise | do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS | |
| Autorský dozor | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS) | |

Přílohy evidenčního listu :

1. Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

| | Název firmy : | Jméno a příjmení : | Datum : | Podpis : |
|-----------------------|---|--------------------|---------|----------|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | | |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | | |

PRODIN a.s.K Vápence 2745
530 02 PardubiceIČO 25292161
DIČ CZ25292161tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

2021/3111/0012

31.5.2021

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Číslo stavby: 33192

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2021 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „**III/32842 Kacákova Lhota - Tuř**“ z níže uvedených důvodů.

Vzhledem k probíhající pandemii a dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR bylo ztížené a časově náročnější projednání projektové dokumentace, sbírání podkladů a přípravné práce oproti původnímu předpokladu. S ohledem na nařízení vlády bylo i ze strany zpracovatele ztíženo zpracování (Homeoffice, střídání zaměstnanců...).

Dále zpřesňujeme a doplňujeme diagnostiku vozovky a mostních objektů pro řádné provedení díla.

Z důvodů výše uvedených Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, v souladu s článkem 22.1 VOP, kterým by byl prodloužen termín dokončení plnění takto:

Předpoklad ukončení prací je:

DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu do 30. 11. 2021

DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele konceptu DSP+PDPS

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

PRODIN a.s.