

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

sídlo Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové
IČO 49335499
DIČ CZ49335499
zástupce Martin Svátek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel VALC, s.r.o.

sídlo Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listě č. 7, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 7, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	17.933.900,78
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	18.795.310,74

strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	19.359.327,70
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	18.659.332,08
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	1.335.410,00
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	19.996.742,08
méněpráce v části provedení stavebních prací dle dodatku č. 4 (ZL č. 7)	41.768,25
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 4	18.617.563,83
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 4	1.335.410,00
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 4	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 4	19.954.973,83
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 4	4.190.544,50
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 4	24.145.518,33

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 7 včetně rozpočtů

Za objednatele v Hradci Králové dne 31. 03. 2021

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 31. 03. 2021

M. Svátek

ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Hradec Králové, Hradecká 1219
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
IČO: 49335499 DIČ: CZ49335499
Tel.: 495 311 004

Martin Svátek, ředitel

Pavel Valc

VALC, s.r.o.

Pražská 13 (1)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536327 fax: 495536793
Č. 495537101 DIČ: CZ495537101

Ing. Pavel Valc, jednatel

strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.			
Investor:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219	Datum: 10. 3. 2021		
Název akce: 5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
				X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL7			
Předmět změny: Nerealizované práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu montáže slaboproudých rozvodů bylo zjištěno, že některé komponenty jsou již v budově jídelny instalovány a lze je využít, a tak je není třeba realizovat znovu.				
Vinyl, soklíky a lišta nebyl realizován, protože si to uživatel z provozního hlediska nepřál.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím V. X. BRUČICH

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím V. X. BRUČICH

Příloha: Rozpočet ZL7



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 7

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Změnový list vystavil: VALC, s.r.o.

Datum: 10. 3. 2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nerealizované práce

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu montáže slaboproudých rozvodů bylo zjištěno, že některé komponenty jsou již v budově jídelny instalovány a lze je využít, a tak je není třeba realizovat znovu.

Vinyl, soklíky a lišta nebyl realizován, protože si to uživatel z provozního hlediska nepřál.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

41 768,25,- Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-41 768,25,- Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 10. 3. 2021 *opis. M. G. G. G.*

Datum: 10. 3. 2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):