

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 - 3 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

- (2) SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
Zastoupený/jednající Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30011 Dvůr Králové – Zálesí – Doubravice, stavba III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 36547

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 4 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2016	556 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	45 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	20 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	12 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4	18 750,- Kč
Cena celkem	651 750,- Kč
Cena DPH (21%)	136 867,50 Kč
Cena včetně DPH	788 617,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 65 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DÚR (most ev.č. 30011-3)	do 28. 2. 2017
čistopis DÚR (most ev.č. 30011-3)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR mostu ev.č. 30011-3
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 45 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30. 9. 2021
Záborový elaborát v konceptu	do 15 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Aktualizace DSP + PDPS se zpracováním připomínek vlastníků pozemků	do 14 dnů od obdržení objednávky
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36547a

Název akce:

III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, stavba III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, IČ 257 93 349

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

29.09.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 3 byl uzavřen 11.6.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Dodatek k SOD je vyvolán požadavkem na rozčlenění rozpočtu soupisu stavebních prací a výkazu výměr na jednotlivé etapy. Soupis prací je nyní vyhotoven pro celou délku stavby a investor nyní předpokládá realizaci stavby po dílčích etapách.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
556 000,00 Kč	633 000,00 Kč	0,00 Kč	18 750,00 Kč	651 750,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 45 dní od nabytí ÚR	30.09.2021

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Předávací protokol již hotových částí PD

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

„Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

**„III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, stavba
III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice“**

Rekapitulace nabídkové ceny

km 1,400 - 4,759

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	40 000,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	272 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DÚR (most ev. č. 30011-3)	45 000,00 Kč
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	58 750,00 Kč
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	50 000,00 Kč
g.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
h.	Plán BOZP	30 000,00 Kč
i.	Dendrologický průzkum	20 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		595 750,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 700 Kč/hod		56 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		651 750,00 Kč
DPH 21%		136 867,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		788 617,50 Kč

Od: uskhk.eu>
Odesláno: středa 23. června 2021 7:37
Komu:
Předmět: FW: III/30011 Dvůr Králové Zálesí Doubravice
Podepsáno:

Přeposílám.

Vedoucí přípravy a realizace staveb Trutnov



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



www.uskhk.eu

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

From: dik-hk.cz>
Sent: Tuesday, June 8, 2021 4:54 PM
To: @USKHK.EU
Cc:
Subject: III/30011 Dvůr Králové Zálesí Doubravice

Dobrý den – posílám cenovou nabídku na rozdělení rozpočtu a výkazu výměr dle Vašeho požadavku:

- Rozdělení rozpočtu a výkazu výměr na dvě etapy dle určení objednatele: 25hod x 750,-Kč/hod = 18750,-Kč bez DPH
- Termín: konec září 2021



Bez virů. www.avg.com

	Zápis o předání a převzetí projektové dokumentace (technického návrhu)
---	--

Název akce	III/30011 Dvůr Králové Zalesí Doubravice, stavba III/30011 Dvůr Králové žel. Přezd - Doubravice
Stupeň	DSP+PDPS
Číslo zakázky DIK	16-311.250

Místo předání	Trutnov
---------------	---------

Předávající	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668 500 02 Hradec Králové IČ: 27466868 DIČ: CZ27466868 Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem
-------------	--

Přebírající	Údržba silnice Královéhradeckého kraje a.s. Sportovní 508 54103 Trutnov
-------------	---


Počet vyhotovení	3x paré v listinné podobě
Vydání přebírajícího	

Přílohy	
---------	--

Za kompletaci odpovídá	
------------------------	--

V Hradci Králové dne:	
-----------------------	--

Za předávajícího:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. tel.: 703 145 788 e-mail: rybickova@dik-hk.cz
-------------------	--

Za přebírajícího: 26-06-2020	
-------------------------------------	--

IČ: 27466868 DIČ: CZ27466868

Údržba silnice Královéhradeckého kraje a.s.
 Křižkova 59, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 27502938, DIČ: CZ27502938 [72]

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30011 Dvůr Králové – Zálesí – Doubravice, stavba III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	556 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	556 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 45 000,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 12 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 18 750,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 95 750,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	95 750,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	17,22 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	556 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		556 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 95 750,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		95 750,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,22 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7				
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 4	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 18 750,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	18 750,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	556 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	601 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	621 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	633 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	651 750,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	651 750,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

