

Číslo smlouvy objednatele: 2746/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-167

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2746/2013 ze dne 2. 8. 2013

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v aktuálním znění

**„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování
projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek
Nerudova – Nádražní“**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Královéhradecký kraj**
sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem
bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 78-7774680267/0100
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
sídlo: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Hájek, jednatel a výkonný ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lávic, vedoucí střediska dopravního inženýrství
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
číslo účtu: 482851413/0300
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 – Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu pro dokončení inženýrské činnosti k dokumentaci pro stavební povolení.

Článek 2 – Termín plnění

Termín dokončení inženýrské činnosti k stavebnímu řízení je **12. září 2014.**

Článek 3 – Další ujednání

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 2746/2013 ze dne 2. 8. 2013, v dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2013 a dodatku č.2 ze dne 10. 3. 2014, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 6. 2014, číslo usnesení RK/15/810/2014.

V Hradci Králové dne 01 -07- 2014

V Praze dne 24. 6. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

.....
Ing. Petr Hájek
jednatel a výkonný ředitel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218