

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

REVIST s. r. o.

se sídlem: Kurzova 2202 / 20, Praha, 155 00
zastoupený: Ing. Martin Choutka
IČO: 248 15 756
DIČ: CZ24815756
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou (C176872)
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 1 – 4.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **352.717,36 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 10.776,91 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 341.940,45 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnových listů č. 1 a 2 prodlužuje termín realizace zakázky o 14 dní dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:
*5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 03/2021
Dokončení stavebních prací: **nejdéle do 4 měsíců a 2 týdnů ode dne předání staveniště***
2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 1 – 4 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:
Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:

*Cena celkem bez DPH: **1.708.607,14 Kč**
(slovy: jedenmilionsedmsetosmtisícšestsetsedm korun českých čtrnáct haléřů)*

*DPH samostatně: **256.291,07 Kč***

*Cena celkem s DPH: **1.964.898,21 Kč***
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – 4


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Opatovicích n. L. dne



Mgr. Martin Červíček, hejtmán
Královéhradecký kraj



Ing. Martin Choutka
jednatel společnosti REVIST s.r.o.

Stavební úpravy domácnosti areál Domečky

Rychnov nad Kněžnou

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel: **REVIST S.R.O.**

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Ozn.	Název	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL1	SO 01 - vlastní objekt	- 9 576,91 Kč	160 745,42 Kč	151 168,51 Kč
ZL2	ZTI	- 1 200,00 Kč	126 692,00 Kč	125 492,00 Kč
ZL3	E	- Kč	30 310,00 Kč	30 310,00 Kč
ZL4	SO 03 - odvodnění, sanace	- Kč	34 969,94 Kč	34 969,94 Kč
ZL5				- Kč
ZL6				- Kč
ZL7				- Kč
ZL8				- Kč
ZL9				- Kč
ZL10				- Kč
CELKEM (bez DPH)		- 10 776,91 Kč	352 717,36 Kč	341 940,45 Kč


	bez DPH	DPH 15%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 10 776,91 Kč	- 1 616,54 Kč	- 12 393,45 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	352 717,36 Kč	52 907,60 Kč	405 624,96 Kč
NAVÝŠENÍ	341 940,45 Kč	51 291,07 Kč	393 231,52 Kč

PŮVODNÍ CENA	1 366 666,69 Kč	205 000,00 Kč	1 571 666,69 Kč
NOVÁ CENA	1 708 607,14 Kč	256 291,07 Kč	1 964 898,21 Kč

Zhotovitel: **REVIST S.R.O.**

Ing. Martin Choutka

28.06.2021



S.R.O.
20
5
6

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 Stavební úpravy v SO01 - vlastní objekt				ZL1
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)			
Objekt:	areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06			
Vydal:	REVIST s.r.o.		Ing. Martin Choutka	
Odesláno / předáno (komu):	Ing. Lukáš Oma		Ing. Lukáš Oma	
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				28.06.2021
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č. 01			3

1) Zdůvodnění:

Při rozkrytí stavebních konstrukcí byly zjištěny rozdíly ve skutečnostech a zároveň jsou drobné změny v dispozicích v kombinaci s požadavky uživatelů areálu Domečky - z důvodu praktických potřeb obyvatelů a obsluhujícího personálu.

Jedná se o:

- úprava zábradlí ve II.NP z důvodu funkčnosti a zarovnání ploch stěn
- oprava omítek - zapravení po havárii vody
- snížení dispozice vany pro pohodlnější bezpečnější užití
- výmalba objektu před užíváním, před uvedením do funkčního provozu
- záměna materiálu stěn příček z důvodu pevnosti příček

2) Technický popis:

- dmtž stávajícího zábradlí ve II.NP, dozdivky otvoru po původním zábradlí
- oprava omítek s přestukováním včetně prostorového lešení
- vybourání vany a nové podezdění - výškové snížení
- výmalba objektu včetně seškrábání původních maleb
- záměna desek Cetris za SDK desky z důvodu pevnosti příček

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-9 576,91 Kč
Cena víceprací bez DPH:	160 745,42 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	151 168,51 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	170 322,33 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ALO

ALO - 7 dní

6) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za zhotovitele:

Ing. Roman Capek

Ing. Lukáš Oma

Ing. Radko Vondra

Ing. Martin Choutka

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Ing. Martin Choutka

Datum:

REVIST s.r.o.

Kurzova 2202/2

166 00 Praha 5

IČO 24815756

KRYCÍ LIST	ZMĚNY A DOPLNĚNÍ	KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU	č.01												
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti areál Domečky														
Objekt:	RK 1 - SO-01-Vlastní objekt														
KSO:		CC-CZ:													
Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	28.06.2021												
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:													
		DIČ:													
Zhotovitel:	REVIST S.R.O.	IČ:	24815756												
		DIČ:	CZ24815756												
Projektant:	PRIDOS Hradec Králové	IČ:													
Zpracovatel:		IČ:													
Cena bez DPH			151 168,51												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ daně</th> <th>Sazba daně</th> <th>Výše daně</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH základní</td> <td></td> <td>21,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DPH snížená</td> <td></td> <td>15,00%</td> <td>22 675,28</td> </tr> </tbody> </table>					Základ daně	Sazba daně	Výše daně	DPH základní		21,00%	0,00	DPH snížená		15,00%	22 675,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně												
DPH základní		21,00%	0,00												
DPH snížená		15,00%	22 675,28												
Cena s DPH			173 843,79												
v CZK															
Projektant		Zpracovatel													
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko												
Objednavatel		Zhotovitel													
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko												

REKAPITULACE	ZMĚNY A DOPLNĚNÍ	KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU	č.01
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti areál Domečky		
Objekt:	RK 1 - SO-01-Vlastní objekt		
Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	28.06.2021
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	PRIDOS Hradec Králové
Zhotovitel:	REVIST S.R.O.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací	151 168,51		
HSV - Práce a dodávky HSV	72 667,05		
3 - Svislé konstrukce	5 956,57		
61 - Úpravy povrchů	18 963,88		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 394,32		
997 - Přesun sutě	5 152,28		
998 - Přesun hmot	200,00		
PSV - Práce a dodávky PSV	78 501,46		
763 - Konstrukce suché výstavby	9 524,64		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	68 976,82		

SOUPIS		ZMĚNY A DOPLNĚNÍ		KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU		č.01	
Stavba:		Stavební úpravy domácnosti areál Domečky					
Objekt:		RK 1 - SO-01-Vlastní objekt					
Místo:		Rychnov nad Kněžnou		Datum:		28.06.2021	
Zadavatel:		Královéhradecký kraj		Projektant:		PRIDOS Hradec Králové	
Zhotovitel:		REVIST s.r.o.		Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							151 168,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 667,05
D	3		Svislé konstrukce				5 956,57
1	K	340271041	Zazdění otvoru zdi do 1 m2 - dozdivka se začištěním a napojením - výplň po otvoru schodišťového zábradlí - II.NP	m2	0,405	778,83	315,42
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92				cena dle URS		846,55	
0,15*2,7				0,405			
2	K	346244355-0	Obezdivky lazenských van tl. 6,5 cm - přezdění - snížení van pro jednodušší užívání - 2x vana + sprcha	m2	7,600	742,26	5 641,15
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92				cena dle URS		806,80	
2*2*(2+1)*0,6 + 2*(1+1)*0,1				7,600			
D	61		Úpravy povrchů vnitřních				18 963,88
3	K	612321141	Omítky stěn vni sms vpc štukové - zapravení po havárii vody	m2	74,625	254,12	18 963,88
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92				cena dle URS		276,22	
m.č.101			2*(4,575+3,975)*0,5		8,550		
m.č.102			0		0,000		
m.č.103			2*(4,325+3,975)*0,5		8,300		
m.č.104			2*(2,25+3,975)*0,5		6,225		
m.č.105			0		0,000		
m.č.106			2*(2,6+4,2)*0,5		6,800		
m.č.107			0		0,000		
m.č.108			2*(4,5+4,8)*0,5		9,300		
m.č.109			2*(4,5+3,9)*0,5		8,400		
m.č.110			2*(9,5+9)*0,5		18,500		
m.č.111			2*(4,575+3,975)*0,5		8,550		
m.č.112			0		0,000		
m.č.113			0		0,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 394,32
4	K	962031133	Bourání příček z cihel MVC tl do 15cm - podezdívky van a sprchy	m2	10,200	106,95	1 090,89
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92				cena dle URS		116,25	
2*2*(2+1)*0,75 + 2*(1+1)*0,3				10,200			
5	K	976071111	Dmť zábradlí v podkrovní vč odvozu a likvidace	m2	7,865	164,54	1 294,12
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92				cena dle URS		178,85	
(4,5+0,95+1,7)*1,1				7,865			
6	K	784121001	Oškrábání maleb místností výšky do 3,80m	m2	766,495	28,61	21 930,95
položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92				cena dle URS		31,10	
m.č.101			2*(4,575+3,975)*2,7		46,170		
m.č.102			2*(2,5+3,975)*1,5		19,425		
m.č.103			2*(4,325+3,975)*2,7		44,820		
m.č.104			2*(2,25+3,975)*2,7		33,615		
m.č.105			2*(1,825+2,25)*1,5		12,225		
m.č.106			2*(2,6+4,2)*2,7		36,720		
m.č.107			2*(2+1,3)*0,5		3,300		
m.č.108			2*(4,5+4,8)*2,7		50,220		
m.č.109			2*(4,5+3,9)*2,7		45,360		
m.č.110			2*(9,5+9)*2,7		99,900		
m.č.111			2*(4,575+3,975)*2,7		46,170		
m.č.112			2*(3,3+1,95)*1,5		19,425		
m.č.113			2*(3,3+1,95)*1,5		19,425		
m.č.201			2*(4,5+4,1)*2,1		36,120		
m.č.202			2*(2,5+3,975)*1,0		12,950		
m.č.203			2*(3,325+2,975)*2,1		26,460		
m.č.204			2*(2,0+3,975)*1,0		11,950		
m.č.205			2*(4,575+4,975)*2,1		40,110		
m.č.206			2*(4,575+6,975)*2,1		48,510		
m.č.207			2*(7,5+8)*2,5		77,500		
m.č.208			2*(4,5+4,1)*2,1		36,120		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	396,190	50,00	19 809,50
Položka z SOD							

		18,18+9,97+17,19+9,24+5,02+2,37+10,92+17,44+17,45+76,69+1 7,95+6,43+6,43 22,09+10,12+14,24+8,13+23,22+32,15+49,6+21,36			396,190		
		Odpočet z SOD :					
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-34,623	50,00	-1 731,15
			34,623		34,623		
D 997		Přesun sutě					5 152,28
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	l	2,295	550,00	1 262,25
		Položka z SOD					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,295	400,00	918,00
		Položka z SOD					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,655	15,00	309,83
			2,295*9		20,655		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	l	2,295	1 160,00	2 662,20
		Položka z SOD					
D 998		Přesun hmot					200,00
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	l	0,100	2 000,00	200,00
		Položka z SOD					
D PSV		Práce a dodávky PSV					78 501,46
D 763		Konstrukce suché výstavby					9 524,64
14	K	763111420	SDK příčka -rozdílová cena materiálu - oboustranné provedení vyztužením stěny CETRIS - ZAMĚNA ZA PUV SDK	m2	54,352	175,24	9 524,64
		R položka -	rozdíl dle nákupních cen ceny bez DPH - (223,86-48,62)				
			27,176 * 2		54,352		
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					68 976,82
15	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 181,886	20,00	23 637,72
		Položka z SOD					
		m.č.101	2*(4,575+3,975)*2,7 + 4,575*3,975		64,356		
		m.č.102	2*(2,5+3,975)*1,5 + 2,5*3,975		29,363		
		m.č.103	2*(4,325+3,975)*2,7 + 4,325*3,975		62,012		
		m.č.104	2*(2,25+3,975)*2,7 + 2,25*3,975		42,559		
		m.č.105	2*(1,825+2,25)*1,5 + 1,825*2,25		16,331		
		m.č.106	2*(2,6+4,2)*2,7 + 2,6*4,2		47,640		
		m.č.107	2*(2+1,3)*0,5 + 2*1,3		5,900		
		m.č.108	2*(4,5+4,8)*2,7 + 4,8*4,8		73,260		
		m.č.109	2*(4,5+3,9)*2,7 + 4,5*3,9		62,910		
		m.č.110	2*(9,5+9)*2,7 + 9,5*9		195,400		
		m.č.111	2*(4,575+3,975)*2,7 + 4,575*3,975		64,356		
		m.č.112	2*(3,3+1,95)*1,5 + 3,3*1,95		29,363		
		m.č.113	2*(3,3+1,95)*1,5 + 3,3*1,95		29,363		
		m.č.201	2*(4,5+4,1)*2,1 + 4,5*4,1		54,570		
		m.č.202	2*(2,5+3,975)*1,0 + 2,5*3,975		22,868		
		m.č.203	2*(3,325+2,975)*2,1 + 3,325*2,975		36,352		
		m.č.204	2*(2,0+3,975)*1,0 + 2,0*3,975		19,900		
		m.č.205	2*(4,575+4,975)*2,1 + 4,575*4,975		62,871		
		m.č.206	2*(4,575+6,975)*2,1 + 4,575*6,975		80,425		
		m.č.207	2*(7,5+8)*2,5 + 7,5*8		137,500		
		m.č.208	2*(4,5+4,1)*2,1 + 4,5*4,1		54,570		
16	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 181,886	45,00	53 184,86
		Položka z SOD					
		Odpočet z SOD :					
17	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-120,704	20,00	-2 414,08
			12,0+27,176*4		120,704		
		Odpočet z SOD :					
18	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-120,704	45,00	-5 431,68
			12,0+27,176*4		120,704		

Cena méněpráci bez DPH

-9 576,91

Cena vícepráci bez DPH

160 745,42

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 Zdravotně technické instalace				ZL2
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)			
Objekt:	areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Ing. Martin Choutka		
Odesláno / předáno (komu):	Ing. Lukáš Oma	Ing. Lukáš Oma		
Odesláno / předáno (způsob)	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				28.06.2021
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č.02			2
1) Zdůvodnění:				
Při demontáži zařízení předem bylo zjištěno zanesení sanitrem a z důvodu déletrvající funkčnosti místo navrácení zpět budou zařízení předem vyměněny. Z důvodu možné výměny ovládajícího trafa splachování bude změněna umístění. Pro směšování teplé vody bude vyměněna expanzní nádrž a cirkulační oběhové čerpadlo, pro centrální ovládání teploty. Jedná se o: zařizovací předměty keramické, závěsné moduly splachování, vana				
2) Technický popis:				
výměna nových zařizovacích předmětů keramických, závěsné moduly splachování, vana výměna expanzní nádrže pod zásobníkem TUV a nové cirkulační oběhové čerpadlo WILO Top				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	-1 200,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	126 692,00 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	125 492,00 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	127 892,00 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: <i>ANO</i>				
<i>ANO - 2 DNE</i>				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele: <i>11</i>	
Ing/ Roman Capek	Ing. Lukáš Oma	Ing. Radko Vondra	Ing. Martin Choutka	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Martin Choutka	Datum:	

KRYCÍ LIST	ZMĚNY A DOPLNĚNÍ	KALK K ZMĚNOVĚMU LISTU	č.02
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMÁCNOSTI PRO SPECIFICKOU CÍLOVOU SKUPINU - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou Objekt: D.1.4.e) - ZARÍZENÍ ZDRAVOTNE TECHNICKÝCH INSTALACÍ			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	28.06.2021
Zadavatel:	Královéhradecký Kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	IČ:	24815756
		DIČ:	CZ24815756
Projektant:	Radko Vondra - PRIDOS		
Zpracovatel:			
Cena bez DPH			125 492,00
DPH základní snížená		Základ daně Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 18 823,80
Cena s DPH			144 315,80
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE	ZMĚNY A DOPLNĚNÍ	KALK K ZMĚNOVĚMU LISTU	č.02
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMÁCNOSTI PRO SPECIFICKOU CÍLOVOU SKUPINU - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou Objekt: D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			
Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	28.06.2021
Zadavatel:	Královéhradecký Kraj	Projektant:	Radko Vondra - PRIDOS
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			125 492,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty			117 572,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			7 920,00
01 - Ostatní			7 920,00

SOUPIS

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU

č.02

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMÁCNOSTI PRO SPECIFICKOU CÍLOVOU SKUPINU - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Místo:

Rychnov nad Kněžnou

Datum:

28.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký Kraj

Projektant:

Radko Vondra - PRIDOS

Zhotovitel:

REVIST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 492,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				117 572,00
ODPOČTY Z SOD							
1	K	725X12021	Renovace a zpětná montáž klozetové mísy keramické	kus	-4,000	100,00	-400,00
2	K	725X11701	Renovace a zpětná montáž keramického umyvadla	kus	-4,000	200,00	-800,00
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ							
Pol. č. 3-15 R položky - materiálové ceníkové ceny včetně montáže							
3	K	725X23161	D+M WC ZÁVĚSNÉ LYRA PLUS	kus	4,000	2 385,00	9 540,00
4	K	725X23162	D+M ALCA PLAST NÁDRŽKA DO STĚNY	kus	4,000	5 560,00	22 240,00
5	K	725X23163	D+M ALCA PLAST WC SEDÁTKO SOFT CLOSE	kus	4,000	695,00	2 780,00
6	K	725X23164	D+M UMYVADLO 60 BEZ OTV.LYRA PLUS	kus	3,000	1 392,00	4 176,00
7	K	725X23165	D+M KRYT NA SIFON LYRA PLUS	kus	3,000	1 233,00	3 699,00
8	K	725X23166	D+M Sifon umyv.plast.miska+zátka s řetízkem	kus	3,000	304,00	912,00
9	K	725X23167	D+M Sada upevnění umyvadla M10x120	kus	4,000	75,00	300,00
10	K	725X23168	D+M UMYV.ZDRAVOTNÍ MIO 64cm bez otvoru	kus	1,000	2 404,00	2 404,00
11	K	725X23169	D+M ALCA PLAST SIFON PROST.ÚSPORNÝ	kus	1,000	204,00	204,00
12	K	725X23170	D+M ALCA PLAST CLICK CLACK VELKÁ ZÁTKA 5/4"	kus	1,000	507,00	507,00
13	K	725X23171	Demontáž a likvidace stávající vany	kus	2,000	490,00	980,00
14	K	725X23172	D+M vana 180 - plast vč příslušenství	kus	2,000	8 950,00	17 900,00
15	K	725X23173	D+M nerezová dvířka 300/300 - přístup k E trafu splachování	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
MICHANI VODY - SMEŠOVANÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY							
Pol. č. 16-17 R položky - ceníkové včetně montáže							
16	K	725X23173	D+M - výměna expanzní nádrže pod zásobníkem TUV 120L	kus	1,000	3 480,00	3 480,00
17	K	725X23173	D+M - výměna cirkulačního čerpadla W/LO TOP-230/10 230/10	kus	1,000	38 690,00	38 690,00
ZMĚNA DISPOZICNÍHO UMÍSTĚNÍ RADIATORU							
18	K	725X23173	Dopojení a přemístění radiátoru v přízemí na střed oken	kus	1,000	5 680,00	5 680,00
19	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	2 000,00	400,00
Pol. dle SOD							
20	K	998725193	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,200	2 000,00	400,00
Pol. dle SOD							
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 920,00
D	01		Ostatní				7 920,00
21	K	ZT01	Stavební přípomoci, zhotovení drážek pro potrubí, sádrování, zahození drážek a stavební zapravení, oprava povrchů zašukováním	h	18,000	300,00	5 400,00
Pol. dle SOD							
22	K	ZT02	Demontáže stávajícího zařízení - zařizovacích předmětů a potrubí vč. likvidace demontovaného materiálu a odvozu na skládku	h	9,000	280,00	2 520,00
Pol. dle SOD							

Cena méněprací bez DPH

-1 200,00

Cena víceprací bez DPH

126 692,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 Elektroinstalace				ZL3
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)			
Objekt:	areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Ing. Martin Choutka		
Odesláno / předáno (komu):	Ing. Lukáš Oma	Ing. Lukáš Oma		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				28.06.2021
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č.04			1
1) Zdůvodnění:				
Pro užívání objektu z důvodu bezpečného provozu jsou doplněná některá svítidla se záložním zdrojem. Osvětlení nad postelemi obyvatelů je řešeno v bezpečnostním režimu osvětlení a je doplněno ovládání a trasa přes samostatný vypínač. Pro ovládání osvětlení jsou řešeny drobné úpravy trasy .				
2) Technický popis:				
Doplnění svítidel se záložním zdrojem Změna trasy k pol.č. 3 svítidlo interiérové vč ovládacích prvků a zednických připomocí - 1 x vypínač, kabeláž, sekání rýh, zednické práce				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			30 310,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			30 310,00 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			30 310,00 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:	<i>MA</i>
Ing. Roman Capek	Ing. Lukas Oma	Ing. Radko Vondra	Ing. Martin Choutka	<i>MA</i>
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Martin Choutka		
		Datum:		

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Kalk k změnovému listu ELEKTRO

č.03

ROZPOČET - "DOMĚČKY Rychnov nad Kněžnou, Stavební úpravy domácností pro specifickou cílovou skupinu - osoby PAS"

28.06.2021

	měrné jednotky	počet jedn	Cena jednotková	Souhrn materiál	Montáž jednotková	Souhrn montáž	Souhrn za celek
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ, NOSNÉ TRASY, POSPOJENÍ							
1D DODÁVKY							
1 - ZL E	ks	7	1 800,00	12 600,00			12 600,00
Z celkového počtu 29 ks bude mít 7 ks navíc záložní zdroj - navýšení u 7 ks							
ROZDÍLOVÁ CENA NÁKUPU - ZÁLOŽNÍ ZDROJ U 7 KS SVÍTIDEL							
pol. 2	Svítidlo interiérové stropní/nástěnné LED klasické, IP54, I.třída, 4000°K, CRI>80, 36W, světelný tok svítidla 3350lm, stínidlo opálové polykarbonát PC pr. 400mm, stínidlo s odolností proti nárazu IK10 (2CJ), montura ocelový plech lakovaný bílý Ø375mm, záruka 60měsíců, např. Titan 2 - PC č. 53762 (výrobek A) rozdílová cena záložního zdroje 1.800,- Kč bez DPH						
2 - ZL E	ks	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00
Celkový počet 12 ks z původních 11 ks - navýšení ks o 1 ks							
POLOŽKA SOD							
pol. 3	Svítidlo interiérové stropní/nástěnné LED klasické, IP54, I.třída, 4000°K, CRI>80, 11W, světelný tok svítidla 950lm, stínidlo opálové polykarbonát PC pr. 220mm, stínidlo s odolností proti nárazu IK10 (2CJ), montura ocelový plech lakovaný bílý Ø220mm, záruka 60měsíců, např. Titan 1A - PC č. 53731 (výrobek B)						
3 - ZL E	ks	12	560,00	6 720,00			6 720,00
Materiál - Změna trasy k pol.č. 3 svítidlo interiérové vč ovládacích prvků a stavebních hmot - 1 x vypínač, kabeláž, mtž materiál							
R POLOŽKA - MATERIÁLOVÝ VSTUP VČ. PRÁCE							
Σ1D SOUHRN DODÁVEK				20 820,00	0,00		20 820,00
2E ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE							
Elektromontáže silnoproudé, slaboproudé a stavební přípomocce							
4 - ZL E	ks	12			690,00	0,00	0,00
Změna trasy k pol.č. 3 svítidlo interiérové vč ovládacích prvků a zednických přípomocí - 1 x vypínač, kabeláž, sekání rýh, zednické práce							
R POLOŽKA - AGREG POLOŽKA							
5 - ZL E	Nh	2			350,00	700,00	700,00
Celkový počet 54 ks z původních 50 ks - navýšení ks o 4 ks á 0,5 Nh							
pol. 13	Demontáž stávajících svítidel (50ks á 0,5Nh) POLOŽKA SOD						
6 - ZL E	Nh	1			350,00	350,00	350,00
Celkový počet 54 ks z původních 51 ks - navýšení ks o 1 ks á 1 Nh							
pol. 14	Montáž nových svítidel (50ks á 1,0Nh) POLOŽKA SOD						
7 - ZL E	Nh	14			350,00	4 900,00	4 900,00
Celkový počet 12 ks z původních 4 ks - navýšení ks o 8 ks á 1,75 Nh							
pol. 15	Demontáž a opětovná montáž stávajících spínačů (4ks á 1,75Nh) POLOŽKA SOD						
8 - ZL E	ks	6			590,00	3 540,00	3 540,00
Změna tras a umístění vypínačů - 6 ks vč trasy Změna dle dispozičních změn							
Σ2E SOUHRN ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				0,00	9 490,00		9 490,00
Σ2E SOUHRN VCP 01				20 820,00	9 490,00		30 310,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4				ZL4
SO-03-Opatření proti vnikání povrchové vody				
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)			
Objekt:	areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06			
Vydal:	REVIST s.r.o.	Ing. Martin Choutka		
Odesláno / předáno (komu):	Ing. Lukáš Oma	Ing. Lukáš Oma		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				28.06.2021
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č.04			2
1) Zdůvodnění:				
Při obnažení soklu v podzemní části byl zjištěn betonový základ, který byl nutný vybourat. Dále v ploše venkovní hrubozrné byly lokální vady a nesourodost povrchu, a je vhodné omítku opravit - plošně zcelit.				
2) Technický popis:				
Bourací práce železobetonového soklu, odvoz alikvidace sutí a vybouraných hmot. Oprava omítky nad obkladovým soklovým páskem - penetrace, stěrka, omítkovina s ochráněním okolních konstrukcí proti znečištění.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			34 969,94 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			34 969,94 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			34 969,94 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele: <i>CTA</i>	
Ing. Roman Capek	Ing. Lukáš Oma	Ing. Radko Vondra	Ing. Martin Choutka	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Martin Choutka		
		Datum:		

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202 / 20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

KRYCÍ LIST		ZMĚNY A DOPLNĚNÍ		KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU		č.04	
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti areál Domečky						
Objekt:	RK 3 - SO-03-Opatření proti vnikání povrchové vody						
KSO:				CC-CZ:			
Místo:	Rychnov nad Kněžnou			Datum:	28.06.2021		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj			IČ:			
				DIČ:			
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.			IČ:	24815756		
				DIČ:	CZ24815756		
Projektant:	PRIDOS Hradec Králové			IC:			
Zpracovatel:				IC:			
Cena bez DPH						34 969,94	
DPH základní		Základ daně		Sazba daně	21,00%	Výše daně	0,00
snižená					15,00%		5 245,49
Cena s DPH						40 215,43	
Projektant				Zpracovatel			
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis		Razítko		
Objednavatel				Zhotovitel			
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis		Razítko		

REKAPITULACE		KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU		č.04	
Stavba:	Stavební úpravy domácnosti areál Domečky				
Objekt:	RK 3 - SO-03-Opatření proti vnikání povrchové vody				
Místo:	Rychnov nad Kněžnou	Datum:	28.06.2021		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	PRIDOS Hradec Králové		
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	Zpracovatel:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]			
Náklady ze soupisu prací		34 969,94			
HSV - Práce a dodávky HSV		34 969,94			
1 - Zemní práce		0,00			
2 - Zakládání		0,00			
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		24 110,59			
8 - Trubní vedení		0,00			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 832,68			
997 - Přesun sutě		5 900,68			
998 - Přesun hmot		126,00			
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00			
764 - Konstrukce klempířské		0,00			
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00			

SOUPIS

KALK K ZMĚNOVĚMU LISTU

č.04

Stavba: Stavební úpravy domácnosti areál Domečky
 Objekt: RK 3 - SO-03-Opatření proti vnikání povrchové vody
 Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRIDOS Hr Králové

Zhotovitel: REVIST S.R.O.

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 969,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 969,94
D	1		Zemní práce				0,00
D	2		Zakládání				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 110,59
1	K	622131111	Penetrace podkladu fasád - přechodový můstek	m2	84,000	63,08	5 298,32
			<i>položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92</i>		<i>cena dle URS</i>	<i>68,56</i>	
			2x42		84,000		
1	K	622142001	Potažení vnějších ploch lepícím tmelem stěn	m2	42,000	178,25	7 486,50
			<i>položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92</i>		<i>cena dle URS</i>	<i>193,75</i>	
			42		42,000		
1	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	42,000	269,66	11 325,77
			<i>položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92</i>		<i>cena dle URS</i>	<i>293,11</i>	
			42		42,000		
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 832,68
1	K	961055111	Bourání betonového základu - zvýšená pracnost	m3	0,998	4 844,79	4 832,68
			<i>položka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92</i>		<i>cena dle URS</i>	<i>5 266,08</i>	
			13,3*0,5*0,15		0,998		
D	997		Přesun sutě				5 900,68
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,495	360,00	898,20
		<i>Položka z SOD</i>	<i>0,998*2,5</i>		<i>2,495</i>		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,495	450,00	1 122,75
		<i>Položka z SOD</i>	<i>0,998*2,5</i>		<i>2,495</i>		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,455	15,00	336,83
		<i>Položka z SOD</i>					
			2,495*9		22,455		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,495	1 420,00	3 542,90
		<i>Položka z SOD</i>					
D	998		Přesun hmot				126,00
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,300	420,00	126,00
		<i>Položka z SOD</i>	<i>0,998*2,5</i>		<i>2,495</i>		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS,
Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 366 666,69 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 126 692,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 200,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 126 692,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 200,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	127 892,00 Kč bez DPH		
(Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	127 892 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	9,36 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 366 666,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 366 666,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 226 025,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 9 576,91 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 226 025,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 9 576,91 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	235 602,27 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,24 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 366 666,69 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 226 025,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 9 576,91 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	216 448,45 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	15,84 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 352 717,36 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 10 776,91 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	341 940,45 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 366 666,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 708 607,14 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 708 607,14 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

