

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **TECHNICO Opava s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 21841
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204
Zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD**“. Výsledek veřejné zakázky byl oznámen ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-014725 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 5 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem objektivně nepředvídatelných dodatečných prací tzv. víceprací a nutných změn, které vychází z nových podkladů pro zpracování varianty technického řešení a potřeb na straně objednatele, jež vznikly

v průběhu zpracovávání díla. Během předmětného plnění došlo ke zjištění, že objednatel potřebuje vytvořit variantu technického řešení v nově stanoveném řešeném území, zpracování projektové dokumentace bouracích prací objektů v nově stanoveném řešeném území a nově také zpracování variantních řešení ulice Žižkova související s požadavky MÚ Vrchlabí, tak aby mohly být stanoveny zábory pro budoucí výstavby MÚ Vrchlabí. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je mapa nově stanoveného řešeného území, která je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
3. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **190 000 Kč bez DPH**
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 190 000 Kč bez DPH.**
5. V souvislosti se vznikem těchto dodatečných víceprací se prodlužuje také termín pro dokončení zpracování a předání projektové dokumentace. Doba realizace plnění se prodlužuje a mění tak, jak je uvedeno v čl. II bodu 3 tohoto dodatku. Dále objednatel mění maximální lhůtu na kontrolu předaného díla tak, jak je uvedeno v čl. II bodu 2 tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 4 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Předmět díla je rozdělen na následující části:

- a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací (PD bouracích prací) a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby;
- b) Předložení min. 3 variant řešení k výběru; další varianta řešení jen v případě vyzve-li objednatel zhotovitele (maximální počet předložených variant je stanoven na 5), dále zpracování studie proveditelnosti – vypracování projektové dokumentace ve stupni návrh – studie a získání kladného závazného stanoviska, případně získání kladného konzultačního stanoviska;
 - b1) Zpracování varianty technického řešení (pátá varianta) v nově stanoveném řešeném území**
 - b2) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací objektů a komunikací v nově stanoveném řešeném území (vyjma objektů řešených již v bodě a) tohoto odstavce) a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby;**
 - b3) Zpracování dvou variantních řešení ulice Žižkova související s požadavky MÚ Vrchlabí, tak aby mohly být stanoveny zábory pro budoucí výstavby MÚ Vrchlabí**
- c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
- d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro

vydání společného povolení ve smyslu § 1 písm. d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;

- e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení);
- f) Autorský dozor

2. Článek 4 odst. 6 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatel alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla **s maximální lhůtou 25 pracovních dnů**. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

3. Článek 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel (předpokládaný termín – leden 2020)

Dokončení plnění:

a) předání PD bouracích prací a řádné ohlášení záměru odstranit stavbu do 8 týdnů od zahájení plnění

b) předložení minimálně tří variant návrhů včetně vizualizace do 5 týdnů od zahájení plnění

c) další varianta technického řešení (bude-li požadována objednatel) do 3 týdnů od výzvy objednatel na zpracování další varianty technického řešení

➤ **1) zpracování varianty technického řešení (pátá varianta) v nově stanoveném řešeném území do 3 týdnů od výzvy objednatel na zpracování páté varianty technického řešení**

➤ **2) předání projektové dokumentace bouracích prací objektů a komunikací v nově stanoveném řešeném území (vyjma objektů řešených již v bodě a) tohoto odstavce) a řádné ohlášení záměru odstranit stavbu do 12 týdnů od výzvy objednatel na zpracování dokumentace bouracích prací**

➤ **3) zpracování dvou variantních řešení ulice Žižkova související s požadavky MÚ Vrchlabí, tak aby mohly být stanoveny zábory pro budoucí výstavby MÚ Vrchlabí do 3 týdnů od výzvy objednatel na zpracování další páté varianty technického řešení**

d) zpracování schválené optimální varianty a předání studie proveditelnosti (včetně získání kladného závazného stanoviska případně získání kladného konzultačního stanoviska, projednání se správci technické infrastruktury a předání jejich stanovisek objednateli) do 5 týdnů od stanovení optimální varianty objednatel (stanovení optimální varianty musí být objednatel učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail)

f) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 10 týdnů od výzvy objednatele na zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail)

g) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 12 týdnů od předání DUR

h) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do PD do 12 týdnů od předání DSP (ev. společné DUR + DSP).

Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději do 18 týdnů od zahájení plnění na zpracování dalších stupňů PD, zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

4. Článek 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování PD bouracích prací) činí:

cena bez DPH	195 000 Kč (slovy jedno sto devadesát pět tisíc korun českých)
DPH samostatně	40 950 Kč (slovy čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých)
cena s DPH	235 950 Kč (slovy dvě stě třicet pět tisíc devět set padesát korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování studie proveditelnosti) činí:

cena bez DPH	158 000 Kč (slovy jedno sto padesát osm tisíc korun českých)
DPH samostatně	33 180 Kč (slovy třicet tři tisíc jedno sto osmdesát korun českých)
cena s DPH	191 180 Kč (slovy jedno sto devadesát jedna tisíc jedno sto osmdesát korun českých)

b1) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b1) (zpracování páté varianty v nově stanoveném řešeném území) činí:

cena bez DPH	30 000 Kč (slovy třicet tisíc korun českých)
DPH samostatně	6 300 Kč (slovy šest tisíc tři sta korun českých)
cena s DPH	36 300 Kč (slovy třicet šest tisíc tři sta korun českých)

b2) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b2) (zpracování projektové dokumentace bouracích prací v nově stanoveném řešeném území) činí:

cena bez DPH	125 000 Kč (slovy jedno sto dvacet pět tisíc korun českých)
DPH samostatně	26 250 Kč (slovy dvacet šest tisíc dvě stě padesát korun)

	českých)
cena s DPH	151 250 Kč (slovy jedno sto padesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých)

b3) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b3) (variantní řešení ulice Žižkova) činí:

cena bez DPH	35 000 Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých)
DPH samostatně	7 350 Kč (slovy sedm tisíc tři sta padesát korun českých)
cena s DPH	42 350 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc tři sta padesát korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH	486 000 Kč (slovy čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých)
DPH samostatně	102 060 Kč (slovy jedno sto dva tisíc šedesát korun českých)
cena s DPH	588 060 Kč (slovy pět set osmdesát osm tisíc šedesát korun českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH	584 000 Kč (slovy pět set osmdesát čtyři tisíc korun českých)
DPH samostatně	122 640 Kč (slovy jedno sto dvacet dva tisíc šest set čtyřicet korun českých)
cena s DPH	706 640 Kč (slovy sedm set šest tisíc šest set čtyřicet korun českých)

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiéru a vybavení) činí:

cena bez DPH	609 000 Kč (slovy šest set devět tisíc korun českých)
DPH samostatně	127 890 Kč (slovy jedno sto dvacet sedm tisíc osm set devadesát korun českých)
cena s DPH	736 000 Kč (slovy sedm set třicet šest tisíc korun českých)

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) (autorský dozor) činí:

cena celkem bez DPH	200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých)
DPH samostatně	42 000 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc korun českých)
cena s DPH	242 000 Kč (slovy dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých)

g) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), b1), b2), b3, c), d), e) a f):

cena bez DPH	2 422 000 Kč (slovy dva miliony čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých)
DPH samostatně	508 620 Kč (slovy pět set osm tisíc šest set dvacet korun českých)
cena s DPH	2 930 620 Kč (slovy dva miliony devět set třicet tisíc šest set dvacet korun českých)

5. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

- a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – zpracování projektové dokumentace bouracích prací,
- b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b), b1) a b3) – předložení požadovaného počtu variant návrhů a zpracování studie proveditelnosti,**
- c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b2) – zpracování projektové dokumentace bouracích prací,**
- d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) – zpracování DUR,
- e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) – zpracování DSP,
- f) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a vybavení,
- g) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f) – autorský dozor.

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) zpracování projektové dokumentace bouracích prací bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu PD bouracích prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen **po získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby;**
- b) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) předložení požadovaného počtu variant návrhů a zpracování studie proveditelnosti bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu PD studie proveditelnosti včetně kladného závazného stanoviska, případně kladného konzultačního stanoviska;
 - b1) **100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b1) po zpracování studie proveditelnosti bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu PD studie proveditelnosti včetně kladného závazného stanoviska, případně kladného konzultačního stanoviska;**
 - b2) **80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b2) zpracování projektové dokumentace bouracích prací bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu PD bouracích prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci souhlasu s odstraněním stavby;**
 - b3) **100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b3) po zpracování studie proveditelnosti bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu PD studie proveditelnosti včetně kladného závazného stanoviska, případně kladného konzultačního stanoviska;**
- c) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) DUR bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, ne však dříve než **dojde k získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby dle článku 4 odst. 2 písm. a) a písm. b2), a 20% ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po získání pravomocného územního rozhodnutí, ne však dříve než dojde k získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby dle článku 4 odst. 2 písm. a) a písm. b2).**
- d) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) DSP bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, ne však dříve

než nabyde právní moci územní rozhodnutí a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci stavebního povolení;

- e) V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování společné DUR+DSP) bude zhotoviteli dle článku 6 odst. 2 písm. c) a d) ve smyslu čl. 6 odst. 4 zaplacen 80 % z ceny díla po předání příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, **ne však dříve než dojde k získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby dle článku 4, odst. 2, písm. a); a dle článku 4, odst. 2, písm. b2)** a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplacen po po získání pravomocného společného povolení, **ne však dříve než dojde k získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby dle článku 4 odst. 2 písm. a) a písm. b2).**
- f) 90 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. e) (DPS a PD interiérů a vybavení)** bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS;
- g) **Autorský dozor** bude hrazen na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. f) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatel. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. f) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Plocha nově stanoveného řešeného území

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti

LEGENDA

--- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 232 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 190 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 190 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	190 000,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	190 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 10 \%$	8,51 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 232 000,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH			
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 232 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	2 232 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 190 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	190 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 232 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 422 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 422 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Čapek