

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne 16. 2. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 21. 6. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 22 až č. 35.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 22 až č. 35, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 1 021 942,67 Kč bez DPH
méněpráce: - 101 928,06 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 920 014,61 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem: 53 662 176,16 Kč bez DPH

(slovy: padesátitřímilionůšestsetšedesátdvatisícstosedmdesátšest korun českých šestnáct haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 22 až č. 35

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

16. 08. 2021



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Náchodě dne



Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka
jednatel



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $\{Změna\ ZzS\} \leq \{limit\ nadlimitní\ VZ\}$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $\{Změna\ ZzS / Smluvní\ cena\} \leq 15\ \%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $\{Změna\ ZzS / Smluvní\ cena\} \leq 50\ \%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 403 460,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 908 118,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 208 480,12 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 257 916,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 283 058,13 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 021 942,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 101 928,06 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 7 827 827,55 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 2 614 369,90 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 442 197,45 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	21,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 7 827 827,55 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 614 369,90 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 213 457,65 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	10,76 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	24 663,24 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	24 663 Kč ≥ 24 663 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	929 731,42 Kč bez DPH		
Cena nových položek	929 731,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
POSOUZENÍ:	929 731 Kč ≥ 929 731 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 021 942,67 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 101 928,06 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	920 014,61 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	48 664 204,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	50 067 665,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	50 767 303,17 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	52 742 161,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	53 662 176,16 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	53 662 176,16 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová


"Poradenské centrum KHK při PPP Trutnov"

Soupis změnových listů - příloha k dod.č. 5

Návrh ZL č.	ZL	Název	Celková cena bez DPH
ZL 22		schodišťové sloupy, schodišťová ramena - oprava omítek	103 405,89
ZL 23		vnitřní dveře	19 307,35
ZL 24		ÚT - napojení otopné soustavy z distribuční sítě	30 547,84
ZL 25		balkon - úprava výměry obložení	19 875,64
ZL 26		odpojení původní plynovodní přípojky - zemní a pomocné práce	39 802,01
ZL 27		obvodová dilatace betonových podlah	57 201,09
ZL 28		přebetonování kleneb v m.č. 114, 115, 120	45 678,57
ZL 29		doplnění litinového zábradlí	22 415,43
ZL 30		nožičky k radiátorům	203 438,11
ZL 31		barevné malby	26 658,32
ZL 32		keramická dlažba, obklady +tmelení	130 993,25
ZL 33		dobetonování podlah v chodbě 1.NP	19 316,69
ZL 34		opěrné stěny - dilatace, odvodnění	121 566,96
ZL 35		doplnění oken do m.č. 2.11	79 807,46
Dodatek č.5			920 014,61

V Náchodě dne 12.7.2021

12.7.2021





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	1.7.2021	
Předmět změny: schodišťové sloupy, schodišťová ramena		
Popis a zdůvodnění změny: Spodní hrany schodišťových ramen a schodišťové sloupy měly zůstat v původním stavu + nová výmalba. Povrch těchto konstrukcí však je v nevyhovujícím stavu, proto se musí provést oprava povrchů s následným přestukováním.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 22		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	103 405,89,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
103 405,89,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 1.7.2021	Datum: 12.7.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 12.7.2021	Datum: 12.7.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 22 - schodišťové sloupy, schodišťová ramena

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	12 616,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	70 745,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	30,76	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 012,76	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		103 405,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

103 405,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	103 405,89	21 715,24

Cena s DPH

125 121,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 22 - schodišťové sloupy, schodišťová ramena

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 1. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
61	Úprava povrchů vnitřních	12 616,40	66 970,99	79 587,39	2,245	0,000
998	Přesun hmot	0,00	597,75	597,75	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	30,76	20 012,76	20 043,52	0,146	0,067
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 177,23	3 177,23	0,000	0,000
	Celkem	12 647,16	90 758,73	103 405,89	2,391	0,067

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 22 - schodišťové sloupy, schodišťová ramena

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Úprava povrchů vnitřních

79 587,39

1	011	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	146,479	81,05	11 872,12
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sp 146,479

2	011	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	146,479	182,16	26 682,61
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sp 146,479

3	014	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	146,479	110,40	16 171,28
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sp 146,479

4	014	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	54,090	174,80	9 454,93
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sloup 54,090

5	011	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně piliřů nebo sloupů	m2	54,090	79,67	4 309,35
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sloup 54,090

6	011	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí piliřů nebo sloupů	m2	54,090	205,16	11 097,10
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sloup 54,090

998 Přesun hmot

597,75

7	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,391	250,00	597,75
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"TENDROVA POLOŽKA"				
			2,391		2,391		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

20 043,52

8	784	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	146,479	5,60	820,28
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sp 146,479

9	784	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	146,479	16,56	2 425,69
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sp 146,479

10	784	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	146,479	34,50	5 053,53
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sp 146,479

11	784	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	54,090	217,12	11 744,02
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

schod_sloup 54,090

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 177,23

13	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 002,280	3,17	3 177,23
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem

103 405,89

SEZNAM FIGUR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 22	ZL 22 - schodišťové sloupy, schodišťová ramena		
schod_sloup	schodišťové pilíře	m2	54,090
	"schodišťové sloupy"		0,000
schod_sloup	(0,47+0,6)*2*2*(3,57*3,54)		54,090
Použití figury:			
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	54,090
613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	54,090
613311131	Potážení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,090
784131111	Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do 3,80 m	m2	54,090
schod_sp	schodišťová ramena - spodní část	m2	146,479
	"schodišťová ramena - spodní část"		0,000
	"0.14, 1.19, 2.02, 3.02, 4.15"		0,000
	$8*(1,16*3,45+(0,1+0,4+0,2)*3,45+(0,2+0,3)/2*2*10)$		91,336
	"1.18, 2.09, 3.17, 4.19"		0,000
	$5*(1,47*(4,36+0,5)+(0,5+0,25)*4,36+(0,32*0,16)/2*2*12)$		55,143
schod_sp	Mezisoučet		146,479
Použití figury:			
611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	146,479
611311135	Potážení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	146,479
611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	146,479
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	146,479
784111017	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	146,479
784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	146,479



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	2.7.2021	
Předmět změny: vnitřní dveře - revize		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání stávajících obložkových zárubní bylo zjištěno, že ostění pro osazení nových ocelových zárubní je širší, proto původně uvažované zárubně tl. 100 mm nebudou vyhovující a bude nutné osadit zárubně tl 200 resp. 150 mm. Proběhla také revize tabulky dveří a u několika pozic došlo k úpravě - změna otevírání L x P, změna šířky dveří – 900 mm x 800 mm.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 23 nabídka dodavatele dveří – pozice 125, 210 upravená tabulka dveří – změny jsou označeny barevně		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-97 393,00,- Kč	116 700,35,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 307,35,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 12.7.2021	Datum: 12.7.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 12.7.2021	Datum: 12.7.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 23 - vnitřní dveře revize	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.07.2021	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 197,63	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 635,32	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 716,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-2 242,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 307,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 19 307,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	19 307,35	4 054,54

Cena s DPH 23 361,89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 23 - vnitřní dveře revize

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2.7.2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	17 914,03	3 011,37	20 925,40	0,774	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 914,03	3 011,37	20 925,40	0,774	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-2 242,00	-2 242,00	0,000	0,000
7662	Vnitřní dveře	0,00	-2 242,00	-2 242,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	623,95	623,95	0,000	0,000
	Celkem	17 914,03	1 393,32	19 307,35	0,774	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 23 - vnitřní dveře revize

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2.7.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 20 925,40

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 925,40

9	553	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-46,000	1 085,60	-49 937,60
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				
			"ZMĚNA TLOUŠTKY STĚNY				
			"zárubně jsou v tendru součástí ceny dveří, změna proto je oceněna dle ÚRS				
			"Tendr - odpočet zárubeň na tl stěny 100 mm"				

"1.NP - dveře 101, 102, 103, 107, 120, 121, 122, 123, 124" -9

-9,000

"2.NP - dveře 201-209, 216, 219, 220, 224" -13

-13,000

"3.NP - dveře 301-312, 316, 318, 320, 324" -16

-16,000

"4.NP - dveře 402, 403, 404, 405, 411, 413, 414, 415" -8

-8,000

Součet

-46,000

88	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	299,00	299,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				

"zárubeň pro dveře č. 210" 1

1,000

87	553	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 361,60	1 361,60
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				

"zárubeň pro dveře č.210" 1

1,000

10	553	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	45,000	1 361,60	61 272,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				
			"zárubeň na tl. stěny 200 mm"				

"1.NP - dveře 101, 102, 103, 107, 120, 122, 123, 124" 8

8,000

"2.NP - dveře 201-209, 216, 219, 220, 224" 13

13,000

"3.NP - dveře 301-312, 316, 318, 320, 324" 16

16,000

"4.NP - dveře 402, 403, 404, 405, 411, 413, 414, 415" 8

8,000

Součet

45,000

74	553	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-4,000	1 637,60	-6 550,40
----	-----	----------	---	-----	--------	----------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				
			"ZMĚNA TLOUŠŤKY STĚNY				
			"zárubně jsou v tendru součástí ceny dveří, změna proto je oceněna dle ÚRS				
			"Tendr - odpočet zárubeň na tl stěny 100 mm"				
			"1.NP - dveře				

"2.NP - dveře 225" -1 -1,000
"3.NP - dveře 325" -1 -1,000
"4.NP - dveře 401, 416" -2 -2,000
Součet -4,000

76	553	55331568	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	4,000	1 849,20	7 396,80
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				
			"zárubeň na tl. stěny 200 mm"				
			"1.NP - dveře				

"2.NP - dveře 225" 1 1,000
"3.NP - dveře 325" 1 1,000
"4.NP - dveře 401, 416" 2 2,000
Součet 4,000

78	553	55331488	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 324,80	1 324,80
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				
			"zárubeň na tl. stěny 150 mm"				

"1.NP - dveře 121" 1 1,000
Součet 1,000

86	011	642945111	<i>Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2</i>	kus	1,000	3 910,00	3 910,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				

"zárubeň pro dveře 125" 1 1,000

85	553	55331567	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 849,20	1 849,20
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92				

"zárubeň pro dveře č. 125" 1 1,000

PSV Práce a dodávky PSV -2 242,00

7662 Vnitřní dveře -2 242,00

1	R	7662006	Kompl. dod. + mtž. dveře 006	kpl	0,000	8 483,20	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			" tendr - odpočet 006L" -1		-1,000		
			"realizace : 006P" 1		1,000		
			Součet		0,000		
16	R	7662021	Kompl. dod. + mtž. dveře 106	kpl	0,000	8 483,20	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"ZMENA OTEVIRANI DVERI				
			" tendr - odpočet 106P" -1		-1,000		
			"realizace : 106L" 1		1,000		
			Součet		0,000		
18	R	7662032	Kompl. dod. + mtž. dveře 119	kpl	0,000	10 970,30	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"ZMENA OTEVIRANI DVERI				
			" tendr - odpočet 119L" -1		-1,000		
			"realizace : 119P" 1		1,000		
			Součet		0,000		
3	R	7662038	Kompl. dod. + mtž. dveře 125	kpl	-1,000	32 395,00	-32 395,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - odpočet - rozměr 900/1970 EI30 DP3, tl. stěny 100mm" -1		-1,000		
13	R	7662038.1	Kompl. dod. + mtž. dveře 125	kpl	1,000	31 889,50	31 889,50
			"NOVÁ POLOŽKA - cena dle nabídky subdodavatele + 15% obchodní marže"				
			"27 730,- x 1,15 = 31 889,50 Kč"				
			"Cena bez záruční, záruční doceněna dle URS"				
			"Realizace - rozměr 800/1970 EI30 DP3, tl. stěny 200mm" 1		1,000		
11	R	7662050	Kompl. dod. + mtž. dveře 210	kpl	-1,000	8 483,20	-8 483,20
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - odpočet - rozměr 900/1970mm, tl. stěny 100mm" -1		-1,000		
83	R	7662050.1	Kompl. dod. + mtž. dveře 210	kpl	1,000	6 773,50	6 773,50
			"NOVÁ POLOŽKA - cena dle nabídky subdodavatele + 15% obchodní marže"				
			"5 890,- x 1,15 = 6 773,50 Kč"				
			"cena bez záruční, záruční doceněna dle URS"				
			"rozměr 800/1970, tl. stěny 200mm" 1		1,000		
33	R	7662052	Kompl. dod. + mtž. dveře 211	kpl	0,000	8 483,20	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - dveře 900/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC 8483,20 Kč" -1		-1,000		
			"realizace - dveře 800/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC dle pozice dveří 223 - 8483,20 Kč" 1		1,000		
			Součet		0,000		
34	R	7662053	Kompl. dod. + mtž. dveře 212	kpl	0,000	8 483,20	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - dveře 900/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC 8483,20 Kč" -1		-1,000		
			"realizace - dveře 800/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC dle pozice dveří 223 - 8483,20 Kč" 1		1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					0,000		
35	R	7662054	Kompl. dod. + mtž. dveře 213	kpl	0,000	8 483,20	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - dveře 900/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC 8483,20 Kč" -1		-1,000		
			"realizace - dveře 800/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC dle pozice dveří 223 - 8483,20 Kč" 1		1,000		
			Součet		0,000		
36	R	7662055	Kompl. dod. + mtž. dveře 214	kpl	0,000	8 483,20	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - dveře 900/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC 8483,20 Kč" -1		-1,000		
			"realizace - dveře 800/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC dle pozice dveří 223 - 8483,20 Kč" 1		1,000		
			Součet		0,000		
37	R	7662056	Kompl. dod. + mtž. dveře 215	kpl	0,000	8 776,90	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"TENDR - dveře 900/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC 8483,20 Kč" -1		-1,000		
			"realizace - dveře 800/1970 mm, tl. stěny 150mm, JC dle pozice dveří 223 - 8483,20 Kč" 1		1,000		
			Součet		0,000		
89	R	998766203R	Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-22,150	1,21	-26,80
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							623,95
92	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	196,830	3,17	623,95

Celkem

19 307,35

-97 393,00

116 700,35

19 307,35

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878

společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložka 3259

V Hradci Králové 12.03.2021

Průmstav Náchod s.r.o.

Ing. Kateřina Meierová

Cenová nabídka č. 9106 R - dveře 210,225

Akce: Poradenské centrum KHK Trutnov

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku - ceny uváděny bez DPH. Výše DPH bude účtována dle předpisů platných v době realizace.

Zadávací podklady: rozpočet, PD

Současná cenová úroveň výrobků * platí pro rok 2021 .

Změny uvedené v tabulce dveří nemají vliv na provedení dveří oproti "soutěžní" nabídce. Při současném zadání nedoložena "Kniha specifikací", ve které je uveden požadavek na povrchovou úpravu dveří v HPL laminátu. Předpokládám, že tento požadavek nadále platí.

Uváděné ceny odpovídají popsanému předpokládanému provedení výrobků - po upřesnění zadání mohou ceny doznat změn.

Předpokládané (ceněné) provedení vnitřních dveří

Dle požadavku zadání oceněno použití vnitřních dřevěných dveří určených do namáhaných prostor - SAPELI řada ELEGANT s povrchem **HPL laminát**, který má vysokou odolnost proti otěru a poškrábání - dekor **EGGER U708 ST9**. Vnitřní konstrukce dveří je tvořena masivním dřevěným rámem s výplní odlehčenou DTD, hrany zátežové ABS - dekor UNI šedá. Zasklívací lišty CPL dekor UNI šedá..

Dveře vnitřní otočné s polodrážkou KLIMA 1. Standardní konstrukce dveřního křídla bez nároků na spec.vlastnosti (např. zvýšený zvukový útlum, klima dveře atd.)

Doložené podklady (projekt) neřeší požadavky případné garantované zvukové izolace dveří s ohledem na typ oddělovaných místností dle ČSN 730532 - všechny dveře tedy oceněny dle zadání bez garance zvukového útlumu.

Upozorňujeme na nutnost dodržet při provozu teplotní a vlhkostní podmínky pro instalaci dveří SAPELI v provedení KLIMA I, které požadujete. V případě, že by došlo vlivem zvýšené vlhkosti, či v důsledku vyššího rozdílu teplot v oddělovaných místnostech k prohnutí, či jinému poškození dveří, neuzná výrobce SAPELI a.s. toto jako reklamovatelnou vadu.

Neuveden typ vrchního kování - ceněno v předběžné výši : předpoklad objektového nerezového kování na kruhové rozetě, tvar klika"L".

U zámků vložkových nekalkulována vložka - bude GK (cena vložek dle projektu centrálního klíče).

Montáž otočných dveří do ocelové zárubně - **ocelové zárubně neceněny** . 1x posuvný komplet včetně dřevěné obložkové zárubně. Za vhodnost ocelových zárubní, jejich atest a značení, k požárním dveřím SAPELI, ručí objednatel, který zárubně zajišťoval.

Prahy, větrací mřížky a případné další doplňky nepožadovány - neceněny .

Samozavírače GEZE TS 3000 s kluznou lištou stříbrné .

Přechodové lišty neceněny - obor podlahář.

Pro nabídku platí záruční, reklamační a dodací podmínky výrobce SAPELI a.s. Jihlava.

Záruka na montážní práce 60 měsíců, na dodávku dveří, kování, příslušenství dle výrobců : 24 měsíců.

Dodací lhůta : cca 10-týdnů od závazného zadání do výroby (HPL lamináty).

S podřavem

Jana Kinzlová - za MOINT s.r.o.

D 7662 Vnitřní dřevěné dveře

2 NP							
397	K	7662050	Kompl. dod. + mtž. dveře 210	kpl	1,000	5 890,00	5 890,00
		002	800 700 300 300*1970 dveře otčné hladké * HPL laminat EGGER U708-ST9 * hrana ABS * výplň odlehčená DTD			4 790,00	
			včetně dveří kování klik-klika pro vložku (bez vlastní vložky - bude GK)			350,00	
			montáž dveří do posilové zárubně			450,00	
411	K	7662065	Kompl. dod. + mtž. dveře 225	kpl	1,000	27 730,00	27 730,00
		002	800 700 300 300*1970 dveře prosklené M50 (M40) hladké * HPL laminat EGGER U708-ST9 * hrana ABS * výplň odlehčená DTD			5 790,00	
		SKLO	příplatek za požární odolnost EI(E)/I30(15)DP2			1 500,00	
			příplatek za sklo požární čiré 17 mm			10 100,00	
			příplatek za D+M panikového zámku NEMEF + páčiny čtyřhran			2 240,00	
			dle rozměru prosklení - váhy skla / příplatek za zesílené panty			2 340,00	
			VX7938*100 nerez 3xT20 - 1 pozici na koordinaci se zárubní				
			včetně dveří kování klik-klika pro vložku (bez vlastní vložky - bude GK)			350,00	
			montáž dveří požárních (prosklených do osilové požární zárubně)			350,00	
			D+M samozavírače GEZE TS 3000 s kluznou lištou stíhacího			3 260,00	

Tabulka dveří

ČÍSLO DVEŘÍ	TYP	UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ)	ŠÍŘKA	VÝŠKA	VÝŠKA NAD SVĚTLÍKEM	TLUSTOTA	OSTĚVÁNÍ	SPECIFICKÉ KÓD	SEZNÁMKA TESTU	POVRCHOVÁ UPRAVA KŘÍDLA	PRŮSLEK VÝPLNÍ	POČET KŘÍDEL	POŽÁRNÍ ÚTOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPRŮVODNOST	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	TEPELNÁ ISOLACE	BARVA DEKOR KŘÍDLA	BARVA DEKOR ZARUBNĚ	POPLATEK ZARUBNĚ	TK	TS	E2	E2E	EPE	ACS	ČVFE	PA MIN. PRŮTOČNÁ RÝCHLOST	POZNÁMKA	
			mm	mm	mm	mm							dB																
001	DP	1.PP	1500	2300	-	80	P	32BS	dveře plastové hladké (závěsy TKZ), dvoukřídlo (symetrické) s polodrážkou, bez dorazu u prahu, se sledovanou bezpečnostní odolností, prosklené dle typu zasklení	F	17	2	-	-	2	1,3 W/m2K	BILÁ	ANTRACIT	PLASTOVÁ	PKL KLIKÁVO ULE	-	-	-	-	-	-	23AN	-	plastová zarubení součástí dveří
002	DD	1.PP	700	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
003	DD	1.PP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	PKL	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0003
004	DD	1.PP	900	1970	-	100	P	2P	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	0	1	E130 DP3	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	PKL KLIKÁVO ULE	ALB	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
005	DD	1.PP	800	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
006	DD	1.PP	700	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0003
007	DD	1.PP	800	1970	-	100	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
008	DD	1.PP	800	1970	-	100	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
009	DD	1.PP	800	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
011	DD	1.PP	800	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
013	DD	1.PP	800	1970	-	100	P	2P	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	0	1	EW30 DP3	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB5	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
014	DD	1.PP	800	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002
015	DD	1.PP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0003
016	DD	1.PP	800	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0003
017	DD	1.PP	800	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubení AR300.0002

Změna

poznámka

Tabulka dve

ČÍSLO DVEŘÍ	TYP	UMÍSTĚNÍ (POLAŽÍ)	ŠÍŘKA	VÝŠKA	VÝŠKA (HODVĚTLIKU)	TLAČENÍ	OTEVŘENÍ	SPECIFIKACE HCE	SPECIFIKACE TEST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA HŘÍDLA	PROSÍLENÍ (VÝPLN)	POČET HŘDEL	POLARNÍ POOLNOST	VZDUPLOVA NEPŘEMĚNITELNOST	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	TEPELNÁ ZOLACE	BARVA DEKOR HŘÍDLA
			mm	mm	mm	mm								dB			
101	DD	1 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035
102	DD	1 NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035
103	DD	1 NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035
104	DD	1 NP	700	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
105	DD	1 NP	700	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
106	DD	1 NP	700	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
107	DD	1 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
108	DD	1 NP	700	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
109	DD	1 NP	700	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
110	DD	1 NP	800	1970	-	150	L	2P	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	0	1	EW30 DP3	-	-	-	RAL 7035
111	DD	1 NP	900	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
112	DD	1 NP	900	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
113	DD	1 NP	900	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035
114	DD	1 NP	900	1970	-	150	L	2P	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	0	1	EW30 DP3	-	-	-	RAL 7035
115	DD	1 NP	900	1970	-	150	L	2P	dveře dřevěné hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	0	1	EW15 DP3	-	-	-	RAL 7035
116	DP	1 NP	900	2000	-	80	L	3B	dveře plastové hladké (závesy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, ve sledování bezpečnostní odolnosti	F	27	1	-	-	2	1,3 W/m2K	BÍLÁ
117	DH	1 NP	1200	2050	-	60	-	42S	dveře hliníkové posuvné, dvoukřídlé (symetrické), bez dorazu u prahu, prosklené ole typu zesílení	S	8	2	-	-	-	-	RAL 9006

BARVA DEKOR ZARUBNÉ	POČET ZARUBNÉ	TH	TS	EZ	EES	EPE	ALS	ALPZ	Př. (mm)	PRŮTOČNOST (L/min)	POČET	POČET
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číre provedení	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číre provedení	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číre provedení	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0002	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB5	ALB						23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0002	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB1							23AN		zarubení AK300 0002	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB5	ALB						23AN		zarubení AK300 0003	
RAL 9006	OCELOVÁ	NB5	ALB						23AN		zarubení AK300 0002	
ANTRACIT	PLASTOVÁ	PKL KLÍKA/O ULÉ							23AN		plastová zarubení součástí dveří	
RAL 9006	PROSKLENÉ STĚNÉ								23AN		Dveře v prosklené stěně, zasklení bezpečnostním sklem; dveře vybaveny elektrickým pohonem, kombinovaným nádarem, tlačítkem nouzového uvolnění, digitálním programovým prepínačem, tlačítkem uvolnění elektrozaniku, podlahovými zámky	
RAL 9006	PROSKLENÉ								23AN		Dveře v prosklené stěně, zasklení bezpečnostním sklem; dveře vybaveny elektrickým pohonem, kombinovaným nádarem, tlačítkem nouzového uvolnění, digitálním programovým prepínačem, tlačítkem uvolnění elektrozaniku, podlahovými zámky	

změna

poznámka

Tabulka dverí

ČÍSLO DVERÍ	Typ	UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ)	ŠÍŘKA	VÝŠKA	VÝŠKA NAČÍSŤOVKY	TL. STĚNY	ČÍSLO MEZÍ	SPECIFIKACE KÓD	Specifikace - Text	PĚVROCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA	PROSKLENÍ TVRDLIN	KÓD ETNIDEN	POŽARNÍ ODOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPROVODIVOST	BEZPEČNOSTNÍ OČIČNOST	TEPELNÁ ZOLACE	BARVA DENOR NÁRULY	BARVA DENOR ZÁRUBNĚ	PODLE ZÁRUBNĚ	TK	TR	ET	EZS	EPE	ACE	ČUPE	PRV. JINÉ PRUTOČNÁ PLOCHA	POZNÁMKA
			mm	mm	mm	mm								dB														
201	DD	2.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
202	DD	2.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
203	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
204	DD	2.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
205	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
206	DD	2.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
207	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
208	DD	2.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číre provedení
209	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
210	DD	2.NP	800	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
211	DD	2.NP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
212	DD	2.NP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
213	DD	2.NP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
214	DD	2.NP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
215	DD	2.NP	800	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
216	DD	2.NP	800	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
217	DD	2.NP	900	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003, na vnitřní stranu dveří bude umístěno vodotěsné hadlo
218	DD	2.NP	700	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
219	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
220	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002
221	DH	2.NP	800	2070	-	60	L	4S	dveře tlinitkové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, prosklené dle typu zasklení	S	8	1	-	-	-	-	RAL 9006	RAL 9006	PROSKLENÉ STĚNĚ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	Dveře v prosklené stěně, zasklení bezpečnostním sklem - v třískovém provedení
222	DD	2.NP	800	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
223	DD	2.NP	800	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0003
224	DD	2.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - třískové provedení
225	DD	2.NP	900	1970	-	200	P	2P	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	14	1	Ei30 DP3	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	PKL	ALB	-	-	-	-	23AN	-	zarubeň AK300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číre provedení

změna

poznámka

Tabuľka dverí

ČÍSLO DVERÍ	Typ	UMÍSTENÍ (PODLAŽÍ)	ŠÍŘKA	VÝŠKA	VÝŠKA NADE VETULU	TLUSTEŇ	ČTEVĚŘANÍ	SPECIFIKACE - MOD	SPECIFIKACE - TEXT	PŮVRCHOVÁ LEPÁVA KŘÍDLA	PROSĚLENÍ (VÝELN)	POČET KŘÍDEL	POŽARNÍ ODOLNOST	VZPŮRCHOVÁ MECHANICKÁ ODOLNOST	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	TEPELNÁ IZOLACE	BARVA DĚKOR KŘÍDLA	BARVA TĚSŤOR ZARUBIE
			mm	mm	mm	mm									dB			
301	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
302	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
303	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
304	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
305	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
306	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
307	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
308	DD	3.NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
309	DD	3.NP	800	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
310	DD	3.NP	800	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
311	DD	3.NP	800	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
312	DD	3.NP	800	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
313	DD	3.NP	700	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
314	DD	3.NP	700	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
315	DD	3.NP	800	1970	-	150	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
316	DD	3.NP	800	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
317	DD	3.NP	800	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
318	DD	3.NP	800	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
319	DD	3.NP	900	1970	-	150	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006
320	DD	3.NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006

POČIS ZARUBNÉ	TK	PS	ET	EZS	EPS	ACS	CEP	PV (MIS, PRITUCOV, P1, C1, P4)	PU ZARUBNÉ
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číren provedení
OCELOVÁ	NB1 klíka/koul e	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - mliečne provedení
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0003
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0003
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0003
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0002, zasklení bezpečnostním sklem - číren provedení
OCELOVÁ	NB1	+	+	+	+	-	23AN	+	záručen AR300 0003, zasklení bezpečnostním sklem - číren

zmlúva

poznámka

Tabulka dveří

ČÍSLO DVEŘÍ	Typ	UMÍSTĚNÍ (PODLAŽÍ)	ŠÍŘKA	VÝŠKA	VÝŠKA NADČÍTIKOVÉ	HLAVNÍ	OTVĚR/ROVNÍ	SPÉCIFIKAČE KOC	SPECIFIKACE - TEXT	POURCHOVA VÝŠKA PŘÍLA	PROSADENÍ V PŘÍLA	POČET KŘÍDEL	POČASÍ ODOLNOST	VZDURČOVÁ KAPALINOVOST	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	TEPELNÁ ISOLACE	BARVA DŘEVOR KŘÍDEL	BARVA DŘEVOR ZARUBEN	POPLI ZARUBEN	TK	TS	E2	E15	EPE	ACE	ČW/F2	PRŮTOČNÁ PLOCHA	POZDĚLNÁ
401	DD	4 NP	900	1970	-	200	P	2P	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	0	1	EW15 DP3	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB5	ALB	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002
402	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení
403	DD	4 NP	900	1970	-	200	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení
404	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení
405	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení
406	DD	4 NP	900	1970	-	150	L	1P	dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	S	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0003
407	DD	4 NP	900	1970	-	150	L	1P	dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	S	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0003
408	DD	4 NP	900	1970	-	150	L	1PT	dveře ocelové hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární, tepelně izolované	S	0	1	-	-	1,3 W/m2K	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002
409	DD	4 NP	700	1970	-	100	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0003
410	DD	4 NP	700	1970	-	100	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0003
411	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002
412	DD	4 NP	800	1970	-	100	P	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0003
413	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení
414	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	0	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002
415	DD	4 NP	900	1970	-	200	L	2N	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu	L	14	1	-	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	NB1 klikat/koul e	-	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení
416	DD	4 NP	900	1970	-	200	P	2P	dveře dřevěné hladké (závěsy TKZ), s polodrážkou, bez dorazu u prahu, protipožární	L	14	1	EI15 DP3	-	-	-	RAL 7035	RAL 9006	OCELOVÁ	PKL	ALB	-	-	-	-	23AN	-	zaruben AR300 0002, zesílení bezpečnostním sklem - mleté provedení

změna

poznámka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	2.7.2021	
Předmět změny: Napojení otopné soustavy z distribuční sítě		
Popis a zdůvodnění změny: Potrubí před a za měřičem tepla není součástí dodávky ČEZ Energetika Trutnov. Jety. nutné zrealizovat v požadovaném rozsahu – dle zástupce ČEZ Energetika Trutnov – pana Valeny		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 24 cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	30 547,84,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 547,84,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 12.7. 2021	Datum: 12.7.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 12.7. 2021	Datum: 12.7. 2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 24 - napojení otopné soustavy z distribuční sítě

EČO

Misto

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královohradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 840,64	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	14 481,72	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	39,18	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	516,50	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 878,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		1 669,80	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

30 547,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	30 547,84	6 415,05

Cena s DPH

36 962,89

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 24 - napojení otopné soustavy z distribuční sítě

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	713: Izolace tepelné	102,06	4 169,96	4 272,02	0,001	0,000
D3	733: Rozvodné potrubí	5 443,20	2 629,69	8 072,89	0,081	0,000
D4	734: Armatury	7 957,82	5 896,22	13 854,04	0,009	0,000
D6	783: Nátěry	376,74	1 363,74	1 740,48	0,001	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	1 669,80	1 669,80	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	938,61	938,61	0,000	0,000
	Celkem	13 879,82	16 668,02	30 547,84	0,092	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 24 - napojení otopné soustavy z distribuční sítě

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 713: Izolace tepelné

4 272,02

10	R	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	14,000	26,40	369,60
			"TENDROVA POLOŽKA				
		14			14,000		
11	R	713400732	tl.60 mm, di = 76 mm - Kód UT517.0002 dle knihy specifikací	m	14,000	268,40	3 757,60
			"TENDROVA POLOŽKA				
		14			14,000		
12	R	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	41,270	3,51	144,82

D3 733: Rozvodné potrubí

8 072,89

13	R	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	14,000	555,24	7 773,36
			"TENDROVA POLOŽKA				
		14			14,000		
1	R	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	77,730	3,85	299,53

D4 734: Armatury

13 854,04

2	R	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	17,64	17,64
			"TENDROVA POLOŽKA				
		1			1,000		
14		551.R01	1/2" vypouštěcí kulový kohout, bez zátky, PN 10, Z 90°C	ks	1,000	262,20	262,20
			"dle cenové nabídky zhotovitele + 15% obchodní marže"				
		1			1,000		
8	731	734209119	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 1/2 (DN 65)	kus	2,000	277,84	555,68
			"Nová položka				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				
		2			2,000		
9	551	55114156	kohout kulový PN 28 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2"1/2 červený	kus	2,000	3 827,20	7 654,40
			"Nová položka				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				
		2			2,000		
15	R	734.R02	Příprava pro měřič tepla	kplť	1,000	2 127,50	2 127,50
			"dle cenové nabídky zhotovitele + 15% obchodní marže"				
		1			1,000		
16	R	734.R03	Příruba DN40, PN16	ks	2,000	849,85	1 699,70
			"dle cenové nabídky zhotovitele + 15% obchodní marže"				
		2			2,000		
17	R	734.R05	Vyvaření jímek pro měřič tepla a montáž jímek	kplť	2,000	747,50	1 495,00
			"dle cenové nabídky zhotovitele + 15% obchodní marže"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2

2,000

5	R	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	133,070	0,32	41,92
---	---	-----------	--	---	---------	------	-------

D6**783: Nátěry****1 740,48**

6	R	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	14,000	49,56	693,84
			"TENDROVA POLOZKA				

14

14,000

7	R	783617621	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	14,000	74,76	1 046,64
			"TENDROVA POLOZKA				

14

14,000

HZS**Hodinové zúčtovací sazby****1 669,80**

18	HZS	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	5,000	333,96	1 669,80
			"Nová položka				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				


"stavební připomoce" 5

5,000

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****938,61**

19	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	296,090	3,17	938,61
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem**30 547,84**



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2019 201.03
Zakázka	Poradenské centrum Trutnov - PMR 02 - napojení otopné soustavy z distribuční soustavy
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Zakázka:

Poradenské centrum Trutnov - PMR 02 - napojení otopné soustavy z distribuční soustavy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Ústřední vytápění	22 144		22 144
733: Rozvodné potrubí	6 941		6 941
734: Armatury	13 650		13 650
783: Nátěry	1 554		1 554
Celkem (bez DPH)	22 144		
DPH	—		
DPH 0 % ze základny: 22 144	—		
Celkem (včetně DPH)	22 144	CZK	

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_02: Ústřední vytápění					22 144		-	22 144
733: Rozvodné potrubí					6 941		-	6 941
1.	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	14,0	495,75	6 941	-	-	6 941
734: Armatury					13 650		-	13 650
1.	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,0	15,75	16	-	-	16
2.	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 2 1/2 "	kus	2,0	230,00	460	-	-	460
3.	R608D, 1/2", Vyp. kul.koh., bez zátky, PN 10, T 90°C,	kus	1,0	228,00	228	-	-	228
4.	R910, 2" 1/2 červený, Kul.kohout, PN28, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka,	kus	2,0	4 158,90	8 318	-	-	8 318
5.	Příprava pro měřič tepla	soubo	1,0	1 850,00	1 850	-	-	1 850
6.	Příruba DN40, PN16	kus	2,0	739,00	1 478	-	-	1 478
7.	Vyřízení jímek pro měřič tepla a montáž jímek	soubo	2,0	650,00	1 300	-	-	1 300
783: Nátěry					1 554		-	1 554
2.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	14,0	44,25	620	-	-	620
4.	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	14,0	66,75	935	-	-	935



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	2.7.2021	
Předmět změny: Balkón – úprava výměry obložení		
Popis a zdůvodnění změny: Ve stávajícím výkazu výměr jsou řešeny svislé obklady balkónu z HPL desek. Bylo nutno dopočítat plochu HPL desky na vodorovném pohledu – plocha č.6 – výkres AR.41		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 25		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	19 875,64,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 875,64,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 25 - Balkon - úprava výměry obložení	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
	02.07.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	610,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	19 264,94	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 875,64	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		19 875,64
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	19 875,64	4 173,88
		Cena s DPH			24 049,52
		Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 25 - Balkon - úprava výměry obložení

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	19 264,94	19 264,94	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	19 264,94	19 264,94	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	610,70	610,70	0,000	0,000
	Celkem	0,00	19 875,64	19 875,64	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 25 - Balkon - úprava výměry obložení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 19 264,94

767 Konstrukce zámečnické 19 264,94

1	R	767008	Kompl. dod. + mtž. obklad ocelové konstrukce balkonu HPL laminátovými deskami	m2	5,439	3 500,00	19 036,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"výkres AR.41"				

"pohled 6" 1,5*3,626 5,439

Součet 5,439

2	R	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	190,365	1,20	228,44
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 610,70

3	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	192,649	3,17	610,70
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem 19 875,64



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	2.7.2021	
Předmět změny: Odpojení původní plynovodní přípojky – zemní a pomocné práce		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace byla objevena na pozemku staveniště plynovodní přípojka, která nebyla ve vyjádření správců sítí. Tuto přípojku je nutné odstranit. Ve ZL se řeší pouze zemní práce a stavební připomoce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 26		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	39 802,01,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39 802,01,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.21		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 26 - odpojení původní plynovodní přípojky - zemní a pomocné práce

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královohradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

02.07.2021

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 842,02	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	36 989,91	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	683,33	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	286,75	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 802,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

39 802,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	39 802,01	8 358,42

Cena s DPH

48 160,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 26 - odpojení původní plynovodní přípojky - zemní a pomocné práce

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 842,02	35 766,96	37 608,98	4,535	5,775
1	Zemní práce	0,00	29 522,87	29 522,87	0,000	5,775
5	Komunikace pozemní	1 842,02	4 291,45	6 133,47	4,535	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	1 081,92	1 081,92	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	870,72	870,72	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	683,33	286,75	970,08	0,003	0,062
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	683,33	286,75	970,08	0,003	0,062
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 222,95	1 222,95	0,000	0,000
	Celkem	2 525,35	37 276,66	39 802,01	4,538	5,837

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 26 - odpojení původní plynovodní přípojky - zemní a pomocné práce

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

37 608,98

1 Zemní práce

29 522,87

4	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,500	77,00	808,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

3,5*3,0 10,500

5	221	113107022	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech ing sítí	m2	10,500	433,20	4 548,60
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

3,5*3,0 10,500

1	001	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	9,750	1 444,40	14 082,90
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

3,0*2,5*1,3 9,750

3	001	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,875	508,76	2 480,21
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

"50%" 3,0*2,5*1,3*0,5 4,875

14	001	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	19,500	117,76	2 296,32
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

"převoz výkopku do areálu staveniště" 9,75 9,750

"zpětný převoz výkopku pro zásyp" 9,75 9,750

Součet 19,500

15	001	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých 10 m k ceně -1321	m3	39,000	108,56	4 233,84
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"převoz výkopku do areálu staveniště - d0 30m (2 x příplatek)" 9,75*2 19,500
"zpětný převoz výkopku pro zásyp" 9,75*2 19,500
Součet 39,000

16	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,750	110,00	1 072,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

3,0*2,5*1,3 9,750
Součet 9,750

5 Komunikace pozemní

6 133,47

7	221	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítě plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	10,500	271,14	2 846,97
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

3,0*3,5 10,500

8	221	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,500	313,00	3 286,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

3,0*3,5 10,500

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 081,92

6	221	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	10,500	103,04	1 081,92
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

3,0*3,5 10,500

998 Přesun hmot

870,72

10	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,535	192,00	870,72
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

4,535 4,535

PSV Práce a dodávky PSV

970,08

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

970,08

13	721	723120809	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	7,500	111,32	834,90
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

7,5 7,500

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	721	723290823	Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,062	2 180,40	135,18
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

0,062

0,062

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****1 222,95**

11	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	385,790	3,17	1 222,95
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem**39 802,01**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	2.7.2021	
Předmět změny: Obvodová dilatace betonových podlah		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešení kročejových izolací byl doplněn dilatační pásek mezi stěnu a betonovou mazaninu pro zajištění akustického oddělení konstrukcí.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 27		
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,- Kč	57 201,09,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57 201,09,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 27 - odvodová dilatace betonových podlah**

JKSO 801 39 12

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant ATIP a.s., Trutnov

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

70889546

25261568

25275062

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	29 479,74	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	27 721,35	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		57 201,09	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 57 201,09

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	57 201,09	12 012,23

Cena s DPH 69 213,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 27 - odvodová dilatace betonových podlah

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 2. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	29 479,74	25 963,81	55 443,55	0,039	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 479,74	25 963,81	55 443,55	0,039	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 757,54	1 757,54	0,000	0,000
	Celkem	29 479,74	27 721,35	57 201,09	0,039	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 27 - odvodová dilatace betonových podlah

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval:
 Datum: 2. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 55 443,55

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 443,55

4	011	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	1 931,831	28,70	55 443,55
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

"0.01"	(7,46+4,1)*2	23,120
"0.02"	(2,5+2,0)*2	9,000
"0.03"	(8,91+4,175)*2	26,170
"0.05"	(5,23+4,175)*2	18,810
"0.07"	(2,2+3,975)*2	12,350
"0.08"	6,04+2*3,975+6,04-3,1+3,14*1,55	21,797
"0.09"	(1,825+3,975)*2	11,600
"0.10"	(2,99+3,975)*2	13,930
"0.11"	(4,805+2,5)*2	14,610
"0.12"	(13,785+1,7)*2+(3,22+1,7)*2	40,810
"0.13"	(1,08+1,885)*2	5,930

"1.01"	(20,2+1,7)*2+3+2,7+2,3+3,3+1,5+2	58,600
"1.02"	2,2+7,3*2+3,25+1,3+0,3	21,650
"1.03"	0,4+13,6+2+11,8+1,3+2,3	31,400
"1.04"	(3,35+5,005)*2	16,710
"1.05"	(5,71+4,925)*2	21,270
"1.06"	(3,58+4,925)*2	17,010
"1.07"	1,8+4,61+2,7+1,1+5,5	15,710
"1.08"	1,245+2,88+2,9+1,7+0,9+2,42+0,9+1,65+0,9+1,7	17,195
"1.09"	2,015+2,195+1,4+1,1+1,6+2,66+2,76*2+2	18,490
"1.10"	(0,975+2,76)*2	7,470
"1.11"	1,61+2,015+1+0,9+1,4	6,925
"1.12"	(8,42+4,3)*2	25,440
"1.13"	(13,52+4,3)*2	35,640
"1.14"	(2,17+4,16)*2	12,660
"1.15"	(2,41+4,16)*2	13,140
"1.20"	9,13+4,16*2+9,13-3,4+3,14*1,7	28,518
"1.21"	(1,35+0,876)*2	4,452

"2.01"	22,3+1,7+20,4+3+0,23+2,6+2,2+2,6+0,5+2,5+5,3+2+7,4+2,6+2,3+2	79,630
"2.03"	(5,09+4,28)*2	18,740
"2.04"	4,12+3,73+4,12+0,33+3,14*1,4	16,696
"2.05"	(1,97+4,28)*2	12,500

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.06" (1+2,95+1,98+2,95+1,1+2,95)*2		25,860		
			"2.07" (1,705+3,2)*2		9,810		
			"2.10" 4,3+1,7+3,5+1,9		11,400		
			"2.11" (5,12+3,6+1,77+6,475)*2		33,930		
			"2.12" (1,15+2)*2		6,300		
			"2.13" (1,725+2,62+1,9+2,62)*2		17,730		
			"2.14" (2,605+2,53+2,605+1,8)*2		19,080		
			"2.15" (1,8+2,32+2,53+2,32)*2		17,940		
			"2.16" (2,69+4,925)*2		15,230		
			"2.17" 2,4+2,2+5+2,3+1,5+3,725+1,76		18,885		
			"2.18" (4,25+4,9)*2+3,8+1,7+3,7+1,3+2,1		30,900		
			"2.19" (2,78+4,39)*2		14,340		
			"2.20" (2,68+4,39)*2		14,140		
			"2.21" (2,68+4,39)*2		14,140		
			"2.22" (2,64+4,39)*2		14,060		
			"2.23" (2,65+4,39)*2		14,080		
			"2.24" (2,68+4,39)*2		14,140		
			"2.25" (5,37+4,39)*2		19,520		
			"3.01"				
			22,3+20,4+1,7+3,2+0,325+2,2+2,2+0,3*2+2,2+0,5+3,4+0,5+5,4+2+7,4+2,8+3,9+1,98		83,005		
			"3.03" (2,75+4,4)*2		14,300		
			"3.04" (2,69+4,4)*2		14,180		
			"3.05" (2,65+4,4)*2		14,100		
			"3.06" (2,7+4,4)*2		14,200		
			"3.07" (2,63+4,4)*2		14,060		
			"3.08" (2,65+4,4)*2		14,100		
			"3.09" (2,66+4,4)*2		14,120		
			"3.10" (2,75+4,4)*2		14,300		
			"3.11" (5,09+4,28)*2		18,740		
			"3.12" 3,14*1,7+0,3+4,28*2+3,76		17,958		
			"3.13" (1,94+4,13)*2		12,140		
			"3.14" (1,15+2,91+1,83+2,91+1,1+2,91)*2		25,620		
			"3.15" (3,21+1,705)*2		9,830		
			"3.18" 4,2+1,7+3,4+2+0,8		12,100		
			"3.19" (3,6+5,27+1,78+7,4)*2		36,100		
			"3.20" (1,23+1,8)*2		6,060		
			"3.21" (1,8+2,45+1,89+2,45)*2		17,180		
			"3.22" (1,78+2,4+1,55+2,675+2,935+2,675)*2		28,030		
			"3.23" (2,66+2,4)*2		10,120		
			"3.24" (2,83+5,15)*2		15,960		
			"3.25" 2,4+5,4+2,3+3+2,3+5,525		20,925		
			"3.26" (4,22+5,07)*2		18,580		
			"4.01" (4,675+6,945)*2		23,240		
			"4.02" (2,54+4,6)*2		14,280		
			"4.03" (2,63+4,6)*2		14,460		
			"4.04" (2,6+4,6)*2		14,400		
			"4.05" (6,99+4,6)*2		23,180		
			"4.06" 22,3+20,4+1,7+2,8+0,4+2,1+1,6+3+0,32		54,620		
			"4.08" (2,12+4,84)*2		13,920		
			"4.09" (1,0+2,1)*2		6,200		
			"4.10" (1,0+2,1)*2		6,200		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"4.11" (2,84+2,2)*2		10,080		
			"4.12" (3,73+4,42)*2		16,300		
			"4.13" (2,4+4,42)*2		13,640		
			"4.14" (2,6+4,42)*2		14,040		
			"4.16" 5,86*3+8+1,23+4,6+5,9+6*2+2,5*2		54,310		
			"4.17" 5,41*6+8,2*2		48,860		
			"4.18"				
			8,2*3+3,95*6+3,2+4*2+5,3*2+1,2*2+20,4*2+2+0,7+1,76+				
			0,6+0,31+5+1,7+3,8+5,825+2,06+2,9+0,3+1*2+4,98+2+4,				
			7+5*2+2,5*2		168,935		

--	--	--	--	--	--	--	--

Součet1 931,831

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					1 757,54
5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	554,430	3,17	1 757,54

Celkem57 201,09



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: Přebetonování kleneb v m.č. 114, 115, 120		
Popis a zdůvodnění změny: Po odhalení konstrukce kleneb bylo zjištěno, že jsou vyzděny z dutých cihel. Po konzultaci se statikem bylo dohodnuto, že se klenby očistí a přebetonují betonem s kari sítí. (viz. ZL 06)		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 28		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	45 678,57,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 678,57,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 28 - přebetonování kleneb v m.č. 114, 115, 120**

JKSO 801 39 12

EČO

Místo Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel Královehradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant ATIP a s., Trutnov

25261568

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	25 902,39	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	19 776,18	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		45 678,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 45 678,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 678,57	9 592,50

Cena s DPH 55 271,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 28 - přebetonování kleneb v m.č. 114, 115, 120

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 7. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	25 902,39	18 372,66	44 275,05	15,045	0,000
4	Vodorovné konstrukce	25 902,39	5 066,51	30 968,90	15,045	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	9 544,90	9 544,90	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	3 761,25	3 761,25	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 403,52	1 403,52	0,000	0,000
	Celkem	25 902,39	19 776,18	45 678,57	15,045	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 28 - přebetonování kleneb v m.č. 114, 115, 120

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

44 275,05

4 Vodorovné konstrukce

30 968,90

1	011	411323535	Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlů, obloukových žeber, čelních (štíťových) zdí apod. tř. C 20/25	m3	5,966	2 944,00	17 563,90
			"NOVÁ POLOŽKA- oceněna dle ÚRS, CÚ 2020/II x index 0,92 - dle ZL 06				
			"m.č. 1.0'14, 1.15, 1.20 - přebetonování kleneb až 3-4 cm nad vrchol klenby"				
(4,36*14,1+3,14*1,75*1,75*0,5)*0,035					2,320		
(4,36*14,1+3,14*1,75*1,75*0,5)*0,11/2					3,646		
Součet					5,966		

2	R	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,383	35 000,00	13 405,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"kari síť 6/100 x 6/100 - 4,44 kg/m2"				
(4,36*14,1+3,14*1,75*1,75*0,5)*1,3*4,44/1000					0,383		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 544,90

3	005	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	66,284	144,00	9 544,90
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"m.č. 1.14, 1.15, 1.20				
4,36*14,1+3,14*1,75*1,75*0,5					66,284		
Součet					66,284		

998 Přesun hmot

3 761,25

4	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15,045	250,00	3 761,25
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 403,52

5	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	442,750	3,17	1 403,52
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem

45 678,57



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: doplnění chybějících litinových zábradlových prvků		
Popis a zdůvodnění změny: Při předání stavby bylo zjištěno, že stávající litinové zábradlí je poškozené, 4 kusy ozdobných litinových dílů chybí. Ty je nutné doplnit.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 29 cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	22 415,43,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 415,43,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 29 - doplnění chybějících litinových zábradlových prvků

EČO

Místo

Trutnov

Objednatel

Královohradecký kraj, Hradec Králové

IČO

DIČ

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

70889546

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	688,71	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	13 115,52	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 804,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 611,20	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

22 415,43

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 415,43	4 707,24

Cena s DPH

27 122,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 29 - doplnění chybějících litinových zábradlových prvků

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
767	Konstrukce zámečnické	0,00	13 115,52	13 115,52	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	8 611,20	8 611,20	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	688,71	688,71	0,000	0,000
	Celkem	0,00	22 415,43	22 415,43	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 29 - doplnění chybějících litinových zábradlových prvků

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konstrukce zámečnické

13 115,52

1	R	767.R01	Výroba chybějících litinových zábradlových dílů dle předlohy	ks	4,000	3 240,00	12 960,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle cenové nabídky subdodavatele + 20% obchodní marže"				

4

4,000

5	R	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	129,600	1,20	155,52
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

HZS Hodinové zúčtovací sazby

8 611,20

4	HZS	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	20,000	430,56	8 611,20
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"				

"Vybourání zbytků vylomených zábradlových dílů, osazení nových dílů, zabetonování spodní části, vrtání horní části"
4*5

20,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

688,71

6	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	217,260	3,17	688,71
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------

Celkem

22 415,43

Katerina Meierova

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 10. května 2021 7:57
Komu: Průmstav Náchod s.r.o. - ing. Kateřina Meierová
Předmět: Re: PPP Trutnov - chybějící litinové zábradlové prvky - poptávka

Dobrý den .

Můžete nám poslat jeden vzorek ?
udělali bychom Vám přesné kopie.
Náš design se může lišit rozměry.

Cena je : 2700,- / ks + DPH.

V případě dalších dotazů mne kontaktujte.

S pozdravem Ing.Zdeněk Král jr.
REX, s.r.o.
Podnásepní 1h
60200 Brno
www.rexsro.cz

> Od: "Průmstav Náchod s.r.o. - ing. Kateřina Meierová"

[REDACTED]
[REDACTED]
> Datum: 10.05.2021 07:38

> Předmět: PPP Trutnov - chybějící litinové zábradlové prvky - poptávka

>
>Dobrý den.

>
>Chci Vás požádat o cenovou nabídku na dodávku 4 ks litinových
>zábradlových prvků na akci "Poradenské centrum KHK při PPP v Trutnově".

>
>Dle obrázků na vašich stránkách se jedná o prvek označený F108.

>
>V příloze zasílám fotky stávajícího zábradlí.

>
>Předem děkuji a přeji pěkný den.

>
>S pozdravem

>
>
>
>
>ing. Kateřina Meierová

>
>Technická příprava

>Průmstav Náchod s.r.o.

>mob.: 602 411 405

>tel.a fax.: 491 422 405

>mail: <mailto:meierova@prumstavnachod.cz> meierova@prumstavnachod.cz

> <http://www.prumstavnachod.cz> www.prumstavnachod.cz

>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: nožičky k radiátorům		
Popis a zdůvodnění změny: K zajištění mechanické stability a s ohledem na provoz budovy bylo stěnové kotvení radiátorů v místech interiérového zateplení doplněno o stojánkové konzole (nožičky), které zajistí tuhost otopných těles proti vyvrácení.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 30 ceník KORADO		
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,- Kč	203 438,11,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
203 438,11,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 30 - nožičky k radiátorům**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královohradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

07.07.2021

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	146 086,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 250,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		152 337,63	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		51 100,48	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 203 438,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	203 438,11	42 722,00

Cena s DPH 246 160,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 30 - nožičky k radiátorům

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 7.7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	713: Izolace tepelné	146 086,80	0,00	146 086,80	0,318	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	51 100,48	51 100,48	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 250,83	6 250,83	0,000	0,000
	Celkem	146 086,80	57 351,31	203 438,11	0,318	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 30 - nožičky k radiátorům

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7.7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 713: Izolace tepelné

146 086,80

3		60000.R01	Konzola stojánková vnitřní - universal Z-U331	kus	160,000	522,10	83 536,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro radiátory 11, 21, 22 - 2 ks / radiátor"				

"0.02 - VK 21/200/700"	1*2	2,000
"0.08 - VK 11/500/600"	1*2	2,000
"0.09 - VK 11/500/600"	1*2	2,000
"0.10 - VK 21/900/600"	1*2	2,000
Mezisoučet		8,000
"1.03 - VK 11/500/600"	3*2	6,000
"1.12 - VK 21/500/800"	3*2	6,000
"1.13 - VK 21/500/800"	5*2	10,000
"1.14 - VK 22/500/700"	1*2	2,000
"1.15 - VK 22/500/700"	1*2	2,000
"1.16 - VK 11/300/1100"	1*2	2,000
"1.18 - VK 21/500/800"	1*2	2,000
"1.20 - VK 21/500/800"	4*2	8,000
Mezisoučet		38,000
"2.01 - VK 11/500/500"	1*2	2,000
"2.03 - VK 21/500/700"	2*2	4,000
"2.04 - VK 21/500/700"	2*2	4,000
"2.06 - VK 11/500/800"	1*2	2,000
"2.11-VK 21/500/600"	2*2	4,000
"2.11 - VK 11/500/600"	2*2	4,000
"2.13 - VK 11/500/500"	1*2	2,000
"2.18 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.18 - VK 21/500/800"	1*2	2,000
"2.19 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.20 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.21 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.22 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.23 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.24 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"2.25 - VK 21/500/700"	2*2	4,000
Mezisoučet		42,000
"3.01 - VK 11/500/600"	1*2	2,000
"3.03 - VK 21/500/800"	1*2	2,000
"3.04 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"3.05 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"3.06 - VK 21/500/700"	1*2	2,000
"3.07 - VK 21/500/700"	1*2	2,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"3.08 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.09 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.10 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.11 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"3.12 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"3.14 - VK 11/500/800" 1*2		2,000		
			"3.19 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"3.19 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"3.21 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"3.22 - VK 11/500/700" 1*2		2,000		
			"3.24 - VK 22/500/1000" 1*2		2,000		
			"3.25 - VK 21/500/800" 3*2		6,000		
			"3.26 - VK 22/500/1000" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		50,000		
			"4.01 - VK 11/500/900" 2*2		4,000		
			"4.02 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.03 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.04 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.05 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"4.12 - VK 21/11/500/800" 2*2		4,000		
			"4.13 - VK 21/500/600" 1*2		2,000		
			"4.14 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		22,000		
			Součet		160,000		
4		60000.R02	Krytka základové desky Z-U393	kus	160,000	103,50	16 560,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro radiátory 11, 21, 22 - 2 ks / radiátor"				
			"0.02 - VK 21/200/700" 1*2		2,000		
			"0.08 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"0.09 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"0.10 - VK 21/900/600" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"1.03 - VK 11/500/600" 3*2		6,000		
			"1.12 - VK 21/500/800" 3*2		6,000		
			"1.13 - VK 21/500/800" 5*2		10,000		
			"1.14 - VK 22/500/700" 1*2		2,000		
			"1.15 - VK 22/500/700" 1*2		2,000		
			"1.16 - VK 11/300/1100" 1*2		2,000		
			"1.18 - VK 21/500/800" 1*2		2,000		
			"1.20 - VK 21/500/800" 4*2		8,000		
			Mezisoučet		38,000		
			"2.01 - VK 11/500/500" 1*2		2,000		
			"2.03 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"2.04 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"2.06 - VK 11/500/800" 1*2		2,000		
			"2.11-VK 21/500/600" 2*2		4,000		
			"2.11 - VK 11/500/600" 2*2		4,000		
			"2.13 - VK 11/500/500" 1*2		2,000		
			"2.18 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.18 - VK 21/500/800" 1*2		2,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.19 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.20 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.21 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.22 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.23 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.24 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.25 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			Mezisoučet		42,000		
			"3.01 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"3.03 - VK 21/500/800" 1*2		2,000		
			"3.04 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.05 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.06 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.07 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.08 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.09 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.10 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.11 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"3.12 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"3.14 - VK 11/500/800" 1*2		2,000		
			"3.19 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"3.19 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"3.21 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"3.22 - VK 11/500/700" 1*2		2,000		
			"3.24 - VK 22/500/1000" 1*2		2,000		
			"3.25 - VK 21/500/800" 3*2		6,000		
			"3.26 - VK 22/500/1000" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		50,000		
			"4.01 - VK 11/500/900" 2*2		4,000		
			"4.02 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.03 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.04 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.05 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"4.12 - VK 21/11/500/800" 2*2		4,000		
			"4.13 - VK 21/500/600" 1*2		2,000		
			"4.14 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		22,000		

--	--	--	--	--	--	--	--

Součet 160,000

5		60000 R03	Krytka nosného profilu Z-U460	kus	160,000	98,90	15 824,00
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro radiátory 11, 21, 22 - 2 ks / radiátor"				

"0.02 - VK 21/200/700" 1*2 2,000
 "0.08 - VK 11/500/600" 1*2 2,000
 "0.09 - VK 11/500/600" 1*2 2,000
 "0.10 - VK 21/900/600" 1*2 2,000
 Mezisoučet 8,000
 "1.03 - VK 11/500/600" 3*2 6,000
 "1.12 - VK 21/500/800" 3*2 6,000
 "1.13 - VK 21/500/800" 5*2 10,000
 "1.14 - VK 22/500/700" 1*2 2,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"1.15 - VK 22/500/700" 1*2		2,000		
			"1.16 - VK 11/300/1100" 1*2		2,000		
			"1.18 - VK 21/500/800" 1*2		2,000		
			"1.20 - VK 21/500/800" 4*2		8,000		
			Mezisoučet		38,000		
			"2.01 - VK 11/500/500" 1*2		2,000		
			"2.03 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"2.04 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"2.06 - VK 11/500/800" 1*2		2,000		
			"2.11-VK 21/500/600" 2*2		4,000		
			"2.11 - VK 11/500/600" 2*2		4,000		
			"2.13 - VK 11/500/500" 1*2		2,000		
			"2.18 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.18 - VK 21/500/800" 1*2		2,000		
			"2.19 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.20 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.21 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.22 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.23 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.24 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"2.25 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			Mezisoučet		42,000		
			"3.01 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"3.03 - VK 21/500/800" 1*2		2,000		
			"3.04 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.05 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.06 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.07 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.08 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.09 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.10 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"3.11 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"3.12 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"3.14 - VK 11/500/800" 1*2		2,000		
			"3.19 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"3.19 - VK 21/500/700" 2*2		4,000		
			"3.21 - VK 11/500/600" 1*2		2,000		
			"3.22 - VK 11/500/700" 1*2		2,000		
			"3.24 - VK 22/500/1000" 1*2		2,000		
			"3.25 - VK 21/500/800" 3*2		6,000		
			"3.26 - VK 22/500/1000" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		50,000		
			"4.01 - VK 11/500/900" 2*2		4,000		
			"4.02 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.03 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.04 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			"4.05 - VK 21/500/800" 2*2		4,000		
			"4.12 - VK 21/11/500/800" 2*2		4,000		
			"4.13 - VK 21/500/600" 1*2		2,000		
			"4.14 - VK 21/500/700" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		22,000		
			Součet		160,000		
6	600001.R05		Stojánková konzola vnější - základová deska Z-U210	kus	52,000	296,70	15 428,40

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro otopná tělesa 10 - 2 ks / radiátor"				

"0.0.1 - VK 10/500/600" 4*2	8,000
"0.03 - VK 10/500/600" 2*2	4,000
"0.05 VK 10/500/800" 2*2	4,000
"0.07- VK 10/5800/600" 1*2	2,000
"0.15 - VK 10/400/500" 1*2	2,000
Mezisoučet	20,000
"1.04 -VK 10/500/700" 1*2	2,000
"1.05 - VK 10/500/1200" 1*2	2,000
"1.06 - VK 10/500/800" 1*2	2,000
"1.08 - VK 10/500/400" 1*2	2,000
Mezisoučet	8,000
"2.01 - VK 10/500/700" 1*2	2,000
"2.05 - VK 10/500/400" 1*2	2,000
"2.07 - VK 10/900/500" 1*2	2,000
"2.10 - VK 10/500/1000" 1*2	2,000
"2.16 - VK 10/500/700" 1*2	2,000
Mezisoučet	10,000
"3.01 - VK 10/500/900" 1*2	2,000
"3.13 - VK 10/500/500" 1*2	2,000
"3.15 - VK 10/900/500" 1*2	2,000
"3.18 - VK 10/500/1000" 1*2	2,000
Mezisoučet	8,000
"4.06 - VK 10/500/700" 1*2	2,000
"4.08 - VK 10/500/800" 2*2	4,000
Mezisoučet	6,000
Součet	52,000

9		600001.R08	Krytka základové desky Z-U440 - otopná tělesa 10	kus	52,000	100,05	5 202,60
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro otopná tělesa 10 - 2 ks / radiátor"				

"0.0.1 - VK 10/500/600" 4*2	8,000
"0.03 - VK 10/500/600" 2*2	4,000
"0.05 VK 10/500/800" 2*2	4,000
"0.07- VK 10/5800/600" 1*2	2,000
"0.15 - VK 10/400/500" 1*2	2,000
Mezisoučet	20,000
"1.04 -VK 10/500/700" 1*2	2,000
"1.05 - VK 10/500/1200" 1*2	2,000
"1.06 - VK 10/500/800" 1*2	2,000
"1.08 - VK 10/500/400" 1*2	2,000
Mezisoučet	8,000
"2.01 - VK 10/500/700" 1*2	2,000
"2.05 - VK 10/500/400" 1*2	2,000
"2.07 - VK 10/900/500" 1*2	2,000
"2.10 - VK 10/500/1000" 1*2	2,000
"2.16 - VK 10/500/700" 1*2	2,000
Mezisoučet	10,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"3.01 - VK 10/500/900" 1*2		2,000		
			"3.13 - VK 10/500/500" 1*2		2,000		
			"3.15 - VK 10/900/500" 1*2		2,000		
			"3.18 - VK 10/500/1000" 1*2		2,000		
			Mezisoučet		8,000		
			"4.06 - VK 10/500/700" 1*2		2,000		
			"4.08 - VK 10/500/800" 2*2		4,000		
			Mezisoučet		6,000		
			Součet		52,000		

7		600001.R06	Nosný profil Z-U240 - pro výšku tělesa do 500mm	kus	48,000	174,80	8 390,40
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro otopná tělesa 10 - 2 ks / radiátor"				

"0.0.1 - VK 10/500/600" 4*2	8,000		
"0.03 - VK 10/500/600" 2*2	4,000		
"0.05 VK 10/500/800" 2*2	4,000		
"0.07- VK 10/500/600" 1*2	2,000		
"0.15 - VK 10/400/500" 1*2	2,000		
Mezisoučet	20,000		
"1.04 -VK 10/500/700" 1*2	2,000		
"1.05 - VK 10/500/1200" 1*2	2,000		
"1.06 - VK 10/500/800" 1*2	2,000		
"1.08 - VK 10/500/400" 1*2	2,000		
Mezisoučet	8,000		
"2.01 - VK 10/500/700" 1*2	2,000		
"2.05 - VK 10/500/400" 1*2	2,000		
"2.10 - VK 10/500/1000" 1*2	2,000		
"2.16 - VK 10/500/700" 1*2	2,000		
Mezisoučet	8,000		
"3.01 - VK 10/500/900" 1*2	2,000		
"3.13 - VK 10/500/500" 1*2	2,000		
"3.18 - VK 10/500/1000" 1*2	2,000		
Mezisoučet	6,000		
"4.06 - VK 10/500/700" 1*2	2,000		
"4.08 - VK 10/500/800" 2*2	4,000		
Mezisoučet	6,000		
Součet	48,000		

8		600001.R07	Nosný profil Z-U260 - pro výšku tělesa do 900mm	kus	4,000	286,35	1 145,40
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"dle ceníku KORADO * 1,15				
			"pro otopná tělesa 10 - 2 ks / radiátor"				

"2.07 - VK 10/900/500" 1*2	2,000		
"3.15 - VK 10/900/500" 1*2	2,000		
Součet	4,000		

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

51 100,48

11	HZS	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	106,000	482,08	51 100,48
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS , CÚ 2021/2 x index 0,92				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"0,5 hodiny / 1 konzole"				

106*2*0,5

106,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 250,83

12	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 971,870	3,17	6 250,83
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem

203 438,11





UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola vnitřní - universal



- určena pro všechny modely kromě modelů v provedení VKM3
- vhodná pro všechny typy kromě typu 10
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a přídatná přestupní plocha
- zkompletována u výrobce
- volba není závislá na výšce otopného tělesa H
- kovové díly lakovány barvou bílá
- maximální svislé zatížení konzoly je 1800 N



*100 mm platí pro
otopné těleso
L = 400 mm

Sada obsahuje: 1 x konzolu

Poznámka: splňuje třídu 3 dle normy VDI6036 ($T_{max} = 150$ mm)

RADIK - počet konzol Z-U331					
Výška H = 300 ± 600			Výška H = 700 ± 900		
Délka L	Počet konzol		Délka L	Počet konzol	
400 ÷ 1800	2		400 ÷ 1200	2	
2000 ÷ 2300	3		1400 ÷ 1800	3	
2800 ÷ 3000	4		2000 ÷ 3000	4	

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj. číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnitřní - universal	300	150	150	Z-U331	454
	400 ÷ 900	100			

Z - U210
Z - U240
Z - U260


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola vnější



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami, kromě typu 10 modelů v provedení VKMB
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity navařené příchytky
- vyžaduje objednání 2 samostatných položek (Stojánková konzola vnější - sada + Nosný profil) a jejich kompletaci při montáži otopného tělesa
- volba nosného profilu je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- viditelné kovové díly lakovány barvou bílá, ostatní pozinkovány
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**




Sada Z-U210 obsahuje: 1x základovou desku, konzolu, držák a zátku, pro kompletnost konzoly je nutné doobjednat nosný profil dle výšky tělesa **H**.


Poznámka: úpravou délky nosného profilu možno dosáhnout i jiných hodnot T_{min} .

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj. číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnější - sada	300 ÷ 900	-	-	-	Z-U210	258
Nosný profil	300	460	170	235	Z-U220	114
Nosný profil	400	560	170	235	Z-U230	135
Nosný profil	500	660	170	235	Z-U240	152
Nosný profil	600	760	170	235	Z-U250	173
Nosný profil	700	860	170	235	Z-U255	233
Nosný profil	900	1060	170	235	Z-U260	249

Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33



- určena pro všechny modely kromě provedení PLAN a LINE
- u modelů VKMB použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky $H_{max} = 600$ mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzoli je 2000 N



Sada obsahuje: 1x konzolu, kompletní materiál pro upevnění, návod na montáž

Počet konzol Z-U403						
Délka L	400 ÷ 1600		1800 ÷ 2300		2600 ÷ 3000	
Počet konzol	2		3		4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj. číslo	Cena [Kč]	
Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33	200 ÷ 600	120	170	Z-U403	610	
Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33 s nástavcem	200 ÷ 600	220	270	Z-U403, Z-U404	912	

Z-U 440
Z-U 460
Z-U 393

UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK




Příslušenství stojánkových konzol




Z-U440
Krytka základové desky
pro konzolu vnější (Z-U210)




Z-U405
Krytka základové desky
stojánkové konzoly MB
(Z-U403)




Z-U404
Nástavec stojánkové
konzoly MB (Z-U403)



Z-U450
Krytka základové desky
pro konzolu vnitřní
- universal (Z-U331)



Z-U460
Krytka nosného profilu
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,
Z-U392, Z-U400)



Z-U393
Krytka základové desky
stojánkové konzoly W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Typ	Balení	Obj. číslo	Cena [Kč]
Krytka základové desky pro konzolu vnější (Z-U210)	1 ks	Z-U440	87
Krytka základové desky pro konzolu vnitřní (Z-U331)	1 ks	Z-U450	86
Krytka nosného profilu (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 ks	Z-U460	86
Krytka základové desky stojánkové konzoly W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 ks	Z-U393	90
Krytka základové desky stojánkové konzoly MB (Z-U403)	1 ks	Z-U405	24
Nástavec stojánkové konzoly MB (Z-U403)	1 ks	Z-U404	302



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: barevné malby		
Popis a zdůvodnění změny:		
Rozsah barevných maleb ve výkazu výměr nekorespondoval s projektovou dokumentací (AR.25-29 Pohled na stěny a spárořez 1.PP – 4.NP). Proto jsme provedli doplnění výkazu výměr.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 31		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	26 658,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 658,32,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová		
Datum: 12.4.21		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 11.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO **801 39 12**

Název objektu **ZL 31 - barevné malby**

EČO

Místo **Trutnov**

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.07.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	819,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	24 618,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 221,22	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 658,32	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 26 658,32

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 658,32	5 598,25

Cena s DPH 32 256,57

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 31 - barevné malby

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	24 618,00	1 221,22	25 839,22	0,011	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	24 618,00	1 221,22	25 839,22	0,011	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	819,10	819,10	0,000	0,000
	Celkem	24 618,00	2 040,32	26 658,32	0,011	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 31 - barevné malby

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

25 839,22

784 Dokončovací práce - malby a tapety

25 839,22

3	R	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	559,500	44,00	24 618,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet"				

"1.01" -136 -136,000
 "1.02" -99,7 -99,700
 "4.06" -138,3 -138,300
 Mezisoučet -374,000

			"realizace"				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

"1.01" 136 136,000
 "1.02" 99,7 99,700
 "1.16" 31,1 31,100
 "2.01" 256,1 256,100
 "3.01" 272,3 272,300
 "4.06" 138,3 138,300
 Mezisoučet 933,500

--	--	--	--	--	--	--	--

Součet 559,500

6	784	784221133	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku 2 barev	m	315,560	3,87	1 221,22
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"1.01"				

(1,7+19,95)*2 43,300

			"1.02"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

2,2+0,75+2,53+1,25+1,68+0,5+7,09 16,000
 5,2+0,5+0,7+0,2+1,3+0,3+1,3+0,4+0,7+2,295+1,2+0,7+3,7 18,495

			"1.16"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

2,2*2 4,400

			"2.01"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

1,7+22,4+20,1+0,9+0,23+2,2+2,0+2,25+0,7+5,3+2,5+4,5+0,4+0,48 65,660
 2,5+2,53+2,5+0,9+0,53+0,7+1,97+4,43+0,275+0,985+0,465+0,275+0,47+1,6+3,2 23,330

			"3.01"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,7+22,5+20,1+1+0,325+2,195+1,95+2,175+0,7+5,2+2,7 +7,5		68,045		
			0,52*2+2,4*2+1,78*2+1,9+5,4+0,5+0,47+0,7+3,8		22,170		
			"4.06"				
			1,7+22,4+20,1+2,8+0,35+1,95+1,7+1,845+0,315+1,0		54,160		
			Součet		315,560		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 819,10

4	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	258,390	3,17	819,10
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------


Celkem 26 658,32



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: keramické obklady a dlažby, tmelení		
Popis a zdůvodnění změny:		
Tento ZL řeší :		
° Do plnění chybějících položek nebo výměr ve výkazu výměr		
° na žádost budoucího provozovatele bude dlažba v sociálním zázemí v 1.PP v béžové barvě (ve výkazu výměr se byla započítána šedá dlažba)		
° byly dopočítány rohové lišty z eloxovaného hliníku (v PD se neřešilo)		
° bylo doplněno tmelení spojů podlaha x obklad (sokl) a kouty v obkladech.		
Přílohy změnového listu:		
rozpočet - ZL 32		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 535,06,- Kč	135 528,31,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
130 993,25,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Veronika Janderová		
Datum:	12.7.2021	
Za autorský dozor:		
Martin Just – ATIP a.s.		
Datum:	12.7.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 32 - keramická dlažby a obklady, tmelení**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královohradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.07.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 024,89	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	64 010,97	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	62 957,39	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 993,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

130 993,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	130 993,25	27 508,58

Cena s DPH

158 501,83

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 32 - keramická dlažby a obklady, tmelení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	64 010,97	62 957,39	126 968,36	0,899	0,000
771	Podlahy z dlaždic	4 655,38	14 193,61	18 848,99	0,040	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	59 355,59	48 763,78	108 119,37	0,860	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 024,89	4 024,89	0,000	0,000
	Celkem	64 010,97	66 982,28	130 993,25	0,899	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 32 - keramická dlažby a obklady, tmelení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 7. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

126 968,36

771 Podlahy z dlaždic

18 848,99

17	771	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	214,500	13,52	2 900,04
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

214,5

214,500

11	R	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	11,020	178,50	1 967,07
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"Doplnění"				
			"0.07" (3,975+2,2)*2+0,24*2-0,8-1,01		11,020		

4		59761434R1	KERAMICKÁ DLAŽBA 1	m2	-14,397	315,00	-4 535,06
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"původně šedá dlažba, požadavek béžová dlažba"				
			"0.02" -5		-5,000		
			"0.10" -9,3		-9,300		

			"doplnění sokl 0.07" 11,02*0,1*1,1		1,212		
			Mezisoučet		-13,088		

-13,088*1,1

-14,397

5		59761434R2	KERAMICKÁ DLAŽBA 2	m2	15,730	367,50	5 780,78
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"původně šedá dlažba, požadavek béžová dlažba"				
			"0.02" 5		5,000		
			"0.10" 9,3		9,300		
			Mezisoučet		14,300		

14,3*1,1

15,730

18	771	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,500	15,82	371,77
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"0.02" 5		5,000		
			"0.13" 2,9		2,900		
			"1.10" 2,6		2,600		
			"3.20" 2,3		2,300		
			"1.11" 4		4,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.12" 2,3		2,300		
			"4.09" 2,2		2,200		
			"4.10" 2,2		2,200		
			Součet		23,500		
19	771	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	307,749	36,71	11 297,47
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"dlažba - obklad, sokl"				
			"0.02" (2,5+2,0)*2-0,7		8,300		
			"0.07" (2,2+3,975+0,25)*2-0,8*2		11,250		
			"0.10" 2,99+0,875+1,4+1,94+1,3		8,505		
			"0.11" (2,5+4,805+0,25+0,55+0,48)*2-0,8*3		14,770		
			"0.12" (1,7+13,875+1,7+3,22)*2-6*0,8-0,9-0,7-1,66		32,930		
			"0.13" (1,08+1,885)*2+0,55*2-0,8		6,230		
			"1.03" 28,77		28,770		
			"1.08" 1,625+1,65+2,5+0,9+1,65+0,9-0,7		8,525		
			1,245+2,88+1,625+0,85+2,8-0,7-0,7		8,000		
			"1.09" 2,66+2,76+0,96+2,76+0,905-0,7		9,345		
			2,195+2,015+1,5+1+1,4-0,7		7,410		
			"1.10" (0,975+2,76)*2-0,7		6,770		
			"1.11" 6,05		6,050		
			"1.14" 2,87+0,69		3,560		
			"2.06" (2,95+1,0)*2-1,12-0,9		5,880		
			(2,95+1,98)*2-0,9-0,7+0,1		8,360		
			(2,95+1,1)*2-0,7		7,400		
			"2.07" (3,2+1,795)*2-0,9		9,090		
			"2.12" (1,15+2)*2-0,8		5,500		
			"2.13" (1,725+2,62)*2-0,8		7,890		
			(1,9+2,62)*2-0,8-0,8		7,440		
			"2.14" (2,71+2,605)*2-0,8		9,830		
			(1,8+2,605)*2-0,8-0,8		7,210		
			"3.14" (1,15+2,91)*2-0,9-1,1+0,1		6,220		
			(1,83+2,74)*2-0,9-0,7		7,540		
			(1,1+2,91)*2-0,7		7,320		
			"3.15" (1,702+3,21)*2-0,9		8,924		
			"3.20" (1,23+1,9)*2-0,8		5,460		
			"3.22" (2,675+2,935)*2-0,8		10,420		
			(1,555+2,675)*2-0,8-0,7		6,960		
			"3.21" (2,45+1,895)*2-0,8		7,890		
			(2,45+1,8)*2-0,8-0,7		7,000		
			"4.09" (1+2,1)*2-0,7		5,500		
			"4.10" (1+2,1)*2-0,7		5,500		
			Součet		307,749		
7	R	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	177,820	6,00	1 066,92

781

Dokončovací práce - obklady

108 119,37

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	781	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	569,299	49,96	28 442,18
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				

"výměra keramického obkladu z tendrového rozpočtu"

532,1 532,100

"0.01" 1,2*1,6 1,920

"0.02" (2,5+2,0)*2*2,0-0,7*2-0,9*1,35 15,385

"0.10" (1,561+1,94+2,99+0,875+0,05+1,4)*2,0-0,87*1,2*2 15,544

"1.12" 1,5*1,5 2,250

"1.13" 1,4*1,5 2,100

Součet 569,299

13	781	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	143,235	40,94	5 864,04
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"0.02"				

"geberit" 1,2+1,3 2,500

"okolo okna" 0,9+2*1,35 3,600

			"0.10"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

"geberit" 1,0+1,3 2,300

"rohy" 2*2 4,000

"okno" (0,87+2*1,2)*2 6,540

--	--	--	--	--	--	--	--

"1.13 - umyvadlo" 1,4+1,5 2,900

"1.12 - umyvadlo" 1,5+1,5 3,000

"1.20 - umyvadlo" 1,5+1,5 3,000

"1.14 - u kuchyňské linky svisle" 2*1,6 3,200

"1.09 - okno" 1,25+2*1,8 4,850

"1.10 - svislé ukončení" 3*2 6,000

			"1.08"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

"roh" 2 2,000

"geberit" 0,9+1,3 2,200

--	--	--	--	--	--	--	--

"2.06"

"roh" 2*4 8,000

"geberit" 0,95+1,3 2,250

"okno" 1,12+2*1,65 4,420

"2.07 - okno" 1,2+2*0,85 2,900

			"2.14"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

"geberit" (0,925+1,3)*2 4,450

"roh" 2*3 6,000

			"2.13"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

"geberit" 0,9+1,3 2,200

"roh" 2*3 6,000

"2.11 - u kuchyňské linky svisle" 1,6*2 3,200

"2.12 - svislé ukončení" 2*2 4,000

			"3.14"				
--	--	--	--------	--	--	--	--

"roh" 4*2 8,000

"geberit" 1,83 1,830

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okno" 1,12+2*1,65		4,420		
			"3.15 - okno" 1,2+2*0,85		2,900		
			"3.19 - u kuňské linky svisle" 1,6*2		3,200		
			"3.20 - svislé ukončení" 2*1,6		3,200		
			"3.21"				
			"roh" 2*2		4,000		
			"geberit" 0,9+1,3		2,200		
			"okno" 1,2+2*2,2		5,600		
			"3.22"				
			"roh" 2*2		4,000		
			"geberit" 1,075+1,3+0,9+1,3		4,575		
			"okno" 1,2+2*2,2		5,600		
			"4.09 - geberit" 1,0		1,000		
			"4.08 - u kuchyňské linky svisle" 2*1,6		3,200		
			Součet		143,235		
15	590	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m	150,397	158,24	23 798,82
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			143,235*1,05		150,397		
8	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	37,199	577,50	21 482,42
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"doplnění"				
			"0.01" 1,2*1,6		1,920		
			"0.02" (2,5+2,0)*2*2,0-0,7*2-0,9*1,35		15,385		
			"0.10" (1,561+1,94+2,99+0,875+0,05+1,4)*2,0-0,87*1,2*2		15,544		
			"1.12" 1,5*1,5		2,250		
			"1.13" 1,4*1,5		2,100		
			Součet		37,199		
9		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	40,919	315,00	12 889,49
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			37,199*1,1		40,919		
21	781	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,870	72,31	3 533,79
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"0.01" 1,2*1,6		1,920		
			"1.12" 1,5*1,5		2,250		
			"1.13" 1,4*1,5		2,100		
			"1.14" 7,3		7,300		
			"1.20" 2,3		2,300		
			"2.11" 6,8		6,800		
			"2.12" 5,7		5,700		
			"3.19" 6,5		6,500		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"3.20"	5,8	5,800
"4.08"	8,2	8,200
Součet		48,870

22	781	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	187,300	40,85	7 651,21
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"obklad - kouty"				

"0.02"	4*2,0	8,000
"0.10"	4*2,0+1*1,3	9,300

--	--	--	--	--	--	--	--

"1.08"	4*2,0+4*2,0+1,3	17,300
"1.09"	5*2,0+5*2,0	20,000
"1.10"	2*2,0	4,000

--	--	--	--	--	--	--	--

"2.06"	9*2,0+1,3	19,300
"2.07"	4*2,0	8,000
"2.11"	1,6	1,600
"2.12"	2*1,6	3,200
"2.13"	7*2,0	14,000
"2.14"	7*2,0	14,000

--	--	--	--	--	--	--	--

"3.14"	9*2,0	18,000
"3.15"	4*2,0	8,000
"3.20"	2*1,6	3,200
"3.21"	2*2,0+1,3	5,300
"3.22"	6*2,0+1,3	13,300
"3.19"	1,6	1,600

--	--	--	--	--	--	--	--

"4.08"	2*1,6	3,200
"4.09"	4*2,0	8,000
"4.10"	4*2,0	8,000

--	--	--	--	--	--	--	--

Součet		187,300
--------	--	---------

10	R	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 036,610	4,30	4 457,42
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 024,89

16	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 269,680	3,17	4 024,89
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem 130 993,25

- 4 535,06
135 528,31
130 993,25



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: dobetonování podlah v chodbě 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání stávajících podlah byly naměřeny rozdílné výšky podlah v m.č. 112, 113, 114, 115, 120. Z důvodu požadavku na bezbariérovost prostor budou rozdílné výšky vyřešeny nabetonováním podlahy v chodbě. Z tohoto důvodu se musí upravit i stávající vyrovnávací schodiště v m.č. 1.02 – přibetonování 1 schodišťového stupně a nabetonování stávajících schodů.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 33		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	19 316,69,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 316,69,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.21		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.21		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 33 - dobetonování podlah v chodbě 1.NP**

JKSO 801 39 12

ECO

Místo Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel Královohradecký kraj, Hradec Králové

Projektant ATIP a.s., Trutnov

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

70889546

25261568

25275062

Rozpočet číslo

Dne

07.07.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 895,11	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 421,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 316,69	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 19 316,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	19 316,69	4 056,50

Cena s DPH 23 373,19

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 33 - dobetonování podlah v chodbě 1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 7. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	11 895,11	6 828,06	18 723,17	7,425	0,000
4	Vodorovné konstrukce	249,72	371,70	621,42	0,191	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 645,39	4 600,11	16 245,50	7,234	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 856,25	1 856,25	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	593,52	593,52	0,000	0,000
	Celkem	11 895,11	7 421,58	19 316,69	7,425	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 33 - dobetonování podlah v chodbě 1.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

18 723,17

4 Vodorovné konstrukce

621,42

4	011	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25	m	1,710	259,44	443,64
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			1.03"				

1,71

1,710

5	011	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,342	425,04	145,36
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			1.03"				

1,71*0,2

0,342

6	011	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,342	94,80	32,42
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			1.03"				

1,71*0,2

0,342

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

16 245,50

1	R	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,729	5 000,00	13 645,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"1.01 - navýšení o 5 cm"				

35,15*0,05

1,758

			"část 1.02 - navýšení o 5 cm"				
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

(2,2*7,2+1,3*2,1+1,7*0,5)*0,05

0,971

Součet

2,729

7	011	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	5,130	506,92	2 600,50
			"položka ze ZL 17				
			"vyrovnávací schodiště - nabetonování o 5 cm (stupnice i podstupnice)"				

6*1,71*(0,3+0,2)

5,130

998

Přesun hmot

1 856,25

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,425	250,00	1 856,25

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 593,52

3	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	187,230	3,17	593,52
---	---	--------	------------------------	---	---------	------	--------


Celkem 19 316,69



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	7.7.2021	
Předmět změny: opěrné stěny – dilatace, odvodnění		
Popis a zdůvodnění změny:		
Konstrukce opěrných stěn (ZL 20) v rámci výrobní dokumentace byly doplněny o dilatace mezi jednotlivými úseky opěrných stěn. Také se dořešilo odvodnění, aby se zachytila stékající povrchová voda. V každém poli mezi záporami bude svislé drenážní potrubí, které bude pod úrovní nového parkoviště napojeno do vodorovného potrubí. Nad opěrnou stěnou OS02 bude betonový odvodňovací žlab s dvorním vtokem, který bude přes svislé potrubí zaústěno do drenážní šachty		
Přílohy změnového listu:		
rozpočet - ZL 34 označení dilatací v PD – výkres „03 – půdorys, podélný řez“ zakreslení odvodnění v PD – výkres „04 – příčné řezy“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	121 566,96,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
121 566,96,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 12.7.2021		



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 34 - opěrné stěny - odvodnění, dilatace**

JKSO 801 39 12

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

70889546

25261568

25275062

Objednatel Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant ATIP a.s., Trutnov

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.07.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	59 982,11	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	57 711,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 462,56	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	410,64	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		121 566,96	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 121 566,96

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	121 566,96	25 529,06

Cena s DPH 147 096,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 34 - opěrné stěny - odvodnění, dilatace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval:
 Datum: 7. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	59 982,11	53 976,41	113 958,52	8,695	0,000
1	Zemní práce	719,38	5 039,75	5 759,13	0,000	0,000
2	Zakládání	8 862,90	5 159,99	14 022,89	0,117	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 583,95	5 323,83	12 907,78	0,035	0,000
8	Trubní vedení	37 674,56	35 182,96	72 857,52	4,854	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 141,32	1 600,44	6 741,76	3,689	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 669,44	1 669,44	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 462,56	410,64	3 873,20	0,010	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 462,56	410,64	3 873,20	0,010	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 735,24	3 735,24	0,000	0,000
	Celkem	63 444,67	58 122,29	121 566,96	8,705	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 34 - opěrné stěny - odvodnění, dilatace

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval:
 Datum: 7. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 113 958,52

1 Zemní práce 5 759,13

21	001	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,197	1 297,20	4 147,15
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"svislé zářezy pro drenáže"				

9*2,7*0,15*0,15	0,547
11*2,47*0,15*0,15	0,611
10*3,3*0,15*0,15	0,743
10*3,6*0,15*0,15	0,810
8*2,7*0,15*0,15	0,486
Součet	3,197

22	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,197	262,00	837,61
			"TENDROVA POLOŽKA				

3,197	3,197
-------	-------

23	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,197	17,20	54,99
			"TENDROVA POLOŽKA				

3,197	3,197
-------	-------

24	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,755	125,00	719,38
			"TENDROVA POLOŽKA				

3,197*1,8	5,755
-----------	-------

2 Zakládání 14 022,89

18	002	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	113,656	40,20	4 568,97
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"svislé drenážní potrubí, u každé záporu "				

9*2,7*0,8	19,440
11*2,47*0,8	21,736
10*3,3*0,8	26,400
10*3,6*0,8	28,800
8*2,7*0,8	17,280

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					113,656		
11		69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	125,022	15,30	1 912,84
			"TENDROVA POLOŽKA				
113,656*1,1					125,022		
19	002	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních do D 100 mm	m	142,070	53,08	7 541,08
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"svislé drenážní potrubí, u každé záporny "				
9*2,7					24,300		
11*2,47					27,170		
10*3,3					33,000		
10*3,6					36,000		
8*2,7					21,600		
Součet					142,070		
3			Svislé a kompletní konstrukce	12 907,78			
25	011	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	8,802	853,76	7 514,80
			"položka ze ZL 20				
			"bednění boků jednotlivých dilatačních úseků"				
4,74*0,4					1,896		
4,7*0,4					1,880		
3,114*0,4					1,246		
3,88*0,4					1,552		
3,19*0,4					1,276		
2,38*0,4					0,952		
Součet					8,802		
26	011	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	8,802	152,72	1 344,24
			"položka ze ZL 20				
8,802					8,802		
29	211	317661142	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm	m	22,004	184,00	4 048,74
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"porovnatelná položka - zatmělení dilatace v opěrných stěnách"				
4,74					4,740		
4,7					4,700		
3,114					3,114		
3,88					3,880		
3,19					3,190		
2,38					2,380		
Součet					22,004		
8			Trubní vedení	72 857,52			
5	271	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	4,000	195,96	783,84
			"NOVÁ POLOŽKA				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"propojení velkokapacitní dvorní vpusti a drenážní šachty - svisle"				
4					4,000		
30	271	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	48,000	695,04	33 361,92
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"napojení svislých drenáží"				
48					48,000		
33	286	28610424	tvarovka T-kus drenážního systému budov DN 100	kus	48,000	625,60	30 028,80
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
48					48,000		
6	271	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150	kus	2,000	278,76	557,52
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
2					2,000		
7	286	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	2,000	341,32	682,64
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
2					2,000		
16	271	894811243	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 442,80	7 442,80
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
1					1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 741,76
3	221	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopisku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	12,800	129,72	1 660,42
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
12,8					12,800		
2	592	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	39,000	87,31	3 405,09
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
12,8/0,33					38,788		
"zaokrouhleně " 39					39,000		
13	011	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	8,802	190,44	1 676,25
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
4,74*0,4					1,896		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			4,7*0,4		1,880		
			3,114*0,4		1,246		
			3,88*0,4		1,552		
			3,19*0,4		1,276		
			2,38*0,4		0,952		
			Součet		8,802		

998 Přesun hmot 1 669,44

15	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,695	192,00	1 669,44
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

8,695 8,695

PSV Práce a dodávky PSV 3 873,20

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 873,20


4	721	721211621	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	3 873,20	3 873,20
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				

1 1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 735,24


34	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	1 178,310	3,17	3 735,24
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	----------

Celkem 121 566,96



S/N	DÉLTA [m]			URUVEH [m]		SISL. [°]	KS	DÉLTA CELKOVÉ [m]
	VELA	KOREN	CELKOVÁ	HLAY	ZALITÍ			
1	2 00	4 00	8 00	5 100	4 800	25	4	24 00
2	2 00	4 00	6 00	5 600	5 200	25	1	6 00
3	2 00	4 00	6 00	5 400	5 000	25	1	6 00
4	2 00	4 00	6 00	5 110	4 710	25	1	6 00

C&G	PROFIL	MATERIAL	DEKKA	HEBET	DA'IRI	S&LON DO SVSLCE 1'
201	HEB B 140	5235	7.00	5.000	4.800	0
202	HEB B 140	5235	8.00	5.000	4.500	0
203	HEB B 140	5235	8.00	5.000	4.800	0
204	HEB B 140	5235	8.00	5.800	5.150	0
205	HEB B 140	5235	8.00	5.750	5.210	0
206	HEB B 140	5235	8.00	5.970	5.670	0
207	HEB B 140	5235	8.00	5.430	4.830	0
208	HEB B 140	5235	5.50	5.280	4.780	0
209	HEB B 140	5235	5.50	5.140	4.840	0
210	HEB B 140	5235	5.50	5.800	5.800	0
211	HEB B 140	5235	5.50	4.800	4.350	0
212	HEB B 140	5235	5.00	4.710	4.210	0
213	HEB B 140	5235	5.00	4.560	4.060	0
214	HEB B 140	5235	5.00	4.420	3.920	0
215	HEB B 140	5235	5.00	4.280	3.780	0





KS	DELKA CELKEM [m]
9	63.00
11	88.00
8	48.00
1	6.00
1	6.00
1	6.00
1	6.00
1	5.50
1	5.50
1	5.50
1	5.50
1	5.50

POZNÁMKY

- Před zahájením stavby budou zjištěna a vyčištěna všechna stávající podzemní vedení v místě zápu, mikropilot a zemních kotví. V případě kolizí s konflikty se stávajícími vedeními budou tato vedení přeložena nebo bude opravena průmyslová dokumentace.
- Před prováděním zápu bude proveden úprava do tvaru dle pož.

ROZVINUTÝ PODÉLNÝ ŘEZ 1:75


(rozvinuto podél vytyčovacíh bodů)



SOUPIS MIKROZAPOR



Číslo	Popis	Objem (m³)	Objem (m³)	Objem (m³)	Objem (m³)
1	1. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
2	2. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
3	3. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
4	4. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
5	5. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
6	6. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
7	7. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
8	8. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
9	9. díl	1.00	1.00	1.00	1.00
10	10. díl	1.00	1.00	1.00	1.00

PŮDORYS MIKROZÁPOROVÉ STĚNY
1:75



ROZVINUTÝ PODÉLNÝ ŘEZ

(rozvinuto podél vytyčovacích bodů)




ezī zāporami
rē kanalizāce

ty Ø89/10 (S235)


±0,000 = 431,41 m

Vedoucí projektant	Odpovědný projektant	Vypracoval	 tel. 469660641 e-mail: pbkchrudim@pbkchrudim.cz	
ING. P. ČERNÝ	ING. P. ČERNÝ	ING. P. ČERNÝ		
			Formát	8xA4
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			Datum	5/2021
Akce: PORADENSKÉ CENTRUM KHK –PPP TRUTNOV SO-20 VENKOVNÍ ÚPRAVY			Měřítko	1:50
			Účel	DPS, VD


PŘÍČNÝ ŘEZ 1 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 2 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 2 1:50



PŘÍČNÝ 1:50


podkladní beton tl.
- povrch separovat
- před prováděním
odstranit před líce

vrtná plošin
a m
(spodek podkl.

tl. 180
+ 50


povrch UT
(zpevněná plocha
parkoviště)

- zóbradií
- kotvit do tvrdého
betonu stěny




stávající kanalizace

PŘÍČNÝ ŘEZ 3 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ 4


1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 5 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ 5 1:50



í
exibil Ø80
m poli mezi záporami
do dešťové kanalizace

iloty Ø89/10 (S235)
10
)



35) L=6000, a'1300

zní po úroveň



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	9.7.2021	
Předmět změny: doplnění oken do m.č. 2.11		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího uživatele se doplní prosvětlení místnosti 2.11. Tato místnost má sloužit jako denní místnost a je nedostatečně prosvětlená denním světlem. S ohledem na budoucí využití požádal zástupce uživatele o doplnění 2 oken.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 35		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	79 807,46,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 807,46,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele:	
Datum: 12.7.2021		
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.		
Datum: 14.7.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 35 - doplnění oken do m.č.2.11**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

09.07.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplněkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 473,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	36 529,74	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	372,12	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	34 432,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 807,46	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 79 807,46

DPH	%	Základ dané	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	79 807,46	16 759,57

Cena s DPH 96 567,03

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 35 - doplnění oken do m.č.2.11

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval:
 Datum: 9. 7. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	8 473,00	34 077,59	42 550,59	1,803	9,019
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 274,25	9 552,67	13 826,92	1,295	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 882,19	6 701,32	10 583,51	0,505	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	316,56	7 634,04	7 950,60	0,003	9,019
997	Přesun sutě	0,00	9 855,06	9 855,06	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	334,50	334,50	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	372,12	34 432,60	34 804,72	0,005	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	1 526,26	1 526,26	0,004	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	1 520,52	1 520,52	0,000	0,000
7663	Plastové výplně	0,00	29 959,70	29 959,70	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	372,12	1 426,12	1 798,24	0,002	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 452,15	2 452,15	0,000	0,000
	Celkem	8 845,12	70 962,34	79 807,46	1,808	9,019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 35 - doplnění oken do m.č.2.11

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

42 550,59

3 Svislé a kompletní konstrukce

13 826,92

54	014	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,225	5 216,40	1 173,69
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"zazdívka nad překlady :				
			2*1,5*0,15*0,5		0,225		
1	R	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	4,000	254,00	1 016,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			2*2		4,000		
2		593211311	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x190mm	kus	4,000	470,60	1 882,40
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"PR4" 2*2		4,000		
50	014	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,024	42 000,00	1 008,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"u průvlaku - I č.160" 1,5*15,8/1000		0,024		
36	R	317998121R	Izolace tepelná z pěnového polystyrénu tl. 50 mm	m2	0,600	300,00	180,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"zateplení překladu"				
			1,5*0,2*2		0,600		
48	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	5,824	299,92	1 746,73
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"úprava ostění"				
			2*(2,2*2+1,2)*0,52		5,824		
52	011	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojny do 200 mm	m2	0,300	615,00	184,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			1,5*0,2		0,300		
35	R	346272266R	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 200 mm	m2	1,900	1 500,00	2 850,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"doplnění multiporu v místě překladu"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,9*0,5*2	1,900			
3	R	346272266R4	Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně izolační deska tl. 40 mm	m2	5,824	650,00	3 785,60
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"ostění oken"				
			2*(2,2*2+1,2)*0,52	5,824			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 583,51			
27	R	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	0,544	228,00	124,03
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"ostění oken"				
			2*(2,2*2+1,2)*0,52	5,824			
			"odpočet ploch oken"				
			-2*1,2*2,2	-5,280			
			Součet	0,544			
30	011	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	5,824	68,08	396,50
			"položka ze ZL 07"				
			"ostění oken"				
			2*(2,2*2+1,2)*0,52	5,824			
31	011	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	5,824	158,24	921,59
			"položka ze ZL 07"				
			"vyrovnání stávajícího zdiva pod Multipor "				
			"ostění oken"				
			2*(2,2*2+1,2)*0,52	5,824			
32	011	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	17,472	47,75	834,29
			"položka ze ZL 07"				
			"vyrovnání stávajícího zdiva pod Multipor "				
			"ostění oken - 25 mm = 3x příplatek"				
			2*(2,2*2+1,2)*0,52*3	17,472			
			Součet	17,472			
56	014	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	11,200	172,96	1 937,15
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle URS, CU 2021/2 x index 0,92				
			2*(2,2*2+1,2)	11,200			
28	011	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	11,200	13,34	149,41
			"položka ze ZL 19"				
			2*(2,2*2+1,2)	11,200			
29	553	553430R.01	profil rohový AI do sádrové omítky	m	12,320	6,28	77,37
			"položka ze ZL 19"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			11,2*1,1	12,320			
20	011	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	2,312	179,40	414,77
			"položka ze ZL 21"				
			"rámečky oken" 2*(1,2+2,2)*2*0,15+2*(1,2+2,2)*2*0,02	2,312			
21	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,040	527,16	1 075,41
			"položka ze ZL 21"				
			"rámečky oken" 2*(1,2+2,2)*2*0,15	2,040			
22	283	28376348	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\rho=0,034$	m3	0,043	2 171,20	93,36
			"položka ze ZL 21"				
			2,04*0,02*1,05	0,043			
39	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	22,400	46,74	1 046,98
			"položka ze ZL 17"				
			"vnitřní ostění - APU lišta bez perlinky" 11,2	11,200			
			"vnější ostění - APU lišta s perlinkou" 11,2	11,200			
			Součet	22,400			
40	590	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	11,760	27,23	320,22
			"položka ze ZL 17"				
			"vnější ostění - APU lišta s perlinkou				
			"okno 16 - 2ks" (1,2+2,2*2)*2	11,200			
			Mezisoučet	11,200			
			"prořez 5%" 11,2*0,05	0,560			
			Součet	11,760			
41	590	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	11,760	72,50	852,60
			"položka ze ZL 17"				
			"vnitřní ostění - APU lišta bez perlinky				
			"okno 16 - 2ks" (1,2+2,2*2)*2	11,200			
			Mezisoučet	11,200			
			"prořez 5%" 11,2*0,05	0,560			
			Součet	11,760			
19	011	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,312	116,84	270,13
			"položka ze ZL 21"				
			"rámečky oken" 2*(1,2+2,2)*2*0,15+2*(1,2+2,2)*2*0,02	2,312			
44	R	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	2,240	280,00	627,20
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"vnější ostění"				
			(2,2*2+1,2)*2*0,2	2,240			
37	R	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,280	40,20	212,26

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			1,2*2,2*2		5,280		
23	011	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	16,000	37,35	597,60
			"položka ze ZL 21"				
			2*(2,5+1,5)*2		16,000		
38	011	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,248	506,92	632,64
			"položka ze ZL 17"				
			"parapety" 2*1,2*0,52		1,248		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 950,60

34	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,000	45,80	366,40
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"vnitřní" 2*2*2		8,000		
45	003	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	8,000	66,42	531,36
			"NOVÁ POLOŽKA"				
			"Oceněno dle ÚRS 2021/2 x index 0,92"				
			"vnější" 2*2*2		8,000		
4	R	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	4,574	1 070,00	4 894,18
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			2*1,37*2,385*0,7		4,574		
42	013	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	9,000	200,00	1 800,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"pro dodatečné osazované prefabrikované překlady"				
			3*(1,5*2)		9,000		
43	R	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,521	55,00	358,66
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			1,37*2,38*2		6,521		

997 Přesun sutě

9 855,06

6	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	9,019	500,00	4 509,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			9,019		9,019		
7	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,019	150,00	1 352,85
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			9,019		9,019		
8	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81,171	10,30	836,06

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"TENDROVA POLOŽKA				
			9,019*9 "Přepočtené koeficientem množství		81,171		
9	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,019	350,00	3 156,65
			"TENDROVA POLOŽKA				
			9,019		9,019		
998 Přesun hmot							334,50
10	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,338	250,00	334,50
			"TENDROVA POLOŽKA				
			1,338		1,338		
PSV Práce a dodávky PSV							34 804,72
764 Konstrukce klempířské							1 526,26
11	R	764246403R5	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětráého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm	m	2,500	596,20	1 490,50
			"TENDROVA POLOŽKA"				
			"K17" 1,25*2		2,500		
			Součet		2,500		
12	R	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	14,900	2,40	35,76
766 Konstrukce truhlářské							1 520,52
13	R	766001	Kompl. dod. + mtž. parapetní deska	m2	1,232	1 210,00	1 490,72
			"TENDROVA POLOŽKA"				
			1,12*0,55*2		1,232		
14	R	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	14,900	2,00	29,80
7663 Plastové výplně							29 959,70
15	R	7661016	Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 2 200 mm ozn. 16	ks	2,000	14 805,59	29 611,18
			"TENDROVA POLOŽKA"				
			2		2,000		
16	R	998766203R1	Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	296,110	1,18	348,52
767 Konstrukce zámečnické							1 798,24
53	767	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	25,280	70,29	1 776,93
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92				
			"překlad nad oknem u průvlaku - přivaření lč.16 ke stávajícímu ocelovému průvlaku" 1,6*15,8		25,280		
55	R	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	17,760	1,20	21,31

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 452,15

46	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	773,550	3,17	2 452,15
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem 79 807,46