

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: ██████████  
č. účtu: ██████████

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(1) M - SILNICE a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem - předsedou představenstva a.s.  
Ing. Zdeňkem Babkou - místopředsedou představenstva a.s.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
██

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **33 300 926,62 Kč vč. DPH** (slovy třicetřímiliónůtřístatisícdevětsetdvacetšest Korun českých šedesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	27 521 426,96 korun českých
DPH (21%)	5 779 499,66 korun českých
Cena celkem	33 300 926,62 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 - 2,864 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 - 2,864, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b> <b>1.1.3.3</b>	V termínu určeném zadavatelem (31. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		17 týdnů od termínu určeného zadavatelem (26. 9. 2021)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (7. 11. 2021)
Doba realizace Díla		17 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 33145

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

---

Zhotovitel M - SILNICE a.s.  
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva

---

Zhotovitel M - SILNICE a.s.  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33145
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.04.2021

1
---

Název stavby :

**III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Atelier PROMIKA, Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČ 26080273

Zhotovitel :

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :

- 1) Ve vybraných úsecích o celkové délce 1345 m a šířce 1,5 m bude doplněna krajová sanace konstrukčních vrstev a aktivní zóny komunikace. Poruchy na komunikaci se projeví po výrazném zvýšení zatížení nákladní automobilovou dopravou v době po zpracování diagnostického průzkumu vozovky a projektové dokumentace, a to nejen v důsledku navážení materiálu na stavbu dálnice D11. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 1 150 338,15 Kč bez DPH.
- 2) V úseku km 1,360 – km 2,120 o délce 760 m je nutné z důvodu provedení doplněné krajové sanace (viz bod 1)) provést reprofilaci přílehlého svahu odtěžením 1,5 m<sup>3</sup> zeminy na 1 metr délky dotčeného úseku. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 282 720,00 Kč bez DPH.
- 3) V km 2,730, v místě pod přístupovou plochou k pietnímu místu s pomníkem neznámého vojína a přílehlým sjezdem bude z hlediska nemožnosti pročištění stávajícího potrubí a potřeby odvedení vody z navazujícího příkopu proveden nový podélný propustek DN 400 o délce 20,0 m, a to včetně provedení odláždění dvou šikmých čel a dalších souvisejících prací. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 220 510,00 Kč bez DPH.
- 4) Vzhledem k výše zmíněným vícepracem a žádosti o prodloužení termínu od zhotovitele stavby bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro dokončení stavby o 3 týdny.
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1. Tabulka rekapitulace změny č. 1
2. ZBV č. 1 - SO 122 - krajové sanace, reprofilace svahu, propustek DN 400
3. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby od zhotovitele stavby.
4. Prodloužení termínu realizace na stavbě "III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)"
5. Upravený harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
31 300 109,16 Kč	33 300 926,62 Kč	0,00 Kč	2 000 817,46 Kč	33 300 926,62 Kč	2 000 817,46 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:			2 000 817,46 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	M - SILNICE a.s.	Daniel Jerie, DiS.	
Projektant (autorský dozor) :	Atelier PROMIKA s.r.o.	Ing. Robin Pešek	22.07.2021
Správce stavby :			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák	

**Název stavby:**  
**"III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)"**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
<b>1. ETAPA - Silnice III/2864 - 1. část</b>					
SO 120	Silnice III/2864 v km 0,043 - 0,810	4 810 345,09	0,00	0,00	4 810 345,09
SO 121	Silnice III/2864 v km 0,810 - 1,385	4 884 489,31	0,00	0,00	4 884 489,31
SO 122	Silnice III/2864 v km 1,385 - 2,864	10 195 987,34	1 653 568,15	0,00	11 849 555,49
SO 183.1a	Přechodné dopravní značení (SO 120)	60 245,00	0,00	0,00	60 245,00
SO 183.1b	Přechodné dopravní značení (SO 121 a 122)	56 015,00	0,00	0,00	56 015,00
SO 300.1	Odvodnění (SO 120, 121 a 122)	2 872 958,34	0,00	0,00	2 872 958,34
<b>KŘIŽOVATKA - II/286 x III/2864</b>					
SO 129	Úprava křižovatky II/286 x III/2864	925 343,88	0,00	0,00	925 343,88
SO 134	Autobusová zastávka	1 042 253,05	0,00	0,00	1 042 253,05
SO 182	Přechodné dopravní značení	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
SO 830	Rekultivace zpevněných ploch	301 221,80	0,00	0,00	301 221,80
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>		683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>25 867 858,81</b>	<b>1 653 568,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27 521 426,96</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>5 432 250,35</b>	<b>347 249,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 499,66</b>
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>		<b>31 300 109,16</b>	<b>2 000 817,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300 926,62</b>

Za zhotovitele:  
 Společnost M - SILNICE a.s.  
 Daniel Jerie, DiS.

**M - SILNICE a.s.**  
 Pardubice, Husova 1697  
 IČO 421 96 868  
 oblastní závod SEVER  
 Hradecká 415, 508 01 Jičín

Za projektanta:  
 Atelier PROMIK  
 Ing. Robin Pešek

Za TDS:  
 ÚDRŽBA SILNIC KHK a  
 Ing. Tomáš Babák

**Královéhradecký kraj**  
**Regiocentrum Nový pivovar**  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.


V Hradci Králové dne

Jerie / 602420109  
Daniel.jerie@msilnice.cz

16.07.2021

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu na stavbě III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2864) o 4 týdny z důvodu nutnosti provést dle prohlídky na stavbě vícepráce dle ZBV 1. Prohlídkou za účasti zástupců objednatele bylo zjištěno, že je nutné provést sanace krajů vozovky i v místech, kde nebyly původně navrženy. Komunikace byla za poslední rok přetížena těžkou silniční dopravou z lomu Košťálov z důvodu omezení silnice III/2681 v obci Studeňany, kde byla na stávajícím propustku pod silnicí omezena tonáž 22 tun, proto se do otevření nové přeložky II/286 jezdilo po opravované silnici III/2864 z lomu na dálnici do Hradce Králové.

V místech nově navržené sanace od km 1,360 – 2,120 je nutné odtěžit stávající svah kvůli směrovému uspořádání.



**Daniel Jerie**

stavbyvedoucí

**M - SILNICE a.s.**

oblastní závod SEVER

tel.: +420 49584 7115

mobil: +420 602420109

[daniel.jerie@msilnice.cz](mailto:daniel.jerie@msilnice.cz)

**M - SILNICE a.s.**

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

oblastní závod SEVER: Hradecká 415, 506 01 Jičín

provoz Jičín: Hradecká 415, 506 01 Jičín

provoz Hradec Králové: Bří Štefanu 492, 500 03 Hr Král

provoz Liberec: Na Výbežku 839, 460 15 Liberec

Společnost je zapsána  
v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci  
Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 847 101  
e-mail: [sever@msilnice.cz](mailto:sever@msilnice.cz)  
web: [www.msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)



ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové  
Česká republika

**M-SILINICE a.s.**  
Daniel Jerie  
oblastní závod SEVER, Hradecká 415  
506 01 Jičín

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje/telefon:  
Jelínek / 495 540 258

V Hradci Králové dne  
19.7.2021

## **Věc: Prodloužení termínu realizace na stavbě „III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)“**

Na základě vaší žádosti ze dne 16.7.2021 ohledně prodloužení termínu realizace výše uvedené stavby o 4 týdny vám sdělujeme následující:

- Udané důvody (nutné vícepráce) jsou uznatelné pro prodloužení termínu výstavby dané stavební akce
- při posouzení délky požadovaného prodloužení bylo posuzován možný souběh prováděných prací a dále rozsah všech víceprací

Z výše uvedeného správce stavby uznává prodloužení stavby v délce **3 týdnů**.

Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram prací.

S pozdravem

Ing. Martin Jelínek  
manažer projektů a staveb  
správce stavby



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
ICO: 27502984, DIČ: C227502984 1301



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část

**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

**Objednavatel:** SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

**Zhotovitel dokumentace:** Atelier PROMIKA s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 10 195 987,34 Kč

**Cena celková:** 11 849 555,49 Kč

**DPH:** 2 488 406,65 Kč

**Cena s daní:** 14 337 962,14 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 8 280,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 431,11 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 13. 11. 2020

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uskladnění výkopku pol. 12373: 1489,6*1,9=2 830,240 [A] pol. 12932: 625,58*0,5*1,9=594,301 [B] Celkem: A+B=3 424,541 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 424,541		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce 2673,3*1,9=5 079,270 [A] nový propustek 20*1,9=38,000 [B] Celkem: A+B=5 117,270 [C]		5 117,270		
			aktuální množství		8 541,811		
100	014212	N	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	T	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek úprava okolí propustku - ohumusování tl. 100mm 50*0,1*1,9=9,500 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		9,500		
			aktuální množství		9,500		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Rozfrézování krytu stávající vozovky v tl. 180 mm. Frézovaná vrstva bude ponechána na místě a použita k recyklaci, vrstva nad sanacemi bude v tl. 180 mm odebrána a položena na vozovku mimo prostor sanace. Po položení podkladní vrstvy ze štěrku bude uložena na původní místo a bude určena k recyklaci (vykázáno zvlášť). Položka obsahuje rozfrézování a složení v místě komunikace mimo ploch určených k sanaci podloží. digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): $8280 \cdot 0,18 \cdot 1,08 = 1\,609,632$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 609,632		
3	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení na navazující asfaltový kryt vozovky - digitálně odečteno ze situace: $5,5 + 5,5 = 11,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	11,000		
101	12273	N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	0,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
	ZBV:	ZBV 1	<p>vícepráce</p> <p>nový propustek výkop zeminy kolem propustku : 20=20,000 [A]</p> <p>položka převzata z objektu SO 300.1.01</p>		20,000		
				aktuální množství	20,000		
4	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles vč. odvozu na skládku</p> <p>zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 1960*0,2*1,2=470,400 [A] aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace:1960*0,4*1,3=1 019,200 [B] Celkem: A+B=1 489,600 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</p>	M3	1 489,600		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce		2 673,300		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výkopek pro vytvoření pláně a zemních těles vč. odvozu na skládku  - pravá strana km 1,385 - 2,245 = 860=860,000 [C] - pravá strana km 2,285 - 2,335 = 50=50,000 [D] - pravá strana km 2,425 - 2,500 = 75=75,000 [E] - pravá strana km 2,675 - 2,715 = 40=40,000 [F] - levá strana km1,700 - 1,720 = 20=20,000 [G] - levá strana km 1,895 - 1,970 = 75=75,000 [H] - levá strana km 2,025 - 2,125 = 100=100,000 [B] - levá strana km 2,270 - 2,285 = 15=15,000 [I] - levá strana km 2,305 - 2,350 = 45=45,000 [J] - levá strana km 2,650 - 2,715 = 65=65,000 [K] celkem Celkem: C+D+E+F+G+H+B+I+J+K=1 345,000 [L] L*1,5=2 017,500 [M]  M*0,2*1,2=484,200 [N] m3 M*0,4*1,3=1 049,100 [O] m3 celkem sanace N+O=1 533,300 [P] m3  odkop svahu vpravo 1,360 - 2,120 = 760*1,5=1 140,000 [Q] m3  celkem P+Q=2 673,300 [R] m3				
					aktuální množství		4 162,900
102	12573	N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> </ul>	M3	0,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>				
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek úprava okolí propustku - ohumusování tl. 100mm : 50*0,1=5,000 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		5,000		
				aktuální množství	5,000		
5	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na skládku  levá - digitálně odečteno ze situace: 469,97+116,89=586,860 [A] pravá - digitálně odečteno ze situace: 38,72=38,720 [B] Celkem: A+B=625,580 [C]	M	625,580		
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku pol. 12373: 1489,6=1 489,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 489,600		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce 1533,3+1140=2 673,300 [A] nový propustek 20=20,000 [B] Celkem: A+B=2 693,300 [C]		2 693,300		
					aktuální množství	4 182,900	
7	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 609,632		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Položka obsahuje zpětný přesun frézované směsi v celé ploše určené pro recyklaci za studena s přidáním doplňkového kameniva, promísení a zhutnění - přípravy plochy pro recyklaci za studena.</p> <p>pol. 11372: 1609,632=1 609,632 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
8	17180		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>nákup zeminy vhodné pro aktivní zónu a její uložení</p> <p>aktivní zóna - digitálně odečteno ze situace: 1960*0,4*1,3=1 019,200 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> </ul>	M3	1 019,200		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce 2017,5*0,4*1,3=1 049,100 [A]		1 049,100		
			aktuální množství		2 068,300		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ krajnice v tl. konstrukce vozoovky (0,45 m), š. 0,75 m, vč. nákupu a dovozu materiálu digitálně odečteno ze situace:(2864-1385)*0,30*1,2*2=1 064,880 [A]	M3	1 064,880		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> </ul>				



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)
<b>Objekt:</b>	1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část
<b>Rozpočet:</b>	SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
103	17581	N	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>	M3	0,000	████████████████████	

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 1		vícepráce Nový propustek Obsyp / zásyp potrubí propustku : 20*1*0,9=18,000 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		18,000		
				aktuální množství	18,000		
10	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně pod aktivní zónou  aktivní zóna - - digitálně odečteno ze situace: 1960*1,3=2 548,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 548,000		
	ZBV:						
	ZBV 1		vícepráce 2017,5*1,3=2 622,750 [A]		2 622,750		
				aktuální množství	5 170,750		
11	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace: 1960*1,2=2 352,000 [B]  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 352,000		
	ZBV:						
	ZBV 1		vícepráce 2017,5*1,2=2 421,000 [A]		2 421,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	4 773,000	
104	18110	N	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek úprava zeminy do sklonu pro provedení propustku, zhutnění : 24*1=24,000 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		24,000		
					aktuální množství	24,000	
105	18214	N	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek úprava plochy okolí pro provedení ohumusování : 12,5*2*2=50,000 [B]m2  položka převzata z objektu SO 300.1.01		50,000		
					aktuální množství	50,000	
106	18221	N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	0,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek úprava okolí propustku - ohumusování tl. 100mm : 50=50,000 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		50,000		
					aktuální množství	50,000	
107	18241	N	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek úprava okolí propustku - zatravnění : 50=50,000 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		50,000		
					aktuální množství	50,000	
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
12	21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 separační geotextilie na parapláň, s vyšší pevností proti protlačení (CBR>3kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%), pod celou plochu sanace	M2	2 548,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace: 1960*1,3=2 548,000 [D]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce 2017,5*1,3=2 622,750 [A]		2 622,750		
				aktuální množství	5 170,750		
2			<b>Základy</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
108	451314	N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
	ZBV:	ZBV 1	<p>vícepráce</p> <p>nový propustek  lože kamenného obkladu / dlažby tl. 100mm :  22*0,1=2,200 [A]</p> <p>položka převzata z objektu SO 300.1.01</p>		2,200		
				aktuální množství	2,200		
109	45157	N	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce		5,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nový propustek lože propustku tl. 150mm: 24*0,15=3,600 [A] podsyp kamenného obkladu / dlažby tl. 100mm : 22*0,1=2,200 [B]  Celkem: A+B=5,800 [C]  položka převzata z objektu SO 300.1.01				
				aktuální množství	5,800		
110	467314	N	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li> </ul>	M3	0,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 1		vícepráce nový propustek základové prahy propustku 3*0,4*0,8*4*1,04=3,994 [A]  položka převzata z objektu SO 300.1.01		3,994		
					aktuální množství		3,994
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM konstrukční vrstvy zpevných okrajů vozovky v tl. 200 mm  zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (20%): 1960*1,2=2 352,000 [A]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 352,000		
	ZBV:						
	ZBV 1		vícepráce 2017,5*1,2=2 421,000 [A]		2 421,000		
					aktuální množství		4 773,000
14	567545		VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM	M2	8 942,400		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrstva RS C 3/4 0/32 CA (TP208), množství přidávaného pojiva je dle průkazných zkoušek před stavbou. Tl. 180 mm. Minimální požadavek objednatele na pojivo je pěnový asfalt s dávkováním 2,5% -3,5% a dávkování cementu 3% - upřesněno dle průkazných zkoušek. Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů. digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): $8280 \cdot 1,08 = 8\,942,400$ [A]				
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM povrch krajnice z odfrézovaného mat. digitálně odečteno ze situace: $(2864-1385) \cdot 0,5 \cdot 2 = 1\,479,000$ [A] sjezdy - digitálně odečteno ze situace : $67 = 67,000$ [B] Celkem: $A+B = 1\,546,000$ [C]	M2	1 546,000		
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 POTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0,8 KG/M2 PI-C C60, vápenná suspenze oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): $6320 \cdot 1,08 = 6\,825,600$ [A] zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): $1960 \cdot 1,08 = 2\,116,800$ [B] Celkem: $A+B = 8\,942,400$ [C]	M2	8 942,400		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POTŘÍK EMULZNÍ 0,35 KG/M2 PS-C 60  oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 6320*1,05=6 636,000 [A] zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 1960*1,05=2 058,000 [B] Celkem: A+B=8 694,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 694,000		
18	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 ; tl. 40mm  digitálně odečteno ze situace, vč. dopočtu sešikmení hran vrstvy a rezervy na napojení a vyrovnání okolních povrchů (prům. 3%): 8280*1,03=8 528,400 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 528,400		
19	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ ; tl. 60mm  digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 8280*1,05=8 694,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	8 694,000		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)
<b>Objekt:</b>	1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část
<b>Rozpočet:</b>	SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
5		<b>Komunikace</b>					
8		<b>Potrubí</b>					
20	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojka horských vpustí 8+12=20,000 [A]	M	20,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>				
21	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH drenáž DN 100 vč. rýhy, výkopu a obsypu 770+775=1 545,000 [A]	M	1 545,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
22	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ horská vpust z prefabrikovaných dílců 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000		
8			<b>Potrubí</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
23	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ délka náběhů 4 m, úroveň zadržení N2 pravé: 28=28,000 [A] levé: 28=28,000 [B] Celkem: A+B=56,000 [C]	M	56,000		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
**Objekt:** 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
**Rozpočet:** SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
24	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a/b - barva bílá - výška 1m  přímá (po 50 m): $50/50*2+150/50*2+100/50*2+100/50*2+50/50*2+50/50*2+100/50*2=24,000$ [A] oblouk 850-1250 (po 40 m): $80/40*2+80/40*2=8,000$ [B] oblouk 450-850 (po 30 m): $0=0,000$ [C] oblouk 250-450 (po 20 m): $40/20*2=4,000$ [D] oblouk 50-250 (po 10 m): $40/10*2+40/10*2+60/10*2+90/10*2+60/10*2+100/10*2+220/10*2=122,000$ [E] oblouk 0-50 (po 5 m): $0=0,000$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=158,000$ [G]	KUS	158,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
25	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11c/d - barva červená - výška 1m - vjezdy na pole	KUS	6,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
26	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní úpravou	KUS	4,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS3c+IS3d: 2=2,000 [A] IS12a: 1=1,000 [B] IS12b: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=4,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
27	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. likvidace  IS3c+IS3d: 2=2,000 [A] IS12a: 1=1,000 [B] IS12b: 1=1,000 [C] A17: 1=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
28	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. s patkou vč. likvidace  IS3c+IS3d: 2=2,000 [A] IS12a: 1=1,000 [B] IS12b: 1=1,000 [C] A17: 1=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
29	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nahrazení stávajících sloupků svislého dopravního značení novými  IS3c+IS3d: 1=1,000 [A] IS12a: 1=1,000 [B] IS12b: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D]	KUS	3,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
30	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4: 0,125*(1479+1465)*2=736,000 [A] V2b: 14*0,5*0,125=0,875 [B] Celkem: A+B=736,875 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	736,875		
31	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4: 0,125*(1479+1465)*2=736,000 [A] V2b: 14*0,5*0,125=0,875 [B] Celkem: A+B=736,875 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	736,875		
111	9183B3	N	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce nový propustek 20=20,000 [A] položka převzata z objektu SO 300.1.01		20,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)  
 Objekt: 1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část  
 Rozpočet: SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	20,000	
112	918513	N	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	0,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování obkladu MC				
	ZBV:	ZBV 1	vícepráce		4,400		
			nový propustek kamenný obklad čel tl. 200 mm : 22*0,2=4,400 [A],  položka převzata z objektu SO 300.1.01				
					aktuální množství	4,400	
32	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	11,000		
			napojení na stávající asfaltový kryt vozovky  napojení na stávající asfaltový kryt vozovky: 5,5+5,5=11,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
33	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	1 473,000		
			betonové žlabovky š. 800 mm  pravá: (2129-1385)=744,000 [A] levá: (2114-1385)=729,000 [B] Celkem: A+B=1 473,000 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	33145 III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)
<b>Objekt:</b>	1. ETAPA Silnice III/2864 - 1. část
<b>Rozpočet:</b>	SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</li> <li>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li> <li>- ukončení, patky, spárování</li> <li>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</li> </ul>				
34	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM vjezdy na pole 9,57=9,570 [A]	M2	9,570		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce</li> <li>- úpravu napojení a ukončení</li> <li>- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li> <li>- měří se vydlážděná plocha.</li> </ul>				
35	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění vozovky pře pokládkou 2 fáze dopravního značení v plastu 8280=8 280,000 [A]	M2	8 280,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 766 854,38</b>

**Celkem:****11 849 555,49**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	25 867 858,81 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	25 867 858,81 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	25 867 858,81 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 653 568,15 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 1 653 568,15 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>1 653 568,15 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	6,39 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>25 867 858,81 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 653 568,15 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>1 653 568,15 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>6,39 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 1 653 568,15 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>1 653 568,15 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>25 867 858,81 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>27 521 426,96 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>27 521 426,96 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX