

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ████████████████████
č. účtu: ████████████████████

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ████████████████████
číslo účtu: ████████████████████

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 3. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-006637 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 6 až č. 20, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 15.

vícepráce: 880 884,60 Kč bez DPH

méněpráce: - 277 872,40 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 6 až č. 14 a č. 16 až č. 20.

vícepráce: 3 080 382,54 Kč bez DPH

méněpráce: - 791 124,79 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 6 až č. 20. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **3 961 267,14 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 1 068 997,19 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 2 892 269,95 Kč bez DPH.**
6. V souvislosti se vznikem těchto dodatečných víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 6 se prodlužuje také termín pro dokončení stavebních prací o jeden měsíc. Doba realizace plnění se prodlužuje a mění tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do **14 měsíců** od převzetí staveniště.

2. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 37 763 508,77 Kč bez DPH (slovy: třicet sedm milionů sedm set šedesát tři tisíc pět set osm korun českých sedmdesát sedm haléřů);

celková výše DPH **7 930 336,84 Kč** (slovy: sedm milionů devět set třicet tisíc tři sta třicet šest korun českých osmdesát čtyři haléřů);

celková cena **45 693 845,61 Kč s DPH** (slovy: čtyřicet pět milionů šest set devadesát tři tisíc osm set čtyřicet pět korun českých šedesát jeden haléřů);

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce** činí:

celková cena 37 761 508,77 Kč bez DPH (slovy: třicet sedm milionů sedm set šedesát jedna tisíc pět set osm korun českých sedmdesát sedm haléřů);

celková výše DPH **7 929 916,84 Kč** (slovy: sedm milionů devět set dvacet devět tisíc devět set šestnáct korun českých osmdesát čtyři haléřů);

celková cena **45 691 425,61 Kč s DPH** (slovy: čtyřicet pět milionů šest set devadesát jedna tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých šedesát jeden haléřů);

b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity** činí:

celková cena 2 000,00 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH **420,00 Kč** (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena **2 420,00 Kč s DPH** (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení č. RK/24/1284/2021 ze dne 2. 8. 2021.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 6 až č. 20

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 06			
Předmět změny: <u>Žaluzie elektricky ovládané</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací byl zjištěn skutečný stav nadpraží u oken, zejména stav koroze výztuže, četnost výztuže a menší výška nadpraží oproti uvažované výšce v PD. Prostup z interiéru pro manuální ovládání venkovní žaluzie by musel vést skrz výztuž, což je staticky nepřipustné. Z tohoto důvodu navrhuje GP záměnu na elektricky ovládané žaluzie. Z výše uvedených důvodů bude nutné dopracovat projektovou dokumentaci elektroinstalace. Generální projektant zpracuje PD do 30dní, z tohoto důvodu generální dodavatel žádá o prodloužení smluvního předání díla od 1 měsíc.					
Počet připojených listů specifikací:		2x A4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Žaluzie elektricky ovládané</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací byl zjištěn skutečný stav nadpraží u oken, zejména stav koroze výztuže, četnost výztuže a menší výška nadpraží oproti uvažované výšce v PD. Prostup z interiéru pro manuální ovládání venkovní žaluzie by musel vést skrz výztuž, což je staticky nepřipustné. Z tohoto důvodu navrhuje GP záměnu na elektricky ovládané žaluzie. Z výše uvedených důvodů bude nutné dopracovat projektovou dokumentaci elektroinstalace. Generální projektant zpracuje PD do 30dní, z tohoto důvodu generální dodavatel žádá o prodloužení smluvního předání díla od 1 měsíc.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	1.021.842,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.021.842,39,- Kč	31.10.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.6

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 06 - Žaluzie elektricky ovládané

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 021 842,39

D PSV

Práce a dodávky PSV

87 142,50

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

87 142,50

3	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové přičky	kus	225,000	44,10	9 922,50	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
4	M	34571519R	krabice univerzální odbočná z PH, D 73,5mmx43mm	kus	225,000	14,90	3 352,50	R
5	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapusťený šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie	kus	225,000	84,20	18 945,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
6	M	ABB.3557GA893 40C1	Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s blokováním, s krytem	kus	225,000	221,90	49 927,50	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
7	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	225,000	22,20	4 995,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75

D M

Práce a dodávky M

871 469,71

D 21-M

Elektromontáže

672 169,31

8	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	869,000	22,60	19 639,40	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
9	K	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2	kus	2,000	84,10	168,20	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
10	K	210190411	Montáž rozváděčů - spojovacích vedení	m	57,000	374,60	21 352,20	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
11	M	35713116R	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře	kus	57,000	817,30	46 586,10	R
12	K	210190431	Montáž rozváděčů nn vnitřních ostatních do 400 kg	kus	1,000	6 104,70	6 104,70	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
13	M	35711660R	rozvaděč oceloplechový	kus	1,000	86 168,50	86 168,50	R
14	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	13 510,000	12,60	170 226,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
VV 3860+5472+20+4158					13 510,000			
VV Součet					13 510,000			
15	M	34140583.R	vodič izolovaný s Cu jádrem U 4x1mm OLF 100 G	m	4 053,000	32,80	132 938,40	R
VV 3860*1,05					4 053,000			
16	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	5 745,600	23,20	133 297,92	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
VV 5472*1,05					5 745,600			
17	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	21,000	35,20	739,20	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
VV 20*1,05					21,000			
18	M	34121582	kabel ovládací stíněný 4x0,8mm	m	4 365,900	9,10	39 729,69	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
VV 4158*1,05					4 365,900			
19	K	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	30,000	14,30	429,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
20	M	34111620R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2	m	30,000	493,00	14 790,00	R

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

86 656,00

21	K	220260702	Montáž kabelového žlabu ocelového 150 x 25 mm	m	80,000	874,20	69 936,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
22	M	34575562	profil nosný 150x15x30mm	kus	80,000	43,00	3 440,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
23	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	m	80,000	166,00	13 280,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

112 644,40

24	K	460690041.R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm	kus	19 617,000	4,80	94 161,60	R
25	M	56281002	hmoždinky univerzální 8x40	100 kus	196,000	55,10	10 799,60	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
26	M	31141003	vrut ocelový FeZn zápuštná hlava drážka hvězdicová plný závít 4x40mm	100 kus	196,000	39,20	7 683,20	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **21 613,00**

27	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	38,000	461,90	17 552,20	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
28	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000	507,60	4 060,80	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **41 617,18**

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce** **41 617,18**

29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	---	1,000	5 000,00	5 000,00	R
30	M	PM	Přidružený materiál	%	5 584,700	3,80	21 221,86	R
31	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	4 051,400	3,80	15 395,32	R


Dodavatel:
Adresát:
KAMAT spol. s r.o.

 Kpt. Jaroše 470
54901 Nové Město nad Metují

IČ: 45538701 DIČ: CZ45538701

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812

Odběratel:
STYLBAU, s.r.o.

 Pardubická 118
500 04 Hradec Králové 4

IČ: 25957481 DIČ: CZ25957481

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538

STYLBAU, s.r.o.

 Pardubická 118
500 04 Hradec Králové 4

Kontaktní osoba:
Pobočka:
telefon:
495 401 102
fax:
495 401 102
Zakázka:
ZP2170000292
Poptávka:
Označení odběratele:
Zakázka odběratele:
Vystavil:
Telefon:
Datum:
Platnost do:
Mejtský Miloš
30.6.2021
6.7.2021

Dod. kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
	CYKY-J 5x35	30,000	M	448,20	0+0%	448,20	13 446,00	21%
	1-CHFE-V-J 4x1	4 053,000	M	29,80	0+0%	29,80	120 779,40	21%
	Rozvaděč oceloplechový - ustrojený	1,000	KS	78 335,00	0+0%	78 335,00	78 335,00	21%
	Rozvodnice nástěnná, neprůhledná dveře	57,000	KS	743,00	0+0%	743,00	42 351,00	21%
	krabice univerzální odbočná z PH, D 73,5x43	225,000	KS	13,50	0+0%	13,50	3 037,50	21%

Celkem bez DPH: 257 948,90 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	257 948,90	54 169,27

 Celkem s DPH: **312 118,17 CZK**
Při objednávce uvádějte, prosím, číslo naší nabídky. Děkujeme.

Nebude-li uvedeno číslo nabídky, nelze zaručit dohodnutou cenu!

Uvedené ceny jsou bez nosičů materiálů, kabelových bubnů a cívek, ceny bubnů dle platného ceníku na www.kamat.cz - Obch. podmínky - Podmínky pro hospodaření s kabelovými bubny. Naše nabídka je zpracována jako celek, dílčí dodávky pouze po dohodě. V případě realizace obchodního případu bude prodejní cena přepočtena dle aktuálního platného dopočtu kovů v den realizace. Obsah této nabídky včetně jejích příloh nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku. Obsah této nabídky má nezávazný informativní charakter, slouží pouze ke komunikačním účelům a nezakládá jakékoli závazky či povinnosti na straně společnosti KAMAT spol. s r.o. Uzavření, změna nebo zrušení kupní smlouvy, jakož i přijetí návrhu na uzavření, změnu anebo zrušení smlouvy, podléhá výslovnému potvrzení ze strany společnosti KAMAT spol. s r.o.. Jakákoliv předšmluvní odpovědnost společnosti KAMAT spol. s r.o. se vylučuje. Osoba, jednající se společností KAMAT spol. s r.o. s tímto svým dalším jednáním o uzavření smlouvy s KAMAT spol. s r.o. souhlasí.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 7	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 07			
Předmět změny: <u>Bezpečnostní skla oken</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na severní a jižní stěně objektu jsou dle PD vyměňovány prosklené sestavy oken, které probíhají přes celou výšku podlaží od podlahy až ke stropu. Stávající zábrana tvořená dřevěným zábradlím je v současné době z bezpečnostních důvodů nevyhovující, proto generální projektant navrhuje opatřit spodní členění okna do výšky 1,1m od podlahy bezpečnostním sklem.					
Počet připojených listů specifikací:			1x A4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 7
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královohradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Bezpečnostní skla oken</u> Popis a zdůvodnění změny: Na severní a jižní stěně objektu jsou dle PD vyměňovány prosklené sestavy oken, které probíhají přes celou výšku podlaží od podlahy až ke stropu. Stávající zábrana tvořená dřevěným zábradlím je v současné době z bezpečnostních důvodů nevyhovující, proto generální projektant navrhuje opatřit spodní členění okna do výšky 1,1m od podlahy bezpečnostním sklem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	53.877,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53.877,32,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.7

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 07 - Bezpečnostní skla oken

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 877,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 877,32

D 766

Konstrukce truhlářské

53 877,32

4	K	766 07 01	Příplatek za bezpečnostní skla oken	m2	48,019	1 122,00	53 877,32	R
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	---

W	"O17" 1,15*1,1 *7	8,855
W	"O09" (1,054+1,035)*1,12 *6	14,038
W	"O18" 1,15*1,0	1,150
W	"O20" 1,2*1,8*2	4,320
W	"O04" 1,17*1,12*15	19,656
W	Součet	48 019

3	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	538,773	2,00	1 077,55	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	-----

Matrix, a.s.

Lipovka 143
Rychnov nad Kněžnou
516 01

██████████
██████████
e-mail:

Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.

Č.Ú.: 35-7105210217/0100

IČ: 25947672 DIČ: CZ25947672

výroba oken a dveří

plastové | dřevěné | hliníkové



MATRIX
WINDOWS

**Nabídka: N210977**

Objednatel:	STYLBAU, s.r.o.	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Adresa stavby:
IČ:	25957481	
DIČ:		
Zástupce:		
tel.:		
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Pardubická 118/79 Hradec Králové - HRADEC KRÁLOVÉ 500 04	Dokončení výroby:
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	31.3.2021	Zpracoval: Karásek Petr

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku plastových výrobků a služeb. Tyto výrobky pro Vás vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů německého výrobce GEALAN, které jako kompletní výrobek představují špičku v nabídce otvorových výplní.

Profil GEALAN 9000 – pro nízkoenergetické a pasivní domy

- 6-ti komorový systém o stavební hloubce 82,5mm.
- Izolační hodnota celého okna U_w od 0,73 W/m²K.
- 3 těsnící roviny pro optimální tepelnou izolaci.
- Vynikající statika díky ocelovým výztužím o tloušťce 1,5-2,0mm.

Barvy


- Dřevěné dekory s dokonalou imitací přírodních materiálů.
- Vybrané barvy dle vzorníku RAL.

Kování: Roto NT

- Dvě rohová vedení s bezpečnostními hříbovými uzávěry zajišťují účinnou ochranu okna proti vloupání.
- Za použití nano částic vzniká jedinečná antikorozní povrchová úprava a zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti.

Zasklení:

- Doporučené izolační trojsklo s hodnotami U_g od 0,5 W/m²K.



Cenová rekapitulace

Pří. za bez. sklo 48,019m2 cena 1.020,-/m2	48.979,40 Kč
Součet:	48.979,40 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	48.979,40 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

věříme, že Vás naše cenová nabídka oslovila. V případě doplňujících dotazů kontaktujte svého obchodního zástupce firmy MATRIX, a.s. divize WINDOWS.

Cenovou nabídku lze doplnit o další služby a výrobky:

- Demontáž původních oken
- Likvidaci původních oken
- Nadstandardní manipulace pro montáž velkoplošných výrobků
- Dodávku a montáž vnitřních a venkovních parapetů
- Dodávku a montáž žaluzií, sítí proti hmyzu a dalších doplňků
- Dodávku a montáž venkovních žaluzií a rolet

Na naše výrobky poskytujeme při odborné montáži záruku v délce 60 měsíců a pozáruční servis

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc. Po uplynutí této doby si vyhrazujeme změnu cen na základě aktuálních nákupních cen profilů, skel, kování a ostatních doplňků obsažených v nabídce.

Termín dodání a platební podmínky budou potvrzeny vsamostatné Smlouvě o dílo

Děkujeme za Vaší důvěru a na spolupráci se těší pracovníci firmy MATRIX, a.s., divize WINDOWS

Datum: 31.5. 2021

Datum:

Podpis obchodníka:

is objednatele:


Lip

Tel.

IO

zapsáno v GR vedeném u KS v HK pod č. B/2146



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Obložení u oken porodního sálu v 5.NP</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že v porodním sále v 5.NP je proveden hygienicky obklad místnosti z LDTD obkladové desky, který byl proveden až po zpracování projektové dokumentace proveden. Z tohoto důvodu je nutno demontovat stávající obklad v místě ostění a doplnit novým obkladem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	30.006,77,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30.006,77,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 08			
Předmět změny: <u>Obložení u oken porodního sálu v 5.NP</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že v porodním sále v 5.NP je proveden hygienicky obklad místnosti z LDTD obkladové desky, který byl proveden až po zpracování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu je nutno demontovat stávající obklad v místě ostění a doplnit novým obkladem.					
Počet připojených listů specifikací:			1xA4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:

Změnový list č.8

Stavba:

Snižení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 08 - Obložení oken u porodního sálu v 5.NP

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 006,77

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 006,77

D 766

Konstrukce truhlářské

30 006,77

1	K	766 07 01	Demontáž stávajícího obložení kolem oken	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	R
2	M	0701	LDTD obklady dřevodekor bílýa Helsinky H3758 18mm	m2	17,400	616,00	10 718,40	R
3	K	766 07 02	Zpracování materiálu	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	R
4	K	766 07 03	Montáž nového obložení	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	R
5	K	766 07 04	Manipulace a doprava	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	R
6	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	294,184	2,00	588,37	SOD

Cena za realizaci

Alcort

Objednatel:

Zhotovitel:

Perodnice Nemocnice RnK

Stylbau

Kareja, s.r.o.

B) Práce v prodním sále

VV	p.č.	popis	mj	vv	cena/mj	cena celkem
	1	demontáž stávajícího obložení kolem oken	kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč
	2	1DTD ohklady dřevodekor bílýa Helsinky H3758 18mm	m2	17,4	560 Kč	9 744 Kč
	3					3 desky s rezervou 2,07x2,8 = 5,8 x 3 = 17,4m2
	4	2pracování materiálu	kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč
	5	montáž nového obložení atd.....	kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč
	6	manipualce, doprava ... cca 3 cesty	kpl	1	1 500 Kč	1 500 Kč
						26 744 Kč

13.02.2021





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 09			
Předmět změny: Hromosvody				
Popis a zdůvodnění změny:				
Projektová dokumentace neobsahuje řešení hromosvodů. Vzhledem k stávající situaci, že nainstalovaný aktivní bleskosvod nelze považovat z hlediska aktuálně platné české legislativy za dostatečný, generální projektant zpracoval nové řešení bleskosvodu využívající stávající železobetonový skelet.				
Počet připojených listů specifikací:	2xA4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královohradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Hromosvody</u> Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neobsahuje řešení hromosvodů. Vzhledem k stávající situaci, že nainstalovaný aktivní bleskosvod nelze považovat z hlediska aktuálně platné české legislativy za dostatečný, generální projektant zpracoval nové řešení bleskosvodu využívající stávající železobetonový skelet.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-337.422,74,- Kč	548.075,54,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
210.652,80,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.9

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 09 - Hromosvody

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 652,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

210 652,80

D 741

Elektroinstalace - silnoproud - SOD

-337 422,74

1	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující pásu průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	-190,000	39,80	-7 562,00	SOD
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	-133,000	31,50	-4 189,50	SOD
5	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	-1 074,000	141,50	-151 971,00	SOD
6	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-695,952	65,90	-45 863,24	SOD
7	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	-370,000	100,20	-37 074,00	SOD
8	M	35442000	svorka na potrubí 5/4" - 43mm. FeZn	kus	-60,000	33,70	-2 022,00	SOD
9	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	-60,000	12,90	-774,00	SOD
10	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	-100,000	21,10	-2 110,00	SOD
11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn	kus	-150,000	32,10	-4 815,00	SOD
12	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, FeZn	kus	-20,000	220,10	-4 402,00	SOD
13	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	-20,000	247,80	-4 956,00	SOD
14	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	-20,000	245,60	-4 912,00	SOD
15	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	-20,000	55,80	-1 116,00	SOD
16	K	741430002	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	-40,000	228,30	-9 132,00	SOD
17	M	35441070	tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn	kus	-40,000	712,10	-28 484,00	SOD
18	K	741440001	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství desek, vel. 2000 x 250 mm	kus	-20,000	450,20	-9 004,00	SOD
19	M	35442050	deska zemnicí s přivařeným páskem 2000x250mm	kus	-20,000	951,80	-19 036,00	SOD

D 741 skut

Elektroinstalace - silnoproud - skutečnost

548 075,54

D D1

Uzemnění

98 245,94

20	K	011095	Zemnicí pásovina FeZn 30/4 0,95	kg	115,000	43,90	5 048,50	R
21	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek; propoj. aj.	m	115,000	27,40	3 151,00	R
22	K	011061	Zemnicí ZT 1,5m tyč uzemňovací V435	ks	9,000	400,50	3 604,50	R
23	K	210220361	tyč zemnicí vč. zaražení do země a připoj. do 2m	ks	9,000	526,00	4 734,00	R
24	K	011097	Zemnicí drát FeZn 10mm 0,62 Z215	kg	45,000	45,80	2 061,00	R
25	K	210220022	uzem. v zemi FeZn Ÿ 8-10 mm vč. svorek; propoj. aj.	m	72,900	44,60	3 251,34	R
26	K	011024	Zemnicí SR 3a svorka páska-drát lit. V115	ks	54,000	32,40	1 749,60	R
27	K	210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	54,000	127,40	6 879,60	R
28	K	011096	Zemnicí drát FeZn 8mm 0,40	kg	12,000	50,20	602,40	R
29	K	210220111	svod. vodiče FeZn a Al do Ÿ 10mm; Cu Ÿ 8mm; bez podp.	m	30,000	97,00	2 910,00	R
30	K	000000	Sváření vývodu z armatury	ks	30,000	916,00	27 480,00	R
31	K	000000.1	Nátěr vývodu	ks	30,000	147,40	4 422,00	R
32	K	220111765	změření zemního odporu	ks	30,000	227,80	6 834,00	R
33	K	011010	Zemnicí SZb svorka zkušební litina V030	ks	45,000	44,40	1 998,00	R
34	K	210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	45,000	127,40	5 733,00	R
35	K	000000.2	Krabice do zateplení KUZ-V	ks	15,000	498,80	7 482,00	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	220260028	krab.KT 250 pod omítku + vysekání	ks	15,000	687,00	10 305,00	R
D D2			*Jímací soustava*				449 829,60	
37	K	010906	Zemní drát 8 AlMgSi měkký 0,135 Z415	kg	160,000	146,50	23 440,00	R
38	K	210220101	svod.vodiče FeZn do Ÿ 10mm;Al o10mm;Cu Ÿ 8mm	m	1 100,000	152,80	168 080,00	R
39	K	010914	Zemní drát 8 AlMgSi s izolací PVC 1m= Z417	kg	70,000	215,30	15 071,00	R
40	K	210220101	svod.vodiče FeZn do Ÿ 10mm;Al o10mm;Cu Ÿ 8mm	m	350,000	152,80	53 480,00	R
41	K	011127	Zemní příchytka vodiče fugal 110009	ks	700,000	14,30	10 010,00	R
42	K	011112	Zemní PV 21d plast/beton V251	ks	1 100,000	18,40	20 240,00	R
43	K	011084	Zemní Niro-Clip podpěra 111019 210mm	ks	120,000	57,90	6 948,00	R
44	K	011000	Zemní jmač trubkový 2m 103171	ks	16,000	334,20	5 347,20	R
45	K	210220201	jím.tyč do 3m délky vč.upevnění	ks	16,000	641,20	10 259,20	R
46	K	011080	Zemní podložka pod podstavec PB 19	ks	16,000	55,10	881,60	R
47	K	011081	Zemní podstavec beton. PB 19	ks	16,000	238,30	3 812,80	R
48	K	210191032	podstavec stojanu	ks	16,000	2 158,70	34 539,20	R
49	K	011045	Zemní SK svorka křížová V050	ks	88,000	24,30	2 138,40	R
50	K	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	88,000	108,20	9 521,60	R
51	K	011011	Zemní SS svorka spojovací V015	ks	235,000	9,90	2 326,50	R
52	K	210220301	svorky hromosv. do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	235,000	91,00	21 385,00	R
53	K	011025	Zemní SU svorka univerzální V001	ks	400,000	13,60	5 440,00	R
54	K	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	400,000	108,20	43 280,00	R
55	K	210220431	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	50,000	102,60	5 130,00	R
56	K	214322902	celková prohlídka elektrorozvodu do 500tis. Kč	ks	1,000	8 499,10	8 499,10	R

ELEKTROIN spol. s r.o. , Čechova 326, Náchod, 491 420 871

R O Z P O Č E T

Číslo

321068

Investor : Oblastní Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou

Akce : Budova DIGIP
Hromosvod

Název provozních jednotek		Dodávka	Montáž
Hromosvod		124965,43	345889,73
		0,00	0,00
		0,00	
		0,00	
			0,00
Spojovací materiál	5,00%	6248,27	
Prořez materiálu	0,00%		

Elektromontáže celkem		131213,70	345889,73
------------------------------	--	------------------	------------------

Přehled nákladů

Dodávka				131213,70
Montáž				345889,73
Doprava	5,00%	Z pol.		6560,68
Přesun z pol.	1,00%	Z pol.		1312,14
PPV z pol.	4,00%	Z pol.		13835,59
		Z pol.		

Dodávka celkem, montážní náklady		498811,83
---	--	------------------

Celkem		498811,83
---------------	--	------------------

Základ daně	15,00%	0 Daň	0 Částka s DPH	0
Základ daně	21,00%	498811,83 Daň	104750,49 Částka s DPH	603562,32

Celkem		603562,32
---------------	--	------------------

Recyklace bez DPH :	S recyklací bez DPH :	498811,83
---------------------	-----------------------	-----------

Recyklace s DPH :	S recyklací s DPH :	603562,32
-------------------	---------------------	-----------

Vypracoval : Žák Jan
Datum : 6.5.2021

ELEKTROIN spol. s r.o.
Čechova 326
Náchod
54701

Dodavatel :	ELEKTROIN spol. s r.o.	Rozpočet číslo :	321068
	Čechova 326 Náchod 54701	Odběratel:	Oblastní Nemocnice Rychnov nad Kr
Bank. Spojení :	78-8983640207/0100 KB Náchod		Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžno
IČO: 60930888		Datum vystavení dokladu:	6.5.2021
DIČ: CZ60930888			

Číslo	Označení	Název	Jedn.	Množství	Bez DPH	DPH	PMO	Sleva	Cena celkem	R
	Uzemnění			0	0,00	0		0	0,00	
011095	Zemní pásovina FeZn 30/4 0,95		kg	115	40,48	21 M1	7		4328,81	
210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč svorek, propoj. aj		m	115	23,51	21 P	0		2703,65	
011061	Zemní ZT 1,5m tyč uzemňovací V435		ks	9	369,20	21 M1	7		3090,20	
210220361	tyč zemní vč zaražení do země a připoj do 2m		ks	9	450,95	21 P	0		4058,55	
011097	Zemní drát FeZn 10mm 0,82 Z215		kg	45	42,24	21 M1	7		1767,62	
210220022	uzem. v zemi FeZn Y 8-10 mm vč svorek, propoj. aj		m	72,9	38,18	21 P	0		2783,32	
011024	Zemní SR 3a svorka páska-drát lit. V115		ks	54	29,90	21 M1	7		1501,58	
210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		ks	54	109,17	21 P	0		5895,18	
011096	Zemní drát FeZn 8mm 0,40		kg	12	46,28	21 M1	7		516,48	
210220111	svod. vodiče FeZn a Al do Y 10mm, Cu Y 8mm, bez podp.		m	30	83,24	21 P	0		2497,20	
000000	Sváření vývodu z armatury		ks	30	785,32	21 M1	0		23559,60	
000000	Nátěr vývodu		ks	30	126,35	21 P	0		3790,50	
220111765	změření zemního odporu		ks	30	195,25	21 P	0		5857,50	
011010	Zemní SZb svorka zkušební litina V030		ks	45	40,95	21 M1	7		1713,76	
210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		ks	45	109,17	21 P	0		4912,65	
000000	Krabice do zateplení KUZ-V		ks	15	427,60	21 M1	0		6414,00	
220260028	krab. KT 250 pod omítku + vysekání		ks	15	589,00	21 P	0		8835,00	
				0	0,00	0		0	0,00	
	Jímací soustava			0	0,00	0		0	0,00	
010906	Zemní drát 8 AlMgSi měkký 0.135 Z415		kg	160	135,00	21 M1	7		20088,00	
210220101	svod. vodiče FeZn do Y 10mm, Al o 10mm, Cu Y 8mm		m	1100	154,12	21 P	15		144102,20	
010914	Zemní drát 8 AlMgSi s izolací PVC 1m= Z417		kg	70	198,45	21 M1	7		12918,77	
210220101	svod. vodiče FeZn do Y 10mm, Al o 10mm, Cu Y 8mm		m	350	154,12	21 P	0		53942,00	
011127	Zemní příchytka vodiče fugal 110009		ks	700	13,25	21 M1	7		8622,52	
011112	Zemní PV 21d plast/beton V251		ks	1100	17,00	21 M1	7		17391,00	
011084	Zemní Niro-Clip podpora 111019 210mm		ks	120	53,30	21 M1	7		5948,28	
011000	Zemní jímáček trubkový 2m 103171		ks	10	308,10	21 M1	7		4584,53	
210220201	jím. tyč do 3m délky vč. upevnění		ks	16	549,73	21 P	0		8795,68	
011080	Zemní podložka pod podstavec PB 19		ks	16	50,70	21 M1	7		754,42	
011081	Zemní podstavec beton. PB 19		ks	16	219,70	21 M1	7		3269,14	
210191032	podstavec stojanu		ks	16	1850,70	21 P	15		25169,52	
011045	Zemní SK svorka křížová V050		ks	88	22,33	21 M1	7		1827,61	
210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		ks	88	109,17	21 P	15		8165,92	
011011	Zemní SS svorka spojovací V015		ks	235	9,14	21 M1	7		1997,33	
210220301	svorky hromosv. do 2 šroubu (SS;SR 03)		ks	235	77,97	21 P	15		15574,51	
011025	Zemní SU svorka univerzální V001		ks	400	12,56	21 M1	7		4671,58	
210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)		ks	400	109,17	21 P	15		37117,80	
210220431	tvárování mont. dílu-jímače; ochr. trubky; úhelníky		ks	50	88,04	21 P	0		4402,00	
				0	0,00	0		0	0,00	
214322902	celková prohlídka elektrorozvodu do 500tis. Kč		ks	1	7286,55	21 P	0		7286,55	

Rekapitulace listu

Celkem bez DPH:	470855,15
Dodávka bez DPH:	124965,43
Montáž bez DPH :	345889,73
Demontáž bez DPH:	0,00
Ostatní bez DPH:	0,00




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 10			
Předmět změny: Zateplení obvodových stěn u skladu plynu					
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci není řešeno zateplení obvodové stěny v úrovni 1.NP v místě skladu plynu. Autorský dozor z důvodu vznikajících tepelných ztrát požaduje řešení zateplení stejné jako u ostatních stěn v projektové dokumentaci.					
Počet připojených listů specifikací:			2x A4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					


Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královohradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Zateplení obvodových stěn u skladu plynu</u> Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci není řešeno zateplení obvodové stěny v úrovni 1.NP v místě skladu plynu. Autorský dozor z důvodu vznikajících tepelných ztrát požaduje řešení zateplení stejné jako u ostatních stěn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	90.754,35,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90.754,35,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.10

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 10 - Zateplení místnosti na vstupním průčelí

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLB AU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 754,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 912,58

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 060,70

1	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	26,240	588,00	15 429,12	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
	WV		"kočárky"					
	WV		6,4*4,1		26,240			
	WV		Součet		26,240			
2	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	26,765	312,80	8 372,09	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
	WV		26,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství		26,765			
3	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	7,067	474,00	3 349,76	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
	WV		"kočárky"					
	WV		2,9*(1,75+4,1)-1,2*1,8 -2,37*(2,045+1,22)		7,067			
	WV		Součet		7,067			
4	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	7,208	312,80	2 254,66	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
	WV		7,067*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,208			
5	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	23,215	760,00	17 643,40	SOD
	WV		"kočárky"					
	WV		2,8*(4,1+4,65) -1,2*1,8		23,215			
	WV		Součet		23,215			
6	M	63151548	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 300mm	m2	23,679	759,60	17 986,57	SOD
	WV		23,215*1,02		23,679			
	WV		Součet		23,679			
7	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	28,552	126,10	3 600,41	SOD
	WV		5,337+23,215		28,552			
	WV		Součet		28,552			
8	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	67,278	231,40	15 568,13	SOD
	WV		"stěny" 2,9*(4,1*2+0,55+1,2*3+2,25)		42,340			
	WV		"strop" 4,1*(0,55+1,2*3+2,25)		26,240			
	WV		"okna" -1,2*1,8*2		-4,320			
	WV		"ostění" 0,3*(1,8*3+1,2)+0,1*(1,8+0,1)		2,170			
	WV		"sloup" 0,53*0,4*4		0,848			
	WV		Součet		67,278			
9	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	28,552	30,00	856,56	SOD
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 645,25	
10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	26,240	62,70	1 645,25	SOD
	WV		"kočárky"					
	WV		6,4*4,1		26,240			
	WV		Součet		26,240			
	D 997		Přesun sutě				114,49	
11	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,043	805,00	34,62	SOD
12	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,043	1 183,00	50,87	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,043	232,50	10,00	SOD
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,387	10,20	3,95	SOD
VV		0,043*9 'Přepočtené koeficientem množství			0,387			
15	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	0,043	350,00	15,05	SOD
D		998	Přesun hmot	1 092,14				
16	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,115	979,50	1 092,14	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV	2 841,77				
D		767	Konstrukce zámečnické	246,24				
17	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,160	114,00	246,24	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
W		1,2*1,8			2,160			
D		771	Podlahy z dlaždic	2 595,53				
18	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	11,335	104,80	1 187,91	SOD
W		"Kočárky"						
W		4,1*2+0,55+1,2*3+2,25 -1,22-2,045			11,335			
W		Součet			11,335			
19	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	29,052	46,70	1 356,73	SOD
W		11,335*2,33*1,1			29,052			
W		Součet			29,052			
20	K	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	25,446	2,00	50,89	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 11			
Předmět změny: <u>Dveře D01 a D02 s napojením na EPS</u>					
Popis a zdůvodnění změny: Vstupní dveře do objektu D01 a D02 je nutno s ohledem na aktualizaci požárně bezpečnostního řešení celého objektu napojit na elektrickou požární signalizaci. Dveře budou dovybaveny prvky umožňující tuto funkci a budou připojeny ke stávajícímu zařízení EPS.					
Počet připojených listů specifikací:			2xA4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					


Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dveře D01 a D02 s napojením na EPS Popis a zdůvodnění změny: Vstupní dveře do objektu D01 a D02 je nutno s ohledem na aktualizaci požárně bezpečnostního řešení celého objektu napojit na elektrickou požární signalizaci. Dveře budou dovybaveny prvky umožňující tuto funkci a budou připojeny ke stávajícímu zařízení EPS.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-267.300,00,- Kč	394.045,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
126.745,20,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.11

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 11 - Dveře D01 a D02 s napojením na EPS

Misto:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 745,20

D PSV Práce a dodávky PSV 126 745,20

D 767 Konstrukce zámečnické 126 745,20

8	K	767 EPS 01	Napojení dveří na stávající systém EPS	ks	3,000	8 984,00	26 952,00	R
2	M	55329105	dveře automatické vnější posuvné lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 4 křídla 3500x2200mm	kus	-1,000	77 220,00	-77 220,00	SOD
6	M	55329105.R1	D02_prosklena stena s posuvnymi 2-kr. dvermi_1.np_exterior, vč. úpravy dveří pro napojení dveří na EPS	kus	1,000	115 560,00	115 560,00	R

Poznámka k položce:
Šířka rámu (FW): 2700
Výška rámu (FH): 2565
Čistá průchozí šířka (COW): 1220
Délka krytu (CL): 2737
Střední příčky. Střední příčka 70mm
Výška střední příčky (MH) v mm: 900
Počet panelů: 4
Typ pohonu: Dvoudílný pohon
Montážní: Montáž s nosníkem
Door placing: Úniková cesta EN 16005
Bezpečnostní vzdálenost (X): 50
Čistá podchozí výška (COH): 2402
Mechanický zámek: Bez mechanického zámku
Volitelná skla: Plně sklo
Typ skla: 22mm izolační jedna folie TopN and Krypton U=1,0
Nákladový faktor skla (z výroby): 0
Baterie: Baterie 24V Normal capacity
Kryt: Kryt ASSA ABLOY 150
Zámek pohonu: M2M LOCK EU (BI-STABLE) - LDB
Digitální programový volič. OMIS Standard with key
IO Deska pro přídavné funkce: IO deska
Koncový spínač: Bez koncového spínače dveří
Povrchová úprava: RAL
Barva: RAL 7016 Anthracite grey
Tlačítko nouzového otevření (s aretací) zelená skříň
Sensor SP66-M
Kryt pro senzor HR100-2 (plastový, černý)

Nadsvětlení Frame, 3 Panely
Šířka nadsvětlení (mm): 2700
Výška nadsvětlení (mm): 350
Povrchová úprava: RAL
Barva: RAL 7016 Anthracite grey
Volitelná skla: Plně sklo
Nákladový faktor skla (z výroby): 5386
Popisek speciálního skla: Izolační trojsklo tl. 40mm
Ug=0,6 W/m2K
SC31-M Kombinovaný senzor
Sensor SC31-E

4	M	55329121	dveře automatické vnější teleskopické, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 4 křídla 3500x2200mm	kus	-2,000	95 040,00	-190 080,00	SOD
7	M	55329121.R1	D01_prosklena stena s posuvnymi 2-kr. dvermi_1.np_exterior, vč. úpravy dveří pro napojení dveří na EPS	kus	2,000	124 524,00	249 048,00	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Šířka rámu (FW): 3600
 Výška rámu (FH): 2565
 Čistá průchozí šířka (COW): 1670
 Délka krytu (CL): 3637
 Střední příčky: Střední příčka 70mm
 Výška střední příčky (MH) v mm: 900
 Počet panelů: 4
 Typ pohonu: Dvoudílný pohon
 Montážní: Montáž s nosníkem
 Door placing: Úniková cesta EN 16005
 Bezpečnostní vzdálenost (X): 50
 Čistá podchodí výška (COH): 2402
 Mechanický zámek: Bez mechanického zámku
 Volitelná skla: Plně sklo
 Typ skla: 22mm izolační jedna folie TopN and Krypton U=1,0
 Nákladový faktor skla (z výroby): 0
 Batérie: Battery 24V Normal capacity
 Kryt: Kryt ASSA ABLOY 150
 Zámek pohonu: M2M LOCK EU (BI-STABLE) - LDB
 Digitální programový volič: OMS Standard with key
 IO Deska pro přidavné funkce: I/O deska
 Koncový spínač: Bez koncového spínače dveří
 Povrchová úprava: RAL
 Barva: RAL 7016 Anthracite grey
 Tlačítko nouzového otevření (s aretací) zelená skříň
 Sensor: SP56-M
 Kryt pro senzor HR100-2 (plastový, černý)

Nadsvětlík Frame: 3 Panely
 Šířka nadsvětlíku (mm): 3600
 Výška nadsvětlíku (mm): 350
 Povrchová úprava: RAL
 Barva: RAL 7016 Anthracite grey
 Volitelná skla: Plně sklo
 Nákladový faktor skla (z výroby): 5886
 Popisek speciálního skla: Izolační trojsklo tl. 40mm
 Ug=0,6 W/m2K
 SC31-M Kombinovaný senzor
 Sensor SC31-E

5	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 242,600	2,00	2 485,20	SOD
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	-----

Objednávkový formulář

Fakturační adresa

STYLBAU, s. r. o.
Ing. Petr Dobýval
Pardubická 118/79
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

Místo instalace

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 506
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Shrnutí nabídky**Množství**

D01_prosklena stena s posuvnymi 2-kr. dvermi_1.np_exterier_1ks	1	119 300,00 Kč
D01_prosklena stena s posuvnymi 2-kr. dvermi_1.np_zadveri_1ks	1	119 300,00 Kč
D02_prosklena stena s posuvnymi 2-kr. dvermi_1.np_exterier_1ks	1	110 500,00 Kč
demontaz stavajicich dveri_3ks	1	15 001,00 Kč

Cena celkem bez DPH 364 101,00 Kč

Platební podmínky: Platba předem

Výše uvedené ceny se rozumí včetně dopravy na místo určení, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Dodací lhůta je 3-4 týdny od data objednávky.

Záruční doba je 24 měsíců od data předání díla.

(prosíme o doplnění)

Kontaktní osoba: Tel/Fax:

Jméno osoby, která by měla převzít dokončené dílo:

Fakturační adresa:

Zahájení instalace:

Barva / Nutné dokončit (Prosím uveďte všechny referenční čísla):

Objednávka č.:

Místo instalace:

Za objednatele:

Datum:

Zakázkové č: ZM21061

Nemocnice Rychnov n. Kn - objekt C, multioborový pavilon - snížení ENB

Nabídkový rozpočet EPS

Rozpočet č: RZ21328



**ASTOR
KOMPLEX**

V Mlejnu 611
Hradec Králové
500 11

tel:

fax:

STYLBAU,s.r.o.

Pardubická 118
Hradec Králové- Pouchov

500 04

fax:

email:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady			
	Montáže			24 501,00 Kč
	Celkem			24 501,00 Kč
	Celkem bez DPH			24 501 Kč
	Daň z přidané hodnoty			
	Základní sazba DPH - 21%	21 %	24501	5 145,21 Kč
	DPH celkem			5 145,21 Kč
	Celkem s DPH			29 646 Kč

Rozpočet

Montáž zařízení EPS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Napojení stávajících dveří na EPS	3	ks	8 167,00 Kč	24 501,00 Kč
	Celkem				24 501,00 Kč

Platnost rozpočtu je 3 měsíce od data vypracování

Zpracoval: Richard Chýlek

Dne: 24.05.2021



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 12			
Předmět změny: <u>Výměna oken na schodišti na jižní stěně</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že při provedení stávajícího řešení zazděním oken na únikovém schodišti v jižní části objektu dojde k zatemnění daného prostoru přirozeným osvětlením, což je z pohledu bezpečnosti při evakuaci osob a požadavku na denního osvětlení daného prostoru nepřípustné. Z tohoto důvodu budou okna vyměněna za nová se shodnými tepelně-technickými parametry jako u ostatních oken. Okna budou dále doplněna rozšiřovacími profily, aby bylo možné provést napojení kontaktního zateplovacího systému vnější stěny.				
Počet připojených listů specifikací:	1xA4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Výměna oken na schodišti na jižní stěně</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že při provedení stávajícího řešení zazdění oken na únikovém schodišti v jižní části objektu dojde k zatemnění daného prostoru přirozeným osvětlením, což je z pohledu bezpečnosti při evakuaci osob a požadavku na denního osvětlení daného prostoru nepřipustné. Z tohoto důvodu budou okna vyměněna za nová se shodnými tepelně-technickými parametry jako u ostatních oken. Okna budou dále doplněna rozšiřovacími profily, aby bylo možné provést napojení kontaktního zateplovacího systému vnější stěny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	140.018,92,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
140.018,92,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.12

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 12 - Výměna oken na schodišti na jižní stěně

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBÁU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 018,92	
D PSV Práce a dodávky PSV							140 018,92	
D 766 Konstrukce truhlářské							140 018,92	
6	K	766 07 01	Příplatek za bezpečnostní skla oken	m2	5,174	1 122,00	5 805,23	R
	W		"okna ve schodišti" 0,77*1,12*(5+1)		5,174			
	W		Součet		5,174			
1	K	766 07 02	Rozšiřovací profily	m	40,630	2 563,00	104 134,69	R
	W		"O06" 2,06		2,060			
	W		"O04" 2,99*6		17,940			
	W		"O10" 2,18		2,180			
	W		"okna ve schodišti" 3,25*5 +2,2		18,450			
	W		Součet		40,630			
2	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	6,092	416,00	2 534,27	SOD
	W		"1x pozice O17 - PD neobsahovala"					
	W		"O17"(1,2*3,0)*1		3,600			
	W		"okna ve schodišti - pozice 100"					
	W		0,77*3,25*5		12,513			
	W		0,77*2,2		1,694			
	W		"zmenšení oken O04"					
	W		-3,55*1,1 *3		-11,715			
	W		Součet		6,092			
3	M	61140056R76606	R - položka -- okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m, požadované Uw=0,73 W/m2K	m2	6,092	3 567,20	21 731,38	SOD
5	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	41,235	74,40	3 067,88	SOD
	W		"odpočty"					
	W		"O04 - zmenšení oken" -(3,355+1,1*2) *3		-16,665			
	W		doplnění					
	W		"1x pozice O17 - PD neobsahovala"					
	W		"O17"(1,2+3,0)*2		8,400			
	W		"okna ve schodišti - pozice 100"					
	W		(1,05+3,25)*2*5		43,000			
	W		(1,05+2,2)*2		6,500			
	W		Součet		41,235			
4	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 372,735	2,00	2 745,47	SOD

Matrix, a.s.

Lipovka 143
Rychnov nad Kněžnou
516 01



e-mail:

Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.

č.ú. 35-7105210217/0100

IČ: 25947672 DIČ: CZ25947672

výroba oken a dveří

plastové | dřevěné | hliníkové

**MATRIX**

WINDOWS

**Nabídka: N210977**

Objednatel:	STYLBAU, s.r.o.	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Adresa stavby:
IČ:	25957481	
DIČ:		
Zástupce:		
tel.:		Dokončení výroby:
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Pardubická 118/79 Hradec Králové - HRADEC KRÁLOVÉ 500 04	
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	7.4.2021	Zpracoval: Karásek Petr

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku plastových výrobků a služeb. Tyto výrobky pro Vás vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů německého výrobce GEALAN, které jako kompletní výrobek představují špičku v nabídce otvorových výplní.

Profil GEALAN 9000 – pro nízkoenergetické a pasivní domy

- 6-ti komorový systém o stavební hloubce 82,5mm.
- Izolační hodnota celého okna U_w od 0,73 W/m²K.
- 3 těsnicí roviny pro optimální tepelnou izolaci.
- Vynikající statika díky ocelovým výztužím o tloušťce 1,52,0mm.

Barvy


- Dřevěné dekory s dokonalou imitací přírodních materiálů.
- Vybrané barvy dle vzorníku RAL.

Kování: Roto NT

- Dvě rohová vedení s bezpečnostními hříbovými uzávěry zajišťují účinnou ochranu okna proti vloupání.
- Za použití nano částic vzniká jedinečná antikorozi povrchová úprava a zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti.

Zasklení:

- Doporučené izolační trojsklo s hodnotami U_g od 0,5 W/m²K.



Cenová rekapitulace

Pří. za bez. sklo 5,174m ² cena 1.020,-/m ²	5.277,50 Kč
Roz. profily oken š. do 300mm, 40,63m cena 2.330,-/m	94.667,90 Kč
Součet:	99.945,40 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	99.945,40 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

věříme, že Vás naše cenová nabídka oslovila. V případě doplňujících dotazů kontaktujte svého obchodního zástupce firmy MATRIX, a.s. divize WINDOWS.

Cenovou nabídku lze doplnit o další služby a výrobky:

- Demontáž původních oken
- Likvidaci původních oken
- Nadstandardní manipulace pro montáž velkoplošných výrobků
- Dodávku a montáž vnitřních a venkovních parapetů
- Dodávku a montáž žaluzií, sítí proti hmyzu a dalších doplňků
- Dodávku a montáž venkovních žaluzií a rolet

Na naše výrobky poskytujeme při odborné montáži záruku v délce 60 měsíců a pozáruční servis

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc. Po uplynutí této doby si vyhrazujeme změnu cen na základě aktuálních nákupních cen profilů, skel, kování a ostatních doplňků obsažených v nabídce.

Termín dodání a platební podmínky budou potvrzeny vsamostatné Smlouvě o dílo

Děkujeme za Vaši důvěru a na spolupráci se těší pracovníci firmy MATRIX, a.s., divize WINDOWS

Datum: 7.4.2021

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

Lip
Tel.
It
zap

3
6



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 13				
Předmět změny: <u>Střechy nad strojovny výtahu</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že plechová krytina nadstřešních nástaveb u strojoven výtahu je degradována vlivem koroze a bednění pod krytinou je vlivem zatékání poškozeno. Z tohoto důvodu bude stávající krytina a bednění odstraněno a nahrazeno novou skladbou střechy dle návrhu AD a TDS. Část svislé stěny, která je tvořena dřevěným bedněním, bude demontována a zazděna.					
Počet připojených listů specifikací:		1xA4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					


Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 13
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Střechy nad stroiovnamí výtahu</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že plechová krytina nadstřešních nástaveb u strojoven výtahu je degradována vlivem koroze a bednění pod krytinou je vlivem zatékání poškozeno. Z tohoto důvodu bude stávající krytina a bednění odstraněno a nahrazeno novou skladbou střechy dle návrhu AD a TDS. Část svislé stěny, která je tvořena dřevěným bedněním, bude demontována a zazděna.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	71.087,66,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71.087,66,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.13

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 13 - Doplnění obkladů a parapetů

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLB AU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 087,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 232,47

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 379,75

14	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	9,200	810,00	7 452,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----------------------------

W "nadezdívka nad překlád" 3,68*2,5

9,200

11	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,138	6 075,00	838,35	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----------------------------

W "U 26 dl. 3,65m"

W 3,65*37,9 *0,001

0,138

W Součet

0,138

12	M	13010832	ocel profilová UPN 260 jakost 11 375	t	0,152	20 325,00	3 089,40	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
----	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------	-----------------------------

W "U 26 dl. 3,65m"

W 3,65*37,9 *0,001 *1,1

W Součet

0,152

0,152

D 997

Přesun sutě

895,68

3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,304	920,00	279,68	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

4	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,304	1 352,00	411,01	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,304	232,50	70,68	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,736	10,20	27,91	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-----

WV 0,304*9 "Přepočtené koeficientem množství"

2,736

7	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	0,304	350,00	106,40	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

D 998

Přesun hmot

1 957,04

13	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,998	979,50	1 957,04	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 855,19

D 713

Izolace tepelné

5 399,90

20	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	28,503	33,00	940,60	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

W "velká střeška" 8,9*2,5

22,250

W "malá střeška" 3,05*2,05

6,253

W Součet

28,503

21	M	ISV.8591057519 574	Isover EPS 150 - 100mm, $\lambda_D = 0,035$ (W-m-1 K-1), 1000 x 500 x 100 mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%.	m2	29,073	148,50	4 317,34	SOD
----	---	--------------------	--	----	--------	--------	----------	-----

W 28,503*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"

29,073

W Součet

29,073

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	52,579	2,70	141,96	SOD
D 764			Konstrukce klempířské	47 544,53				
1	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	51,208	116,30	5 955,49	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		"velká střecha"					
	W		"sví" 8,9*1,9		16,910			
	W		"vod" 8,9*2,5		22,250			
	W		"malá střecha"					
	W		"sví" 3,05*1,9		5,795			
	W		"vod" 3,05*2,05		6,253			
	W		Součet		51,208			
23	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	28,503	1 102,50	31 424,56	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		"velká střecha" 8,9*2,5		22,250			
	W		"malá střecha" 3,05*2,05		6,253			
	W		Součet		28,503			
24	K	764214609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	9,100	844,60	7 685,86	SOD
	W		"velká" 2,5*2		5,000			
	W		"malá" 2,05*2		4,100			
	W		Součet		9,100			
2	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	450,659	5,50	2 478,62	SOD
D 765			Krytina skládaná	2 557,72				
17	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	28,503	45,50	1 296,89	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
18	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	31,353	36,30	1 138,11	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		28,503*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		31,353			
19	K	998765204	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m	%	24,350	5,04	122,72	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
D 767			Konstrukce zámečnické	1 353,04				
9	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	14,130	70,10	990,51	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		"pletný 2ks 300/300mm"					
	W		0,3*0,3*0,01 *2 *7850		14,130			
	W		Součet		14,130			
10	M	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,016	21 000,00	336,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		0,3*0,3*0,01 *2 *7850 *1,1 *0,001		0,016			
8	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	13,265	2,00	26,53	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				Číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 14				
Předmět změny: <u>Zalepení oken operačních sálů a pokojů s pacienty</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V porodních a operačních sálech je nutné provizorně do doby montáže žaluzií provést zneprůhlednění, resp. zatemnění oken. Důvodem je změna technického řešení žaluzií a časová nenávaznost jejich montáže a zprovoznění na realizaci výměny oken, z čehož plyne nutnost provizorního zneprůhlednění jednak pro intimitu pacientů pobývajících ve vnitřních prostorech nemocnice a dále také zneprůhlednění /zatemnění pro výkony na operačních sálech.					
Počet připojených listů specifikací:		1x A4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					


Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královohradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Zalepení oken operačních sálů a pokojů s pacienty</u> Popis a zdůvodnění změny: V porodních a operačních sálech je nutné provizorně do doby montáže žaluzií provést zneprůhlednění, resp. zatemnění oken. Důvodem je změna technického řešení žaluzií a časová nenávaznost jejich montáže a zprovoznění na realizaci výměny oken, z čehož plyne nutnost provizorního zneprůhlednění jednak pro intimitu pacientů pobývajících ve vnitřních prostorách nemocnice a dále také zneprůhlednění /zatemnění pro výkony na operačních sálech.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	89.100,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89.100,00,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.14

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 14 - Zalepení oken operačních sálů a pokojů s pacienty

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 100,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				89 100,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 100,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				89 100,00	
1	K	950 ZL14 01	Provizorní zneprůhlednění na nová okna, vč. demontáže	sestav a	162,000	550,00	89 100,00	R
	W		10*7		70,000			
	W		14*5 +11*2		92,000			
	W		Součet		162,000			

Snížení ENB nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon

Ocenění R položek ve změnových listech ZL 06 – ZL 20

ZL 06 – Žaluzie elektricky ovládané

4	M	34571519R	krabice univerzální odbočná z PH, D 73,5mmx43mm	kus	225,000	14,90	3 352,50	R
11	M	35713116R	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře	kus	57,000	817,30	46 586,10	R
13	M	35711660R	rozvaděč oceloplechový	kus	1,000	86 168,50	86 168,50	R
15	M	34140583R	vodič izolovaný s Cu jádrem U 4x1mm OLF 100 G	m	4 053,000	32,80	132 938,40	R
20	M	34111620R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2	m	30,000	493,00	14 790,00	R

cena dle ocenění KAMAT +10% koordinační přírážka GD

24	K	460690041R	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm	kus	19 617,000	4,80	94 161,60	R
----	---	------------	---	-----	------------	------	-----------	---

jednotková cena v CS ÚRS 2020 01 je 30,63Kč bez DPH/ks, kterou jsme uznaly jako nerealnou
naše cena byla stanovena z hodinové sazby 600,-/hod. (SOD pol. poř. č. 200) - 125ks hmoždinek za hod.

ZL 07 – Změna výplní - bezpečnostní skla

cena dle nabídky Matrix +10% koordinační přírážka GD

ZL 08 – Obložení kolem oken v porodním sále 1

cena dle nabídky Kareja +10% koordinační přírážka GD

ZL 09 – Hromosvody

cena dle nabídky ELEKTROIN +10% koordinační přírážka GD
položky z rekapitulace rozpuštěny do jednotkových cen

ZL 11 – Dveře s napojením na EPS

cena dveří dle nabídky ASSAABLOY +10%
- u dveří byla odečtena montáž - u pozice D01 za 4.000,- u D02 za 3.500,-, která zůstává dle SOD
cena napojení na EPS dle nabídky ASTOR KOMPLEX

ZL 12 – Změna výplní - rozšiřovací profily a doplnění

cena dle nabídky Matrix +10% koordinační přírážka GD

ZL 14 – Zalepení oken - zneprůhlednění

cena dle kalkulace 550,-/m2
3/4hod 2os = 1,5hod. á 250,- příprava a montáž 1 sestavy
1/4hod 2os = 0,5hod á 250,- demontáž
lepící páska
folie vč. dopravy

375,-
125,-
20,-
30,-
550,-

ZL 15 – Komíny

cena dle nabídky Pšenička komíny +10% koordinační přírážka GD (u položek Ostatní náklady a VRN + 20%)

ZL 20 – Dveře do koteleny

cena dle nabídky Matrix +10% koordinační přírážka GD

ZL 21 – Změna dveří D04

cena dle nabídky Matrix +10% koordinační přírážka GD

V Hradci Králové 30.6.2021

vypracovala : ing. Holmanová Radka, tel.: 777 711 279





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 15			
Předmět změny: <u>Výměna 2 ks komínů na západní fasádě</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V návaznosti na projektovanou přístavbu sousedního nového pavilonu urgentního příjmu (samostatný projekt) a navýšení spotřeby tepelné energie, budou stávající komíny měněny. Generální projektant zpracoval projektovou dokumentaci na demontáž stávajících komínů a provedení dvou nových komínů v nerezovém provedení.					
Počet připojených listů specifikací:			2xA4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 x	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Výměna 2 ks komínů na západní fasádě</u> Popis a zdůvodnění změny: V návaznosti na projektovanou přístavbu sousedního nového pavilonu urgentního příjmu (samostatný projekt) a navýšení spotřeby tepelné energie, budou stávající komíny měněny. Generální projektant zpracoval projektovou dokumentaci na demontáž stávajících komínů a provedení dvou nových komínů v nerezovém provedení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-277.872,40,- Kč	880.884,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
603.012,20,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.15

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 15 - Provedení nového komínu

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLB AU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

603 012,20

o PSV

Práce a dodávky PSV

880 884,60

o D1

Komíny

866 484,60

o D2

Dodávka kouřovodu č.1 - (Kouřovod ke kotli pozice č.101a viz 1PP)

126 643,70

1	M	Pol1	Excentrická redukce EW/350/400	ks	1,000	3 129,80	3 129,80	R
2	M	Pol2	Spojka kouřovodu AKP, DW 35/400	ks	1,000	2 115,30	2 115,30	R
3	M	Pol3	Rovný díl 250mm DW 35/400	ks	2,000	2 478,20	4 956,40	R
4	M	Pol4	Rovný díl 500mm DW35/400	ks	2,000	3 515,40	7 030,80	R
5	M	Pol5	Koleno 85° DW35/400	ks	2,000	6 687,60	13 375,20	R
6	M	Pol6	Revizní koleno 85° DW35/400	ks	2,000	8 491,40	16 982,80	R
7	M	Pol7	Rovný díl 950mm DW35/400	ks	6,000	5 792,50	34 755,00	R
8	M	Pol8	Nastav. díl kouř. 330mm DW35/400	ks	3,000	3 403,50	10 210,50	R
9	M	Pol9	Těsnění Silikon /400	ks	25,000	378,00	9 450,00	R
10	M	Pol10	Rozeta a manž. proti zatékání EW/470	ks	2,000	1 069,00	2 138,00	R
11	M	Pol11	Stěnová objímka (odstup 50mm) DW35/400	ks	5,000	1 744,80	8 724,00	R
12	M	Pol12	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-450mm) DW35	ks	3,000	1 598,20	4 794,60	R
13	M	Pol13	Excentrická redukce DW25/400/450	ks	1,000	3 689,30	3 689,30	R
14	M	Pol14	Ocelová podpěrná konstrukce	ks	1,000	5 292,00	5 292,00	R

o D3

Dodávka komínu č.1 - (Komín ke kotli pozice č.101a viz 1PP)

248 458,60

15	M	Pol15	Koleno 85° DW35/450		1,000	7 289,40	7 289,40	R
16	M	Pol16	Otevřená konzolová deska DW35/450		2,000	3 705,90	7 411,80	R
17	M	Pol17	Kontrolní díl DW35/450		1,000	5 632,20	5 632,20	R
18	M	Pol18	Rovný díl 950mm DW35/450		26,000	6 684,60	173 799,60	R
19	M	Pol19	Rovný díl 500mm DW35/450		1,000	4 079,40	4 079,40	R
20	M	Pol20	Díl vyústění DW35-EW/450		1,000	2 540,20	2 540,20	R
21	M	Pol21	Těsnění Silikon /450		32,000	430,90	13 788,80	R
22	M	Pol22	Stěnová objímka (odstup 50mm) DW35/520		8,000	2 128,90	17 031,20	R
23	M	Pol23	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-270mm) DW35 od DN300 včetně		8,000	1 450,00	11 600,00	R
24	M	Pol24	Nosná konzola K 900mm DW35		2,000	2 643,00	5 286,00	R

o D4

Dodávka kouřovodu č.2 - (Kouřovod ke kotli pozice č.101b viz 1PP)

126 643,70

25	M	Pol1	Excentrická redukce EW/350/400	ks	1,000	3 129,80	3 129,80	R
26	M	Pol2	Spojka kouřovodu AKP, DW 35/400	ks	1,000	2 115,30	2 115,30	R
27	M	Pol3	Rovný díl 250mm DW 35/400	ks	2,000	2 478,20	4 956,40	R
28	M	Pol4	Rovný díl 500mm DW35/400	ks	2,000	3 515,40	7 030,80	R
29	M	Pol5	Koleno 85° DW35/400	ks	2,000	6 687,60	13 375,20	R
30	M	Pol6	Revizní koleno 85° DW35/400	ks	2,000	8 491,40	16 982,80	R
31	M	Pol7	Rovný díl 950mm DW35/400	ks	6,000	5 792,50	34 755,00	R
32	M	Pol8	Nastav. díl kouř. 330mm DW35/400	ks	3,000	3 403,50	10 210,50	R
33	M	Pol9	Těsnění Silikon /400	ks	25,000	378,00	9 450,00	R
34	M	Pol10	Rozeta a manž. proti zatékání EW/470	ks	2,000	1 069,00	2 138,00	R
35	M	Pol11	Stěnová objímka (odstup 50mm) DW35/400	ks	5,000	1 744,80	8 724,00	R
36	M	Pol12	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-450mm) DW35	ks	3,000	1 598,20	4 794,60	R
37	M	Pol13	Excentrická redukce DW25/400/450	ks	1,000	3 689,30	3 689,30	R
38	M	Pol14	Ocelová podpěrná konstrukce	ks	1,000	5 292,00	5 292,00	R

o D5

Dodávka komínu č.2 - (Komín ke kotli pozice č.101b viz 1PP)

248 458,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	Pol15	Koleno 85° DW35/450		1,000	7 289,40	7 289,40	R
40	M	Pol16	Otevřená konzolová deska DW35/450		2,000	3 705,90	7 411,80	R
41	M	Pol17	Kontrolní díl DW35/450		1,000	5 632,20	5 632,20	R
42	M	Pol18	Rovný díl 950mm DW35/450		26,000	6 684,60	173 799,60	R
43	M	Pol19	Rovný díl 500mm DW35/450		1,000	4 079,40	4 079,40	R
44	M	Pol20	Díl vyústění DW35-EW/450		1,000	2 540,20	2 540,20	R
45	M	Pol21	Těsnění Silikon /450		32,000	430,90	13 788,80	R
46	M	Pol22	Stěnová objímka (odstup 50mm) DW35/520		8,000	2 128,90	17 031,20	R
47	M	Pol23	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-270mm) DW35 od DN300 včetně		8,000	1 450,00	11 600,00	R
48	M	Pol24	Nosná konzola K 900mm DW35		2,000	2 643,00	5 286,00	R
D D6 Ostatní							116 280,00	
49	K	Pol26	Montáž komínů a kouřovodů	ks	2,000	28 200,00	56 400,00	R
50	K	Pol27	Demontáž komínů	ks	2,000	22 740,00	45 480,00	R
51	K	Pol28	Příplatek za ztíženou montáž a demontáž	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	R
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 400,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							8 400,00	
52	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	R
D VRN7 Provozní vlivy							6 000,00	
53	K	070001000	Provozní vlivy	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	R
D PSV odpočet Odpočet prací z SOD							-277 872,40	
D 767 Konstrukce zámečnické							-84 272,40	
54	M	767 konzole	dodávka žárově zinkovaných konzolí pro uchycení 2 kusů komínů na fasádě - prodloužení a úprava stávajících kotev na zvětšení odstupu komín-fasáda	kg	-900,000	91,80	-82 620,00	SOD
55	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-826,200	2,00	-1 652,40	SOD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							-193 600,00	
56	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	-320,000	605,00	-193 600,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

00 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ing. Jiří Pávek, Pod Zámečkem 209, Hradec Králové 6, 500 03

Architekt:

Zpracovatel:

Poskytovatel:

OC-CZ:

Datum:

23.11.2020

IC:

DIČ:

IC:

66824147

DIČ:

CZ7504153227

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Materiál			790 900,80
Montáž			0,00
Cena bez DPH			790 900,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	790 900,80	21,00%	166 069,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		956 969,97

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

23.11.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvěsiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

00 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 23.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pšenička Právek, Pod Zámečkem 209, Hradec Králové 6, 500 06

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celková [CZK]

Náklady ze soupisu prací

790 900,80

0,00

790 900,80

PSV - Práce a dodávky PSV

778 900,80

0,00

778 900,80

01 - Kotelny

778 900,80

0,00

778 900,80

01 - Dodávka kourávodu č.1 - (Kourávod ke kotli pozice č.101a viz 1PP)

115 129,70

0,00

115 129,70

03 - Dodávka kominu č.1 - (Komin ke kotli pozice č.101a viz 1PP)

225 870,70

0,00

225 870,70

04 - Dodávka kourávodu č.2 - (Kourávod ke kotli pozice č.101b viz 1PP)

115 129,70

0,00

115 129,70

05 - Dodávka kominu č.2 - (Komin ke kotli pozice č.101b viz 1PP)

225 870,70

0,00

225 870,70

06 - Ostatní

36 900,00

0,00

36 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

0,00

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 000,00

0,00

7 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

0,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

00 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 23.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pšenička Pavel, Pod Zámečkem 209, Hradec Králové 6, 500 05

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genoví soustava
Náklady soupisu celkem								790 900,80	
0	PSV		Práce a dodávky PSV					778 900,80	
01	D1		Komíny					778 900,80	
01	D2		Dodávka kouřovodu č.1 - (Kouřovod ke kotli pozice č.101a viz 1PP)					115 129,70	
1	M	Pol1	Excentrická redukce EW350/400	ks	1,000	2 845,30		2 845,30	Nabídka dodavatele
2	M	Pol2	Spojka kouřovodu AKP, DW 35/400	ks	1,000	1 923,00		1 923,00	Nabídka dodavatele
3	M	Pol3	Rovný díl 255mm DW 35/400	ks	2,000	2 252,90		4 505,80	Nabídka dodavatele
4	M	Pol4	Rovný díl 500mm DW35/400	ks	2,000	3 195,50		6 391,00	Nabídka dodavatele
5	M	Pol5	Koleno 85° DW35/100	ks	2,000	6 079,60		12 159,20	Nabídka dodavatele
6	M	Pol6	Revizní koleno 55° DW35/400	ks	2,000	7 719,50		15 439,00	Nabídka dodavatele
7	M	Pol7	Rovný díl 930mm DW35/400	ks	6,000	5 265,90		31 595,40	Nabídka dodavatele
8	M	Pol8	Nastav. díl kouř. 330mm DW35/400	ks	3,000	3 054,10		9 282,30	Nabídka dodavatele
9	M	Pol9	Těsnění Silikon /400	ks	25,000	343,60		8 590,00	Nabídka dodavatele
10	M	Pol10	Rozeta a manž. proti zatékání EW/470	ks	2,000	471,80		1 943,60	Nabídka dodavatele
11	M	Pol11	Stěnová objímka (odstup 30mm) DW35/400	ks	5,000	1 553,20		7 931,00	Nabídka dodavatele
12	M	Pol12	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-450mm) DW35	ks	3,000	1 452,90		4 358,70	Nabídka dodavatele
13	M	Pol13	Excentrická redukce DW25/400/450	ks	1,000	3 353,90		3 353,90	Nabídka dodavatele
14	M	Pol14	Ocelová podpěrná konstrukce	ks	1,000	4 810,90		4 810,90	Nabídka dodavatele
01	D3		Dodávka komínu č.1 - (Komin ke kotli pozice č.101a viz 1PP)					225 870,70	
15	M	Pol15	Koleno 85° DW35/450		1,000	8 821,70		8 821,70	Nabídka dodavatele
16	M	Pol16	Otevřená konzolová deska DW35/450		2,000	3 309,00		6 738,00	Nabídka dodavatele
17	M	Pol17	Kontrolní díl DW35/450		1,000	5 120,20		5 120,20	Nabídka dodavatele
18	M	Pol18	Rovný díl 550mm DW35/450		26,000	6 076,99		157 999,40	Nabídka dodavatele
19	M	Pol19	Rovný díl 500mm DW35/450		1,000	3 703,50		3 703,50	Nabídka dodavatele
20	M	Pol20	Díl vyústění DW35-EW/450		1,000	2 309,30		2 309,30	Nabídka dodavatele
21	M	Pol21	Těsnění Silikon /450		32,000	391,70		12 534,40	Nabídka dodavatele
22	M	Pol22	Stěnová objímka (odstup 50mm) DW35/520		8,000	1 905,40		15 483,20	Nabídka dodavatele
23	M	Pol23	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-270mm) DW35 od DN200 včetně		8,000	1 313,20		10 545,60	Nabídka dodavatele
24	M	Pol24	Kosná konzola K 200mm DW35		2,000	2 402,70		4 805,40	Nabídka dodavatele
01	D4		Dodávka kouřovodu č.2 - (Kouřovod ke kotli pozice č.101b viz 1PP)					115 129,70	
25	M	Pol25	Excentrická redukce EW350/400	ks	1,000	2 845,30		2 845,30	Nabídka dodavatele
26	M	Pol26	Spojka kouřovodu AKP, DW 35/400	ks	1,000	1 923,00		1 923,00	Nabídka dodavatele
27	M	Pol27	Rovný díl 255mm DW 35/400	ks	2,000	2 252,90		4 505,80	Nabídka dodavatele
28	M	Pol28	Rovný díl 500mm DW35/400	ks	2,000	3 195,50		6 391,00	Nabídka dodavatele
29	M	Pol29	Koleno 85° DW35/400	ks	2,000	6 079,60		12 159,20	Nabídka dodavatele
30	M	Pol30	Revizní koleno 85° DW35/400	ks	2,000	7 719,50		15 439,00	Nabídka dodavatele
31	M	Pol31	Rovný díl 930mm DW35/400	ks	6,000	5 265,90		31 595,40	Nabídka dodavatele
32	M	Pol32	Nastav. díl kouř. 330mm DW35/400	ks	3,000	3 054,10		9 282,30	Nabídka dodavatele
33	M	Pol33	Těsnění Silikon /400	ks	25,000	343,60		8 590,00	Nabídka dodavatele
34	M	Pol34	Rozeta a manž. proti ztěkání EW/470	ks	2,000	471,80		1 943,60	Nabídka dodavatele
35	M	Pol35	Stěnová objímka (odstup 30mm) DW35/400	ks	5,000	1 553,20		7 931,00	Nabídka dodavatele
36	M	Pol36	Prodloužení stěnové objímky (odstup 50-450mm) DW35	ks	3,000	1 452,90		4 358,70	Nabídka dodavatele

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older has increased by 50 percent, and the number of people 75 years of age or older has increased by 75 percent. The number of people 85 years of age or older has increased by 150 percent. The number of people 95 years of age or older has increased by 300 percent. The number of people 100 years of age or older has increased by 500 percent. The number of people 105 years of age or older has increased by 1,000 percent. The number of people 110 years of age or older has increased by 2,000 percent. The number of people 115 years of age or older has increased by 4,000 percent. The number of people 120 years of age or older has increased by 8,000 percent. The number of people 125 years of age or older has increased by 16,000 percent. The number of people 130 years of age or older has increased by 32,000 percent. The number of people 135 years of age or older has increased by 64,000 percent. The number of people 140 years of age or older has increased by 128,000 percent. The number of people 145 years of age or older has increased by 256,000 percent. The number of people 150 years of age or older has increased by 512,000 percent. The number of people 155 years of age or older has increased by 1,024,000 percent. The number of people 160 years of age or older has increased by 2,048,000 percent. The number of people 165 years of age or older has increased by 4,096,000 percent. The number of people 170 years of age or older has increased by 8,192,000 percent. The number of people 175 years of age or older has increased by 16,384,000 percent. The number of people 180 years of age or older has increased by 32,768,000 percent. The number of people 185 years of age or older has increased by 65,536,000 percent. The number of people 190 years of age or older has increased by 131,072,000 percent. The number of people 195 years of age or older has increased by 262,144,000 percent. The number of people 200 years of age or older has increased by 524,288,000 percent. The number of people 205 years of age or older has increased by 1,048,576,000 percent. The number of people 210 years of age or older has increased by 2,097,152,000 percent. The number of people 215 years of age or older has increased by 4,194,304,000 percent. The number of people 220 years of age or older has increased by 8,388,608,000 percent. The number of people 225 years of age or older has increased by 16,777,216,000 percent. The number of people 230 years of age or older has increased by 33,554,432,000 percent. The number of people 235 years of age or older has increased by 67,108,864,000 percent. The number of people 240 years of age or older has increased by 134,217,728,000 percent. The number of people 245 years of age or older has increased by 268,435,456,000 percent. The number of people 250 years of age or older has increased by 536,870,912,000 percent. The number of people 255 years of age or older has increased by 1,073,741,824,000 percent. The number of people 260 years of age or older has increased by 2,147,483,648,000 percent. The number of people 265 years of age or older has increased by 4,294,967,296,000 percent. The number of people 270 years of age or older has increased by 8,589,934,592,000 percent. The number of people 275 years of age or older has increased by 17,179,869,184,000 percent. The number of people 280 years of age or older has increased by 34,359,738,368,000 percent. The number of people 285 years of age or older has increased by 68,719,476,736,000 percent. The number of people 290 years of age or older has increased by 137,438,953,472,000 percent. The number of people 295 years of age or older has increased by 274,877,906,944,000 percent. The number of people 300 years of age or older has increased by 549,755,813,888,000 percent. The number of people 305 years of age or older has increased by 1,099,511,627,776,000 percent. The number of people 310 years of age or older has increased by 2,199,023,255,552,000 percent. The number of people 315 years of age or older has increased by 4,398,046,511,104,000 percent. The number of people 320 years of age or older has increased by 8,796,093,022,208,000 percent. The number of people 325 years of age or older has increased by 17,592,186,044,416,000 percent. The number of people 330 years of age or older has increased by 35,184,372,088,832,000 percent. The number of people 335 years of age or older has increased by 70,368,744,177,664,000 percent. The number of people 340 years of age or older has increased by 140,737,488,355,328,000 percent. The number of people 345 years of age or older has increased by 281,474,976,710,656,000 percent. The number of people 350 years of age or older has increased by 562,949,953,421,312,000 percent. The number of people 355 years of age or older has increased by 1,125,899,906,842,624,000 percent. The number of people 360 years of age or older has increased by 2,251,799,813,685,248,000 percent. The number of people 365 years of age or older has increased by 4,503,599,627,370,496,000 percent. The number of people 370 years of age or older has increased by 9,007,199,254,740,992,000 percent. The number of people 375 years of age or older has increased by 18,014,398,509,481,984,000 percent. The number of people 380 years of age or older has increased by 36,028,797,018,963,968,000 percent. The number of people 385 years of age or older has increased by 72,057,594,037,927,936,000 percent. The number of people 390 years of age or older has increased by 144,115,188,075,855,872,000 percent. The number of people 395 years of age or older has increased by 288,230,376,151,711,744,000 percent. The number of people 400 years of age or older has increased by 576,460,752,303,423,488,000 percent. The number of people 405 years of age or older has increased by 1,152,921,504,606,846,976,000 percent. The number of people 410 years of age or older has increased by 2,305,843,009,213,693,952,000 percent. The number of people 415 years of age or older has increased by 4,611,686,018,427,387,904,000 percent. The number of people 420 years of age or older has increased by 9,223,372,036,854,775,808,000 percent. The number of people 425 years of age or older has increased by 18,446,744,073,709,551,616,000 percent. The number of people 430 years of age or older has increased by 36,893,488,147,419,103,232,000 percent. The number of people 435 years of age or older has increased by 73,786,976,294,838,206,464,000 percent. The number of people 440 years of age or older has increased by 147,573,952,589,676,412,928,000 percent. The number of people 445 years of age or older has increased by 295,147,905,179,352,825,856,000 percent. The number of people 450 years of age or older has increased by 590,295,810,358,705,651,712,000 percent. The number of people 455 years of age or older has increased by 1,180,591,620,717,411,303,424,000 percent. The number of people 460 years of age or older has increased by 2,361,183,241,434,822,606,848,000 percent. The number of people 465 years of age or older has increased by 4,722,366,482,869,645,213,696,000 percent. The number of people 470 years of age or older has increased by 9,444,732,965,739,290,427,392,000 percent. The number of people 475 years of age or older has increased by 18,889,465,931,478,580,854,784,000 percent. The number of people 480 years of age or older has increased by 37,778,931,862,957,161,709,568,000 percent. The number of people 485 years of age or older has increased by 75,557,863,725,914,323,419,136,000 percent. The number of people 490 years of age or older has increased by 151,115,727,451,828,646,838,272,000 percent. The number of people 495 years of age or older has increased by 302,231,454,903,657,293,676,544,000 percent. The number of people 500 years of age or older has increased by 604,462,909,807,314,587,353,088,000 percent. The number of people 505 years of age or older has increased by 1,208,925,819,614,629,174,706,176,000 percent. The number of people 510 years of age or older has increased by 2,417,851,639,229,258,349,412,352,000 percent. The number of people 515 years of age or older has increased by 4,835,703,278,458,516,698,824,704,000 percent. The number of people 520 years of age or older has increased by 9,671,406,556,917,033,397,649,408,000 percent. The number of people 525 years of age or older has increased by 19,342,813,113,834,066,795,298,816,000 percent. The number of people 530 years of age or older has increased by 38,685,626,227,668,133,590,597,632,000 percent. The number of people 535 years of age or older has increased by 77,371,252,455,336,267,181,195,264,000 percent. The number of people 540 years of age or older has increased by 154,742,504,910,672,534,362,390,528,000 percent. The number of people 545 years of age or older has increased by 309,485,009,821,345,068,724,781,056,000 percent. The number of people 550 years of age or older has increased by 618,970,019,642,690,137,449,562,112,000 percent. The number of people 555 years of age or older has increased by 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224,000 percent. The number of people 560 years of age or older has increased by 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448,000 percent. The number of people 565 years of age or older has increased by 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896,000 percent. The number of people 570 years of age or older has increased by 9,903,520,314,283,042,199,193,993,792,000 percent. The number of people 575 years of age or older has increased by 19,807,040



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 16	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 16			
Předmět změny: <u>Úprava atiky</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace ani výkaz výměr neobsahuje podrobné řešení detailu provedení atiky. Autorský dozor požaduje zateplení atiky tepelnou izolací tl. 30mm a vytvoření nosné vrstvy horní hrany atiky pomocí OSB desky tl. 22mm.					
Počet připojených listů specifikací:		1xA4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		x			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Úprava atiky</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace ani výkaz výměr neobsahuje podrobné řešení detailu provedení atiky. Autorský dozor požaduje zateplení atiky tepelnou izolací tl. 30mm a vytvoření nosné vrstvy horní hrany atiky pomocí OSB desky tl. 22mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	201.976,44,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
201.976,44,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.16

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 16 - Úprava atiky

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 976,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

201 976,44

D 713

Izolace tepelné

91 922,75

3	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	487,002	122,30	59 560,34	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	VV		"střecha"					
	VV		(70,33+24,23+17,74+16,6+11,15+18,55)*0,68 *2		215,696			
	VV		"7np"					
	VV		(53,64+20,25+27,4)*0,68 *2		137,754			
	VV		"2np"					
	VV		(56,4+41,8)*0,68 *2		133,552			
	VV		Součet		487,002			
4	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	267,851	75,80	20 303,11	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	VV		"XPS na atiku"					
	VV		"střecha"					
	VV		(70,33+24,23+17,74+16,6+11,15+18,55)*0,68		107,848			
	VV		"7np"					
	VV		(53,64+20,25+27,4)*0,68		68,877			
	VV		"2np"					
	VV		(56,4+41,8)*0,68		66,776			
	VV		Součet		243,501			
	VV		243,501*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		267,851			
5	M	28375943	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm	m2	267,851	36,00	9 642,64	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	VV		"XPS na atiku"					
	VV		"střecha"					
	VV		(70,33+24,23+17,74+16,6+11,15+18,55)*0,68		107,848			
	VV		"7np"					
	VV		(53,64+20,25+27,4)*0,68		68,877			
	VV		"2np"					
	VV		(56,4+41,8)*0,68		66,776			
	VV		Součet		243,501			
	VV		243,501*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		267,851			
6	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	895,061	2,70	2 416,66	SOD
D	762		Konstrukce tesařské				110 053,69	
1	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	243,501	438,80	106 848,24	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	VV		"střecha"					
	VV		(70,33+24,23+17,74+16,6+11,15+18,55)*0,68		107,848			
	VV		"7np"					
	VV		(53,64+20,25+27,4)*0,68		68,877			
	VV		"2np"					
	VV		(56,4+41,8)*0,68		66,776			
	VV		Součet		243,501			
2	K	998762204	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 068,482	3,00	3 205,45	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 17	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 17			
Předmět změny: <u>Doplnění spádových klínů na střeše</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při zpracování kladečského plánu spádových klínů zajišťujících tepelnou izolaci střešní konstrukce bylo zjištěno, že ve výkaze výměr je uvedena chybná výměra. Z důvodu zachování parametrů tepelného auditu AD požaduje doplnit tepelnou izolaci o chybějící množství.					
Počet připojených listů specifikací:			1xA4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					


Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Doplnění spádových klínů na střeše</u> Popis a zdůvodnění změny: Při zpracování kladečského plánu spádových klínů zajišťujících tepelnou izolaci střešní konstrukce bylo zjištěno, že ve výkaze výměr je uvedená chybná výměra. Z důvodu zachování parametrů tepelného auditu AD požaduje doplnit tepelnou izolaci o chybějící množství.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	112.536,28,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
112.536,28,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.17

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 17 - Doplnění spádových klínů na střeše

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 536,28	
o PSV Práce a dodávky PSV							112 536,28	
o 713 Izolace tepelné							112 536,28	
1	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	378,487	89,60	33 912,44	SOD
	W		"SOD" -1560,513		-1 560,513			
	W		Mezisoučet		-1 560,513			
	W		"skutečnost"					
	W		"2np" 107,0+91,0*2+72,0+69,0+22,0		452,000			
	W		"7np" 97,0+90,0*3+91,0+44,0+4,0		506,000			
	W		"střecha" 227,0+229,0+216,0+160,0+113,0+34,0+2,0		981,000			
	W		Mezisoučet		1 939,000			
	W		Součet		378,487			
2	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	37,069	2 041,20	75 665,24	SOD
	W		Součet		0,000			
	W		"SOD" -79,586		-79,586			
	W		Mezisoučet		-79,586			
	W		"skutečnost"					
	W		"2np" 24,22 *1,1		26,642			
	W		"7np" 28,06 *1,1		30,866			
	W		"střecha" 53,77 *1,1		59,147			
	W		Mezisoučet		116,655			
	W		Součet		37,069			
3	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 095,777	2,70	2 958,60	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 18	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 18			
Předmět změny: <u>Betonové úžlabí ve stávající skladbě střešního pláště</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při demontáži střešního pláště bylo zjištěno, že úžlabí střechy je tvořeno betonovou spádovou vrstvou. Tato konstrukce musí být vybourána a nahrazena novou skladbou dle projektové dokumentace.					
Počet připojených listů specifikací:			1x A4 - Rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Betonové úžlabí ve stávající skladbě střešního pláště</u> Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži střešního pláště bylo zjištěno, že úžlabí střechy je tvořeno betonovou spádovou vrstvou. Tato konstrukce musí být vybourána a nahrazena novou skladbou dle projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	196.345,43,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
196.345,43,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.18

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 18 - Betonové úžlabí ve stávající skladbě střešního pláště

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 345,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 345,43

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

196 345,43

17	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,219	2 250,00	54 492,75	CS ÚRS 2020 01 x koef 0,75
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-------------------------------

D 997

Přesun sutě

141 852,68

2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	53,282	1 183,00	63 032,61	SOD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,282	232,50	12 388,07	SOD
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	479,538	10,20	4 891,29	SOD
5	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	53,282	350,00	18 648,70	SOD
1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	53,282	805,00	42 892,01	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19			
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 20.05.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					x
Odkazy na	specifikaci:	Rozpočet ZL 19			
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: <u>Změna dveří D03</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že po výměně dveří D03 do m.č. P.27 (Výměníková stanice) nebude možno v případě poruchy vyměnit zdroj tepla, který byl instalován až po zpracování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude nad dveřmi proveden demontovatelný poutec. Vnitřní dveře D03 budou z důvodu úniku z daného prostoru zrušeny.					
Počet připojených listů specifikací:		1xA4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	20.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Změna dveří D03</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že po výměně dveří D03 do m.č. P.27 (Výměňíková stanice) nebude možno v případě poruchy vyměnit zdroj tepla, který byl instalován až po zpracování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude nad dveřmi proveden demontovatelný poutec. Vnitřní dveře D03 budou z důvodu úniku z daného prostoru zrušeny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-149.586,77,- Kč	73.230,27,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-76.356,50,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.5.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.19

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 19 - Změna dveří D03

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-76 356,50

D PSV Práce a dodávky PSV

-76 356,50

D 766 Konstrukce truhlářské

73 020,46

7	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	-2,820	74,40	-209,81	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------	-----

VV "D03 - odpočet" (2,7+2,02*2)*2

-13,480

VV "náhrada za D03" (2,65+2,68)*2

10,660

VV Součet

-2,820

4	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	2 827,50	2 827,50	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
6	M	61121.R1	vchodové plastové dveře 2kř s nadsvětlíkem otvoru 2670/2690mm + příslušenství	ks	1,000	68 971,00	68 971,00	R
5	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	715,887	2,00	1 431,77	SOD

D 767 Konstrukce zámečnické

-149 376,96

1	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	-2,000	1 620,00	-3 240,00	SOD
2	M	55344627R5	vrata ocelová 2,7x2,02m 2/2 křídlová otočná S PLASTVOU VÝPLNÍ OZN D03 UG=0,5 W/M2K	kus	-2,000	71 604,00	-143 208,00	SOD
3	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-1 464,480	2,00	-2 928,96	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 20	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL 20			
Předmět změny: <u>Změna dveří D04</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že po výměně dveří D04 na severní stěně v 1.NP nebude možno v případě požáru použít tyto dveře jako únikový východ (při evakuaci ležících pacientů na lehátku se nelze do dveří stočit). Z tohoto důvodu je nutno dveře osadit co nejvíce k venkovnímu líci a vnitřní špaletu stavebně rozšířit. Výrobce dveří dále upozorňuje na atypickou šíři dvevního křídla (čistý průchod 1100mm), kdy v plastovém provedení výrobku hrozí při vysokých teplotních změnách deformace dvevního křídla. Z tohoto důvodu budou dveře vyrobeny v hliníkovém provedení při zachování tepelně technických parametrů.					
Počet připojených listů specifikací:		2xA4 - Rozpočet			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 20
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	01.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Změna dveří D04</u> Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že po výměně dveří D04 na severní stěně v 1.NP nebude možno v případě požáru použít tyto dveře jako únikový východ (při evakuaci ležících pacientů na lehátku se nelze do dveří stočit). Z tohoto důvodu je nutno dveře osadit co nejvíce k venkovnímu líci a vnitřní špaletu stavebně rozšířit. Výrobce dveří dále upozorňuje na atypickou šíři dveřního křídla (čistý průchod 1100mm), kdy v plastovém provedení výrobku hrozí při vysokých teplotních změnách deformace dveřního křídla. Z tohoto důvodu budou dveře vyrobeny v hliníkovém provedení při zachování tepelně technických parametrů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-36.815,28,- Kč	57.485,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.670,69,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 1-6-2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.20

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 20 - Změna dveří D04

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 670,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 815,46

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 854,10

17	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
18	M	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	2,000	360,80	721,60	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
19	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	1,000	220,50	220,50	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
20	M	59321073	překlad železobetonový RZP 2090x140x140mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2020 01 x 0,75

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

319,55

21	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,450	710,10	319,55	SOD
VV			0,3*1,5		0,450			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 078,30

14	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,304	945,00	287,28	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
VV			"zvětšení otvoru pro dveře D04"					
VV			0,15*0,45*2,25 *2		0,304			
VV			Součet		0,304			
15	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,101	3 255,00	328,76	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
VV			0,15*0,15*1,5*3		0,101			
VV			Součet		0,101			
7	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,043	128,00	261,50	SOD
VV			"úprava ostění" 0,45*2,27*2		2,043			
VV			Součet		2,043			
16	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,200	167,30	200,76	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
VV			"pro delší překlady"					
VV			0 6+0,3*2		1,200			
VV			Součet		1,200			

D 997

Přesun sutě

2 167,79

8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,840	805,00	676,20	SOD
9	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,840	1 183,00	993,72	SOD
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,840	232,50	195,30	SOD
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,840	10,20	8,57	SOD
12	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	0,840	350,00	294,00	SOD

D 998

Přesun hmot

395,72

13	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,404	979,50	395,72	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 855,23	
D 766			Konstrukce truhlářské				-36 815,28	
1	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,000	1 248,00	-1 248,00	SOD
2	M	61144163R03	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 800x2000mm-1000X2020	M2	-2,724	12 792,00	-34 845,41	SOD
VV			"D04" -1,2*2,27		-2,724			
VV			Součet		-2,724			
3	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-360,934	2,00	-721,87	SOD
D 767			Konstrukce zámečnické				51 018,46	
4	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01 x 0,75
5	M	55341246.R1	dveře Al vchodové jednokřídlové 1330/2250mm, prosklené, Samozavírač GEZE TS 4000 V, kontrastní značení, vodorovné madlo	kus	1,000	47 378,10	47 378,10	R
6	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	500,181	2,00	1 000,36	SOD
D 771			Podlahy z dlaždic				652,05	
22	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	0,500	12,80	6,40	SOD
23	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,500	48,10	24,05	SOD
24	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,500	170,00	85,00	SOD
25	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	1,000	104,80	104,80	SOD
26	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	2,750	46,70	128,43	SOD
VV			1*2,5*1,1		2,750			
VV			Součet		2,750			
27	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	0,500	454,10	227,05	SOD
28	M	LSS.TAA35069	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	0,550	115,50	63,53	SOD
VV			0,5*1,1		0,550			
VV			Součet		0,550			
29	K	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	6,393	2,00	12,79	SOD

Matrix, a.s.

Lipovka 143
 Rychnov nad Kněžnou
 516 01

e-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: 35-7105210217/0100

IČ: 25947672 DIČ: CZ25947672

výroba oken a dveří

plastové | dřevěné | hliníkové

**MATRIX**

WINDOWS

**Nabídka: N210977**

Objednatel:	STYLBAU, s.r.o.	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Adresa stavby:
IČ:	25957481	
DIČ:		
Zástupce:		
tel:		
fax:		
e-mail:		
Adresa:	Pardubická 118/79 Hradec Králové - HRADEC KRÁLOVÉ 500 04	Dokončení výroby:
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	24.5.2021	Zpracoval: Karásek Petr

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku plastových výrobků a služeb. Tyto výrobky pro Vás vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů německého výrobce GEALAN, které jako kompletní výrobek představují špičku v nabídce otvorových výplní.

Profil GEALAN 9000 – pro nízkoenergetické a pasivní domy

- 6-ti komorový systém o stavební hloubce 82,5mm.
- Izolační hodnota celého okna U_w od 0,73 W/m²K.
- 3 těsnící roviny pro optimální tepelnou izolaci.
- Vynikající statika díky ocelovým výztužím o tloušťce 1,5-2,0mm.

Barvy


- Dřevěné dekory s dokonalou imitací přírodních materiálů.
- Vybrané barvy dle vzorníku RAL.

Kování: Roto NT

- Dvě rohová vedení s bezpečnostními hříbovými uzávěry zajišťují účinnou ochranu okna proti vloupání.
- Za použití nano částic vzniká jedinečná antikoroziní povrchová úprava a zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti.

Zasklení:

- Doporučené izolační trojsklo s hodnotami U_g od 0,5 W/m²K.



Cenová rekapitulace

Dodávka dveří - náhrada za D03, vč. příslušenství	62 701,00 Kč
Montáž dveří	3 100,00 Kč
Součet:	65 801,00 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	65 801,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vážený zákazníku,

věříme, že Vás naše cenová nabídka oslovila. V případě doplňujících dotazů kontaktujte svého obchodního zástupce firmy MATRIX, a.s. divize WINDOWS.

Cenovou nabídku lze doplnit o další služby a výrobky:

- Demontáž původních oken
- Likvidaci původních oken
- Nadstandardní manipulace pro montáž velkoplošných výrobků
- Dodávku a montáž vnitřních a venkovních parapetů
- Dodávku a montáž žaluzií, sítí proti hmyzu a dalších doplňků
- Dodávku a montáž venkovních žaluzií a rolet

Na naše výrobky poskytujeme při odborné montáži záruku v délce 60 měsíců a pozáruční servis

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc. Po uplynutí této doby si vyhrazujeme změnu cen na základě aktuálních nákupních cen profilů, skel, kování a ostatních doplňků obsažených v nabídce.

Termín dodání a platební podmínky budou potvrzeny vsamostatné Smlouvě o dílo


Děkujeme za Vaši důvěru a na spolupráci se těší pracovníci firmy MATRIX, a.s., divize WINDOWS

Datum: 14. 5. 2001

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:



IC: 23941
zapsáno v OR vedeném u KS v Hl. pld. br. 101/99

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon DIGP II.**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	38 753 038,38 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 880 884,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 277 872,40 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 880 884,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 277 872,40 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 158 757,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 158 757 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,99 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	38 753 038,38 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	38 753 038,38 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 287 093,11 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 5 168 892,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 080 382,54 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 791 124,79 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 367 475,65 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 5 960 017,46 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 327 493,11 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,65 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	38 753 038,38 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 367 475,65 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 5 960 017,46 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	-1 592 541,81 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 961 267,14 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 068 997,19 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 892 269,95 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	38 753 038,38 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	34 871 238,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	37 763 508,77 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	37 763 508,77 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosař

