

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **DOMY spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 3967
se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1
IČO 41692870
DIČ CZ41692870
zastoupený Ing. arch. Jan Topinka, jednatel
 Ing. arch. Michal Juha, jednatel
bankovní spojení ██████████
číslo účtu ██████████
dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

I.

Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 5 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodu vzniku potřeby objednatele na vypracování komplexní provozně-dispoziční zjednodušené studie, řešící celkovou logistiku centrálního monobloku Oblastní nemocnice Náchod s principem řešení dispozic po všech podlažích a včetně navazujících předprostorů nemocnice a dále geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice, nad rámec stávajícího rozsahu, uvedeného ve smlouvě. Tyto práce nebyly obsahem původního předmětu díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10% původní hodnoty závazku, a to ve smyslu § 222 odst.4 zákona.

Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí **534 010 Kč bez DPH**.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 4 Předmět plnění

Článek 4, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňují nové odstavce g) a h) v následujícím znění:

- g) vypracování komplexní provozně-dispoziční zjednodušené studie, řešící celkovou logistiku centrálního monobloku Oblastní nemocnice Náchod s principem řešení dispozic po všech podlažích a včetně navazujících předprostorů nemocnice, včetně projednání navrženého řešení s případnými dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem nemocnice a s vlastníky či správci inženýrských sítí technického vybavení.
- h) geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice (mimo území, dotčené stavebním záměrem, tak, jak bylo specifikováno smlouvou) dle přílohy č. 2 Dodatku č. 1 této smlouvy – dále též jen „doměření“.

Článek 4, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje nový odstavec 2.5 v následujícím znění:

2.5 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. g) jsou dále uvedené činnosti a podmínky.

- a) Zhotovitel předá **provozně-dispoziční studii**:
 - 4x papírová/listinná podoba,
 - 2x v elektronické podobě na CD/DVD/USB v otevřeném formátu (textová část je požadována ve formátu MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG, DXF, nebo DGN),
 - 2x v elektronické podobě na CD/DVD/USB ve formátu PDF.
- b) Součástí díla v průběhu zpracování provozně-dispoziční studie jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatel a s uživatelem nemocnice směřující k úspěšnému plnění díla.

Článek 4, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění dále tak, že se doplňuje nový odstavec 2.6 v následujícím znění:

2.6 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. h) jsou dále uvedené činnosti a podmínky.

- a) Mapový podklad reambulace a doměření – polohopis, výškopis, povrchové znaky inženýrských sítí
- b) Dosud evidované sítě – vyjádření správců digitálně
- c) Dosud evidované sítě – vyjádření správců analog. – přepracování do digitálního tvaru
- d) Vyhledání IS hledačkou, zaměření a zpracování do digitálního výkresu
- e) Zaměření stromů
- f) Zaměření kolektorů - podzemní chodby pro rozvody elektřiny, vody, parovodu, potrubní pošty, aj.
- g) Zhotovitel zapracuje provedené geodetické zaměření dotčeného území k výsledku doměření a celé komplexní geodetické zaměření celého areálu předá:
 - 2x v elektronické podobě na CD/DVD/USB v otevřeném formátu (textová část je požadována ve formátu MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG, DXF, nebo DGN),
 - 2x v elektronické podobě na CD/DVD/USB ve formátu PDF.
- h) Součástí díla v průběhu zpracování provozně-dispoziční studie jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatel a s uživatelem nemocnice směřující k úspěšnému plnění díla.

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění následovně:

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění:

Zahájení plnění:

- do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, přičemž výzva pro plnění dle článku 4 odst. 2 písm. g) této smlouvy (zpracování provozně-dispoziční studie) bude učiněna samostatně

Dokončení plnění:

a) předání 2 návrhů řešení pavilónu E v rozsahu 3D vizualizací včetně návrhu dispozičního řešení nově umístěných nemocničních provozů **do 8 týdnů od zaslání výzvy objednatele k zahájení plnění (výzva č. 1).**

b) předání stavebně architektonické studie (včetně získání kladného závazného stanoviska případně získání kladného konzultačního stanoviska, projednání se správcem technické infrastruktury a předání jejich stanovisek objednateli) **do 10 týdnů ode dne odsouhlasení finálního návrhu řešení pavilónu E** v rozsahu 3D vizualizací včetně návrhu dispozičního řešení nově umístěných nemocničních provozů. Odsouhlasení musí být objednatelem učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail.

c) předání PD bouracích prací pavilónu E včetně povolení (souhlasu) s odstraněním stavby **do 30 týdnů od zahájení plnění**

d) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a předání zpracovaného geodetického zaměření areálu se zpracováním zaměření dotčeného území **do 16 týdnů od předání a převzetí architektonické studie.**

e) předání zpracovaného geodetického zaměření areálu se zpracováním zaměření dotčeného území **do 16 týdnů od předání a převzetí architektonické studie.**

f) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 16 týdnů od vydání územního rozhodnutí.**

g) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zpracovaných podmínek, vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu **do 12 týdnů od vydání stavebního povolení.**

Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději **do 26 týdnů od zaslání výzvy č. 2 na zpracování dalších stupňů PD,** zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení.

h) předání provozně-dispoziční studie:

- Předání konceptu k projednání objednateli **nejdéle do pěti pracovních dnů od výzvy** objednatele k předložení provozně-dispoziční studie;
- Dopracování provozně-dispoziční studie **nejdéle do 14 kalendářních dnů od odsouhlasení** konceptu objednatelem. Odsouhlasení musí být objednatelem učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

Na základě písemné výzvy objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění tak, že je stávající odstavec g) nově označen jako i) a doplňují se nově odstavce g) a h) v následujícím znění:

g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) **(zpracování provozně-dispoziční studie)** činí:

cena bez DPH 295 000 Kč

DPH samostatně 61 950 Kč

cena s DPH 356 950 Kč

h) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. h) **(geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice)** činí:

cena bez DPH	239 010 Kč
DPH samostatně	50 192,10 Kč
cena s DPH	289 202,10 Kč

Tato cena je za část díla v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1, přičemž bude po provedení této části díla upravena dle skutečného rozsahu provedených prací dle jednotkových cen, uvedených v příloze.

Odstavec i) dále nově zní:

i) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f), g) a h):

cena bez DPH 23 084 010 Kč (slovy dvacet dva milionů osmdesát čtyři tisíc deset korun českých)

DPH samostatně 4 847 642,10 Kč (slovy čtyři miliony osm set čtyřicet sedm tisíc šest set čtyřicet dva korun českých deset haléřů)

cena s DPH 27 931 652,10 Kč (slovy dvacet sedm milionů devět set třicet jedna tisíc šest set padesát dva korun českých deset haléřů)

Článek 7 Platební podmínky

Článek 7, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec g) a h) následovně:

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

- a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – zpracování stavebně architektonické studie,
- b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – předložení projektové dokumentace bouracích prací,
- c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) – zpracování DUR,
- d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) – zpracování DSP,
- e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a vybavení,
- f) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f) – autorský dozor,
- g) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. g) – zpracování provozně-dispoziční studie
- h) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. h) (geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice).

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

- a) 100 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. a) zpracování stavebně architektonické studie** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou;
- b) 80 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. b) zpracování projektové dokumentace bouracích prací** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu PD bouracích prací e v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci souhlasu s odstraněním stavby.
- c) 80 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. c) DUR** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DUR a po řádném podání žádosti o územní rozhodnutí a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí a po předání a převzetí příslušného počtu DUR bez vad.
- d) 80 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. d) DSP** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o stavební povolení, ne však dříve, než nabyde právní moci územní rozhodnutí, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení a po předání a převzetí příslušného počtu DSP bez vad.
- e) V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování společné DUR+DSP) bude zhotoviteli **dle článku 6 odst. 2 písm. c) a d) ve smyslu čl. 6 odst. 4** zapláceno 80 % z

ceny díla po předání příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a po řádném podání žádosti o vydání rozhodnutí v tomto spojeném řízení a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení a předání a převzatí dokumentace bez vad.

f) 95 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. e) (DPS a PD interiérů a vybavení) bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního povolení a 5 % ceny této části díla bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.

g) Autorský dozor bude hrazen na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. f) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. f) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

h) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. g) zpracování provozně-dispoziční studie bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu studie v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

i) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. h) geodetické zaměření zbývajících částí areálu nemocnice bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu vyhotovení zaměření v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

III.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
4. Pokud bude tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

1. Cenová nabídka provozně-dispoziční studie
2. Specifikace území k zaměření a cenová nabídka geodetických prací
3. Tabulka změny závazků


Za objednatele v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček


hejtman

Za zhotovitele v Praze dne



Ing. arch. Jan Topinka

jednatel



Ing. arch. Michal Juha

jednatel

NABÍDKA

akce: „Oblastní nemocnice Náchod – provozně-dispoziční studie“
klient: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

Vážení,

dle dohody Vám tímto předkládáme nabídku na vypracování komplexní provozně-dispoziční zjednodušené studie, řešící celkovou logistiku centrálního monobloku Oblastní nemocnice Náchod s principem řešení dispozic po všech podlažích a včetně navazujících předprostorů nemocnice.

Naše nabídková cena:

295 000,- Kč

Cena je bez DPH, to bude připočteno dle platné legislativy.

Termín:

- Koncept k projednání do 7.9.2021
- Dopracování do 30.9.2021

Smluvní a platební podmínky:



Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli).

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit po dokončení a předání díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli


V ceně jsou zahrnuta 4 paré PD a 1x digitální podoba (ve formátu dwg, doc, xls a pdf)

Věříme, že pro Vás bude naše nabídka zajímavá a povede k realizaci společného díla k Vaší úplné spokojenosti.

V Praze 23.7.2021



Jednatel



Jednatel



#	Název položky	Množství	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	Mapový podklad reambulace a doměření – polohopis, výškopis, povrchové znaky inženýrských sítí	7,3 ha území	13 700 Kč / ha	100 010 Kč
2	Dosud evidované sítě – vyjádření správců digitálně	20 ks sítí	1 000 Kč / ks	20 000 Kč
3	Dosud evidované sítě – vyjádření správců analog. – přepracování do digitálního tvaru	600 m sítí	5 Kč / m	3 000 Kč
4	Vyhledání IS hledačkou, zaměření a zpracování do digitálního výkresu	600 m sítí	60 Kč / m	36 000 Kč
5	Zaměření stromů	200 ks stromů	100 Kč / ks	20 000 Kč
6	Zaměření kolektorů - podzemní chodby pro rozvody elektriky, vody, parovodu, potrubní pošty,....	600 m kolektoru	100 Kč / m	60 000 Kč
CENA CELKEM - SOUČET [Kč bez DPH]				239 010 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	22 550 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 534 010,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 534 010,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	534 010,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	534 010 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	2,37 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	22 550 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	22 550 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		22 550 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 534 010,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	534 010,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	22 550 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 084 010,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	23 084 010,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení