

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549**

se sídlem: 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27

IČO 626 90 361

DIČ CZ 62690361

zástupce Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO 259 57 481

DIČ CZ25957481

zastoupený Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II**, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1–12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 3, 4, 5, 8, 10 a 12 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1, 2, 6, 7, 9, 11 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu. Na základě změny dle ZL č. 1 a 7 dochází k prodloužení termínu realizace díla. Podrobný popis odůvodnění prodloužení je součástí příslušného ZL.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Termín ukončení stavebních prací **do 11 měsíců a 81 dnů od převzetí staveniště**
Ukončení a předání díla včetně kolaudace **do 6 týdnů od ukončení stavebních prací**

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	30.659.151,30
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	31.102.806,40
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	32.006.352,10
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.689.190,60
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	3.199.284,10
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	32.516.445,60
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	6.828.453,58
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	39.344.899,12

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele 27.7.2021

Mgr. Bc. Iva Rindová
ředitelka

Za zhotovitele 27.7.2021

Ing. Pavel Šrůtek
jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.



Vyšší odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549

STYLBAU

strana 2 (celkem 2)

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
(IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova – stavební práce II**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 213 939,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 124 727,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 3 468,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 570 315,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 350 365,10 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 908 982,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 353 833,30 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 262 815,80 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	1 262 816 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	4,12 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 614 040,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 70 306,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 263 376,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 481 090,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 628 968,40 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 338 825,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 506 385,60 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 890 222,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 396 608,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	24,13 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 506 385,60 Kč bez DPH		
Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 890 222,40 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	1 616 163,20 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,27 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	1 501 091,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	1 187 073,20 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	1 501 091 Kč ≥ 1 187 073 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 199 284,10 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 2 689 190,60 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	510 093,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	31 102 806,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	32 006 352,10 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	32 516 445,60 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	32 516 445,60 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 1. 7. 2021

Kód	Popis	Cena bez DPH	Vicépáce bez DPH	Méněpáce bez DPH
D3	Dodatek č. 3	510 093,50	3 199 284,10	-2 689 190,60
<u>ZL1</u>	Změnový list č. 1 - Systémové řešení Copilitových stěn vč. dveří	266 915,90	2 302 903,60	-2 035 987,70
<u>ZL2</u>	Změnový list č. 2 - Propojení stávajícího objektu s přístavbou	20 017,70	20 017,70	0,00
<u>ZL3</u>	Změnový list č. 3 - Zábradlí	181 200,50	392 938,00	-211 737,50
<u>ZL4</u>	Změnový list č. 4 - Doplnění vývodů pro AV media	24 634,40	37 517,00	-12 882,60
<u>ZL5</u>	Změnový list č. 5 - Schodiště	-32 254,60	43 004,30	-75 258,90
<u>ZL6</u>	Změnový list č. 6 - Ocelové profily pro ukotvení obvodového pláště přístavby	76 350,60	76 350,60	0,00
<u>ZL7</u>	Změnový list č. 7 - Přefixování zpevněných ploch	-37 307,40	204 249,70	-241 557,10
<u>ZL8</u>	Změnový list č. 8 - Nouzové osvětlení	-9 050,70	37 075,40	-46 126,10
<u>ZL9</u>	Změnový list č. 9 - Nová parkovací stání	866,30	25 446,80	-24 580,50
<u>ZL10</u>	Změnový list č. 10 - Povrchová úprava podkladního roštu dlaždicové fasády	59 781,00	59 781,00	0,00
<u>ZL11</u>	Změnový list č. 11 - Protipožární ucpávky	-36 700,20	0,00	-36 700,20
<u>ZL12</u>	Změnový list č. 12 - Odpočet zámkové vložky	-4 360,00	0,00	-4 360,00
Celkem		510 093,50	3 199 284,10	-2 689 190,60

Dodatek č.3:



číslo ZL:	popis - předmět:	cena			odst. § 222	prodloužení termínu
		méněprací:	cena víceprací:	výsledná cena:		
ZL1	Systémové řešení Copilitových stěn vč. dveří	2 035 987,70	2 302 903,60	266 915,90 Kč	6	O 60 DNŮ
ZL2	Propojení stávajícího objektu s přístavbou	0,00	20 017,70	20 017,70 Kč	6	NE
ZL3	Zábradlí	211 737,50	392 938,00	181 200,50 Kč	4	NE
ZL4	Doplnění vývodů pro AV media	12 882,60	37 517,00	24 634,40 Kč	4	NE
ZL5	Schodiště	75 258,90	43 004,30	-32 254,60 Kč	4	NE
ZL6	Ocelové profily pro ukotvení obvodového pláště přístavby	0,00	76 350,60	76 350,60 Kč	6	NE
ZL7	Přeřešení zpevněných ploch	241 557,10	204 249,70	-37 307,40 Kč	6	O 60 DNŮ
ZL8	Nouzové osvětlení	46 126,10	37 075,40	-9 050,70 Kč	4	NE
ZL9	Nová parkovací stání	24 580,50	25 446,80	866,30 Kč	6	NE
ZL10	Povrchová úprava podkladního roštu plaňkové fasády	0,00	59 781,00	59 781,00 Kč	4	NE
ZL11	Protipožární ucpávky	36 700,20	0,00	-36 700,20 Kč	6	NE
ZL12	Odpočet zámkové vložky	4 360,00	0,00	-4 360,00 Kč	4	NE
				510 093,50 Kč	celkem o 60 dnů	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Systémové řešení Copilitových stěn vč. dveří <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Řešení copilitových stěn včetně zakomponovaných dveří navržené v projektové dokumentaci bylo technicky nedeřešené z hlediska bezpečnosti a stability konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné uvedené nahradit za systémové řešení. Bezpečnostní a statické požadavky jsou s ohledem na charakter užívání zlepšeny. Prodloužení termínu vyplývá z dodacích lhůt nového řešení Copilitových stěn Přílohy změnového listu: vyjádření dodavatele Copilitových stěn		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
2 035 987,70 Kč		2 302 903,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
266 915,90 Kč		Prodloužení termínu dokončení o 60 dní.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①		Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí 		Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Datum:		Datum:

Glasslines s.r.o
K rukám pana Vacka
Kaštanová 639/143
619 00 Brno

Datum 12.05.2021
Předmět R_NV210039 z 04.05.21 – PROMALINE® LINIT
Klik of tik om tekst
in te voeren.

Vážený pane Vacku,

K naší nabídce R_NV210039 z 04.05.21 – PROMALINE® LINIT pro akci Hradec Králové, Vám sděluji dodací termín. Sklo bude dodáno v 36.-38. týdnu. Omlouváme se tímto za tak dlouhou dodací lhůtu, způsobenou především omezeným personálem ve výrobním závodě, opatřením COVID 19, plánovanými opravami v huti a nedostatkem skla v celoevropském měřítku. Nedostatek skla trvá i nadále, nicméně pevně věřím ve stabilizaci situace přibližně od konce října.

Těším se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem



Pavel Januš
Segment Manager FR&A
Promat s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 1 - Systémové řešení Copilitových stěn vč. dveří

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

1	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	752,40	2 257,20	URS 2021/2
2	611	6116005PC1.1.1.9X	D5-3.04 Dveře plné	kus	1,000	8 310,00	8 310,00	R položka
3	611	6116005PC1.1.1.10X	D5-3.05 Dveře plné * podříznuté - zámek WC	kus	1,000	9 320,00	9 320,00	R položka
4	611	6116005PC1.1.1.10X2	D5-3.06 Dveře plné * podříznuté - zámek vložkový	kus	1,000	8 565,00	8 565,00	R položka
5	766	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	816,40	9 796,80	URS 2021/2
6	611	6116005PC1.1.1.11X	D5-3.02 Dveře plné * skrytý padací práh	kus	1,000	18 800,00	18 800,00	R položka
7	611	6116005PC1.1.1.11Xb	D5-3.03 Dveře plné * Rw 32 dB	kus	8,000	11 766,00	94 128,00	R položka
8	611	6116005PC1.1.1.12Xc	D5-3.08 Dveře plné * skrytý padací práh	kus	1,000	16 778,00	16 778,00	R položka
9	611	6116005PC1.1.1.12Xd	D5-3.09 Dveře plné * Rw 32 dB	kus	2,000	16 970,00	33 940,00	R položka
10	766	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	856,60	856,60	URS 2021/2
11	611	6116005PC1.1.1.13X	D5-3.19 Dveře plné * Rw 32 dB	kus	1,000	23 354,00	23 354,00	R položka
12	R	766660131	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-3,000	2 237,00	-6 711,00	SOD
13	611	6116005PC1.1.1.9	dveře dřevěné vnitřní hladké dýhované s částečným prosklením 1křídle 800x2100mm vč. kování a doplňků	kus	-1,000	32 418,00	-32 418,00	SOD
14	611	6116005PC1.1.1.10	dveře dřevěné vnitřní hladké dýhované s částečným prosklením 1křídle 800x2100mm vč. kování, doplňků a větrací šterbiny	kus	-2,000	33 059,00	-66 118,00	SOD
15	R	766660132	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-12,000	2 237,00	-26 844,00	SOD
16	611	6116005PC1.1.1.11	dveře dřevěné vnitřní hladké dýhované s částečným prosklením 1křídle 900x2100mm vč. kování, skrytého padacího prahu a doplňků	kus	-2,000	32 418,00	-64 836,00	SOD
17	611	6116005PC1.1.1.12	dveře dřevěné vnitřní hladké dýhované s částečným prosklením 1křídle 900x2100mm Rw min = 32dB vč. kování, skrytého padacího prahu a doplňků	kus	-10,000	32 418,00	-324 180,00	SOD
18	R	766660141	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	-1,000	2 237,00	-2 237,00	SOD
19	611	6116005PC1.1.1.13	dveře dřevěné vnitřní hladké dýhované s částečným prosklením 2křídle 1400x2100mm Rw min=32dB vč. kování, skrytého padacího prahu a doplňků	kus	-1,000	38 928,00	-38 928,00	SOD
20	R	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	-15,000	6 179,00	-92 685,00	SOD
21	611	6118225PC1.1.1.15	zárubeň rámová dřevěná masivní dub pro dveře 1křídle 800x2100mm, bezfalcové	kus	-3,000	25 394,00	-76 182,00	SOD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
22	611	6118225PC1.1.1.16	zárubeň rámová dřevěná masivní dub pro dveře 1křídle 900x2100mm, bezfalcové	kus	-12,000	25 394,00	-304 728,00	SOD
23	R	766681122	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1450 x 1970 mm	kus	-1,000	6 179,00	-6 179,00	SOD
24	611	6118225PC1.1.1.17	zárubeň rámová dřevěná masivní dub pro dveře 2křídle 1400x2100mm, bezfalcové	kus	-1,000	25 394,00	-25 394,00	SOD

787 Dokončovací práce - zasklívání

26	R	78718116R1.1.1.781	Zasklívání stěn a příček deskami profilovanými sklem profilovaným s povrchovou úpravou "perličky", včetně systémových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, šířky skla do 250 mm	m2	-125,249	4 245,00	-531 682,00	SOD
27	R	78718116R1.1.1.781X	D+M konstrukce hliníková pro pevné stěny, s vložením copilítoových tvarovek (GLASS LINES GL_80FE), zasklení: PROMALINE LINIT P26/60/7, 504, 8 drátů / LINIT P26/60/70, 504, W1,7	m2	125,249	7 873,90	986 198,10	R položka
28	R	78718116R1.1.1.782	Zasklívání stěn a příček deskami profilovanými sklem profilovaným s povrchovou úpravou "perličky", včetně systémových hliníkových profilů, šířky skla do 250 mm, vč. Pomocných konstrukčních profilů	m2	-102,913	4 245,00	-436 865,70	SOD
29	R	78718116R1.1.1.782X	D+M konstrukce hliníková pro pevné stěny, s vložením copilítoových tvarovek (GLASS LINES GL_80FE + AKUSTICKÁ VLOŽKA), zasklení: PROMALINE LINIT P26/60/7, 504, 8 drátů / akustická úprava / LINIT P26/60/7, 504, 8 drátů	m2	102,913	10 597,30	1 090 599,90	R položka

Vícepráce

2 302 903,60

Méněpráce

-2 035 987,70

Celkem

266 915,90

ZL1 - p.č. 2,3,4,6,7,8,9,11

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878
tel. a fax: 495 537 434

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka 3259

e-mail: info@moint.cz

V Hradci Králové 22.06.2021

STYLBAU s.r.o.

Ing. Petr Dobýval

Nabídka č. 193 R

Akce: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postížením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme upřesněnou dokumentaci pro objednání.
Zadávací podklady: část PD - tabulky, upřesnění z KD

Oceněno použití vnitřních dřevěných dveří SAPELI řada ELEGANT KOMFORT s povrchem dýha DUB. Vnitřní konstrukce dveří je tvořena masivním dřevěným rámem s výplní odlehčenou DTD. Dle upřesnění na KD budou všechny dveře plné.

Dvoudílné kovové zárubně do SDK v provedení SAP 864 S.

Vše dveře vnitřní otočné s polodrážkou, KLIMA 1 do ocelové zárubně s těsněním.

Vrchní dveřní kování dle standardu v "Knize dveří" : M&T, typ DENY na kruhových rozetách, masivní mosaz, povrch satén nikl.


U zámků vložkových nezakalkulována vložka (bude GK - ?).

Pro nabídku platí záruční, reklamační a dodací podmínky výrobce SAPELI a.s. Jihlava.



Záruka na montážní práce 60 měsíců, na dodávku dveří, kování, příslušenství dle výrobců : 24 měsíců.

LUSY

výška 190 mm
50 / 40 mm



Zarážka dle zadání



CELKOVÝ CENÍK

Kování uvažované v zadání - typ DENY R.

Oceněno dle tabulky v provedení mosazném s povrchem Sni matný nikl.

1. D5-3.02 Dveře plné * skrytý padací práh
pravé 900*1970 plné dveře * dýha dub * zámek vložkový

MJ	počet	cena za ks	cena celkem
ks	1	17 090,00	17 090,00 Kč

	skrytý padací práh základní dvoudílná kovová zárubeň vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
2.	D5-3.03 Dveře plné * Rw 32 dB	ks	8	10 700,00	85 600,00 Kč
levé	900*1970 plné dveře * dýha dub * zámek vložkový zvuková izolace Rw = 32 dB, padací prahová lišta vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
3.	D5-3.04 Dveře plné	ks	1	7 550,00	7 550,00 Kč
levé	800*1970 plné dveře * dýha dub * zámek vložkový vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
4.	D5-3.05 Dveře plné * podříznuté	ks	1	8 470,00	8 470,00 Kč
pravé	800*1970 plné dveře * dýha dub * zámek WC vrchní dveřní kování klika-klika WC : M&T DENY Sni dodatečné podříznutí dveří při montáži D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
5.	D5-3.06 Dveře plné * podříznuté	ks	1	7 790,00	7 790,00 Kč
pravé	800*1970 plné dveře * dýha dub * zámek vložkový vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) dodatečné podříznutí dveří při montáži D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
6.	D5-3.08 Dveře plné * skrytý padací práh	ks	1	15 250,00	15 250,00 Kč
pravé	900*1970 plné dveře * dýha dub * zámek vložkový skrytý padací práh základní dvoudílná kovová zárubeň vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
7.	D5-3.09 Dveře plné * Rw 32 dB	ks	2	15 430,00	30 860,00 Kč
pravé	900*1970 plné dveře * dýha dub * zámek vložkový skrytý padací práh základní dvoudílná kovová zárubeň vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) D+M dveřní zarážky LUSY Sni				
8.	D5-3.19 Dveře plné * Rw 32 dB	ks	1	21 230,00	21 230,00 Kč
pravé	1450(900+zbytek)*1970 plné dveře dvoukřídlové * dýha dub * zámek vložkový asymetrické členění zvuková izolace Rw = 32 dB, padací prahová lišta vrchní dveřní kování klika-klika pro vložku : M&T DENY Sni (bez vlastní vložky - bude GK - ?) D+M dveřní zarážky LUSY Sni - 2 ks				

celková cena: 193 840,00 Kč


ZLA - p.č. 29, 29



OBCHODNÍ NABÍDKA

OBCHODNÍ NABÍDKA ČÍSLO:

GL21_001_2



Skleněné stěny MŠ Štefánikova Hradec Králové

Dodávka a montáž prosklených konstrukcí

Zadávající:

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118
500 04 Hradec Králové
web : www.stylbau.cz

Ing. Petr Dobýval - Obchodní manažer
mobil : +420 777 244 461
e-mail : petr.dobyval@stylbau.cz

Nabízející:

Glass Lines s.r.o.
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

Kontaktní osoba:

Pavel Vacek
+420 776 299 819

Bc. Nikola Walterová
+420 776 001 663

V Brně dne 10.3.2021

Glass Lines s. r. o. Kaštanová 639/143, 617 00 BRNO; IČ: 09171452, DIČ: CZ09171452
e-mail: pavel.vacek@glasslines.cz; tel: +420 776 299 819; www.glasslines.cz
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 117638

OBCHODNÍ NÁBÍDKA

Obsah

1.	Základní charakteristika společnosti	2
1.1.	Identifikační údaje společnosti	2
2.	Technický popis – specifikace předmětu nabídky	3
2.1.	Rekapitulace zadání	3
2.2.	Popis jednotlivých pozic	3
3.	Cena obchodní nabídky	4
4.	Garance	5
4.1.	Délka a podmínky záruky	6
4.2.	Pozáruční servis	6
5.	Termíny a průběh realizace	6
5.1.	Termín realizace, harmonogram	6
5.2.	Spolupůsobení zadavatele	6
6.	Závěr	6
7.	Seznam příloh	6

1. Základní charakteristika společnosti

1.1 Identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno Glass Lines s.r.o.

IČ 09171452

DIČ CZ09171452

Sídlo provozovny Kaštanová 639/143, 617 00 BRNO

Pavel Vacek +420 776 299 819
pavel.vacek@glasslines.cz
Bc. Nikola Walterová +420 776 001 663
nikola.walterova@glasslines.cz
web www.glasslines.cz

Kontakty

Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 117638

2. Technický popis – specifikace předmětu nabídky

2.1 Rekapitulace zadání

Obchodní nabídka byla počítána dle zaslané projektové dokumentace pdf ze dne 8.1.2021.

2.2 Popis jednotlivých pozic:

Položka 1.,2. Vnitřní obloukové stěny:

KONSTRUKCE HLINÍKOVÁ PRO PEVNÉ STĚNY, S VLOŽENÍM COPILITOVÝCH TVAROVEK (GLASS LINES GL_80FE + AKUSTICKÁ VLOŽKA)

Navržena z hliníkového systému Glass Lines GL_80FE. Konstrukce z hliníkových profilů ze slitiny AlMgSi 0,5F22 o minimální celkové hloubce profilů 80 mm a šířce dle statiky. Barevné provedení konstrukcí je práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL určených a odsouhlasených architektem. Výplň je z copilitových tvarovek tvaru U různých barevností, šířek a bezpečností vložených na svislo do hliníkových profilů.

PRINCIP ŘEŠENÍ

Konstrukce rovné i obloukové jsou kotveny pomocí ocelových primárních a sekundárních pozinkovaných kotev ke stavebním konstrukcím. Rektifikace navržených kotev spodních je možná v rozmezí až 100 mm ve všech směrech, kotev obvodových 15 mm ve všech směrech.

Konstrukce nade dveřmi řešeny s ocelovou výztuhou tak aby nezatěžovali dveře a předpokladem tohoto řešení je možnost kotvení do stropní konstrukce.

Výplně jednotlivých pozic jsou tvořeny: 1) ve fixní části pevným zasklením z copilitových tvarovek umístěných do hliníkových profilů tl.80 special (zdvojené)

Součástí dodávky projektu je i dořešení funkčního detailu a provedení přípravy pro napojení okolních stavebních konstrukcí.

Parametry zasklení:

PROMALINE LINIT P26/60/7, 504, 8 drátů / akustická úprava / LINIT P26/60/7, 504, 8 drátů

Parametry konstrukce:

➤ Neprůzvučnost konstrukce $R_w = 43 (-2;-4)$ dB

OBCHODNÍ NÁBÍDKA

Položka 3. Vnější zasklení schodiště:

KONSTRUKCE HLINÍKOVÁ PRO PEVNÉ STĚNY, S VLOŽENÍM COPILITOVÝCH TVAROVEK (GLASS LINES GL_80FE)

Navržena z hliníkového systému Glass Lines GL_80FE. Konstrukce z hliníkových profilů ze slitiny AlMgSi 0,5F22 o minimální celkové hloubce profilů 80 mm a šířce dle statiky. Barevné provedení konstrukcí je práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL určených a odsouhlasených architektem. Výplň je z copilitových tvarovek tvaru U různých barevností, šířek a bezpečnostní vložených na svislo do hliníkových profilů.

PRINCIP ŘEŠENÍ

Konstrukce(hliníkové rámy) jsou kotveny pomocí kotevních šroubů přes izolační podložky k připravené nosné ocelové konstrukci(dodává stavba).Rektifikace navržených kotev spodních, vrchních a bočních je možná v rozmezí 20 mm ve všech směrech.

Výplně jednotlivých pozic jsou tvořeny: 1) ve fixní části pevným zasklením z copilitových tvarovek umístěných do hliníkových profilů tl.80 special (zdvojené)

Součástí dodávky položek je vždy provedení řádného dotěsnění po celém obvodu sestavy ke stavební konstrukci.

Součástí dodávky projektu je i dořešení funkčního detailu a provedení přípravy pro napojení okolních stavebních konstrukcí.

Parametry zasklení:

PROMALINE LINIT P26/60/7, 504, 8 drátů / LINIT P26/60/70, 504, W1,7

Parametry konstrukce:

- Neprůzvučnost konstrukce $R_w = 37$ dB
- $U_{cw} = 1,8$ W/m²K

3. Cena obchodní nabídky

Obsah nabídkové ceny, cena

Cena obchodní nabídky je kalkulována na základě dostupné dokumentace a je vztažena k výměrám dle tendrových podkladů.

Cena zahrnuje kompletní dodávku všech materiálů včetně výroby, zpracování potřebné projektové dokumentace, montáže a dopravy.

Cena neobsahuje stavební práce, případné místní poplatky například za zábor ploch, ostrahu staveniště či jiné poplatky.

Podpůrná ocelová konstrukce a stavební lešení není součástí dodávky.

Cena je uvedena bez DPH.

Položka P.1.

D+M, Copilitová stěna interiérová pevná (tvar: oblouk + rovná stěna), výměra otvoru 65 m ² , 1 ks	641 250,-Kč
---	--------------------

Položka P.2.

D+M, Copilitová stěna interiérová pevná (tvar: oblouk), výměra otvoru 33 m ² , 1 ks	311 850,-Kč
---	--------------------

Položka P.3.

D+M, Copilitové stěny pevné, exteriérové zasklení schodiště (F3: 1.NP, 2.NP, 3.NP), výměra otvorů 129 m ² , 1 ks	896 550,-Kč
--	--------------------

Položka ocelové zárubně

D+M, Ocelová zárubeň s polodrážkou a těsněním, panty viditelné 3 ks, barva RAL, včetně úprav pro lepení kopilitu,	
1400/2100, 3 ks	19 890,-Kč
800/2100, 3 ks	14 967,-Kč
900/2100, 6 ks	30 492,-Kč

Cena celkem (bez DPH):	1 887 999,-Kč
-------------------------------	----------------------

Termín dodání

8 – 12 týdnů od závazného objednání

Platnost obchodní nabídky

Nabídka je platná 60 dní od jejího odevzdání zadavateli a cena obchodní nabídky je uvažována pro období realizace, nejpozději do 07 / 2021.

Obchodní podmínky

Cena je uvažována za předpokladu poskytnutí 1. zálohy při podpisu SOD ve výši 50 % z ceny dodávky, 2. zálohy ve výši 20 % před nástupem na stavbu. Dále uvažujeme měsíční fakturaci dle soupisu provedených prací (nebo předání a převzetí díla) Splatnost faktur uvažujeme, maximálně 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4. Garance

4.1 Délka a podmínky záruky

Společnost Glass Lines s. r. o. poskytuje záruku na uvedené dílo 60 měsíců s výjimkou pohyblivých a odnímatelných částí konstrukcí, elektropohonů a elektronicky ovládaných zařízení, kde se délka záruky řídí délkou záruky výrobce. Záruka se nevztahuje na případy, kdy je vada způsobena nešetrným nebo neodborným zacházením, nesprávným používáním, mechanickým či jiným poškozením majitelem, uživatelem či třetí osobou. Zároveň se záruka nevztahuje na zásahy, úpravy nebo opravy provedené osobou bez platného zplnomocnění.

4.2 Pozáruční servis

Záruka na dílo může být prodloužena za předpokladu podepsání servisní smlouvy. Umožnění provádět pravidelní záruční servisní prohlídky, které provádí servisní středisko dle dohodnutých podmínek.

5. Termíny a průběh realizace

5.1 Termín realizace, harmonogram

Společnost Glass Lines s. r. o. vypracuje podrobný harmonogram postupu prací, který bude vycházet z řídicího harmonogramu výstavby. Uvedený harmonogram bude projednán a odsouhlasen oběma stranami v dalších fázích jednání.

5.2 Spolupůsobení zadavatele

Očekáváme stavební připravenost podle projektové dokumentace – připravenost nosné konstrukce v normových tolerancích, předání vyznačeného osového systému a výškových bodů na každém patře. Dále předpokládáme součinnost při schvalování projektové dokumentace, při tvorbě harmonogramu a zařízení staveniště. Konkrétní spolupůsobení bude předmětem smluvních jednání.

6. Závěr

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a jsme připraveni k dalším jednáním. Současně Vám děkujeme za důvěru, kterou jste projevili oslovením naší společnosti na předložení cenové nabídky do výběrového řízení.

7. Seznam příloh

S pozdravem


.....
Pavel Vacek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Propojení stávajícího objektu s přístavbou Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavebních prací bylo nutné odkrýt stávající atiku objektu. Tím došlo k vytvoření mezery mezi konstrukcemi, kterou je nutné vyřešit doplněním stavebních konstrukcí mezi přístavbou objektu a nově vybudovaným 3. NP stávající budovy. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	20 017,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 017,70 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroňov IČ: 259 57 481	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 2 - Propojení stávajícího objektu s přístavbou

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	25,000	48,10	1 202,50	SOD
2	R	953R1.1.1.4	Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce přístavby vč. povrchové úpravy (2x základ antikor), spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kg	153,000	74,80	11 444,40	SOD

998 Přesun hmot

3	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,156	465,00	72,50	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

4	762	762431235	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku	m2	10,780	147,20	1 586,80	URS 2021/2
5	KNF	KNF.00063117	Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR, šířka 900 x déjka 1200 mm	m2	10,780	506,20	5 456,80	URS 2021/2
6	R	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,172	1 480,60	254,70	SOD

Vícepráce

20 017,70

Méněpráce

0,00

Celkem

20 017,70



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Zábradlí <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Původní řešení zábradlí schodiště přístavby bylo navrženo ze subtilnějších prvků, nový návrh je v souladu s barevným a tvarovým architektonickým záměrem budovy.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
211 737,50 Kč	392 938,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
181 200,50 Kč	Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí kologický rozvoj a výstavba s.r.o. nam. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 3 - Zábradlí

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

1	R	767R1.1.1.64	Výroba, dodávka a montáž zábradlí schodiště ozn. Z5-1.02 vč. povrchové úpravy, kotvení a dílenské dokumentace	kus	-1,000	101 500,00	-101 500,00	SOD
2	R	767R1.1.1.64 R	Výroba, dodávka a montáž zábradlí schodiště ozn. Z5-1.02 vč. povrchové úpravy, kotvení a dílenské dokumentace	kus	1,000	189 861,00	189 861,00	R položka
3	R	767R1.1.1.67	Výroba, dodávka a montáž zábradlí schodiště ozn. Z5-2.02 vč. povrchové úpravy, kotvení a dílenské dokumentace	kus	-1,000	101 500,00	-101 500,00	SOD
4	R	767R1.1.1.67 R	Výroba, dodávka a montáž zábradlí schodiště ozn. Z5-2.02 vč. povrchové úpravy, kotvení a dílenské dokumentace	kus	1,000	189 861,00	189 861,00	R položka
5	R	767R1.1.1.69	Výroba, dodávka a montáž zábradlí délky 1490+325mm ozn. Z5-3.01 vč. povrchové úpravy, kotvení, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kus	-1,000	8 737,50	-8 737,50	SOD
6	R	767R1.1.1.69 R	Výroba, dodávka a montáž zábradlí délky 1490+325mm ozn. Z5-3.01 vč. povrchové úpravy, kotvení, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kus	1,000	13 216,00	13 216,00	R položka

Vícepráce

392 938,00

Méněpráce

-211 737,50

Celkem

181 200,50

ZL3 - p.č. 21416

DZM Pardubice s.r.o.

sídlo: Průmyslová 387, 530 02 Pardubice

IČ: 28852753

společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31055

Cenová nabídka:

Stavba : Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ, a MŠ Štefánikova – stavební práce II.

Objednatel: STYLBAU s.r.o.

Zámečnické výrobky:

1) Odpočet D+M zábradlí ozn. Z5-1.02 (309kg)		-96 670,-kč
2) Nový prvek D+M zábradlí ozn. Z5-1.02 (578kg)		+180 826,-kč
3) Odpočet D+M zábradlí ozn. Z5-2.02 (309kg)		-96 670,-kč
4) Nový prvek D+M zábradlí ozn. Z5-2.02 (576kg)		+180 200,-kč
5) Odpočet D+M zábradlí ozn. Z5-3.1 (39kg)		-8 321,-kč
6) Nový prvek D+M zábradlí ozn. Z5-3.1 (59kg)		+12 588,-kč
 Celkem odpočet		 -201 661,-kč
Celkem za nové prvky		+373 614,-kč

V Pardubicích, dne 24.06.2021

Václav Doležal
jednatel společnosti
DZM Pardubice s.r.o.

IČ: 28852753
DIČ: 28852753



tel.: 777 312 296
e-mail: info@zamecnictvimontaze.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Doplnění vývodů pro AV media <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Požadavek na přesun vývodů s ohledem na dispozici interiéru. Požadavek na jiný vzhled reproduktorů. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
12 882,60 Kč	37 517,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 634,40 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 02 614 ①	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (11) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 4 - Doplnění vývodů pro AV media

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

742 Elektroinstalace - slaboproud

1	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	20,10	402,00	URS 2021/2
2	358	35822922X	kabel HDMI	m	24,000	74,80	1 795,20	R položka
20 * 1,2					24,000			

743 Elektromontáže - hrubá montáž

3	R	743111116	Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně	m	20,000	37,80	756,00	SOD
4	10.	10.039.957	Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá	M	20,000	13,10	262,00	SOD
5	R	743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	8,000	55,20	441,60	SOD
6	345	345713510	trubka elektroinstalační ohebná dvoupřášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	8,000	13,70	109,60	SOD
7	R	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	10,000	36,50	365,00	SOD
8	10.	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	10,000	5,10	51,00	SOD

M Práce a dodávky M

Audiovizuální technika – ODBORNÝ A VÝUKOVÝ SÁL

22-M.2

9	10.	10.036.148.1	Reproduktor nástěnný s nuceným poslechem	KS	-6,000	2 147,10	-12 882,60	SOD
10	10.	10.036.148.1 X	Reproduktor nástěnný s nuceným poslechem	KS	6,000	2 809,40	16 856,40	R položka

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

22-M

13	R	220270243	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e	m	184,000	17,80	3 275,20	SOD
14	10.	10.049.551.2	UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m	M	184,000	7,20	1 324,80	SOD
15	R	220301203	Montáž televizní zásuvky pod omítku	ks	6,000	238,90	1 433,40	SOD
16	374	37451003	zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432)	kus	2,000	2 504,70	5 009,40	URS 2021/2
17	345	34539063	rámeček pětínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000	111,90	223,80	URS 2021/2
18	345	34539057	kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem	kus	4,000	38,10	152,40	URS 2021/2
19	374	37451020	kryt zásuvky komunikační (pro prvky R&M freenet)	kus	6,000	148,20	889,20	URS 2021/2
20	374	37451001	zásuvka komunikační přímá USB (0230-0-0420)	kus	2,000	1 663,40	3 326,80	URS 2021/2
21	374	37451000	zásuvka reproduktorová stereofonní	kus	2,000	421,60	843,20	URS 2021/2

Vícepráce

37 517,00

Méněpráce

-12 882,60

Celkem

24 634,40

ZL4 - p.č.2



Nabídka č.NP217000278



Dodavatel:

Adresát:

KAMAT spol. s r.o.

Kpt. Jaroše 470

54901 Nové Město nad Metují

IČ: 45538701 DIČ: CZ45538701

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812

Odběratel:

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118

500 04 Hradec Králové 4

IČ: 25957481 DIČ: CZ25957481

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538**STYLBAU, s.r.o.**

Pardubická 118

500 04 Hradec Králové 4

Kontaktní osoba:

Pobočka:

telefon:

495 401 102

fax:

495 401 102

Zakázka:

ZP2170000292

Poptávka:

Označení odběratele:

Zakázka odběratele:

Vystavil:

Mejtský Miloš

Telefon:

Datum:

3.3.2021

Platnost do:

9.3.2021

Dod. kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH
	Kabel datový HDMI	24,000	M	68,00	0+0%	68,00	1 632,00 21%

Celkem bez DPH:

155 621,15 CZK

Sazba DPH

Základ

DPH

0 %

0,00

0,00

15 %

0,00

0,00

21 %

1 632,00

1 974,72

Celkem s DPH:

1 974,72 CZK**Při objednávce uvádějte, prosím, číslo naší nabídky. Děkuje.**

Nebude-li uvedeno číslo nabídky, nelze zaručit dohodnutou cenu!

Uvedené ceny jsou bez nosičů materiálů, kabelových bubnů a cívek, ceny bubnů dle platného ceníku na www.kamat.cz - Obch. podmínky - Podmínky pro hospodaření s kabelovými bubny. Naše nabídka je zpracována jako celek, dílčí dodávky pouze po dohodě.

V případě realizace obchodního případu bude prodejní cena přepočtena dle aktuálního platného dopočtu kovů v den realizace. Obsah této nabídky včetně jejích příloh nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku. Obsah této nabídky má nezávazný informativní charakter, slouží pouze ke komunikačním účelům a nezakládá jakékoli závazky či povinnosti na straně společnosti KAMAT spol. s r.o. Uzavření, změna nebo zrušení kupní smlouvy, jakož i přijetí návrhu na uzavření, změnu anebo zrušení smlouvy, podléhá výslovnému potvrzení ze strany společnosti KAMAT spol. s r.o.. Jakákoliv předmluvní odpovědnost společnosti KAMAT spol. s r.o. se vylučuje. Osoba jednající se společností KAMAT spol. s r.o. s tímto

 Důvěryhodný obchod, Certifikovaný prodejce
 Záruka 2 roky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Schodiště <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Původní návrh z výplňového betonu mezi ocelovou konstrukcí schodiště s dodatečným spodním zaklopením z SDK podhledu byl změněn na vyplnění mezi ocelovou konstrukcí schodiště z pohledového betonu. Nový návrh je v souladu s architektonickým záměrem budovy.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
75 258,90 Kč	43 004,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-32 254,60 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 24 514 ①	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ: 259 57 481) DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 5 - Schodiště

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce

1	R	41135911R1.1.1.2	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton s obtisklou strukturou dřeva	m2	57,339	750,00	43 004,30	SOD
---	---	------------------	---	----	--------	--------	-----------	-----

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce suché výstavby

2	R	76333111R1.1.1.30	Podhled z vláknocementových desek zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 6 mm	m2	-57,339	1 035,00	-59 345,90	SOD
---	---	-------------------	---	----	---------	----------	------------	-----

784 Dokončovací práce - malby a tapety

3	R	784161407	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-45,362	299,00	-13 563,20	SOD
4	R	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-45,362	19,60	-889,10	SOD
5	R	784211107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-45,362	32,20	-1 460,70	SOD

Vícepráce

43 004,30

Méněpráce

-75 258,90

Celkem

-32 254,60



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Ocelové profily pro ukotvení obvodového pláště přístavby <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Ocelové profily potřebné k ukotvení opláštění přístavby. Tyto části ocelové konstrukce přístavby nebyly součástí zadání. Soupis prací s výkazem výměr dle projektové dokumentace neobsahoval ocelové profily nezbytné k ukotvení opláštění stavby. Touto změnou dochází k jejich doplnění. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	76 350,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
76 350,60 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jarošův IČ 275 24 514 (1)	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (11) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 6 - Ocelové profily pro ukotvení obvodového pláště přístavby

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

1	R	7679R1.1.1.7 1	Výroba, dodávka a montáž kotevní ocelový L profil pro uložení proskleného pláště viz. DET.3a a DET.3b vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	m	35,950	2 123,80	76 350,60	SOD
			viz. výkres č. D.5.1.c-11					
			DETAIL DET.3a a DET.3b					

5,945*3	17,835
6,225+5,945*2	18,115
Součet	35,950

Vícepráce	76 350,60
------------------	-----------

Méněpráce	0,00
------------------	------

Celkem	76 350,60
---------------	------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Přerešení zpevněných ploch <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Dne 18.5.2021 byl vznesen požadavek na dospecifikování materiálu na zpevněné plochy před objektem (viz zápis z KD č.41 - bod 3.41.1). Upřesnění bylo dodáno 11.6.2021, následně byla prověřena cenová a termínová dostupnost materiálu. Na základě vyjádření dodavatele je termínová dostupnost oproti běžným dodávkám ve zpoždění 60 dní - viz vyjádření dodavatele. Přílohy změnového listu: vyjádření dodavatele dlažby		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
241 557,10 Kč	204 249,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-37 307,40 Kč	Prodloužení termínu dokončení o 60 dní.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a údržba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118
500 04 Hradec Králové
web : www.stylbau.cz
IČ: 259 57 481

Věc : Prohlášení o dostupnosti MŠ Štefánikova HK

Z důvodu extrémně nedostatečných výrobních a dopravních kapacit u výrobců betonového zboží, dochází k prodlužování termínu výroby betonových výrobků na akci MŠ Štefánikova HK. Toto zboží by mělo být dodáno na tuto akci postupně do 22.9.2021.

V Hradci Králové dne 17.6.2021

Pavel Paráček



STAVMAT STAVEBNINY a.s.

Bří. Štefanů 979
Hradec Králové 500 03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 7 - Přeřesnění zpevněných ploch

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	R	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	48,000	118,00	5 664,00	SOD
2	583	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	96,000	427,00	40 992,00	SOD
48,0*2 "Přepočtené koeficientem množství					96,000			
Součet					96,000			

5 Komunikace pozemní

3	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	22,000	650,10	14 302,20	URS 2021/2
4	BET	BET.M08C01 X	BEST-MOZAIK/8CM PŘÍRODNÍ, povrch METROPOL	m2	22,660	592,90	13 435,10	R položka
22 * 1,03					22,660			
5	221	596211231	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	98,000	348,90	34 192,20	URS 2021/2
6	BET	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	61,800	329,90	20 387,80	URS 2021/2
60 * 1,03					61,800			
7	592	59245020X	DITON-HISTORY 210x140x70mm, přírodní	m2	39,140	401,50	15 714,70	R položka
38 * 1,03					39,140			
8	221	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	22,680	289,70	6 570,40	URS 2021/2
9	592	59245032X	BEST - AKVALINES /8CM přírodní	m2	23,360	339,90	7 940,10	R položka
22,68 * 1,03					23,360			
10	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	62,000	283,00	17 546,00	URS 2021/2
11	BET	BET.PL55C01	BEST-TERASOVÁ STANDARD PŘÍRODNÍ/5CM, 50x50CM	m2	63,860	415,70	26 546,60	URS 2021/2
62 * 1,03					63,860			

5.2 Dílčeděný chodník

12	R	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-4,000	328,00	-1 312,00	SOD
viz. výkres D.5.5.b-1 a D.5.5.b-2								
-4,0					-4,000			
Součet					-4,000			
13	592	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-4,120	409,00	-1 685,10	SOD
14	R	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-200,000	422,70	-84 540,00	SOD
15	592	5924601PC1.3.8.1	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm	m2	-206,000	700,00	-144 200,00	SOD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
16	R	596811911	Kladení velkoformátové dlažby Příplatek k cenám za dlažbu z prvků různých tvarů	m2	-200,000	49,10	-9 820,00	SOD

998 Přesun hmot

17	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,931	194,40	958,60	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

Vícepráce 204 249,70

Méněpráce -241 557,10

Celkem **-37 307,40**

ZL7 - p.č. 4

POVRCH

STANDARD - přirozená drsnost betonových povrchů TRYSKANÝ, VYMÝVANÝ - hrubší povrch vhodný k bazénům

METROPOL ☐ METROPOL

VÝŠKA

8 cm ☐ 8 cm

Další parametry: BARVA: PŘÍRODNÍ

Zadejte množství

22,88

m²

Zjistit dostupnost

Zjistuji...

Vložit do košíku

Cena za m²:

688,50 Kč/m² vč. DPH (569,00 Kč/m² bez DPH)

Výsledná cena:

15 752,90 Kč vč. DPH (13 018,70 Kč bez DPH)

Technické informace

Tvarově jednoduchá plocha je vhodná pro pojezdové i pochozí plochy.

Dlažba je ošetřena systémem QSAVE proti nasákavosti a znečištění. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zaručí, že dlažba je odolná vůči obrusu a chemickým rozmrazovacím látkám, odolá vodě i nevlídnému počasí. Jako ostatní dlažby BEST je mrazuvzdorná a se zárukou kvality 20 let.

Vybírat můžete ze 2 povrchových úprav:

Standard

- Hladký, dále neopracovaný povrch.
- Nenasákavý.
- Omezuje ulpívání povrchových nečistot a snadno jej vyčistíte.

Metropol

- Nadčasový povrch, do kterého je při výrobě přidána směs barevných drtí a který je následně tryskáním opracován.
- Nenasákavý.
- Hrubý povrch vhodný do míst, kde chcete zamezit uklouznutí.

název	skladebné rozměry				počet ks/vrstva	množství		spotřeba ks/m²	hmotnost		poznámka	
	mm					m²			kg			
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta		vrstva	paleta		
BEST - MOZAIK	60	100	100	88		0.88	10.56	100.0		113	1356	1 paleta = 12

Dokumenty ke stažení

- [Návod na použití](#)
- [Vzorové skladby BEST - MOZAIK](#)
- [Technický list BEST - MOZAIK](#)
- [prohlášení o vlastnostech č. 001-1338 BEST 1338 BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY 2021](#)

Potřebujete poradit?

- [Vylad'te si svoji zahradu a terasu pod taktovkou Pepy Libického](#)
- [Hledáte inspiraci? Prohlédněte si fotogalerii](#)
- [Velké množství praktických rad k výběru i péči o naše výrobky najdete v Poradně](#)

Mohlo by vás zajímat

217 - p. 7



...sluší všude



+ 420 778 703 696

podpora@diton.cz

Po-Pá: 7-15:30 hod

PRODUKTY INSPIRACE PRODEJCI KONTAKTY

KE STAŽENÍ AKTUALITY O NÁS KARIÉRA

Domů / DLAŽBY / DLAŽBY SKLADEBNÉ, ZÁMKOVÉ, VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ / SKLADEBNÉ DLAŽBY / HISTORY DLAŽBA



HISTORY DLAŽBA

Je líbo život na zámku, ale zároveň nepřijít o všechny výdobytky moderního bydlení? Použitím DLAŽBY HISTORY v kombinaci se ZDÍČÍMI BLOKY HISTORY získá okolí vašeho domu či zahrady neopakovatelný vzhled, který už z dálky upoutá každého kolemjdoucího. Dodejte svému domovu historizující povrch a rustikální vzhled. Vybírat si můžete z osmi formátů ve dvou tloušťkách a dvanácti barvách – PŘÍRODNÍ, ČERVENÉ, CIHLOVÉ, ČERNÉ, HNĚDÉ, OKROVÉ, PÍSKOVÉ, TAMPICO, CIHLOVO-ČERNÉ, ČERNO-BÍLÉ, GIRALDA, PÍSKOVO-BÍLÉ, CIHLOVO-KARAMELOVÉ. Díky uměle ošáčenému povrchu bude DLAŽBA HISTORY s BLOKY HISTORY jedinečným designovým doplňkem a podtrhne charakter vašeho prostoru, kde se budete cítit jako opravdové panstvo.



PŘÍRODNÍ

[Detail povrchu](#)

ČERVENÁ

[Detail povrchu](#)


CIHLOVÁ

[Detail povrchu](#)

ČERNÁ

[Detail povrchu](#)


HNĚDÁ

[Detail povrchu](#)

OKROVÁ

[Detail povrchu](#)

PÍSKOVÁ

[Detail povrchu](#)


TAMPICO

[Detail povrchu](#)

ČERNO-BÍLÁ

[Detail povrchu](#)

CIHLOVO-ČERNÁ

[Detail povrchu](#)

GIRALDA

[Detail povrchu](#)


PÍSKOVO-BÍLÁ

[Detail povrchu](#)

Popis	Ceník a technické parametry		Související dokumenty		Inspirace					
Název	Rozměr	Měrná jednotka	Hmotnost kg/m ² , (ks)	Spotřeba ks/m ²	Vrstva m ² , (ks)	Paleta m ² , (ks)	Hmotnost kg/balení	Povrch	Barva	Cen (be DPH DPH
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	PÍSKOVO- BÍLÁ	536 645

Název	Rozměr	Měrná jednotka	Hmotnost kg/m ² , (ks)	Spotřeba ks/m ²	Vrstva m ² , (ks)	Paleta m ² , (ks)	Hmotnost kg/balení	Povrch	Barva	Cen (be DPH DPH
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	ČERNO-BÍLÁ	536 649
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	CIHLOVO-ČERNÁ	536 649
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	TAMPICO	536 649
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,879972	7,94	1191	HISTORY	PÍSKOVÁ	483 584
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,879972	7,94	1191	HISTORY	OKROVÁ	483 584
ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY	12 × 12 × 4	m ²	84	69,5	0,77	14	1176	HISTORY	HNĚDÁ	383 463
ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY	12 × 12 × 4	m ²	84	69,5	0,77	14	1176	HISTORY	ČERNÁ	383 463
ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY	12 × 12 × 4	m ²	84	69,5	0,77	14	1176	HISTORY	CIHLOVÁ	383 463
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,879972	7,94	1191	HISTORY	HNĚDÁ	483 584
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,879972	7,94	1191	HISTORY	ČERNÁ	483 584
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	CIHLOVÁ	483 584
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	ČERVENÁ	483 584
OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	21 × 14 × 7	m ²	150	34	0,88	7,94	1191	HISTORY	PŘÍRODNÍ	383 463
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	PÍSKOVO-BÍLÁ	536 649
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	GIRALDA	536 649
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	ČERNO-BÍLÁ	536 649
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	CIHLOVO-ČERNÁ	536 649
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	TAMPICO	536 649
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	PÍSKOVÁ	483 584
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	OKROVÁ	483 584
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	HNĚDÁ	483 584
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	ČERNÁ	483 584
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	CIHLOVÁ	483 584
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	ČERVENÁ	483 584
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	14 × 14 × 7	m ²	148	51	0,94	8,46	1252	HISTORY	PŘÍRODNÍ	383 463
ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY	12 × 12 × 4	m ²	84	69,5	0,77	14	1176	HISTORY	ČERVENÁ	383 463

2L7 - pč.9



Zatravnňovací dlažba BEST – AKVALINES je výjimečná především svým podlouhlým tvarem a distančními mezerami pouze při jedné straně dlaždice. Tím vzniká plocha, která je opticky rozdělena do pruhů. Zkratka **moderní a funkční řešení se zachováním přírodních prvků**.

Další parametry: BARVA: PŘÍRODNÍ
POVRCH: STANDARD
VÝŠKA: 8 cm

Zadejte množství
1,08
m²

[Zjistit dostupnost](#)
Zjišťuji...

[Vložit do košíku](#)

Cena za m²:
410,20 Kč/m² vč. DPH (339,00 Kč/m² bez DPH)
Výsledná cena:
443,00 Kč vč. DPH (366,10 Kč bez DPH)

Technické informace

Moderní venkovní dlažba BEST – AKVALINES se vyrábí ve výšce 8 cm a proto ji můžete použít **na chodníky i příjezdové cesty nebo parkovací stání pro auto**. Spáry, které dlažba vytváří, můžete vysypat drobným kamenivem nebo zeminou promíchanou s travním semenem. Nezapomínejte ale na časté zalévání především v suchém a slunném počasí. Pokud se chcete zalévání vyhnout, zvolte raději k vyspárování kamínky. I tato varianta vypadá velmi pěkně.

Dlažba je vyrobena z vysoce pevnostního vibrolisovaného betonu, kde optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti dlažby. Dlažba je **mrazuvzdorná a odolná** povětrnostním podmínkám. Neublíží jí ani voda, ani chemické rozmrazovací látky.

varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou)									
název	skladebné rozměry (mm)			počet	spotřeba	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	výška	délka	šířka	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST - AKVALINES	80	270	120	24	22,23	1,08	10,8	160	1600
plocha včetně zatravněné části	80	300	150						

název	skladebné rozměry (mm)			počet	spotřeba	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	výška	délka	šířka	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST - AKVALINES	80	270	120	20	22,23	0,9	9	133	1330
plocha včetně zatravněné části	80	300	150						

Dokumenty ke stažení

- [Návod na použití](#)
- [prohlášení o vlastnostech č. 001-1338 BEST 1338 BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY 2021](#)
- [Technický list BEST - AKVALINES](#)

Potřebujete poradit?

- [Vylad'te si svoji zahradu a terasu pod taktovkou Pepy Libického](#)
- [Hledáte inspiraci? Prohlédněte si fotogalerii](#)
- [Velké množství praktických rad k výběru i péči o naše výrobky najdete v Poradně](#)

Mohlo by vás zajímat



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 8
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Nouzové osvětlení <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Tato změna nastala po upřesnění specifikace koncových prvků nouzového osvětlení.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
46 126,10 Kč	37 075,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-9 050,70 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 94 514	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 8 - Nouzové osvětlení

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV

Práce a dodávky PSV

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

748

1	R	210200040	Montáž svítidel nástěnných nouzové	kus	-7,000	408,30	-2 858,10	SOD
2	10.	10.151.469.1	Sví.nouz. LED 11W 1h, popis viz. kniha svítidel	KS	-20,000	2 163,40	-43 268,00	SOD
3	10.	10.151.469.1 X	Nouzové svítidlo LED, antipanické osvětlení, 5W, 499 lm, IP64	KS	4,000	2 415,80	9 663,20	R položka
4	10.	10.151.469.2 X	Exit Light Steeled STT	KS	9,000	3 045,80	27 412,20	R položka

Vícepráce

37 075,40

Méněpráce

-46 126,10

Celkem

-9 050,70

2L8 - p.č. 314



ENIKA CZ s.r.o., Pod Harfou 933/86, 190 00 Praha 9
IČO: 28218167, DIČ: CZ28218167
Tel: +420 493 773 311
E-mail: enika@enika.cz
Bankovní účet CZK: 261232301/0300
Spis.zn.: C 133264 vedená u Měst. soudu v Praze

Cenová nabídka č. 1010013615

MÍSTO DODÁNÍ

STYLBAU s.r.o.
Pardubická 118
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika

ODBĚRATEL

STYLBAU s.r.o.
Pardubická 118
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika

Za nabídku zodpovídá: Zákaznický servis
Telefón: +420 493 773 311
Pro: David Ordoš
Forma úhrady: Splatnost 30 dní
Platnost od - do: 13.06.2021 - 31.08.2021
Poptávka č.:

Datum vystavení: 13.06.2021
Vystavil: Freiwald Jindřich

Pol.	Číslo mat.	Popis	Množství	Jedn.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena celkem
10	1053724	Sv. nouz. LED, antipanik osv.	4	KS		2.257,75	9.031,00
20	1102234	Dimples PG 44W 4K 60x60 48PG44L490	9	KS		2.846,54	25.618,86
30							

Základ DPH 34.649,86 CZK
DPH 21% 7.276,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK
Celkem k úhradě 41.926,33 CZK

číslo této nabídky 1010013615.

za dopravu zboží.




Při další komunikaci nebo při objednání uvádějte prosím vždy
Cenová nabídka neobsahuje cenu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Nová parkovací stání <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Požadavek správce sítě - tepelného hospodářství na rozebíratelný povrch komunikace nad jejich podzemním vedením nebyl zohledněn v zadání. Dochází k záměně z asfaltobetonového povrchu za betonovou dlažbu. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
24 580,50 Kč	25 446,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
866,30 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 544 ①	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 9 - Nová parkovací stání

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

1	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	385,30	13 485,50	URS 2021/2
2	BET	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	36,050	329,90	11 892,90	URS 2021/2
35 * 1,03					36,050			

5.1 Asfaltová komunikace

3	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-35,000	352,00	-12 320,00	SOD
4	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-35,000	21,60	-756,00	SOD
5	R	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-35,000	8,50	-297,50	SOD
6	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-35,000	320,20	-11 207,00	SOD

998 Přesun hmot

7	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,875	78,20	68,40	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-----

Vícepráce

25 446,80

Méněpráce

-24 580,50

Celkem



866,30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Povrchová úprava podkladního roštu plaňkové fasády Popis a zdůvodnění změny: _____ Vznikl požadavek na barevnou úpravu podkladního roštu plaňkové fasády s ohledem na barevnost navazujících stávajících povrchů. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	59 781,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59 781,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a údržba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 10 - Povrchová úprava podkladního roštu plaňkové fasády

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

1	R	766411R1.1.1 .45X3	Povrchová úprava roštu plaňkové fasády	m2	272,848	219,10	59 781,00	R položka
---	---	-----------------------	--	----	---------	--------	-----------	-----------

Vícepráce 59 781,00

Méněpráce 0,00

Celkem 59 781,00

2610 - p.č. 1

40211051

DODAVATEL DONAP Česká Skalice s.r.o. Říkov 3 552 03 Česká Skalice IČO 07598696 DIČ CZ07598696 TEL 491 452 373 FAX EMAIL WEB		DAŇOVÝ DOKLAD 210520 Variabilní symbol 210520 Konstantní symbol 308 Měna CZK Počet stran : 1	
		ODBERATEL IČO 25957481 DIČ CZ25957481 Stylbau s.r.o. Pardubická 118 500 02 Hradec Králové	
Název banky KB Číslo účtu 115-8272560227/0100 SWIFT IBAN CZ14 0100 0001 1582 7256 0227 Způsob dopravy Hmotnost (kg) Příjemce Konečný příjemce Místo určení		Datum vystavení : 22.06.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 22.06.2021 Datum splatnosti : 06.07.2021 Způsob úhrady : převod bankou Objednávka :	



DOKLAD číslo 210520, strana 1 z celkového počtu 1				
popis	cena/jed	množství	DPH %	základ daně
Fakturuje Vám za lakování profilů			21	48 600,00
dodání montážních podložek 800 Ks			21	1 600,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	50 200,00	10 542,00	60 742,00
Celkem	50 200,00	10 542,00	60 742,00

Celkem CZK k úhradě: 60 742,00

U platby prosím uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol.

Razítko

č.j.KS 12256/2018/ŽÚ-34, spisová značka C42663 vadená u KS Hradec Králové
 Živnostenský list vydán dne 25.10.2018
 Městským úřadem Náchod-odbor obecní živnostenský úřad

Sazba úroku z prodlení je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem.

Podpis

Doklad vytiskl(a) : dne 22.6.2021 v 12:32:40

č. dokladu		schválil	
stavba		částka	podpis
1449		50 200,-	EL
			6/24

22.06.2021

DOKLAD číslo 210520, strana 1 z celkového počtu 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 11
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Protipožární ucpávky <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Není třeba provádět protipožární ucpávky, jelikož instalace, které probíhají mezi požárními úseky jsou odděleny betonovými či zděnými materiály. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
36 700,20 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-36 700,20 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 11 - Protipožární ucpávky

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

1	R	721R1.3.2.5	Požární ucpávky	kpl	-1,000	28 750,00	-28 750,00	SOD
---	---	-------------	-----------------	-----	--------	-----------	------------	-----

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

2	R	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	-1,000	7 950,20	-7 950,20	SOD
---	---	-----------	---	--------	--------	----------	-----------	-----

Vícepráce 0,00

Méněpráce -36 700,20

Celkem -36 700,20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 12
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.07.2021	
Předmět změny: Odpočít zámkové vložky <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu požadavku objednatele, který si řeší samostatně systém generálního klíče, jsou původně zadáné zámkové vložky odečteny. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
4 360,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-4 360,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ing. Jaromír Štefánik nam. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Změnový list č. 12 - Odpočet zámkové vložky

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

1	549	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-20,000	218,00	-4 360,00	URS 2021/2
---	-----	----------	--	-----	---------	--------	-----------	------------

Vícepráce 0,00

Méněpráce -4 360,00

Celkem -4 360,00