

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

---

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO:                              708 89 546  
DIČ:                              CZ 708 89 546  
zástupce:                      Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje  
bankovní spojení:              ██████████  
č. účtu:                         ██████████  
dále též „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **CE - ING s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921  
se sídlem:                      Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod  
IČO:                              04475631  
DIČ:                              CZ04475631  
Zastoupený:                      Janem Čejchanem – jednatelem společnosti  
bankovní spojení:              ██████████  
číslo účtu:                        ██████████  
dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;  
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-031877 (dále jen „veřejná zakázka“).

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8, 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 11 až č. 20, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 11, č. 13 a č. 16.

vícepráce: 427 366,23 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 12 a č. 18.

vícepráce: 163 531,36 Kč bez DPH

méněpráce: - 8 608,48 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 14, č. 15, č. 17, č. 19 a č. 20.

vícepráce: 634 082,84 Kč bez DPH

méněpráce: - 655 747,91 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle ust. § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ podle předchozího dodatku č. 1 spolu se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 11 až č. 20. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **1 224 980,43 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 664 356,39 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 560 624,04 Kč bez DPH.**

6. V souvislosti se vznikem těchto dodatečných víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 11, č. 12, č. 14, č. 15 a č. 16 se prodlužuje také termín pro dokončení stavebních prací o deset (10) týdnů. Doba realizace plnění se prodlužuje a mění tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.

## II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

**Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:**

- předpokládaný termín zahájení plnění: **únor 2021**
- dokončení stavebních prací: nejdéle do **39 týdnů ode dne převzetí staveniště**
- předání díla (stavby) objednateli včetně kolaudačního souhlasu: **nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací**

2. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

**celková cena bez DPH 20 612 901,67 Kč (slovy: dvacet milionů šest set dvanáct tisíc devět set jedna korun českých šedesát sedm haléřů);**

DPH samostatně 4 328 709,35 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet osm tisíc sedm set devět korun českých třicet pět haléřů);

**celková cena s DPH 24 941 611,02 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set čtyřicet jedna tisíc šest set jedenáct korun českých dva haléře).**

## III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 11 až č. 20

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele:



Jan Čejchan  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>číslo ZL: 11 – Povrchové úpravy šaten personálu</b>	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	01.09.2021	
<b>Předmět změny:</b> Práce nad rámec předmět plnění SOD. Jedná se povrchovou úpravu šaten personálu z důvodu nevyhovujícího hygienického opatření.		
<b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet		
<b>Posun termínu:</b> Tento změnový list má vliv na posun termínu. Dokončení stavebních prací a předání díla dle SOD <b>+2 týdny</b> (technologické procesy). Tímto prodloužením nebude navýšeno prodloužení ve ZL16 (+10 týdnů), neboť práce budou probíhat paralelně.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	97.051,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
97.051,17 Kč	SOD +2 týdny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Miroslav Michl  20. 09. 2021 Datum:	3 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor investic   	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš  Datum:
Za autorský dozor: Ing. Tichý Petr  Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav  Datum:	
Za provozovatele Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková  Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL11 - povrchová úprava šaten personálu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**97 051,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 051,17	21,00%	20 380,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 431,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL11 - povrchová úprava šaten personálu**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**97 051,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

97 051,17

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

70 285,41

---

998 - Přesun hmot

26 765,76

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL11 - povrchová úprava šaten personálu**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.



Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>97 051,17</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 051,17	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 285,41	
2	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,222	4 390,00	31 704,58	CS ÚRS 2021 02
vv			4,35*4,34*0,08+24*2,35*0,08+6*2,5*0,08		7,222			
3	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,222	1 090,00	7 871,98	CS ÚRS 2021 02
vv					7,222			
5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,222	332,00	2 397,70	CS ÚRS 2021 02
vv					7,222			
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,461	47 900,00	22 081,90	CS ÚRS 2021 02
vv			(4,35*4,34+24*2,35+6*2,5)*0,02664/6*1,15		0,461			
7	K	771111011	Příprava podkladu před provedením vysátí podlah	m2	90,279	14,70	1 327,10	
vv			4,35*4,34+24*2,35+6*2,5		90,279			
8	K	771121011	Příprava podkladu před provedením - nátěr penetrační na podlahu	m2	90,279	54,30	4 902,15	
vv			4,35*4,34+24*2,35+6*2,5		90,279			
D		998	Přesun hmot				26 765,76	
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,208	1 470,00	26 765,76	CS ÚRS 2021 02



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 12 – Práce spojené se změnou designu ON Náchod – sjednocení struktur a konečných úprav		
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Antoš David		
Datum:	01.09.2021		
<b>Předmět změny:</b>	Nutné stavební úpravy a práce spojené se změnou designu ON Náchod – sjednocení struktur a konečných úprav v místnostech.		
<b>Přílohy změnového listu:</b>	Rozpočet		
<b>Posun termínu:</b>	Tento změnový list má vliv na posun termínu. Dokončení stavebních prací a předání díla dle SOD <b>+4 týdny</b> (ZL11 +2 týdny a ZL12 +2 týdny). Tímto prodloužením nebude navýšeno prodloužení ve ZL16 (+10 týdnů), neboť práce budou probíhat paralelně.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
8.608,48 Kč	135.257,36 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
126.648,88 Kč	SOD +4 týdny		
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele: Ing. Miroslav Michal		Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš	
Datum: 20. 09. 2021		Datum:	
Za autorský dozor: Ing. 		Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav	
Datum:		Datum:	
Za provozovatele Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková			
Datum:			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL12 - stavební úpravy v III.NP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>126 648,88</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 648,88	21,00%	26 596,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>153 245,14</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL12 - stavební úpravy v III.NP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>126 648,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 012,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 012,08
PSV - Práce a dodávky PSV	128 660,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 272,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	22 374,00
776 - Podlahy povlakové	51 851,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 220,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 943,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL12 - stavební úpravy v III.NP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**126 648,88**

D HSV Práce a dodávky HSV -2 012,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 012,08

1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	181,000	36,40	6 588,40	CS ÚRS 2021 01
VV					181,000			

25	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	-4,000	436,10	-1 744,40	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

26	M	44983131	skříňka na RHP	kus	-4,000	905,52	-3 622,08	
----	---	----------	----------------	-----	--------	--------	-----------	--

27	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	-4,000	808,50	-3 234,00	
----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 128 660,96

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 272,00

2	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

VV 14 14,000

3	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	14,000	338,00	4 732,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 22 374,00

4	K	741310401	Montáž spínač a zásuvek nástěnný do 16 A prostředí normální	kus	120,000	124,00	14 880,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	----------------

5	K	741313803	Demontáž spínačů azásuvek nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	120,000	40,35	4 842,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

VV 120 120,000

6	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	13,000	134,50	1 748,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

7	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	13,000	69,50	903,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

VV 13 13,000

D 776 Podlahy povlakové 51 851,02

14	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	38,450	14,40	553,68	
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	--------	--

15	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	38,450	200,00	7 690,00	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

16	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	38,450	192,00	7 382,40	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

17	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	42,295	630,00	26 645,85	
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV 38,45\*1,1\*Přepočtené koeficientem množství 42,295

18	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	12,100	75,60	914,76	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

19	M	28411009.R	plastová soklová obruba (tzv. pozlábek) poloměr 20mm, dl. á 2m	m	13,310	30,00	399,30	
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------	--

VV 12,1\*1,1\*Přepočtené koeficientem množství 13,310

20	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	12,100	174,00	2 105,40	
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	----------	--

21	M	28411008.R	čepcové těsnění výšky 42mm pro napojení na stěnu, dl. á 2,5m	m	13,310	45,60	606,94	
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------	--

VV 12,1\*1,1\*Přepočtené koeficientem množství 13,310

22	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	38,450	40,80	1 568,76	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

23	K	776991221	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým	m2	38,450	58,80	2 260,86	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	501,270	3,44	1 723,07	
D 783			Dokončovací práce - nátěry	10 220,23				
8	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů oplepením páskou	m	130,000	12,60	1 638,00	CS ÚRS 2021 01
VV			10*13	130,000				
9	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	136,500	0,64	87,36	CS ÚRS 2021 01
VV			130*1,05 Přepočtené koeficientem množství	136,500				
10	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	39,100	107,10	4 187,61	
11	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	39,100	110,16	4 307,26	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	37 943,71				
12	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	318,480	20,40	6 496,99	
VV			"mč. 2078-2088" 318,48	318,480				
13	K	784211131	malby z nram skyci smesi otěruzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruzdorné minimálně v místnostech výšky	m2	636,960	49,37	31 446,72	
VV			"mč. 2078-2088" 636,96	636,960				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 13 – Úprava chodby v multidisciplinární části JIP		
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Antoš David		
Datum:	01.09.2021		
<b>Předmět změny:</b> Jedná se úpravu chodby v multidisciplinární JIP (chodba navazující na LNP) – úprava madel a malby			
<b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet			
<b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		52.347,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52.347,86 Kč		Není vyžadováno	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: ing. Miroslav Bůžek 20. 09. 2021	[redacted] [redacted]no kraje	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš	[redacted]
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:	[redacted]	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav	[redacted]
Datum:		Datum:	
Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková	[redacted]		
Datum:			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL13 - úprava chodby v Multidisciplinární JIP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>52 347,86</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPF základní	52 347,86	21,00%	10 993,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>63 340,91</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL13 - úprava chodby v Multidisciplinární JIP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>52 347,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	47 603,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 603,50
PSV - Práce a dodávky PSV	4 744,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 744,36



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL13 - úprava chodby v Multidisciplinární JIP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 347,86</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 603,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 603,50	
3	K	953966121.S	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a svodidlo	m	14,500	1 029,00	14 920,50	
4	M	55343050.S	2x madlo a svodidlo ochranné, Al profil v 90mm, š 30mm, opláštění antibak.vinyl, vč. samolep. pásek tl 1mm, Bs2d0, antibak spojky	m	14,500	2 254,00	32 683,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 744,36	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 744,36	
1	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,000	20,40	1 387,20	
	vv				68	68,000		
2	K	784211131	malby z mlánskými směsí oteruvzdornými za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné minimálně v místnostech výšky	m2	68,000	49,37	3 357,16	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 14 - Doplnění rozvodů ZTI a výměna stávajících rozvodů ZTI	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	01.09.2021	
<b>Předmět změny:</b>		
Jedná se o doplnění rozvodů ZTI a výměnu stávajícího stoupacího potrubí z 1.NP pod podlahou do 3.NP včetně opláštění		
<b>Přílohy změnového listu:</b>		
Rozpočet		
<b>Posun termínu:</b>		
Tento změnový list má vliv na posun termínu.		
Dokončení stavebních prací a předání díla dle SOD <b>+6 týdnů</b> .		
Tímto prodloužením nebude navýšeno prodloužení ve ZL16 (+10 týdnů), neboť práce budou probíhat paralelně.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 49.540,41 Kč	162.673,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113.132,71 Kč	SOD +6 týdnů	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Miroslav Mi [redacted] je	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš	<b>CE-ING</b>  Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631
20. 09. 2021 Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Fichý Petr [redacted]	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav [redacted]	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele Miroslav Bůžek [redacted] Bc. Kateřina Hubáčková		
Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL14 - doplnění rozvodů ZTI, výměna stávajících rozvodů ZTI v komunikačních koridorech I-III.NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**113 132,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 132,71	21,00%	23 757,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**136 890,58**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL14 - doplnění rozvodů ZTI, výměna stávajících rozvodů ZTI v komunikačních koridorech I-III.NP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>113 132,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 448,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 448,08
PSV - Práce a dodávky PSV	109 684,63
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	91 500,31
763 - Konstrukce suché výstavby	18 184,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL14 - doplnění rozvodů ZTI, výměna stávajících rozvodů ZTI v komunikačních koridorech I-III.NP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**113 132,71**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 448,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 448,08

2	K	953942121	Osazování dřevěných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných	kus	12,000	89,38	1 072,56	
3	M	137104-NÚ,R	úhelník ocelový rovnostranný nerez 100x100x1mm - pro ochranu rohů dl. 2000 mm	kus	12,000	197,96	2 375,52	

D PSV Práce a dodávky PSV 109 684,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 91 500,31

4	K	721001R	Rozvody ZTI viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	91 500,31	91 500,31	
---	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 184,32

1	K	763164631	SDK obklad kóí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	20,160	902,00	18 184,32	CS ÚRS 2021 01
	vv		6*3,5		21,000			
	vv		21*0,96 Přepočtené koeficientem množství		20,160			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STANĚBNÍ ÚPRAVY LIDY VELEDOVNICE (MOLUKOV II) - úprava 2020-07

Objekt:

ZT - Zdravotní technika

RSC:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 11.06.2021

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ELMON spol. s r.o.

IC:

47452161

DIČ:

CZ47452161

Projektant:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 500,31

	Základ daň	Sazba daň	Výše daň
DPH 21% od 01.01.2020	17 715,01	21,00%	3 710,16
název	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 420,55

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVĚBNÍ ÚPRAVY LNF NEMOČNICE BŘOUHOV II - úprava 2020-07

Objekt:

**ZT - Zdravotní technika**

Město:

Broumov

Datum:

11.06.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

ELMON spol. s r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>91 500,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	91 500,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	75 234,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 372,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-17 106,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVBA NOVÉ ÚPRAVY LNP HEKONKONICE BRDOLUBŮVY - úprava 2020-07

Objekt:

ZT - Zdravotní technika

Místo:

Broumov

Datum:

11.06.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

ELMON spol. s r.o.

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>91 500,31</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				91 500,31	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				75 234,82	
21a	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	7,400	399,6	2 957,04 SOD	
22a	K	721174045	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	49,000	499,5	24 475,50 SOD	
28	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	-6,000	1709,4	-10 256,40 SOD	
28a	K	721211403	Podlahové vpusti DN 50 s límcem pro PVC HL 38 P a HL 510NK	kus	7,000	2872,8	20 109,60 SOD	
28b	K	721211403	Podlahové vpusti DN 50 s límcem pro PVC HL 38 P a HL 510NK – přepojení vpusti po původních žlabech	kus	3,000	957,6	2 872,80 SOD	
29	K	721212111	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	2,000	3163,5	6 327,00 SOD	
45a	K	99972107x	Dohledávání původní kanalizace, sondy, určování nových tras, vyměření prostupů	hod	95,000	302,624	28 749,28 SOD	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				33 372,15	
54a	M	72217001x	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-PCT S 4 D 20'2,3 mm	m	76,000	44,4	3 374,40 SOD	
55a	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	76,000	127,65	9 701,40 SOD	
59a	K	722181231	Ochrana potrubí termozolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	195,000	42,18	8 225,10 SOD	
71a	K	722232153	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřutkové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	3,000	116,55	349,65 SOD	
72a	K	722232154	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřutkové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	15,000	160,95	2 414,25 SOD	
74a	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	195,000	22,2	4 329,00 SOD	
75a	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	195,000	25,53	4 978,35 SOD	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				-17 106,66	
90a	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	1,000	2941,5	2 941,50 SOD	
93	K	725249103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů	soubor	-4,000	6613,38	-26 453,52 SOD	
94	M	72524001x	Sprchové dveře 3-dílné posuvné 900/2000mm + boční díl pevný 550/2000mm (nerez profily, výplň bezpečnostní sklo tl.6mm satin, točiskové pojezdy odklopné snadno čisticitelné)	soub	-1,000	8723,49	-8 723,49 SOD	
97	M	72524004x	Tyč na závěs rovná dl. 1350mm	soub	-2,000	2053,5	-4 107,00 SOD	
97a	M	72524004x	Tyč na závěs rovná dl. 900/900mm	soub	3,000	5992	17 976,00 SOD	
111a	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1259,85	1 259,85 SOD	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 15 – Doplnění elektroinstalace
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.09.2021
<p><b>Předmět změny:</b>          Jedná se o doplnění a úpravu rozvodů + vybavení elektroinstalace dle již realizovaných částí rekonstrukce broumovské nemocnice pro daný navazující provoz oddělení LNP (pokoj č. 12, multidisciplinární JIP, interna atd.)</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b>          Rozpočet</p> <p><b>Posun termínu:</b>          Tento změnový list má vliv na posun termínu.          Dokončení stavebních prací a předání díla dle SOD <b>+6 týdnů</b>.          Tímto prodloužením nebude navýšeno prodloužení ve ZL16 (+10 týdnů), neboť práce budou probíhat paralelně.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 151.634,80 Kč	364.445,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
212.810,40 Kč	SOD +6 týdnů
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Miroslav Mi [redacted] kraje 20. 09. 2021 [redacted] Datum:	Za zhotovitele: Čejchan Jan [redacted] David Antoš [redacted] Datum:
Za autorský dozor: Ing. Tichý Petr [redacted] Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav [redacted] Datum:
Za provozovatele: Miroslav Bůžek [redacted] Bc. Kateřina Hu [redacted] Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL15 - doplnění elektroinstalace v III.NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**212 810,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 810,40	21,00%	44 690,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**257 500,58**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL15 - doplnění elektroinstalace v III.NP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**212 810,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

212 810,40

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

212 810,40

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL15 - doplnění elektroinstalace v III.NP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**212 810,40**

D PSV

Práce a dodávky PSV

212 810,40

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

212 810,40

1	K	741003R	Elektroinstalace - změny a požadavky na elektroinstalaci - LNP - viz samostatný	kpl	1,000	212 810,40	212 810,40	
---	---	---------	---	-----	-------	------------	------------	--

NEMOCNICE BROUMOV 2.N.P. (3) 67 007

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

28.05.2021

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství původní rozpočet	Připočet	<del>Připočet</del>	Množství skutečné	Účtované množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>REKAPITULACE</b>									
	Spínací zařízení								10 056,60
	Rozvody elektrické energie (materiál)								164 750,96
	Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M								24 598,44
	SVÍTIDLA								12 972,40
	Montáž osvětlení								432,00
	<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>								<b>212 810,40</b>

## Spínací zařízení

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství původní rozpočet	Připočet	<del>Připočet</del>	Množství skutečné	Účtované množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>ROZVÁDĚČ RSL 2.1</b>									
7	Jistič 1 f. B6A. Char. "B" FA0	ks.	2		-1	1	-1	156,6	-156,60
14	Relé 230V 2x kont. 16A	ks.	4		-4	0	-4	486,0	-1 944,00
15	Signalizační svítidla 230 V rudé, zelené,	ks.	2		-2	0	-2	345,6	-691,20
16	Tlačítko 1/0	ks.	1		-1	0	-1	410,4	-410,40
	časové relé 230V 2x kont. 16A, viz rozváděč	ks.	2		-2	0	-2	518,4	-1 036,80
18	Vypínač QM 1/0 16A - ovládání nouz.osvětlení *	ks.		7		7	7	246,4	1 724,80
19	Kontakt jističe *	ks.		2		2	2	336,0	672,00
20	"X" Svorky RSA 6	ks.	15		-12	3	-12	20,0	-240,00
23	Úprava a doobrojení rozváděče RH MDO v rozvodně	kpl		1		1	1	5600,0	5 600,00
<b>ROZVÁDĚČ RSL 2.2</b>									
28	Proudový chránič 40/4/0.03- A	ks.	3	1		4	1	1782,0	1 782,00
9	jistič 1 f C 10A vše 10 kA navíc *	ks.		3		3	3	224,0	672,00
32	jistič 1 f B10A vše 10kA *	ks.		6		6	6	224,0	1 344,00
33	jistič 1 f C 16A vše 10 kA *	ks.		5		5	5	224,0	1 120,00
35	jistič 3 f B 40A	ks.	3	1		4	1	1728,0	1 728,00
37	Vyrážecí podpěťová cívka *	ks.		1		1	1	784,0	784,00
38	Jistič s proudovým chráničem 10/1N/B/0,03 -A	ks.	4		-1	3	-1	1296,0	-1 296,00
40	"X" Svorky RSA 6	ks.	15		-10	5	-10	20,0	-200,00
41	Propejní přípojnice 63A + hřebeny + PŘÍP. "N"	ks.	6	2		8	2	302,4	604,80
									10 056,60
1	<b>Rozvody elektrické energie (materiál)</b>								
2	EI krabice zapuštěná d= 68 pod přístroje spojitelná-SÁDROKARTON !	ks.		80		80	80	44,8	3 584,00
3	EI krabice zapuštěná d= 68 pod přístroje spojitelná	ks.	200	50		250	50	17,7	885,00
6	EI krabice zapuštěná rozvodná se svorkami	ks.	80	20		100	20	52,3	1 046,00
9	Zemnicí přípojnice MET. "PA"	ks.	8	7		15	7	397,4	2 781,80
<b>PŘÍSTROJE UMÍSTĚNÉ VE VEDLEJŠÍCH PROSTOR.</b>									
12	Vypínač 1 f. Řazení -1- bílé standardní *	ks.		6		6	6	112,0	672,00
13	Přepínáč sériový řazení 5 - bílá standardní *	ks.		1		1	1	123,2	123,20
	Přepínáč sériový ř. 5 v IP44 bílý, lesklý (m.č.2089, 2097)	ks.	2		-2	0	-2	162,0	-324,00
14	Zásuvka 1 f. 230V zapuštěná *	ks.		17		17	17	100,8	1 713,60
	Zásuvka 1 f. zapuštěná v IP44 bílá lesklý povrch 230V	ks.	2	2		4	2	162,0	324,00
	Vypínač č.1 bílý IP44	ks.		2		2	2	168,0	336,00
	jednorámeček Tango bílý	ks.		8		8	8	24,6	197,12
	dvojrámeček tango bílý	ks.		11		11	11	35,8	394,24
<b>PŘÍSTROJE PRO ZDRAVOTN. NAPŘ. REFLEX KOMPL.</b>									
	Zásuvka 1 f. zapuštěná bílá lesklý povrch 230V		77		-77	0	-77	132,2	-10 179,40
16	Zásuvka 1 f. zapuštěná bílá lesklý povrch 230V .po obv REFLEX	ks.		74		74	74	134,4	9 945,60
	Zásuvka 1f. zapuštěná se svodičem přep. 230V II. S.	ks.	12		-12	0	-12	972,0	-11 664,00
19	Zásuvka 1f. zapuštěná se svodičem přep. 230V II. S. REFLEX			17		17	17	1064,0	18 088,00
	Dvojrámeček zásuvek (u TV)	ks.	24		-24	0	-24	37,8	-907,20
20	Dvojrámeček zásuvek (u TV) REFLEX	ks.		37		37	37	89,6	3 315,20
21	Zásuvka 1f. zdravot. Soustavy zelená 230V (u postelí) REFLEX	ks.	52	7		59	7	167,4	1 171,80
23	Zásuvka 1f. zdravot. Soustavy bílá 230 V (u postelí) REFLEX	ks.	78	6		84	6	151,2	907,20
25	Trojrámečky zdr. Soust. u postelí REFLEX	ks.	52		-26	26	-26	41,0	-1 066,00
	Čtyřrámeček zdravotní soustavy REFLEX	ks.		35		35	35	224,0	7 840,00
	Jednorámeček zdravotní soustavy REFLEX	ks.		41		41	41	50,4	2 066,40
26	Svorka pro vyrovnání potenciálu dvojitá zás. (u pokoje) REFLEX	ks.	26	2		28	2	253,8	507,60
	Vypínač 1 f. ř. 1 bílý lesklý (systém zásuvek)	ks.	35		-35	0	-35	102,6	-3 591,00
27	Vypínač 1 f. ř. 1 bílý lesklý (systém zásuvek) REFLEX	ks.		32		32	32	190,4	6 092,80
	Přepínáč sériový ř. 5 bílý, lesklý	ks.	35		-35	0	-35	140,4	-4 914,00
29	Přepínáč sériový ř. 5 bílý, lesklý REFLEX	ks.		31		31	31	280,0	8 680,00
	Tlačítko nástěnné 1/1 bílé, lesklé (osv. Chodba)	ks.	6		-6	0	-6	135,0	-810,00
30	Tlačítko nástěnné 2/0 bílé, lesklé (osv. Chodba) REFLEX	ks.		6		6	6	291,2	1 747,20
31	Vypínač 3 f. vačkový v IP 65 3x16A. *	ks.		2		2	2	784,0	1 568,00
32	Zásuvka 3 f. 5/16A IP 44	ks.	2		-2	0	-2	275,4	-550,80
33	Přepínáč střídavý ř. 6 bílé. Lesklé	ks.	2		-2	0	-2	124,2	-248,40
	Přepínáč střídavý ř. 6 bílé. Lesklé REFLEX	ks.		2		2	2	218,4	436,80
36	<b>KABELOVÁ VEDENÍ</b>								

## NEMOCNICE BROUMOV 2.N.P. (3) 67 007

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

28.05.2021

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství původní rozpočet	Přípočet	Očíslení	Množství skutečné	Účtované množství	Jednotková cena	Cena celkem
37	Pož odolný kabel FlaSafe 3x1,5 (O i J)	m.	800	1300		2100	1300	29,2	37 908,00
39	Pož odolný kabel FlaSafe 3x2,5	m.	2250	350		2600	350	40,0	13 986,00
41	Pož odolný kabel FlaSafe 5x2,5	m.	50	130		180	130	59,4	7 722,00
43	Pož odolný kabel FlaSafe 5x10 (napojení 3.n.p.) *	m.		70		70	70	201,6	14 112,00
44	Pož odolný kabel FlaSafe 5x16 (propojení rozv.) *	m.		16		16	16	263,2	4 211,20
45	Pož odolný kabel FlaSafe 5x25 (přívod od hl. r.) *	m.		60		60	60	515,2	30 912,00
46	CY 2,5 z.z. Doplnující pospojování koupelny	m.		80		80	80	15,7	1 254,40
47	CY 6 z.z. zemnicí vodič	m	250		-250	0	-250	9,2	-2 300,00
48	6 z.z. izolace fla safe	m		900		900	900	39,2	35 280,00
49	CY16 z.z. zemnicí vodič	m	150		-150	0	-150	47,0	-7 050,00
50	16 z.z. izolace fla safe	m		300		300	300	78,4	23 520,00
51	CY35 z.z. zemnicí vodič	m	60		-60	0	-60	97,7	-5 862,00
52	35 z.z. izolace fla safe	m		60		60	60	117,6	7 056,00
53	CYKY J3x1,5 běžný kabel pod omítkou zrušeno	m	380		-380	0	-380	12,9	-4 902,00
54	CYKY O3x1,5	m	100		-100	0	-100	12,9	-1 290,00
55	CYKYJ 3x2,5	m	450		-450	0	-450	25,8	-11 610,00
56	CYKY J5x2,5	m	20		-20	0	-20	45,3	-906,00
57	CYKY J4x16	m	15		-15	0	-15	135,0	-2 025,00
58	CYKY J4x25	m	60		-60	0	-60	199,8	-11 988,00
59	svorky zemnicí na potrubí	ks.		26		26	26	22,4	582,40
63	Kabelový nosník (podpěra) 300 STROPNI	ks.	45		-2	43	-2	129,6	-259,20
	Kabelový žlab- suterén doplnění 250/100	ks	10		-10	0	-10	466,6	-4 666,00
67	Požární průchod suter rozvodny pěna HILTY + potvrzení	ks.	1	1		2	1	896,4	896,40
<b>CELKEM</b>									<b>164 750,96</b>
1	<b>Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M,</b>								
2	krabicová rozvodka zpuštena vc. Upevnění- vyvrtání	ks.	200	80		280	80	23,8	1 900,80
5	Montáž hmoždinky . Beton	ks.	35	20		55	20	22,7	453,60
10	Zapojení zásuvek upevnění	ks.	220	30		250	30	92,1	2 763,72
12	Uzemnění upevnění vodiče do 25mm2 zem. Body	m.	50	40		90	40	16,2	648,00
14	Kabel CYKY na povrchu a pod om.	m	4600	1000		5600	1000	13,5	13 500,00
16	Připojení a upevnění zásuvek 3f.	ks.	2		-2	0	-2	135,0	-270,00
17	Připojení a upevnění 3 f. vypínačů	ks.		2		2	2	201,6	403,20
20	Kabel do CYKY 4x25 uložení v kabel. Žlabu volně	m	40	20		60	20	32,1	641,52
22	Zapojení vodičů pospojování 6-16 mm.	ks.	110	55		165	55	15,1	831,60
29	Uložení přívodního kabelu pod om. upevnění trubky	m.	30	20		50	20	91,8	1 836,00
30	Zakreslení skutečného stavu EI + 3 vyhotovení	HZS	20	5		25	5	378,0	1 890,00
<b>CELKEM</b>									<b>24 598,44</b>
<b>Osvětlení - LED viz tabulka svítidel</b>									
1	A LED DIODOVÉ SV. ZAPUŠŤ PODHL. 600X600 34W	ks.	92		-12	80	-12	2521,8	-30 261,60
3	A2 KOUPELNÝ SV. ZPUŠTĚNÉ PODHL " 34 W IP44 *	ks.		8		8	8	2421,5	19 372,00
5	B LED DIODOVÉ SV. zap. do podhledu 12 W	ks.	9		-1	8	-1	777,6	-777,60
7	B' LED diodové sv. zapuštěné 12W IP44	ks.		3		3	3	896,0	2 688,00
8	C nad umv. LED diod. nástěnné 14 W	ks.	15	2		17	2	1134,0	2 268,00
	D LED diodové nástěnné nad postel 30-34W . Podlouhlé	ks.	26		-26	0	-26	1047,6	-27 237,60
9	D LED diodové nástěnné nad postel 30-34W (výběr investora)	ks.		26		26	26	1684,2	43 789,20
12	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem napájení 1 h. 3W.	ks.	26	2		28	2	1566,0	3 132,00
<b>CELKEM</b>									<b>12 972,40</b>
<b>Montáž osvětlení</b>									
1	upevnění všech svítidel vc. zapojení	ks.	200	2		202	2	216,0	432,00
<b>CELKEM</b>									<b>432,00</b>
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>									

všechny ceny jsou bez DPH

ZELENÉ TEXTY- S OZNAČENÍM " \* " - NOVĚ DODANÁ ZAŘÍZENÍ

ČERVENÉ TEXTY-PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ NEBUDE DODÁNO

UPOZORNĚNÍ: PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE JSOU POUZE PŘIPRAVENY VÝVODY V ROZVÁDĚČI-NAPOJENÍ ÚČTOVÁNO NENÍ!

žlutě podbarvené položky - doplněny dle skutečného stavu - chyběly v rozpočtu, v PD ano

+	364 445,20
-	-151 634,80
abs.	516 080,00





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL16 - kabelové přívody k venkovním žaluziím na celém objektu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**277 967,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 967,20	21,00%	58 373,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**336 340,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL16 - kabelové přívody k venkovním žaluziím na celém objektu**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>277 967,20</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	277 967,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	277 967,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL16 - kabelové přívody k venkovním žaluziím na celém objektu**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>277 967,20</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				277 967,20	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				277 967,20	
2	K	741001R	Elektroinstalace - přívody k žaluziím - komplet nemocnice bez LNP viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	277 967,20	277 967,20	

## Náklady na přípravu napájení el.žaluzií

### Přívody do pokojů

přívody v lištách ke každému oknu dle dodaných podkladů ukončené v krabicích (kromě 2NP, kde je již realizováno)

odjištění přívodů v rozvaděčích (kromě 2NP, kde je již realizováno)

zapojení krabice v pokoji a vytažení přívodu žaluzií na fasádu

zapojení a zprovoznění žaluzií (revize 9.6.2021)

	MJ	Počet	cena materiál	cena montáž	Cena celkem
<b>1NP</b>					
chráničojistič 10A/2/003	ks	9	1232	224	13104
zapojení a úprava rozvaděče	kpl	6		1680	10080
upevnění kabelů v podhledu chodby	m	55	16,8	28	2464
kabel CXKH-R 3x1,5	m	350	26,88	24,64	18032
lišta LV 20x20	m	40	22,4		896
lišta LV 40x20	m	180	35,84	62,72	17740,8
průraz stěny - chodby, pokoje	kpl	42		100,8	4233,6
vrtání skrz obvodovou zeď	kpl	46		246,4	11334,4
kabel CXKH-R 5x1,5	m	150	39,2	24,64	9576
krabice lištová, svorky, se zapojením	ks	46	50,4	67,2	5409,6
upevňovací materiál	kpl	1	1680		1680
<b>2NP</b>					
vrtání skrz obvodovou zeď	kpl	48		246,4	11827,2
kabel CXKH-R 5x1,5	m	160	39,2	24,64	10214,4
krabice nástěnná	ks	48		67,2	3225,6
<b>3NP</b>					
chráničojistič 10A/2/003	ks	2	1232	224	2912
zapojení a úprava rozvaděče	kpl	1		1680	1680
upevnění kabelů v podhledu chodby na rošt	m	10	16,8	28	448

kabel CXKH-R 3x1,5	m	80	26,88	24,64	4121,6
lišta LV 20x20	m		22,4	62,72	0
lišta LV 40x20	m	45	35,84	62,72	4435,2
průraz stěny - chodby, pokoje	kpl	10		100,8	1008
vrtání skrz obvodovou zeď	kpl	9		246,4	2217,6
kabel CXKH-R 5x1,5	m	30	39,2	24,64	1915,2
krabice lištová, svorky, se zapojením	ks	9	50,4	67,2	1058,4
upevňovací materiál	kpl	1	336		336

zapojení a zprovoznění žaluzií	ks	103		336	34608
koordinace s provozovatelem	kpl	1		3360	3360
doplnění dokumentace - skutečný stav	kpl	1		16800	16800
revize	kpl	1		5600	5600

<b>Celkem přívody</b>					<b>200317,6</b>
-----------------------	--	--	--	--	-----------------

### Ovládání mechanické tlačítka

umístění mechanických žaluziových spínačů v povrchových krabicích vedle oken, výška 140 cm

přívody od rozvodných krabic pod stropem nebo v podhledech jsou v povrchových lištách \*

(kromě nově rekonstruované části, kde jsou připravené ve zdi trubky a zapuštěné krabice. )

Vlastní tlačítka nejsou součástí nabídky, jsou dodávkou zhotovitele žaluzií (revize 9.6.2021)

	MJ	Počet	cena materiál	cena montáž	Cena celkem
<b>1NP a 3NP</b>					
lišta LV 20x20	m	165	22,4	62,72	14044,8
kabel CXKH-R 5x1,5	m	200	39,2	24,64	12768
krabice rozvodná zapojení	ks	55	0	33,6	1848
ovládací dvojtlačítko - pouze montáž	ks	55	0	106,4	5852
krabice povrchová pod tlačítko Smoove	ks	55	168	28	10780
upevňovací materiál	kpl	1	1680		1680
vrtání skrz obvodovou zeď	kpl	0		246,4	0
<b>2NP</b>					

lišta LV 20x20 (kromě nově rekonstruované části)	m	80	22,4	62,72	6809,6
kabel CXKH-R 5x1,5	m	180	39,2	24,64	11491,2
krabice rozvodná - zapojení	ks	48	0	33,6	1612,8
krabice povrchová pod tlačítko Smoove	ks	26	168	28	5096
ovládací dvojtlačítko - pouze montáž	ks	48	0	106,4	5107,2
upevňovací materiál	ks	1	560		560
<b>Celkem mechanické ovládání</b>					<b>77649,6</b>

<b>Celkem přívody včetně mechanického ovládání</b>	<b>277967,2</b>
--	-----------------

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Pro montáž na pokojích je třeba zajistit s provozovatelem jejich vyklizení v koordinaci s lešením na fasádě.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 17 – Rozšíření systému sestra pacient a společné televizní antény	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	01.09.2021	
<b>Předmět změny:</b> Jedná se o doplnění rozvodů a vybavení elektroinstalace (systém sestra pacient a společné televizní antény), dle již realizovaných částí rekonstrukce broumovské nemocnice pro daný navazující provoz oddělení LNP (multidisciplinární JIP, interna atd.)		
<b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet		
<b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	21 649,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21.649,18 Kč	Není požadováno	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Miroslav M [redacted] aje 20. 09. 2021 Datum:	Za zhotovitele: [redacted] Čejchan Jan David Antoš Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Tichý Petr [redacted] Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav [redacted] Datum:	
Za provozovatele Miroslav Bůžek Bc. Kateřina [redacted] Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL17 - rošíření systémů - sestra pacient, společná anténa**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**21 649,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 649,18	21,00%	4 546,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 195,51**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL17 - rošíření systémů - sestra pacient, společná anténa**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**21 649,18**

PSV - Práce a dodávky PSV

21 649,18

---

742 - Elektroinstalace - slaboproud

21 649,18

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL17 - rošíření systémů - sestra pacient, společná anténa**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 649,18</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 649,18	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				21 649,18	
1	K	742001R	Rozšíření systémů - sestra pacient, společná televizní anténa - viz samostatný rozpočet	m	1,000	21 649,18	21 649,18	

# VÝKAZ VÝMĚR

Předmět rozpočtu: **STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP  
NEMOCNICE BROUMOV II.  
SLABOPROUD - vícepráce**

Investor: **Královéhradecký kraj  
Pivovarské nám. 1245, Hradec králové**

Zpracoval: **AG COM, s.r.o.  
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice** Číslo rozpočtu: **NS\_200202J\_vi  
ceprace\_celke  
m**

Datum zpracování: **13.09.2021** Platnost nabídky: **po dobu realizace**  
Technický kontakt: **Radek Podzimek** E-mail: **[REDACTED]**  
Obchodní kontakt: **Petr Klouček** E-mail: **[REDACTED]**

## CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
2.	Dorozumivací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému	21%	17 206,52
4.	Společná televizní anténa - rozšíření ve čtyřlůžkovém pokoji	21%	4 442,66
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>			<b>21 649,18</b>

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
<b>Rozpočtová cena</b>	<b>21 649,18</b>	<b>21 649,18</b>	<b>4 546,33</b>	<b>26 195,51</b>

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

## 2. Dorozumivací systém sestry - pacient - rozšíření stávajícího systému

### Poznámka :

1. V nabídce je počítáno s výměnou táhel volání, která jsou již přestárlá (rok výroby 1985) a výměna mechanicky opotřebovaných šnůr ke sluchátkům.
2. Přidány 4ks pozičních svítidel. Demontovaný počet svítidel nebyl 15ks jak bylo uvažováno, ale pouze 11 ks.

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Instalace a konfigurace	
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.			<b>SSP - dodávka + montáž</b>						
2.	ZPT Vigantice	109390.07	Svítidlo	4	ks	1 210,60	4 842,72	106,40	425,72
3.	ZPT Vigantice		Táhlo volání pacienta	11	ks	735,80	8 094,20	0,00	0,00
4.	ZPT Vigantice		Šnůra sluchátka pacienta kroucená	26	ks	147,80	3 843,80	0,00	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>16 780,80</b>		<b>425,72</b>	
<b>Celkem materiál + montáž bez DPH</b>						<b>17 206,52</b>			

#### 4. Společná televizní anténa - rozšíření ve čtyřlůžkovém pokoji

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.			<b>Společná televizní anténa</b>						
2.			Rozvaděč STA pro televizní rozvody (m.č. 2100)	1	ks		Stávající		Stávající
3.	TONER CABLE EQUIPMENT	XGVS-16	Širokopásmový rozbočovač pracující v pásmu 5-1000 MHz, 1 vstup, 16 výstupů, připojení F konektory, vložný útlum 13dB, v pocínovaném odlitku pro dokonalé stínění	1	ks		Stávající		Stávající
4.			Propojovací kabeláž, F- konektory, zakončovací odpory, útlum články, rozsah dle potřeby a navržené technologie	1	kpl	161,60	161,60	505,58	505,58
5.			<b>ZÁSUVKY</b>						
6.	ABB	2531-214	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové (TV+R), koncové provedení, odbočovací útlum 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupu a výstupů 75Ω, pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm	1	ks	174,80	174,80	90,50	90,50
7.			Kryt zásuvky anténní, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT, jednotný design s profesí elektrobarva bílá	1	ks	35,00	35,00	3,87	3,87
8.			Rámeček televizní zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro	1	ks	20,41	20,41	0,00	0,00
9.			Měření na zásuvce, měřicí protokol	1	ks	0,00	0,00	88,07	88,07
10.			<b>KABELY</b>						
11.	TELEVES, S.A.	413910_LSFH B2ca coax. Kabe	Koaxiální kabel 75 Ω, LSFN, B2cas1d1, vnější průměr 6,9 mm, vnitřní kabelové rozvody, materiál dielektrika PEE	40	m	21,36	854,40	9,45	378,00
12.			<b>VNITŘNÍ TRASY</b>						
13.			Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu	20	m	0,00	0,00	30,13	602,50
14.			<b>OSTATNÍ</b>						
15.			Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	3	hod	0,00	0,00	425,25	1 275,75
16.			vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	ks	0,00	0,00	252,00	252,00
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>1 246,30</b>		<b>3 196,36</b>	
<b>Celkem materiál + montáž bez DPH</b>						<b>4 442,66</b>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 18 – Kabelové přívody k žaluziím (oddělení LNP)		
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Antoš David		
Datum:	01.09.2021		
<b>Předmět změny:</b>			
Jedná se o nové rozvody elektroinstalace – elektrické přívody k žaluziím v části rekonstruovaného oddělení LNP.			
<b>Přílohy změnového listu:</b>			
Rozpočet			
<b>Posun termínu:</b>			
Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.			
SOD+ZL předchozí			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč		28.274 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.274 Kč		Není požadováno	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Miroslav M [redacted] je		Čejchan Jan [redacted]	
20. 09. 2021 [redacted]		David Antoš [redacted]	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Tichý [redacted]		Ing. Jeništa Jaroslav [redacted]	
Datum:		Datum:	
Za provozovatele:			
Miroslav Bůže [redacted]			
Bc. Kateřina H [redacted]			
Datum:			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL18 - přívody k venkovním žaluziím LNP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 274,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	28 274,00	21,00%	5 937,54	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>34 211,54</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL18 - přívody k venkovním žaluziím LNP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>28 274,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	28 274,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 274,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL18 - přívody k venkovním žaluziím LNP**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>28 274,00</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 274,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				28 274,00	
1	K	741002R	Elektroinstalace - přívody k žaluziím - komplet LNP viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	28 274,00	28 274,00	



**Náklady na přípravu napájení el.žaluzií**

rozpočet dle skutečnosti ELMON

01.06.2021

Fasáda západní a jižní - celkem 22 oken

Jedná se jen o část LNP.

	MJ	Počet	cena materiál	cena montáž	Cena celkem
úprava rozvaděče, montáž jištění (jistice, chrániče) zapojení	kpl	1	7728		7728
kabel nehořlavý 3x1,5	m	220	29,2	22	11264
krabice nástěnná IP44	ks	22	73,9	97,2	3764,2
krabice hluboká KR 68	ks	22	19,9	0	437,8
trubka P20	m	60	15,6	0	936
průrazy	kpl	1		1344	1344
přichycení kabelů ke stropu	kpl	1		2800	2800
<b>Celkem</b>					<b>28274</b>

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

opraveno dle rozpočtu

montáž rozbočných krabic v podhledech včetně zapojení (položka č.4. materiál a č.3.montáž)

pouze materiál, v rozpočtu položka č.3, krabice hluboká, cena 8 Kč

pouze materiál

vrtání průrazů na kabely

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 19 – Barevné rozlišení na mimořádné, velmi důležité a důležité rozvody	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	01.09.2021	
<p><b>Předmět změny:</b> Jedná se úpravy koncových prvků pro rozlišení důležitých, velmi důležitých a důležitých rozvodu v oddělení LNP.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p><b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	8.580,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.580,- Kč	Není požadováno	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Miroslav [redacted] 20. 09. 2021 Datum:	Za zhotovitele [redacted] Čejchan Jan David Antoš Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Tichý Petr [redacted] Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav [redacted] Datum:	
Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL19 - Rozdělení na mimořádní, důležité a velmi důležité obvody**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 580,00</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 580,00	21,00%	1 801,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>10 381,80</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL19 - Rozdělení na mimořádní, důležité a velmi důležité obvody**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 580,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	8 580,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 580,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

## ZL19 - Rozdělení na mimořádní, důležité a velmi důležité obvody

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 580,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 580,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				8 580,00	
1	K	741004R	Elektroinstalace - rozdělení obvodů - zásuvek na důležité obvody - LNP viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	8 580,00	8 580,00	

## Elektroinstalace

Soupis výkonů

NEMOCNICE BROUMOV 2.N.P. (3) 67 007

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

30.04.2021

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	<b>REKAPITULACE</b>				
	<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>				<b>8 580</b>

	Zásuvka 1 f. zapuštěná 230V ZDRAVOTNÍ BÍLÁ	ks.	-158	120,0	-18960,0
	Zásuvka 1f. zapuštěná se svodičem přep. 230V II. S. BÍLÁ	ks.	-17	950,0	-16150,0
	Zásuvka 1 f. zapuštěná 230V ZDRAVOTNÍ ZELENÁ	ks.	158	170,0	26860,0
	Zásuvka 1f. zapuštěná se svodičem přep. 230V II. S. ZELENÁ	ks.	17	990,0	16830,0

Úprava barevnosti zásuvek v pokojích dle požadavku zástupce investora  
Všechny zásuvky v barvě zelené z důvodů jednotného napájení z rozvaděče MDO

Z čeho vychází červeně označené položky? Odpočtovou položku za jednotkovou cenu 950 Kč jsem ve vašem rozpočtu nenašel.

Je to Položka 19 v přepočteném rozpočtu v části Rozvody e. energie (materiál) - "Zásuvka 1f. zapuštěná se svodičem přep. 230V

Nahrazeno obdobnou zásuvkou v zeleném provedení s cenou 990 Kč bez DPH, dle požadavku p. Hajpišla na barevné značení zásu

V původním rozpočtu projektant přepětové zásuvky ve zdravotnickém provedení Reflex vůbec neměl, byly naceněné Tango

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 20 – Změna úprav komínů (odvětrání)
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.09.2021
<b>Předmět změny:</b> Změnou se ruší výstavba nových komínů, které slouží pouze k odvětrávání – dojde pouze k trubnímu propojení stávajících průduchů se systémovou střešní taškou přes atypický plechový přechod, spiro potrubí a flexi potrubí.	
<b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet	
<b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 454.572,70 Kč	76.735,34,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 377.837,36 Kč	Není požadováno
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Miroslav Míček 20. 09. 2021	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš
Datum:	Datum:
Za autorský dozor: Ing. Tichý Petr	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav
Datum:	Datum:
Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková	
Datum:	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL20 - změna odvětrání - komíny - úprava**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-377 837,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPF základní	-377 837,36	21,00%	-79 345,85
DPF snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-457 183,21**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL20 - změna odvětrání - komíny - úprava**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-377 837,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-355 550,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-314 575,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-40 974,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-22 287,35
751 - Vzduchotechnika	-22 287,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL20 - změna odvětrání - komíny - úprava**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-377 837,36**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-355 550,01**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**-314 575,61**

1	K	310901115	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky.	m2	-75,000	159,85	-11 988,75	
2	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	-22,019	5 048,50	-111 162,92	
3	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	-15,523	11 500,00	-178 514,50	
4	K	316381112.S	Komínové krycí desky z betonu tř. C 20/25 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm	m2	-11,170	853,30	-9 531,36	
5	K	316381122	Ventilační krycí desky bez otvoru z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm	m2	-3,860	875,15	-3 378,08	

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-40 974,40**

16	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	-53,400	74,80	-3 994,32	
17	K	613321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	-53,400	352,00	-18 796,80	

VV

komíny

VV

nové ventilační tělesa podstřešní část

VV

(1,2+0,6)\*2,0\*2

7,200

VV

(2,5+0,6)\*2,0\*2

12,400

VV

(1,8+0,8)\*2,0\*2

10,400

VV

(1,5+0,7)\*2,0\*2

8,800

VV

(1,5+0,7)\*2,0\*2

8,800

VV

(1,2+0,6)\*2,0\*2

7,200

VV

(1,7+0,7)\*2,0\*2

9,600

VV

(1,2+0,4)\*2,0\*2

6,400

VV

(1,8+0,7)\*2,0\*2

10,000

VV

(0,8+0,4)\*2,0\*2

4,800

VV

0,4\*4\*2,0\*2\*2

12,800

VV

(0,6+1,5)\*2,0\*2

8,400

VV

Mezisoučet

106,800

VV

(106,8+106,8/2)\*-1

-160,200

VV

Součet

-53,400

6	K	622631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	-69,120	113,68	-7 857,56	
7	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-2,123	3 665,20	-7 781,22	
8	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-2,123	919,24	-1 951,55	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-2,123	279,30	-592,95	

**D PSV Práce a dodávky PSV -22 287,35**

**D 751 Vzduchotechnika -22 287,35**

19	K	751001R	Přechod a zakrytí kom.těles na trubní propoj. (1,2*0,6 - 2,5*0,6 - 1,5*0,7 - 1,8*0,7 )	kus	12,000	2 860,00	34 320,00	
20	M	59164612R	prostup ventilační k větrání sanity 550x450mm D 110mm v barvách krytiny pro tašky	kus	12,000	2 350,00	28 200,00	
10	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	-78,000	428,51	-33 423,78	
11	M	42982401.R	protidešťová pevná žaluzie se sítkou proti hmyzu AL VZT 200x200mm	kus	-46,000	773,44	-35 578,24	
12	M	42982402.R	protidešťová pevná žaluzie se sítkou proti hmyzu AL VZT 300x200mm	kus	-16,000	829,13	-13 266,08	
13	M	42982403.R	protidešťová pevná žaluzie se sítkou proti hmyzu AL VZT 600x200mm	kus	-16,000	1 012,28	-16 196,48	
14	K	751905544.R	průchodní těleso pro potrubí	m	31,200	143,12	4 465,34	

vv 26\*1,2 31,200

vv Součet 31,200

15	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	-1 025,000	0,54	-558,11	
18	K	VZT751511122	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (a průchodek stěnou)	m	39,000	250,00	9 750,00	

vv 26\*1,5 39,000

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 628 465,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 174 441,85 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 427 366,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 1 055 831,53 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 174 441,85 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 230 273,38 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 230 273 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	6,67 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 178 282,86 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 163 531,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 8 608,48 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 341 814,22 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 8 608,48 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>350 422,70 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,90 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 410 880,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 435 230,97 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 634 082,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 504 113,11 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 151 634,80 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 2 044 963,15 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 939 344,08 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 151 634,80 Kč bez DPH</b>		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 135 942,03 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c. (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 341 814,22 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 8 608,48 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 044 963,15 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 939 344,08 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>1 438 824,81 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	7,80 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 224 980,43 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 664 356,39 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>560 624,04 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	18 444 321,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 052 277,63 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	20 612 901,67 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>20 612 901,67 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

## Harmonogram výstavby - Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

investor:



generální dodavatel:



vypracoval:

Čejchan Jan

popis práce/doba realizace v týdne

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<b>rekonstrukce patra LNP</b>	↙ 05.03.2021																												24.09.2021 ↘												03.12.2021 ↘									
příprava stavby - demontáže	█																																																	
Bourací práce 2.NP		█	█	█	█	█	█	█	█																																									
Vyzdívky, nové konstrukce 2.NP			█	█	█	█	█	█	█																																									
Elektroinstalace 2.NP					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
Povrchy svislé										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
Suchá výstavba																																																		
VZT 2.NP																																																		
ZTI 2.NP																																																		
UT 2.NP																																																		
Mediopllyny 2.NP																																																		
Podlahy 2.NP																																																		
Truhlářské, zámečnické..																																																		
vnitřní vybavení																																																		
<b>Rekonstrukce střechy</b>																																																		
kontrola kce krovu, příprava																																																		
Demontáže krytiny, krovů, bednění, laťování																																																		
broušení střechy																																																		
Oprava nátěrů krytin plechových																																																		
nosná kce krov horní																																																		
Úpravy krov horní																																																		
nosná kce krov dolní																																																		
Úpravy krov dolní																																																		
Skládaná krytina																																																		
Plechová krytina																																																		
Hromosvod																																																		
Venkovní žaluzie																																																		
PŘEDÁNÍ																																																		

MO LAUDACE STAVBY

↙ Předání a převzetí staveniště (05.03.2021)

Termín pro dokončení stavebních prací (03.12.2021) ↘