

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430.

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon: 602 120 822
E-mail: josef.kunt@msilnice.cz
Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.: 601 393 141
E-mail: ondrej.koza@msilnice.cz
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2018-114

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 12 a 13, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovým listem č. 12 a 13, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105.877.124,78
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	111.122.032,34
Cena méněprací víceprací dle ZL 12 v Kč bez DPH	-24.405,00
Cena víceprací dle ZL 13 v Kč bez DPH	32.000,00
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	111.129.627,34
DPH 21 % v Kč	23.337.221,74
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	134.466.849,08

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li uzavřen v listinné podobě, je dodatek vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne **18. 10. 2021**

V Hradci Králové dne



 Mgr. Martin Červíček
 hejtman
 Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
 Krajský úřad
 Provozní náměstí 1245
 500 02 Hradec Králové



 M - SILNICE a.s.
 Mgr. Michal Kropáč
 předseda představenstva



 M - SILNICE a.s.
 Ing. Zdeněk Babka
 místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
 ředitelství
 Pleslová 536/13, 500 02 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 3	Číslo změny stavby: 12																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td>Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>M - SILNICE a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Husova 1697, 530 03 Pardubice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	M - SILNICE a.s.		adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice		IČ:	42196868												
Zhotovitel:	název:	M - SILNICE a.s.																						
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice																						
	IČ:	42196868																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 3	Číslo změny stavby: 12						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
Objednatel		06.01.2021	D						
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší položku 1 v SO 001 dle SOD týkající se investorem požadovaných zkoušek. U této položky byla do SOD zadavatelem (objednatelem) určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností. Tento změnový list upravuje cenu za zmíněné položky dle skutečnosti, dle skutečně provedených a následně fakturovaných částek. Faktura VS 2019010 na částku 43.495,00 Kč bez DPH, vystavená 18.2.2019. Faktura VS 2019012 na částku 32.100,00 Kč bez DPH, vystavená 1.3.2019.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-24 405,00</td> <td style="text-align: center;">-24 405,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	-24 405,00	-24 405,00
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	-24 405,00	-24 405,00							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 23.9.2021	podpis						
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 23.9.2021	podpis						
Supervize	jméno Kubísek Pavel	datum 23.9.2021	podpis						
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum 23.9.2021	podpis						
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum 23.9.2021	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 23.9.2021	podpis						
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 23.9.2021	podpis						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.
pol. kód položky

název položky

1

2

3

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné konstrukce a práce

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

provizorní cena 100.000,- Kč

Všeobecné konstrukce a práce

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 12:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

jednotky

4

5

množství ve
smlouvě

6

množství po změně

7

množství
rozdílu

8

cena za
m.j. v
Kč

9

cena celkem ve
smlouvě
Kč

10

méně práce
ve změně v
Kč

11

více práce
ve změně v
Kč

12

cena celkem ve
změně v
Kč

13

rozdíli cen
celkem v
Kč

14

rozdíli cen
celkem v
%

č. 12

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

100 000,00 0,00 -24 405,00 75 595,00 -24 405,00

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zadan	2 - zadan	Zákonný limit pro JRBu (20% z hodnoty zakázky)
105 877 124,78		0,00	3= 1x20%
			21 175 424,96

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-):

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 2	Číslo změny stavby: 13																																	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>M - SILNICE a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Husova 1697, 530 03 Pardubice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840				Zhotovitel:	název:	M - SILNICE a.s.		adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice		IČ:	42196868
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	70889546																																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	71218840																																		
Zhotovitel:	název:	M - SILNICE a.s.																																		
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice																																		
	IČ:	42196868																																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 2	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Objednatel		23.08.2021	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zkušebního provozu byl investorem a zástupci města Opočno vznesen požadavek na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v místě úrovnňového křížení cyklostezky a se silnicí II/298. Tento změnový list řeší doplnění nového ocelového zábradlí a vzájemného propojení otočných zábran, které bude opatřeno zámkem. Ceny nových položek, které nebylo možné určit dle ceníku OTSKP (nejsou v OTSKP uvedeny) byly určeny na základě ceny přiměřené s přihlédnutím k ceně obvyklé v souladu s ustanovením ze smlouvy o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, část c). Doplnění uvedených položek nemá vliv na délku provádění stavebních prací.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		32 000,00	32 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum 23.9.2021 podpis
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum 23.9.2021 podpis
Supervize	jméno	Kubísek Pavel	datum 23.9.2021 podpis
TDS	jméno	Ing. Straka Miloš	datum 23.9.2021 podpis
Správce stavby	jméno	Matějovský Aleš	datum 23.9.2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum 23.9.2021 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum 23.9.2021 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)													
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
č. 13													
poř. č.	název položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství po změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	SO 201 - Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298												
	SO 201 - Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298												
	SO 201 - Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298												
200	9112A1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KP	0,000	32 000,000	32 000,000	1,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Výška 1,3 m, délka 5,0 m včetně PKO a výrobně technické dokumentace, Kompletní dodávka a montáž. Ruční provádění výkopových prací pro základy. Dodatečné doplnění vzájemného propojení otáčivých zábran.													
9	Ostatní práce												
CELKEM SO													
CELKEM změnový list č. 13:													

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum: 

Za objednavatele:

Datum: 

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zadan	2 - zadan	Zákonný limit pro JRBu (20% z hodnoty zakázky)
105 877 124,78		0,00	3= 1x20%
			21 175 424,96

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

