

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

(dále jen „*kupující*“) a

Prodávající	LANGER INTERIÉRY s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 21285
se sídlem	Čechova 672, 388 01 Blatná
IČO	24291480
DIČ	CZ24291480
zastoupený	Ing. Petrem Langerem, jednatelem
bankovní spojení	FIO banka
číslo účtu	2800269664/2010

(dále jen „*prodávající*“) a kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku**“, oznámeného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-007718 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 – 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla, která nemá vliv na výslednou celkovou cenu díla.
3. Změna závazku dle změnových listů 1 – 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 kupní smlouvy se upravuje v souladu se změnovými listy č. 1 – 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 1 se nemění.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Blatné 14. 10. 2021

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

LANGER INTERIÉRY s.r.o.
Čechova 672/388 01 Blatná
IČ: 242 91 480 DIČ: CZ24291480
Ing. Petr Langer
jednatel
Provozovna:
Kapitána Jaroše 369
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 –
dodávka nábytku**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		498 415,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 3 415,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 3 415,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 415,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 3 415,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		6 830,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	6 830 Kč ≤ 5 494 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	1,37 % ≤ 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	498 415,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	498 415,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		498 415,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 415,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 3 415,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	498 415,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	498 415,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	498 415,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409	
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr	
Datum:	3. 9. 2021	
Předmět změny: Podle zadání: A01 šatní skříň 1200x600x2500 mm – 6 ks – 8.627,- Kč bez DPH Po zaměření: A01 šatní skříň 1200x600x2400 mm – 6 ks – 8.368,- Kč bez DPH Výpočet změny: 8627 – 8368 = 259 6ks x - 259 Kč = - 1554,- Kč bez DPH Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška jednotlivých pokojů. Výška skříní bude sjednocena podle nejmenší výšky pokoje a rozdíl bude dolištován vždy do výšky stropu. Výška zalištování se liší podle skutečného zaměření každého pokoje. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. Přílohy změnového listu:		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 1554 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH: - 1554 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se LANGER INTERIÉRY s.r.o. Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: 672, 388 01 Blatná Cena 242 91 480 DIČ: CZ24291480	
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Petr Křenek Datum: 6.9.21	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Langer Datum: 6.9.2021	
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.21	Za kupujícího: 42 Rožmitál pod Třemšínem Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021	

tel: 494 596 487-9, fax: 494 596 485
IČO: 42886201 (1)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409	
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr	
Datum:	3. 9. 2021	
Předmět změny: Podle zadání: A03 šatní skříň 900x600x2600 mm – 1 ks – 7.764,- Kč bez DPH Po zaměření: A03 šatní skříň 900x600x2500 mm – 1 ks – 7.609,- Kč bez DPH		
Výpočet změny: 7764 – 7609 = 155		
Popis a zdůvodnění změny: Při přeměření zádveří byla zjištěna výška místnosti nižší než výška skříně v zadání výběrového řízení. Výška skříně bude upravena podle skutečného zaměření. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů.		
Přílohy změnového listu:		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněpráci bez DPH: 155 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH: - 155 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: LANGER INTERIÉRY s.r.o. Čechova 11, 262 01 Blatná IČ: 242 91 480 DIČ: CZ24291480	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka, o.p.s. Souhlasí: Ing. Petr Křenek Ing. Petr Křenek technický dozor investora GSM: 602 610 616, Tel.: 377 321 193 Datum: 6.9.2021	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Langer Kapitána Jaroše 369 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Datum: 6.9.2021	
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.2021	Za kupujícího: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409	
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr	
Datum:	3. 9. 2021	
Předmět změny: Podle zadání: A05a + A05b šatní skříň 1200x600x2500 mm – 5 ks – 8.527,- Kč bez DPH Po zaměření: A05a + A05b šatní skříň 1200x600x2400 mm – 5 ks – 8.271,- Kč bez DPH		
Výpočet změny: 8527 – 8271 = 256 5ks x – 256 = - 1280,- Kč bez DPH		
Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška jednotlivých pokojů. Výška skříní bude sjednocena podle nejmenší výšky pokoje a rozdíl bude dolištován vždy do výšky stropu. Výška zalištování se liší podle skutečného zaměření každého pokoje. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů.		
Přílohy změnového listu:		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 1280 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH: -1280 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se LANGER INTERIÉRY s.r.o. IČO: 141 388 01 Blatná	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Petr Křenek Datum: 6.9.2021 Ing. Petr Křenek Technický dozor investora GSM: 602 610 516 / tel: 321 321 388	Za prodávajícího: Souhlasí: Ing. Petr Langerovna: Datum: 6.9.2021 Ing. Petr Langerovna Kapitána Jaroše 369 502 42 Rožmitál pod Třemšínem	
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.2021 Jana Mašková 500 02 KVASINY 349 tel.: 494 596 487-9, fax: 494 596 485 IČO: 42886201 (1)	Za kupujícího: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr
Datum:	3. 9. 2021

Předmět změny:

Podle zadání: A05c + A05d šatní skříň 1200x600x2500 mm – 1 ks – 8.527,- Kč bez DPH
Po zaměření: A05c + A05d šatní skříň 1200x600x2400 mm – 1 ks – 8.101,- Kč bez DPH

Výpočet změny: 8527 – 8101 = 426

Popis a zdůvodnění změny:

Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška a šířka pokoje č. 206. Výška a šířka skříně bude upravena podle skutečného zaměření. Ke změně dojde z důvodu již osazené zásuvky.

Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů.

Přílohy změnového listu:

Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☒ vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 426 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0
Výsledná cena změny bez DPH: - 426 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se LANGER INTERIÉRY s.r.o.

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla.

Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Petr Křenek Datum: 6.9.2021 Ing. Petr Křenek technický dozor investora IČM: 602 610 616 tel.: 327 321 193	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Langer Datum: 6.9.2021 H: 242 91 480 DIČ: CZ24291480 Kapitána Jaroše 369 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.21 ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE MILÁNEK 517 02 K. J. H. 133 tel.: 494 596 485 fax: 494 596 485 IČO: 42586201	Za kupujícího: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021 S, L.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409	
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr	
Datum:	2. 9. 2021	
Předmět změny: Podle zadání: A05e - šatní skříň 1200x600x2500 mm – 1 ks – 8.527,- Kč bez DPH Po zaměření: A05e - šatní skříň 1250x600x1200 mm – 2 ks – 4.263,50,- Kč/kus bez DPH		
Výpočet změny: 8527 – 4263,5 = 4263,5 2ks x 4263,5 = 8527 Výsledná změna ceny = 0 Kč		
Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření místnosti č. 303 (kancelář v podkroví) bylo zjištěno, že prostor pro usazení skříně je nevyhovující z důvodu šikmých stropů. Rozměr skříně bude upraven rozdělením na dva kusy. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů.		
Přílohy změnového listu:		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0	Cena víceprací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: LANGER INTERIÉRY s.r.o. Nemění se Čechova 672, 388 01 Blatná IČ: 242 91 480 DIČ: CZ24291480	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technického dozoru stavebníka: Souhlasí: Ing. Petr Krěnek Ing. Petr Krěnek Datum: 6.9.2021 IČ: 326 00 Plzeň tel.: 377 321 193	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Langer Datum: 6.9.2021 IČ: 262 42 Rožmitál pod Třemšínem	
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.21 IČ: 494 595 489 tel.: 494 595 489	Provozovna: Kapitána Jaroše 369 Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021 IČ: 425 694	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409	
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr	
Datum:	3. 9. 2021	

Předmět změny:

Podle zadání: bez zabílení/lištování

Po zaměření:

- horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 200 mm – 2 ks – 433,- Kč bez DPH, bílá 8100
- horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 180 mm – 1 ks – 348,- Kč bez DPH, bílá 8100
- horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2130xvýška 25 mm – 1 ks – 88,- Kč bez DPH, bílá 8100
- horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 80 mm – 1 ks – 184,- Kč bez DPH, bílá 8100
- horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 60 mm – 1 ks – 178,- Kč bez DPH, bílá 8100
- boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 200 mm – 2 ks – 408,- Kč bez DPH, buk H1582
- boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 180 mm – 1 ks – 408,- Kč bez DPH, buk H158
- boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 25 mm – 1 ks – 384,- Kč bez DPH, buk H1582
- boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 80 mm – 1 ks – 58,- Kč bez DPH, buk H1582
- boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 60 mm – 1 ks – 85,- Kč bez DPH, buk H1582

Výpočet změny: (2x 433) + 348 + 88 + 184 + 178 + (2x 408) + 408 + 384 + 58 + 85 = 3415

Popis a zdůvodnění změny:

Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška jednotlivých pokojů. Výška skříní bude sjednocena podle nejmenší výšky pokoje a rozdíl bude doblendován/dolištován vždy do výšky stropu. Výška zalištování se liší podle skutečného zaměření každého pokoje.

Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů.

Přílohy změnového listu:

Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněpráci bez DPH: 0	Cena víceprací bez DPH: 3415	
Výsledná cena změny bez DPH: +3415 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: LANGER INTERIÉRY s.r.o. Nemění se Čechova 672, 388 01 Blatná IČ: 242 91 480 DIČ: CZ24291480	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: Ing. Petr Kránek Datum: 6.9.2021	Za prodávajícího: Provozovna: Souhlasí: ing. Petr Langer Datum: 6.9.2021
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.2021	Za kupujícího: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409	
Zhotovitel:	Langer interiéry s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Langer Petr	
Datum:	3. 9. 2021	
Předmět změny: Podle zadání: T13 – závěsná TV skříňka – 2 ks – 4.548,- Kč bez DPH Po zaměření: T13 – skříňka na kovových nožičkách výšky 100 mm – 2 ks – 4.548,- Kč bez DPH Výpočet změny: 4548 – 4548 = 0 Výsledná změna ceny = 0 Kč Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu skrytých rozvodů elektroinstalace nebylo možné skříňky zavěsit na požadované místo. Skříňky budou osazeny kovovými nožičkami o výšce 100 mm. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího ☐ Chyba v PD ☐	chyba prodávajícího ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Cena méněprací bez DPH: 0	Cena víceprací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: LANGER INTERIÉRY s.r.o. Neměnil se Čechova 672, 388 01 Blatná tel.: 381 480 DIČ: CZ34291480	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka Souhlasí: Ing. Petr Kránek Datum: 6.9.2021 Ing. Petr Kránek Stavební úřad investor Mikulášská 7, 326 00 Píseň GSM: 002 410 416 Tel.: 397 321 193	Za prodávajícího: Souhlasí: ing. Petr Langer Datum: 6.9.2021 Provozovna: Kapitána Jaroše 369 Rožmitál pod Třemšínem	
Za uživatele: Souhlasí: Jana Mašková Datum: 6.9.2021 Jana Mašková 517 02 KVASINY 340 tel.: 381 480 DIČ: CZ34291480 IČO: 42586201	Za kupujícího: Souhlasí: Ing. Ladislav Satorie Datum: 22.9.2021 Ing. Ladislav Satorie	