

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

#### Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne 16. 2. 2021, dodatku č. 4 ze dne 21. 6. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 16. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 36 až č. 47.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 36 až č. 47, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: 2 120 411,50 Kč bez DPH  
méněpráce: - 157 109,33 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 963 302,17 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

**Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

*Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*

*Cena celkem: 55 625 478,33 Kč bez DPH*

*(slovy: padesátpětmilionůšestsetdvacetpěttisícčtyřistasedmdesátosm korun českých třicettři haléřů)*

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnový list č. 36 až č. 47

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě dne

25.10.2021



Průmstav Náchod s.r.o.  
Vratislav Zítka  
jednatel



## "Poradenské centrum KHK při PPP Trutnov"

### Soupis změnových listů

| Návrh<br>ZL č.     | ZL | Název                                                                                          | Celková cena bez DPH |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ZL 36              |    | doplnění dodatečného odvětrání strojoven VZUT ve 4.NP                                          | 6 614,43             |
| ZL 37              |    | úprava vnějšího zdiva suterénu pro provedení stěrkové hydroizolace                             | 398 513,58           |
| ZL 38              |    | větší spotřeba betonu - vliv velkých nerovností stáv. Kcí - opěrná stěna<br>OS1 + převázka     | 34 207,79            |
| ZL 39              |    | kelmpířské konstrukce - doplnění oplechování 3D fasádních prvků                                | 99 923,69            |
| ZL 40              |    | venkovní úpravy - bourání konstrukce hřiště                                                    | 67 284,34            |
| ZL 41              |    | výměna podloží v ploše parkoviště                                                              | 558 479,34           |
| ZL 42              |    | podlahové krytiny v m.č. 2.03 a 2.05                                                           | 6 966,89             |
| ZL 43              |    | sokly u povlakových podlah                                                                     | 171 371,00           |
| ZL 44              |    | změna nášlapných vrstev - schodiště a část m.č. 1.02, vstupní podesta a<br>schodiště m.č. 1.18 | 48 476,31            |
| ZL 45              |    | proměnlivé tloušťka torkretové stěny                                                           | 285 667,66           |
| ZL 46              |    | střecha kopule arkýře                                                                          | 116 350,91           |
| ZL 47              |    | sokl nad úrovní terénu - doplnění chybějící části kamenného soklu,<br>marmolit                 | 169 446,23           |
| <b>Dodatek č.6</b> |    |                                                                                                | <b>1 963 302,17</b>  |


V Náchodě dne 14.10.2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | číslo ZL : 36                                       |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                             | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 108/0011193 |                                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |                                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |                                                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |                                                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.10.2021                                                                                                                |                                                     |
| <b>Předmět změny: doplnění dodatečného odvětrání strojoven VZT ve 4.NP</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>PD neřešila odvětrání půdních prostor, kde se nachází strojovny VZT v samostatných místnostech.<br>Odvětrání bude doplněno pomocí výústek na stávajícím VZT potrubí. Bude tak zajištěno , že každá místnost v objektu bude mít větrání. |                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 36<br>nabídka dodavatele                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                     |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |                                                     |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 614,43,- Kč                                                                                                             |                                                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |                                                     |
| 6 614,43,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                               | bez dopadu do termínu                                                                                                     |                                                     |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                     |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Za zhotovitele:<br>Vratislav Zítka                  |
| Datum: 19.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Datum: 19.10.2021                                   |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a.s.                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Za technický dozor stavebníka:<br>Ing. Luboš Kasper |
| Datum: 19.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Datum: 19.10.2021                                   |

# KRYCI LIST ROZPOCTU


|                |                                                              |          |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov                         | JKSO     | 801 39 12 |
| Název objektu  | ZL 36 - doplnění dodatečného odvětrání strojoven VZT ve 4.NP | EČO      |           |
|                |                                                              | Místo    | Trutnov   |
|                |                                                              | IČO      | DIČ       |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové                         | 70889546 |           |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                                           | 25261568 |           |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                                       | 25275062 |           |
| Zpracoval      |                                                              |          |           |
| Rozpočet číslo | Dne                                                          | CZ-CPV   |           |
|                | 12.10.2021                                                   | CZ-CPA   |           |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |          | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |  |      |
|----|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|----|----------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00     | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 4 610,67 | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00     | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00     | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00     |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00     |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 4 610,67 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 2 003,76 | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |

|                                                                                     |                  |                    |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                  | D                | Celkem bez DPH     | 6 614,43    |            |
|  | DPH              | %                  | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                     | snížená          | 15,0               | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                     | základní         | 21,0               | 6 614,43    | 1 389,03   |
|                                                                                     | Cena s DPH       |                    |             | 8 003,46   |
|  | E                | Přípočty a odpočty |             |            |
|                                                                                     | Dodá zadavatel   |                    |             | 0,00       |
|                                                                                     | Klouzavá doložka |                    |             | 0,00       |
|                                                                                     | Zvýhodnění       |                    |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 36 - doplnění dodatečného odvětrání strojoven VZT ve 4.NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## D21 Dodatečné odvětrání strojoven VZT

4 407,44

|   |   |      |                                                            |    |       |       |       |
|---|---|------|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 1 | R | 6.13 | Taliřový ventil odvodní Ø 125, V= 115 m3/h, včetně rámečku | ks | 1,000 | 93,94 | 93,94 |
|---|---|------|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

"TENDROVÁ POLOŽKA"

1

1,000

|   |   |      |                                                           |    |       |       |        |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 2 | R | 6.14 | Taliřový ventil odvodní Ø 100, V= 50 m3/h, včetně rámečku | ks | 2,000 | 63,75 | 127,50 |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

"TENDROVÁ POLOŽKA"

2

2,000

|   |   |       |                                           |    |       |        |        |
|---|---|-------|-------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 3 | R | vzt01 | sedlový kus pro napojení ventilu na SPIRO | ks | 2,000 | 368,00 | 736,00 |
|---|---|-------|-------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA"

"Oceněno dle nabídky dodavatele vč. obchodní marže 15%

2

2,000

|   |   |       |                                             |   |       |        |          |
|---|---|-------|---------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 4 | R | vzt02 | SPIRO potrubí DN 125 vč. tvarovek a izolace | m | 3,000 | 862,50 | 2 587,50 |
|---|---|-------|---------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA"

"Oceněno dle nabídky dodavatele vč. obchodní marže 15%

3

3,000

|   |   |       |                |     |       |        |        |
|---|---|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|
| 5 | R | vzt03 | závěsy objímek | kpl | 1,000 | 862,50 | 862,50 |
|---|---|-------|----------------|-----|-------|--------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA"

"Oceněno dle nabídky dodavatele vč. obchodní marže 15%

1

1,000

## HZS Hodinové zúčtovací sazby

2 003,76

|   |     |         |                                                                            |     |       |        |          |
|---|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 7 | HZS | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 6,000 | 333,96 | 2 003,76 |
|---|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA"

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

6

6,000

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

203,23

|   |   |        |                        |   |        |      |        |
|---|---|--------|------------------------|---|--------|------|--------|
| 6 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 64,110 | 3,17 | 203,23 |
|---|---|--------|------------------------|---|--------|------|--------|

**Celkem**

**6 614,43**

## Katerina Meierova

---

**Od:** Petr Vinduska [REDACTED]  
**Odesláno:** čtvrtek 30. září 2021 14:00  
**Komu:** Katerina Meierova  
**Kopie:** PRŮMSTAV Rojšl  
**Předmět:** RE: PPP Trutnov - odvětrání strojoven VZT  
**Přílohy:** Vícepráce KLIMACOOL - Průmstav Náchod - PPP Trutnov - odsávání strojoven VZT 4.NP.xls

Dle dohody zasílám nabídku. Lehce jsem upravil dimenze potrubí aby to fungovalo ale zase to nevzalo moc vzduchu ze stoupačky pro 3.NP

S pozdravem a přáním hezkého dne

Petr Vinduška, DiS.  
jednatel

KLIMACOOL, s.r.o.

**From:** Katerina Meierova <meierova@prumstavnachod.cz>

**Sent:** Thursday, September 23, 2021 2:06 PM

**To:** Petr Vinduska <petr.vinduska@klimatizace.eu>

**Cc:** PRŮMSTAV Rojšl <rojsl@prumstavnachod.cz>

**Subject:** FW: PPP Trutnov - odvětrání strojoven VZT

Dobrý den.

Chtěla jsem se připomenout s odvětráním strojoven VZT ve 4.NP (viz. níže a v příloze).

Potřebovala bych cenu, ať můžu nárokovat u investora....

Předem děkuji a netrpělivě čekám!

S pozdravem

ing. Kateřina Meierová

Technická příprava

Průmstav Náchod s.r.o.

mob.: 602 411 405

tel.a fax.: 491 422 405

mail: [REDACTED]

[www.prumstavnachod.cz](http://www.prumstavnachod.cz)

**From:** Katerina Meierova <[REDACTED]>

**Sent:** Monday, September 13, 2021 12:50 PM

**To:** KLIMACOOL Vinduska <[REDACTED]>

**Cc:** PRŮMSTAV Rojšl <[REDACTED]>

**Subject:** PPP Trutnov - odvětrání strojoven VZT

Akce : PPP Trutnov

Dobrý den.

Na stavbě bylo domluveno, že je potřeba zajistit odvětrání strojoven VZT ve 4.NP (m.č. 4.16 a 4.17).

**PPP Trutnov - vícepráce strojovna VZT 4.NP**  
**dodatečné odsávání**

| č.                  | Typ:                                        | Měr.j. | Poč. | Jedn.cena: | Cena celkem:    |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|------|------------|-----------------|
| <b>Zařízení VZT</b> |                                             |        |      |            |                 |
| 1                   | Talířový ventil DN 100                      | ks     | 1    | 220 Kč     | 220 Kč          |
| 2                   | Sedlový kus pro napojení ventilu na SPIRO   | ks     | 1    | 320 Kč     | 320 Kč          |
| 3                   | Spiro potrubí DN 125 vč. Tvarovek a izolace | bm     | 3    | 750 Kč     | 2 250 Kč        |
| 4                   | Sedlový kus pro napojení na SPIRO           | ks     | 1    | 320 Kč     | 320 Kč          |
| 5                   | Talířový ventil DN 100                      | ks     | 1    | 220 Kč     | 220 Kč          |
| 6                   | Talířový ventil DN 125                      | ks     | 1    | 264 Kč     | 264 Kč          |
|                     | Závěsy objímky                              | kpl    | 1    | 750 Kč     | 750 Kč          |
| <b>Cena celkem</b>  |                                             |        |      |            | <b>4 344 Kč</b> |

| č.                 | Montáž a dodávka přísluř.    | Měr.j. | Poč. | Jedn.cena: | Cena celkem:    |
|--------------------|------------------------------|--------|------|------------|-----------------|
| <b>Ostatní</b>     |                              |        |      |            |                 |
|                    | Montážní práce -komplet      | kpt    | 1    | 3 500 Kč   | 3 500 Kč        |
|                    | Dopravné materiálu a kapacit | kpl    | 1    | 700 Kč     | 700 Kč          |
| <b>Cena celkem</b> |                              |        |      |            | <b>4 200 Kč</b> |

**DODÁVKA A MONTÁŽ CELKEM BEZ DPH: 8 544 Kč**

CENA se rozumí bez DPH, sazba bude účtována dle aktuální platné normy - residenční sektor 15 %, korporátní 21 %



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | číslo ZL : 37 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: úprava vnějšího zdiva suterénu pro provedení stěrkové hydroizolace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Stávající vnější zdivo suterénu vykazuje nerovnosti až 45 cm. Na takto nerovný a vlhký podklad nelze natavit asfaltové pásy. Proto se stávající zdivo omyje tlakovou vodou, vyškrabou se spáry. Na takto upravený povrch se provede cementová vysprávka a následně stěrková hydroizolace. Bude také doplněno drenážní potrubí podél objektu a drenážní šachty. Nerovná část zdiva nad terénem bude obložena palisádami. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 37<br>technický list SINER ALFA 2K<br>fotografie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| <b>-72 847,96,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>471 361,54,- Kč</b>                                                                                                    |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| <b>398 513,58,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>bez dopadu do termínu</b>                                                                                              |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |               |
| Datum: 19.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.10.2021                                                                                                                |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

Název objektu **ZL 37 - úprava vnějšího zdiva suterénu pro provedení stěrkové hydroizolace**

JKSO **801 39 12**

EČO

Místo **Trutnov**

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

Zpracoval

**70889546**

**25261568**

**25275062**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

**12.10.2021**

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |            | B                 |                  |      |    | C                          |  |      |  |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |            | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 125 193,39 | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 175 672,87 | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 66 658,49  | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 30 988,83  | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 398 513,58 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **398 513,58**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 398 513,58  | 83 687,85  |

Cena s DPH **482 201,43**

## E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

**Objekt:** ZL 37 - úprava vnějšího zdiva suterénu pro provedení stěrkové hydroizolace

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 12. 10. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**288 621,56**

### 1 Zemní práce

**15 750,00**

|    |   |           |                                                                                                                                             |    |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 53 | R | 132301201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 28,125 | 450,00 | 12 656,25 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"odkop terénu pro provedení svislé hydroizolace - část vedle vchodu"

(6,5+1,0)\*1,5\*2,5

28,125

|    |   |           |                                                                                                                                          |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 48 | R | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 28,125 | 110,00 | 3 093,75 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"po provedení svislé hydroizolace - část vedle vchodu"

(6,5+1,0)\*1,5\*2,5

28,125

### 2 Zakládání

**17 167,44**

|    |   |           |                                                                                                                                 |    |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 24 | R | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 48,000 | 25,20 | 1 209,60 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"drenáže"

(9,2+9,8+3,5+7,5)\*1,6

48,000

|    |  |          |                                                                           |    |        |       |        |
|----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 25 |  | 69311006 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m | m2 | 52,800 | 15,30 | 807,84 |
|----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

48,0\*1,1

52,800

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 26 | R | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrpkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m | 30,000 | 242,00 | 7 260,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

9,2+9,8+3,5+7,5

30,000

|    |   |           |                                                                             |    |       |          |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 27 | R | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 3,000 | 2 630,00 | 7 890,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"vyspádovaný beton pod drenážní potrubí"

30\*0,5\*0,2

3,000

Součet

3,000

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**50 017,01**

|    |     |           |                                                                                          |   |        |        |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 22 | 231 | 339921133 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm | m | 18,840 | 780,16 | 14 698,21 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

9,1+9,74

18,840

|    |  |                    |                              |     |         |        |           |
|----|--|--------------------|------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 23 |  | CSB.0056991<br>URS | palisáda LENA 18/12/120 šedá | kus | 110,000 | 321,08 | 35 318,80 |
|----|--|--------------------|------------------------------|-----|---------|--------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

18,84/0,18\*1,05

109,900

"po zaokrouhlení" 110

110,000

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování  
výplní**

**6**

**117 315,56**

|    |   |           |                                                                                              |    |          |        |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 43 | R | 622331121 | Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně<br>jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -108,144 | 280,00 | -30 280,32 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

-(3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)\*2,2

-61,644

-(9,5+9,1)\*2,5

-46,500

Součet

-108,144

|   |     |           |                                                                                                     |    |         |        |           |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 9 | 014 | 622135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch<br>malťou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 149,316 | 305,44 | 45 607,08 |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

(9,1+9,74)\*3,3

62,172

(3,6+6,6)\*2,5

25,500

(3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)\*2,2

61,644

Součet

149,316

|    |     |           |                                                                                                         |    |           |       |            |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 10 | 014 | 622135092 | Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky<br>podkladní vrstvy přes 10 mm malťou cementovou stěn | m2 | 1 194,528 | 85,38 | 101 988,80 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"průměrná tl. 50 mm"

149,316\*8

1 194,528

**8**

**Trubní vedení**

**15 086,43**

|    |     |           |                                                                                                                                                          |     |       |          |          |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 56 | 271 | 895270012 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže<br>budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN<br>200 bez lapače pisku užité výšky 650 mm | kus | 3,000 | 1 242,00 | 3 726,00 |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

3

3,000

|    |     |           |                                                                                                                                     |     |       |        |          |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 57 | 271 | 895270021 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže<br>budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení<br>světél hloubky 800 mm | kus | 3,000 | 523,48 | 1 570,44 |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

3

3,000

|    |     |           |                                                                                                                  |     |       |        |        |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 58 | 271 | 895270031 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže<br>budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-<br>150 | kus | 6,000 | 162,84 | 977,04 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

6

6,000

|    |     |           |                                                                                                                                                 |     |       |          |          |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 59 | 271 | 895270051 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže<br>budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez<br>ventilace pro třídu zatížení B 125 | kus | 3,000 | 2 861,20 | 8 583,60 |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 3  |     |             |                                                                                                                                           |     | 3,000           |                 |             |
| 60 | 271 | 895270067   | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za užití šachtového prodloužení | kus | 3,000           | 76,45           | 229,35      |

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

3

3,000

9

**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**46 252,74**

|   |     |           |                                                           |    |        |          |           |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 3 | 013 | 967042714 | Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm | m2 | 22,608 | 1 094,80 | 24 751,24 |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"80 cm - část soklu nad terénem + 40 cm - pod terénem pro osazení palisád"

(9,1+9,74)\*1,2

22,608

|    |     |           |                                                                             |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 51 | 005 | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 149,316 | 144,00 | 21 501,50 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA"

(9,1+9,74)\*3,3

62,172

(3,6+6,6)\*2,5

25,500

(3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)\*2,2

61,644

Součet

149,316

997

**Přesun sutě**

**17 028,38**

|    |   |           |                                                                                                                                                |   |         |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 28 | R | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m               | t | 16,956  | 419,00 | 7 104,56 |
| 29 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 16,956  | 150,00 | 2 543,40 |
| 30 | R | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 152,604 | 10,30  | 1 571,82 |

16,956\*9 "Přepočtené koeficientem množství

152,604

|    |   |            |                                                               |   |        |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 31 | R | 997013803R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16,596 | 350,00 | 5 808,60 |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

998

**Přesun hmot**

**10 004,00**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 52 | R | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 40,016 | 250,00 | 10 004,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**97 647,32**

711

**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

**97 647,32**

|    |   |           |                                                                                         |    |          |       |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 37 | R | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S | m2 | -108,144 | 11,00 | -1 189,58 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-(3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)\*2,2

-61,644

-(9,5+9,1)\*2,5

-46,500

Součet

-108,144

|    |  |          |                                                                         |    |          |       |           |
|----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 38 |  | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | -129,773 | 23,10 | -2 997,76 |
|----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

-108,144\*1,2

-129,773

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 39 | R   | 711142559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                       | m2 | -108,144        | 88,00           | -9 516,67   |
|    |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
|    |     |             | -108,144                                                                                                                                                            |    | -108,144        |                 |             |
| 40 |     | 62855002    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu       | m2 | -108,144        | 141,90          | -15 345,63  |
|    |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
|    |     |             | -108,144                                                                                                                                                            |    | -108,144        |                 |             |
| 44 | R   | 711161212   | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm   | m2 | -108,144        | 125,00          | -13 518,00  |
|    |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA"                                                                                                                                                  |    |                 |                 |             |
|    |     |             | -108,144                                                                                                                                                            |    | -108,144        |                 |             |
| 54 | 711 | 711191101   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu                                                             | m2 | 15,000          | 108,56          | 1 628,40    |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | (9,2+9,8+3,5+7,5)*0,5                                                                                                                                               |    | 15,000          |                 |             |
| 12 | 711 | 711192102   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu                                                                 | m2 | 149,316         | 181,24          | 27 062,03   |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | (9,1+9,74)*3,3                                                                                                                                                      |    | 62,172          |                 |             |
|    |     |             | (3,6+6,6)*2,5                                                                                                                                                       |    | 25,500          |                 |             |
|    |     |             | (3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)*2,2                                                                                                                                      |    | 61,644          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                              |    | 149,316         |                 |             |
| 14 | 111 | 11163001    | stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby                                                                                                        | kg | 994,112         | 86,39           | 85 881,34   |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "materiál SINER ALFA 2K"                                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "spotřeba při utěsnění proti hromadící se spodní vodě - 5,5 kg/m2" (15,0+149,316)*5,5*1,1                                                                           |    | 994,112         |                 |             |
| 55 | 711 | 711491172   | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná                                              | m2 | 15,000          | 44,90           | 673,50      |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | (9,2+9,8+3,5+7,5)*0,5                                                                                                                                               |    | 15,000          |                 |             |
| 15 | 711 | 711491272   | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná                                                                                     | m2 | 149,316         | 92,92           | 13 874,44   |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 149,316                                                                                                                                                             |    | 149,316         |                 |             |
| 17 | 693 | 69311082    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2                                                                                             | m2 | 180,748         | 43,52           | 7 866,15    |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                                            |    |                 |                 |             |
|    |     |             | (15,0+149,316)*1,1                                                                                                                                                  |    | 180,748         |                 |             |
| 42 | R   | 998711203   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | %  | 944,180         | 3,42            | 3 229,10    |

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

12 244,70

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 34 | R   | R.0010      | Jiné VRN ve výši 3,17% | %  | 3 862,680       | 3,17            | 12 244,70   |

**Celkem**

**398 513,58**

-72 847,96

471 361,54

---

398 513,58

# SINER ALFA 2K

## asfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní

### Charakteristika

Dvousložková silnovrstvá asfaltová hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel. Na utěsnění částí staveb v kontaktu se zemí podle DIN 18195 část 4 a část 6, oddíl 9.1. Rychlétuhnoucí, zesílená vlákny. Pro vnější a vnitřní použití.

### Použití

SINER ALFA 2K je určen na utěsnění a ochranu částí staveb proti půdní vlhkosti a nehromadící se spodní vodě (DIN 18195 část 4) a také proti hromadící se spodní vodě (DIN 18195 část 6, oddíl 9.1) a tlakové vodě (směrnice pro plánování a provádění těsnění pomocí KMB). Vždy se nanáší na stranu směrem k vodě. Pro vnější a vnitřní použití.

### Zpracování

Podklad nesmí být zmrzlý, musí být nosný, čistý a bez prachu nebo jiných separačních vrstev (např. barevné nátěry, bednění oleje). Podklad musí mít suchý povrch. V průběhu stavební fáze se nesmí mezi podklad a hydroizolaci dostat voda. Kritické části, např. duté zaoblení, základová deska a spojení stěn a podlahy je nutné chránit proti vlhkosti působící ze zadní strany. Volné části je nutné odstranit. Omítky musí být vytvořené a vyzrálé. Ve všech vnitřních rozích a na spojích stěn a podlah je nutné vytvořit oblé žlábek (fabion) a poloměru min. 2 cm. U zdíva bez omítky je nutné štěrby, zejména > 5 mm, předem uzavřít pomocí vhodné malty. Stejně tak povrchové nerovnosti je nutné také vyplnit. U betonových ploch mohou především při intenzivním slunečním záření vzniknout bubliny v těsnicí vrstvě. Této tvorbě bublin je možné zabránit předběžným nanášením materiálu na kaveny a praskliny vhodnou špachtlí.

SINER ALFA 2K silnovrstvou stěrku zamíchejte nízkootáčkovým mísidlem. Přitom se práškové komponenty spojí s tekutými a míchají se tak dlouho, dokud nevznikne homogenní pastovitá hmota bez hrudek. Doba míchání je cca 1 minuta. Při částečném množství je třeba jej smíchat v poměru směsi 1 hmotnostní díl práškových komponentů oproti 4 hm. dílům tekutých komponentů. Po smíchání se dá zpracovávat cca 1 až 2 hodiny.

### Spotřeba

cca 1 - 2 kg/m<sup>2</sup> při opravách  
min 4,5 kg/m<sup>2</sup> při utěsnění proti spodní vlhkosti a netlakové a spodní vodě  
min 5,5 kg/m<sup>2</sup> při utěsnění proti hromadící se spodní vodě  
cca 5,5 kg/m<sup>2</sup> při utěsnění proti tlakové vodě, vyztužením skelnou tkaninou.

### Technické parametry

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Složení                | bitumenový kaučuk a cementové práškové komponenty |
| měrná hmotnost         | asi 1,10 g/cm <sup>3</sup> , sušina 65%           |
| zpracovatelnost        | asi 1 až 2 hodiny                                 |
| teplota při zpracování | +5°C až +35°C                                     |
| konzistence            | pastovitá                                         |

### Balení 30 kg nádoba

(tekutá složka 24 kg a prášková složka 6 kg)

### Skladování

V pevně uzavřených nádobách na vhodném temperovaném a suchém místě.

### Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití prostředek nepředstavuje významné zdravotní riziko. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

První pomoc: Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10–15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,2 litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu nebo tento technický list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | číslo ZL : 38 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: větší spotřeba betonu – vliv velkých nerovností stávajících konstrukcí – opěrná stěna OS1 + převázka</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |               |
| Protože se provádí betonáž do stávajícího terénu (jednostranné bednění), vyskytují se velké nerovnosti.<br>Protože se ŽB konstrukce opěrných stěn nachází na rozhraní pozemku investora a obce, umožňuje toto řešení minimalizaci zemních a bouracích prací na pozemku souseda. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 38<br>dodací listy betonu                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 207,79,- Kč                                                                                                            |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 34 207,79,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                  | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                                           | Za zhotovitele:                                                                                                           |               |
| Datum: 14.10.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                                                  |          |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov                                                             | JKSO     | 801 39 12 |
| Název objektu  | ZL 38 - větší spotřeba betonu - vliv velkých nerovností stáv. kci- opěrná stěna OS 01 + převážka | EČO      |           |
|                |                                                                                                  | Místo    | Trutnov   |
|                |                                                                                                  | IČO      | DIČ       |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové                                                             | 70889546 |           |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                                                                               | 25261568 |           |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                                                                           | 25275062 |           |
| Zpracoval      | Ing. Lenka Kasperová                                                                             |          |           |
| Rozpočet číslo | Dne                                                                                              | CZ-CPV   |           |
|                | 12.10.2021                                                                                       | CZ-CPA   |           |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 25 332,77 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 8 875,02  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 34 207,79 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

|                                    |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 34 207,79 |      |             |            |
|                                    |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snížená                    | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní                   | 21,0 | 34 207,79   | 7 183,64   |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH                 |      |             | 41 391,43  |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel             |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka           |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění                 |      |             | 0,00       |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 38 - větší spotřeba betonu - vliv velkých nerovností stáv. kci- opěrná stěna OS 01 + převázka

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Ing. Lenka Kasperová

Datum: 12.10.2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 902,40

|   |   |           |                                                                                                                   |    |       |          |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 2 | R | 311321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 9,032 | 3 200,00 | 28 902,40 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"skutečná spotřeba betonu dle dodacích listů"

1,5+8+8+4+7+8+8+2,3

46,800

Mezisoučet

46,800

"ve ZL 20 - odpočet"

"ŽB převázka - beton C30/37 XC4 XF2, vč. bednění

"OS1" -20,13\*0,6\*0,5\*1,2

-7,247

"OS2" -12,335\*0,5\*0,5

-3,084

"OS3" -26,7\*0,5\*0,4

-5,340

"opěrná stěna OS1"

"OS 1" -0,5\*(1,6+2,0)/2\*20,46\*1,2

-22,097

Mezisoučet

-37,768

Součet

9,032

### 998 Přesun hmot 4 254,34

|   |   |           |                                                                                                            |   |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 4 | R | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 22,158 | 192,00 | 4 254,34 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 051,05

|   |   |        |                        |   |         |      |          |
|---|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|
| 3 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 331,560 | 3,17 | 1 051,05 |
|---|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|

**Celkem 34 207,79**

**TBG Východní Čechy s.r.o.**  
 Kalná Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 272188713/0300  
 Zapsáno v obchodním  
 rejstříku vedeném Krajským  
 soudem v Hradci Králové,  
 oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

■ Provoz Trutnov  
 Kalná Voda  
 542 23 Mladé Buky  
 Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
 ■ Provoz Vrchlabí  
 U nádraží ČD  
 543 01 Vrchlabí  
 Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

■ Provoz Hradec Králové  
 Skladištní oblast - Panelová 992  
 500 03 Hradec Králové 3  
 Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
 ■ Provoz Jablonec nad Nisou  
 Na Hutích 44  
 466 01 Jablonec nad Nisou  
 Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

■ Provoz Jičín  
 Dělnická ul.  
 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 592 044  
 Mobil: 602 621 175

**TBG VÝCHODNÍ  
ČECHY**

Odběratel / kupující č. 25275062

Jméno: Průmysl Náchod s.r.o.  
 Adresa: Dobrušovská 1776  
 54701 Náchod

Číslo kontraktu 1501206703

Název a místo stavby:

Název: Techno  
 Číslo: 100100007

Dodací list č.

14E04406

Datum

Provoz

|                 |                      |                     |             |                     |                              |              |                            |                      |                                    |  |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| receptura č.    |                      |                     |             |                     | objednáno                    |              | dodáno                     |                      | zbývá                              |  |
| 00300002/276295 |                      |                     |             |                     |                              |              |                            |                      |                                    |  |
| množství        | označení výrobku     |                     | konzistence | kategorie obsahu CI | maximální zmo                | cement       | přímās                     | třída objemové hmot. | přísada                            |  |
| 1,5             | Beton C 30/37 XF2 S3 |                     | S3          | CI 0,2              | 8                            | CEM I 42,5 N |                            |                      | 3184 VibroCrete 4085 3184 SPS A 34 |  |
| zóna            | vozidlo              | RZ                  | lon         | čerpadlo            | mezní hodnoty složení betonu |              |                            |                      | speciální vlastnosti               |  |
| 202             | 140<br>najemne       | 213 4H36<br>Lemberg |             |                     | minimální obsah<br>cementu   | max<br>V/C   | minimální obsah<br>vzduchu | minimální pevnost    | 35 %<br>služby:                    |  |
|                 |                      |                     |             |                     | 300                          | 0,55         |                            | 5 MPa                |                                    |  |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci

TBG Východní Čechy s.r.o. je autorizována doplňkově.

Kalná Voda 77

542 23 Mladé Buky

IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303

Sp. zn. oddíl C, vložka 9770

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
 a/nebo \_\_\_\_\_ kg do \_\_\_\_\_ m³ dodávaného množství zboží.  
 Jméno zástupce prodávajícího: \_\_\_\_\_

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
 a/nebo \_\_\_\_\_ kg do \_\_\_\_\_ m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_


**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.**  
**PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**  
 Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.  
 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.  
 Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:  
<http://www.transportbeton.cz/o-skupinu/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>


**NEBEZPEČÍ**

Čas naplnění míchačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min:


9:49

Odběratel / kupující č. 25275062

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou: ČSN EN 206

Na výrobek bylo vydáno prohlášení  
 o shodě s normou EN 206

Certifikační orgán:



Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy,  
 uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupinu/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>.  
 Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Vydal mišač - disponent: Domina

Přev:

■ Dodávku na místě převzím - souhlasím s čekací dobou i VOPP

Vyrábíme značkové produkty:

WWW.TRANSPORTBETON.CZ

PANHYMENT PORIMENT CEMFLOW EASYCRETE MALKMIX FLOORCRETE STEELCRETE SYSTEMCRETE PERMACRETE COLORCRETE

TBG VÝCHODNÍ ČECHY

TBG Východní Čechy s.r.o.

Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

Provoz Trutnov  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060

Provoz Vrchlabí  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

Provoz Hradec Králové  
Skladištní oblast - Panelová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061

Provoz Jablonec nad Nisou  
Na Huti 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

Provoz Jičín  
Oělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175

Odběratel (koupce): 25275062

Jméno: Průmyslový Hradec s.r.o.

Adresa: Dobrušovská 1336

54701 Mladá

Obj. -

Objednávka: 1501206703

Místní a místní stavění:

Míst: Trutnov

Obj. 100100067

Dodací list č.

14E04400

Datum

29.07.2021

Provoz

TRUTNOV

|                          |         |                      |    |              |                             |                    |                         |                   |                      |                                     |       |  |
|--------------------------|---------|----------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|--|
| 14791 Nachřez            |         |                      |    |              | receptura č.                |                    | objednáno               |                   | dodáno               |                                     | zbyvá |  |
| Obj. -                   |         |                      |    |              | 605386057/376225            |                    |                         |                   |                      |                                     |       |  |
| Data výrobku: 1501206703 |         |                      |    |              |                             |                    |                         |                   |                      |                                     |       |  |
| množství                 |         | označení výrobku     |    | konstistence | kategorie obsahu CI         | maximální množství | cement                  | příměs            | řada objemové hmot.  | přísada                             |       |  |
| 8                        |         | Beton C 30/37 XF2 S3 |    | S3           | CI 0,2                      | 0                  | CEM I 42,5 R            |                   |                      | Sika MixoCrete 4098 Sika TRS A 94/2 |       |  |
| zóna                     | voda    | RZ                   | km | čerpadlo     | mezí hodnoty složení betonu |                    |                         |                   | speciální vlastnosti |                                     |       |  |
| I02                      | 33      | TB2 5922             |    |              | minimální obsah cementu     | max V/C            | minimální obsah vzduchu | minimální pevnost | 25 °C, Služby:       |                                     |       |  |
|                          | nájemné | Materiál Mif         |    |              | 300                         | 0,55               |                         | C 30/37           |                      |                                     |       |  |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

Certifikační orgán



QUALIFORM  
odbor certifikace

Dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní řída může být specifikována doplnkově.



# **VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/akupim/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

TBG Východní Čechy s.r.o.  
Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky

IČ: 64793303 DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno 0 litrů vody  
a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.  
Jméno zástupce prodávajícího:

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno 0 litrů vody  
a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „nehodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Podpis:

Čas naplnění mišičky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min:

7:54

Objednatel souhlasí a VSK zhotovitele.

Vydal mišič - disponent: Dominik

Převzal řídící: Materiál

Certifikační orgán:



Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho úpravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpání betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/akupim/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Dodávku na místě převjímky převzal – souhlasím s čekací dobou i VOPP

## TBG Východní Čechy s.r.o.

Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

Provoz Trutnov  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060

Provoz Vrchlabí  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

Provoz Hradec Králové  
Skladištní oblast - Panelová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061

Provoz Jablonec nad Nisou  
Na Hutích 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

Provoz Jičín  
Dělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175

# TBG VÝCHODNÍ ČECHY

Odběratel/kupující: 25275062

Jméno: Průmyslový Machod a.s.

Adresa: Dobrošovská 1776

54701 Machod

Obj. -

Číslo objednávky: 1501206703

Název a místo stavby:

Název: Trutnov

Číslo: 100100007

Dodací list č.

14E04397

Datum:

29.07.2021

Provoz:

Trutnov

| množství | označení výrobku     | konzistence         | kategorie obsahu CI | maximální zrna | cement                      | příměs      | tržda objemové hmot        | přísada                             |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 8        | Beton C 30/37 XP2 S3 | S3                  | CI 0.2              | 8              | CEM I 42,5 P                |             |                            | Sika ViscoCrete 4088 Sika LPS A-94/ |
| zóna     | vozidlo              | RZ                  | km                  | čerpadlo       | mezí hodnoty složení betonu |             |                            | speciální vlastnosti                |
| 202      | 140<br>nájemné       | 213 4830<br>Lembeck |                     |                | minimální obsah<br>cementu  | max.<br>V/C | minimální obsah<br>vzduchu | minimální pevnost                   |
|          |                      |                     |                     |                | 300                         | 0,55        |                            | C 30/37                             |
|          |                      |                     |                     |                |                             |             |                            | 25 °C.<br>Stužby                    |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

Dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída musí být specifikována doplnkově.

TBG Východní Čechy s.r.o.  
542 23 Mladé Buky  
IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303  
Sp. zn., oddíl C, vložka 9770



## VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.

## PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno litrů vody  
a/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce prodávajícího:

Podpis:

Podpis:

Čas naplnění míchačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.


7:20

Objednatel souhlasí s VSP zpracovatele.

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou: ČSN EN 206

Na výrobek bylo vydáno prohlášení  
o shodě / vlastnostech: ANI

Certifikační orgán:



Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy,  
uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními  
podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy  
a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny  
v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>.  
Kupující, zakazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Vydal mišač - disponent: Dm

Převzal řidič: Lem

Dodávku na místě přejímky převzal - souhlasím s časací dobou VOPP

Vyrábíme značkové produkty:

WWW.TRANSPORTBETON.CZ

TRANHYMENT X-PORIMENT X-CEMFLOW X-EASYCRETE X-MALMIX X-FLOORCRETE X-STEELCRETE X-SYSTEMCRETE X-PERMACRETE X-COLORCRETE

TBG Východní Čechy s.r.o.  
Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

Provoz Trutnov  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
Provoz Vrchlabí  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

Provoz Hradec Králové  
Skladištní oblast - Pánelová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
Provoz Jablonec nad Nisou  
Na Hutích 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

Provoz Jičín  
Dělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175

TBG VÝCHODNÍ  
ČECHY

Odběratel / objednatel: 25275002

Adresa: Prácheňsko, Machov s.r.o.

Adresa: Dobrušovská 1776

54701 Machov

Obj. -

Číslo kontrolní: 1501206705

Název a místo stavby:

Název: Trutnov

Číslo: 100100007

Dodací list č. 14E04360

Datum: 27.07.2021

Provoz: Trutnov

| množství | označení výrobku     | konzistence              | kategorie obsahu CI | maximální zmo | comment                     | příměr      | třída objemové hmot.       | přísada                             |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 4        | Beton C 30/37 XF2 S3 | S3                       | CI 0,2              | 0             | CEN I 42,5 B                |             |                            | Sika ViscoCrete 4000 Sika LPS A-94/ |
| zóna     | vozidlo              | RZ                       | km                  | čerpadlo      | mezí hodnoty složení betonu |             |                            | speciální vlastnosti                |
| 702      | S3<br>nátemné        | 362 5922<br>Materna (Ji) |                     |               | minimální obsah<br>cementu  | max.<br>V/C | minimální obsah<br>vzduchu | minimální pevnost                   |
|          |                      |                          |                     |               | 30%                         | 0,55        |                            | 20 °C<br>slučlivý                   |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

Dle ČSN EN 206 platí vždy max. v/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplňkově.



### VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/le-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
a/nebo \_\_\_\_\_ kg do \_\_\_\_\_ m³ dodávaného množství zboží.  
Jméno zástupce prodávajícího:

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
a/nebo \_\_\_\_\_ kg do \_\_\_\_\_ m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Podpis:

Čas naplnění míchačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:

14:12

Objednatel souhlasí s VŠE shodovitostí.

Výrobek je v shodě s uvedenou normou: ČSN EN 206

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě / vlastnostech: ANO

Certifikační orgán:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpání betonových a maltových směsí (VOPP) (včetně a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/le-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

■ Vydal: mihač - disponent: Horák

■ Převzal řidič: Materna Ji

■ Dodávku na místě přejímky převzal – souhlasím s čekací dobou i VOPP

## TBG Východní Čechy s.r.o.

Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

■ Provoz Trutnov  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060

■ Provoz Vrchlabí  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

■ Provoz Hradec Králové  
Skladištní oblast - Pánelová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061

■ Provoz Jablonec nad Nisou  
Na Hutích 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

■ Provoz Jičín  
Dělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175

# TBG VÝCHODNÍ ČECHY

Odběratel / kupující č.: 25275062

Jméno: Průmyslová Náchod s.r.o.

Adresa: Dobrošovská 1776

54701 Náchod

Obj. -

Číslo kontraktu: 1501206703

Název a místo zveřejnění:

Název: Trutnov

Číslo: 100100007

Dodací list č.

14E04357

Datum:

27.07.2021

Provoz:

Trutnov

| množství | označení výrobku     | konzistence      | kategorie obsahu CI | maximální zrna | cement                       | příměs      | tlída objemové hmot        | přísada                             |
|----------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 7        | Beton C 30/37 XF2 S3 | S3               | CI C,2              | 6              | CEM I 42,5 R                 |             |                            | Sika ViscoCrete 40RB Sika LPS A-947 |
| zóna     | vozidlo              | RZ               | km                  | čerpadlo       | mezí hodnoty sloužení betonu |             |                            | speciální vlastnosti                |
| 202      | 272<br>najemné       | 212 1814<br>Bupp |                     |                | minimální obsah<br>cementu   | max.<br>V/C | minimální obsah<br>vzduchu | minimální pevnost                   |
|          |                      |                  |                     |                | 300                          | 0,55        |                            | C 30/37                             |
|          |                      |                  |                     |                |                              |             |                            | 30 °C,<br>Služby:                   |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci

Certifikační orgán



Dle ČSN EN 206 platí vždy max. 4% a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplnkově.



## VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
a/nebo \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
Jméno zástupce prodávajícího:

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
a/nebo \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:


Podpis:

Čas naplnění míchačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:

Výrobek je ve shodě ČSN EN 206  
s uvedenou normou:

Na výrobek bylo vydáno prohlášení  
o shodě / vlastnostech:

Certifikační orgán:



Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy,  
uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpání betonových a malových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>, minimálně tam stanovené.

■ Vydal mišač - disponent:

■ Převzal řidič:

Bupp

■ Dodávku na mí:

dodací dobou i VOPP

Vyrábíme značkové produkty:

WWW.TRANSPORTBETON.CZ

**PANHYMENT** **APORIMENT** **CEMFLOW** **EASYSURETE** **MALMIX** **FLOORCRETE** **STEELCRETE** **SYSTEMCRETE** **PERMACRETE** **COLORCRETE**

**TBG Východní Čechy s.r.o.**  
 Kalná Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
 rejstříku vedeném Krajským  
 soudem v Hradci Králové,  
 oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

■ **Provoz Trutnov**  
 Kalná Voda  
 542 23 Mladé Buky  
 Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
 ■ **Provoz Vrchlabí**  
 U nádraží ČD  
 543 01 Vrchlabí  
 Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

■ **Provoz Hradec Králové**  
 Skladištní oblast - Panelová 992  
 500 03 Hradec Králové 3  
 Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
 ■ **Provoz Jablonec nad Nisou**  
 Na Hutích 44  
 466 01 Jablonec nad Nisou  
 Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

■ **Provoz Jičín**  
 Dělnická ul.  
 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 592 044  
 Mobil: 602 621 175

**TBG VÝCHODNÍ  
 ČECHY**

Odběratel / kupující č.: 29275062  
 Jméno: Průmyslový Náchod s.r.o.  
 Adresa: Dobrušavská 1776  
 54701 Náchod  
 Obč. -  
 Číslo kontraktu: 1501206703

Název a místo stavby:  
 Název: Trutnov  
 Číslo: 100100000

Dodací list č.: 14E04269  
 Datum: 23.07.2021  
 Provoz: Trutnov

| množství | označení výrobku     | konzistence | kategorie obsahu CI | maximální zrna | cement                      | příměs  | řída objemové hmot.     | přísada                            |
|----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|
| 8        | Beton C 30/37 XF2 S3 | S3          | CI 0,2              | 8              | CEM I 42,5 R                |         |                         | Sika Viscocrete 4088 Sika GPS A-54 |
| zóna     | vozidlo              | RZ          | km                  | čerpadlo       | mezí hodnoty složení betonu |         |                         | speciální vlastnosti               |
| Z02      | 272                  | ZL2 1814    |                     |                | minimální obsah cementu     | max V/C | minimální obsah vzduchu | minimální pevnost                  |
|          | najemno              | Hipp        |                     |                | 300                         | 0,35    |                         | 20 °C, 28dnů                       |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

Dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplnkově.



### VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
 a/nebo \_\_\_\_\_ kg do m³ dodávaného množství zboží.  
 Jméno zástupce prodávajícího:

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
 a/nebo \_\_\_\_\_ kg do m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Podpis:

Čas naplnění miskačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min:

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou:

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě / vlastnostech:

Certifikační orgán:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

■ Vydal miskač - disponent:

■ Převzal řidič:

■ Dodávku na místě přejímky převzal - souhlasím s čekací dobou i VOPP

## TBG Východní Čechy s.r.o.

Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

IČ: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

■ Provoz Trutnov  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
■ Provoz Vrchlabí  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

■ Provoz Hradec Králové  
Skladištní oblast - Pánelová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
■ Provoz Jablonec nad Nisou  
Na Hutích 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

■ Provoz Jičín  
Dělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175

**TBG VÝCHODNÍ  
ČECHY**

Odběratel / Dodavatel: Průmyslový ústav  
Jméno: Dobrošovská 1776  
Adresa: 54701 Náchod

Název: Trutnov  
Název: 150100007  
Číslo:

Dodací list č. 14E04273  
Datum: 23.07.2021  
Provoz: Trutnov

|                 |                      |              |                     |               |                             |                                     |                         |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| receptura č.    |                      | objednáno    |                     | dodáno        |                             | zbývá                               |                         |
| 60536605/376235 |                      |              |                     |               |                             |                                     |                         |
| množství        | označení výrobku     | konzistence  | kategorie obsahu CI | maximální zmo | cement                      | příměs                              | třída objemové hmot     |
| B               | Beton C 30/37 XF2 S3 | S3           | CI 0,2              | E             | CEM I 42,5 R                |                                     | přísada                 |
|                 |                      |              |                     |               |                             | Sika ViscoCrete 4088 Sika IPS A-947 |                         |
| zóna            | vozidlo              | RZ           | km                  | čerpadlo      | mezí hodnoty složení betonu |                                     | speciální vlastnosti    |
| 302             | 69                   | 2LB 9689     |                     |               | minimální obsah cementu     | max. V/C                            | minimální obsah vzduchu |
| nejemne         |                      | Materna Jifi |                     |               | 300                         | 0,55                                |                         |
|                 |                      |              |                     |               |                             | minimální pevnost                   | 25 °C                   |
|                 |                      |              |                     |               |                             |                                     | 21000                   |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

Dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplnkově.



**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.  
PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

NEBEZPEČÍ

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
a/nebo \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ m³ dodávaného množství zboží

Jméno zástupce prodávajícího:

Podpis:

Podpis:



■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno \_\_\_\_\_ litrů vody  
a/nebo \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Pro naplnění mícháčky: Přijezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:

Objednatel souhlasí s VSP zhotovitele.

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou:

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě / vlastnostech:

Certifikační orgán:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a očištění, které není v souladu s platnými ČSN.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a zapečetění betonových a maltových směsí (VOPP-CP) a dopravy, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

■ Vydal mích

■ Převzal řidič:

dodávku na místě přejímky převzal – souhlasím s čekací dobou i VOPP

Vyrábíme značkové produkty:

WWW.TRANSPORTBETON.CZ

TRANHYMENT X-PORIMENT FLOEMFLOW EASYCRETE M-ALMIX F-FLOORCRETE X-STEELCRETE X-SYSTEMCRETE X-PERMACRETE X-COLORCRETE

**TBG Východní Čechy s.r.o.**  
Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

IC: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

■ **Provoz Trutnov**  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
■ **Provoz Vrchlabí**  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

■ **Provoz Hradec Králové**  
Skladištní oblast - Panelová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
■ **Provoz Jablonec nad Nisou**  
Na Hutích 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

■ **Provoz Jičín**  
Dělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175

**TBG VÝCHODNÍ  
ČECHY**

Objednatel / kupující: **Průmyslová Náchod s.r.o.**  
Jméno: **Dobrošovská 1176**  
Adresa: **54701 Náchod**

Název a číslo stavby: **Trutnov**  
Město: **Trutnov**  
Číslo: **100150007**

Dodací list č. **14E04277**  
Datum: **23.07.2021**  
Provoz: **Trutnov**

|                 |                        |             |                     |               |                              |           |                         |                                    |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| receptura č.    |                        |             |                     |               |                              | objednáno | dodáno                  | zbývá                              |
| 60536605/376235 |                        |             |                     |               |                              |           |                         |                                    |
| množství        | označení výrobku       | konzistence | kategorie obsahu CI | maximální zmo | cement                       | příměs    | třída objemové hmot.    | přísada                            |
| 2,7             | Beton C 30/37 - XFA 83 | S3          | CI 0,2              | B             | CEM I 42,5 R                 |           |                         | Sika Viscocrete 4088 Sika GPS A-94 |
| zóna            | vozidlo                | RZ          | km                  | čerpadlo      | možné hodnoty složení betonu |           |                         | speciální vlastnosti               |
| 202             | 272                    | 262 1914    |                     |               | minimální obsah cementu      | max. V/C  | minimální obsah vzduchu | minimální pevnost                  |
|                 | nájemné                | Bupp        |                     |               | 500                          | 0,55      |                         | 25 °C<br>3102by                    |

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.



Dle ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Pevnostní třída může být specifikována doplňkově.



**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.  
PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na:

<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno  litrů vody  
a/nebo  kg do  m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží  
Jméno zástupce prodávajícího:

■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno  litrů vody  
a/nebo  kg do  m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

Podpis:

Podpis:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Objeví se na stavbě v: <input type="checkbox"/> Příjezd na stavbu v: <input type="checkbox"/> Zahájení vykládky v: <input type="checkbox"/> Konec vykládky v: <input type="checkbox"/> Čekací doba v min.: <input type="text"/></p> <p>Objeví se na stavbě v: <input type="checkbox"/> Příjezd na stavbu v: <input type="checkbox"/> Zahájení vykládky v: <input type="checkbox"/> Konec vykládky v: <input type="checkbox"/> Čekací doba v min.: <input type="text"/></p> | <p>Výrobek je ve shodě s uvedenou normou: <input type="checkbox"/></p> <p>Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě / vlastnostech: <input type="checkbox"/></p> | <p>Certifikační orgán: <input type="checkbox"/></p> <p>Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN.</p> <p>Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpání betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava), které jsou uveřejněny v plném znění na <a href="http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html">http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html</a></p> <p>Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené</p> |
| <p>Ydal michac - disponent: <input type="checkbox"/></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Převzal řidič: <input type="checkbox"/></p>                                                                                                                   | <p>Dodávku na místě přejímky převzal – souhlasím s čekací dobou i VOPP <input type="checkbox"/></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                         |                                                                                                                           | číslo ZL : 39 |
| Název projektu:                                                                                                             | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                 | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                 | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                      | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                      | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: klempířské konstrukce – doplnění oplechování 3D fasádních prvků</b>                                       |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Bude doplněno oplechování nových 3D fasádních prvků a některých stávajících konstrukcí. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 39                                                                         |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| 0,- Kč                                                                                                                      | 99 923,69,- Kč                                                                                                            |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 99 923,69,- Kč                                                                                                              | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                       | Za zhotovitele:                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a                                                                                  |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                       |          |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | <b>Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov</b>                           | JKSO     | 801 39 12  |
| Název objektu  | <b>ZL 39 - klempířské konstrukce - oplechování 3D fasádních prvků</b> | EČO      |            |
|                |                                                                       | Místo    | Trutnov    |
|                |                                                                       | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové                                  | 70889546 |            |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                                                    | 25261568 |            |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                                                | 25275062 |            |
| Zpracoval      |                                                                       |          |            |
| Rozpočet číslo |                                                                       | Dne      | 12.10.2021 |
|                |                                                                       | CZ-CPV   |            |
|                |                                                                       | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnčkové náklady |                  |      |    | C Náklady na umístění stavby |  |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------|------------------|------|----|------------------------------|--|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                    | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště          |  | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 3 070,24  | 9                    | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 51 340,55 | 10                   | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy                 |  | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 45 512,90 | 11                   |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                      |                  |      | 17 | Jiné VRN                     |  | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                      |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 99 923,69 | 12                   | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)               |  | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                   | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady              |  | 0,00 |  |

|                                    |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 99 923,69 |      |             |            |
|                                    |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snižovaná                  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní                   | 21,0 | 99 923,69   | 20 983,97  |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH                 |      |             | 120 907,66 |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel             |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka           |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění                 |      |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 39 - klempířské konstrukce - oplechování 3D fasádních prvků

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 764 Konstrukce klempířské

96 853,45

|    |   |             |                                                                                                            |   |        |        |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 77 | R | 764246403R6 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | m | 26,995 | 500,50 | 13 511,00 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"K12"

"odpočet tendrové výměry" -71,45

-71,450

Mezisoučet

-71,450

"skutečná výměra" 5,62+10,92+23,3

39,840

9,965+8,9+5,62+10,92+23,2

58,605

Mezisoučet

98,445

Součet

26,995

|    |     |           |                                                                                                                 |   |        |        |          |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 70 | 764 | 764246342 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm | m | 16,710 | 459,08 | 7 671,23 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"malá okénka pod střechou r.š. 180 mm - NOVÉ" 8\*0,72

5,760

"okna v soklu - r.š. 180 mm"

"pohled S" 0,8

0,800

"pohled SV" 2\*0,8

1,600

"pohled JV" 4\*0,9+4\*0,85+1,55

8,550

Součet

16,710

|    |     |           |                                                                                                                 |   |       |        |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 71 | 764 | 764246343 | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 1,250 | 532,68 | 665,85 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"chybějící parapet - pohled S, 4.NP" 1\*1,25

1,250

Součet

1,250

|    |     |           |                                                                                                                               |   |        |        |           |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 73 | 764 | 764248324 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm | m | 32,400 | 569,48 | 18 451,15 |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"oplechování římsy r.š. 200 mm- NOVÉ 3D fasádní prvky"

"pohled JV" 2\*7,2

14,400

"pohled Z" 9

9,000

"oplechování římsy r.š. 180 mm -NOVÉ 3D fasádní prvky"

"pohled Z" 9

9,000

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Součet 32,400

|    |     |           |                                                                                                                                                  |   |        |          |           |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 74 | 764 | 764248374 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm | m | 43,020 | 1 131,60 | 48 681,43 |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"stávající ozdobný portál nad oknem, r.š. 330 mm- pohled J - NOVÉ"

2\*2,1 4,200

"stávající ozdobný portál nad oknem, r.š. 320 mm - členitá římsa - pohled J - NOVÉ"

2\*2,15 4,300

"nový ozdobný portál nad oknem, r.š. 200 mm - pohled S a Z - NOVÉ"

5\*2,1 10,500

"stávající ozdobný portál nad oknem, r.š. 330 mm- členitá římsa - pohled JV - NOVÉ"

2\*2,21 4,420

"průběžná římsa , r.š. 250 - pohled S - NOVÉ"

2\*9,8 19,600

Součet 43,020

|    |     |           |                                                                                                                                                  |   |       |          |          |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 75 | 764 | 764248375 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 400 mm | m | 4,200 | 1 334,00 | 5 602,80 |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"stávající ozdobný portál nad oknem, r.š. 400 mm- pohled J - NOVÉ"

2\*2,1 4,200

Součet 4,200

|    |   |           |                                                                                                                                                     |   |         |      |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 30 | R | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 945,830 | 2,40 | 2 269,99 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 070,24**

|    |   |        |                        |   |         |      |          |
|----|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|
| 76 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 968,530 | 3,17 | 3 070,24 |
|----|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|

**Celkem 99 923,69**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | číslo ZL : 40 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                             | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                 | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                 | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                      | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                      | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: venkovní úpravy – bourání konstrukce hřiště</b>                                                                                                                           |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Při odkopání plochy parkoviště byla objevena betonová konstrukce volejbalového hřiště. Tato konstrukce bude vybourána a suť uložena na řízenou skládku. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 40                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                     | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                      | 67 284,34,- Kč                                                                                                            |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 67 284,34,- Kč                                                                                                                                                                              | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                       | Za zhotovitele:                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                     |          |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov                | JKSO     | 801 39 12  |
| Název objektu  | ZL 40 - venkovní úpravy - bourání konstrukce hřiště | EČO      |            |
|                |                                                     | Místo    | Trutnov    |
|                |                                                     | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové                | 70889546 |            |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                                  | 25261568 |            |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                              | 25275062 |            |
| Zpracoval      |                                                     |          |            |
| Rozpočet číslo |                                                     | Dne      | 12.10.2021 |
|                |                                                     | CZ-CPV   |            |
|                |                                                     | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00       | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště 0,00   |
| 2  | Montáž 67 284,34       | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00      |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00          |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                       | 17 | Jiné VRN 0,00              |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 0,00        |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 67 284,34 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00        |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady 0,00       |

|                                    |          |                    |             |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D        | Celkem bez DPH     | 67 284,34   |
|                                    | DPH      | %                  | Základ daně |
|                                    | snížená  | 15,0               | 0,00        |
|                                    | základní | 21,0               | 67 284,34   |
|                                    |          |                    | DPH celkem  |
|                                    |          |                    | 14 129,71   |
|                                    |          |                    | Cena s DPH  |
|                                    |          |                    | 81 414,05   |
|                                    | E        | Přípočty a odpočty |             |
|                                    |          | Dodá zadavatel     | 0,00        |
|                                    |          | Klouzavá doložka   | 0,00        |
|                                    |          | Zvýhodnění         | 0,00        |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 40 - venkovní úpravy - bourání konstrukce hřiště

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 65 216,99**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 160,00**

|   |   |           |                                                                                  |    |        |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 5 | R | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 16,200 | 1 800,00 | 29 160,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"konstrukce volejbalového hřiště, betonová deska 18 x 9 m, tl. 10 cm" 18\*9\*0,1

16,200

**997 Přesun sutě 36 056,99**

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |         |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 1 | R | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m               | t | 35,640  | 419,00 | 14 933,16 |
| 2 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 35,640  | 150,00 | 5 346,00  |
| 3 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 320,760 | 10,30  | 3 303,83  |

35,64\*9 "Přepočtené koeficientem množství

320,760

|   |   |            |                                                               |   |        |        |           |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 4 | R | 997013803R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 35,640 | 350,00 | 12 474,00 |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 067,35**

|    |   |        |                        |   |         |      |          |
|----|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|
| 10 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 652,160 | 3,17 | 2 067,35 |
|----|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|

**Celkem 67 284,34**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | číslo ZL : 41 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: výměna podloží v ploše parkoviště</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Požadavek v PD : „Hodnoty únosnosti zemní pláně budou dosahovat $E_{def,2}=45\text{MPa}$ s poměrem $n\leq 2,50$ (dle ČSN 72 1006)“<br>Po provedení zkoušky únosnosti pláně bylo naměřeno $E_{def,2}=17,1-22,0\text{ MPa}$ s poměrem $n\leq 2,15-2,38$ – NEVYHOVUJÍCÍ.<br>Dle návrhu projektanta bude odtěženo 30cm zeminy a ta bude nahrazena 30 cm ŠD 0-63 a geotextilií 500g/m2 (viz. zápis z KD, bod 64.1). |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 41<br>zprávy o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 558 479,34,- Kč                                                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 558 479,34,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Za zhotovitele:                                                                                                           |               |
| Datum: 19. 10. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |
| Datum: 19. 10. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |                                                   |            |           |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| Název stavby  | <b>Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov</b>       | JKSO       | 801 39 12 |
| Název objektu | <b>ZL 41 - výměna podložní v ploše parkoviště</b> | EČO        |           |
|               |                                                   | Místo      | Trutnov   |
|               |                                                   | IČO        | DIČ       |
| Objednatel    | Královohradecký kraj, Hradec Králové              | 70889546   |           |
| Projektant    | ATIP a.s., Trutnov                                | 25261568   |           |
| Zhotovitel    | Průmstav Náchod s.r.o.                            | 25275062   |           |
| Zpracoval     |                                                   |            |           |
|               | Rozpočet číslo                                    | Dne        | CZ-CPV    |
|               |                                                   | 12.10.2021 | CZ-CPA    |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |            | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |  |          |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|----------------------------|--|----------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 299 270,43 | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00     |
| 2  |                        | Montáž  | 255 708,91 | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00     |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00     |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00     |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00     |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 3 500,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 554 979,34 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 3 500,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00     |

|                                    |  |                  |  |                    |  |             |  |            |  |
|------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|--|-------------|--|------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  | D                |  | Celkem bez DPH     |  | 558 479,34  |  |            |  |
|                                    |  | DPH              |  | %                  |  | Základ daně |  | DPH celkem |  |
|                                    |  | snížená          |  | 15,0               |  | 0,00        |  | 0,00       |  |
|                                    |  | základní         |  | 21,0               |  | 558 479,34  |  | 117 280,66 |  |
|                                    |  | Cena s DPH       |  | 675 760,00         |  |             |  |            |  |
|                                    |  | E                |  | Přípočty a odpočty |  |             |  |            |  |
|                                    |  | Dodá zadavatel   |  |                    |  |             |  | 0,00       |  |
|                                    |  | Klouzavá doložka |  |                    |  |             |  | 0,00       |  |
|                                    |  | Zvýhodnění       |  |                    |  |             |  | 0,00       |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 41 - výměna podloží v ploše parkoviště

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

537 819,53

### 1 Zemní práce

137 266,16

|    |     |           |                                                                                                    |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 11 | 001 | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojné | m3 | 234,900 | 182,16 | 42 789,38 |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA - ZL 20

(453+330)\*0,3

234,900

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2 | R | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 234,900 | 160,00 | 37 584,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

234,9

234,900

|   |   |           |                             |    |         |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|-------|----------|
| 3 | R | 171201201 | Uložení sypaniny na skládce | m3 | 234,900 | 17,20 | 4 040,28 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|-------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

234,9

234,900

|   |   |           |                                                                                                                                 |   |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 4 | R | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 422,820 | 125,00 | 52 852,50 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

234,9\*1,8

422,820

### 5 Komunikace pozemní

237 718,80

|   |     |           |                                                                              |    |         |        |            |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 7 | 221 | 564871116 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 783,000 | 303,60 | 237 718,80 |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

453+330

783,000

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 999,05

|   |     |           |                                                                                             |    |         |       |           |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 9 | 221 | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 783,000 | 75,35 | 58 999,05 |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

453+330

783,000

### 998 Přesun hmot

103 835,52

|   |   |           |                                                                                                              |   |         |        |            |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 6 | R | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 540,810 | 192,00 | 103 835,52 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|

### VRN4 Inženýrská činnost

3 500,00

|    |     |           |                 |    |       |          |          |
|----|-----|-----------|-----------------|----|-------|----------|----------|
| 13 | 000 | 043154000 | Zkoušky hutnici | ks | 2,000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
|----|-----|-----------|-----------------|----|-------|----------|----------|

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 159,81**

|    |   |        |                        |   |           |      |           |
|----|---|--------|------------------------|---|-----------|------|-----------|
| 12 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 5 413,190 | 3,17 | 17 159,81 |
|----|---|--------|------------------------|---|-----------|------|-----------|

**Celkem 558 479,34**



**QUALIFORM, a.s.**

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracoviště: Piletická 71/20a, Piletice, 500 03 Hradec Králové



## ZPRÁVA č. : 4952 / 03 / KZ / 2021

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

### Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **Průmstav Náchod s.r.o.**  
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
Stavba : Trutnov – Poradenské centrum  
Objekt : Parkoviště  
Konstrukční vrstva : zemní pláň  
Materiál : původní  
Staničení : 2,5 m od teplovodního kanálu  
Klimatické podmínky : polojasno 16° C  
Průměr zatěžovací desky : 300 mm

**Poznámky:** Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.


### Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A**

### Výsledek zkoušky :

| Napětí p<br>MPa | Zatlačení y<br>mm |
|-----------------|-------------------|
| 0,00            | 0,00              |
| 0,07            | 1,60              |
| 0,14            | 2,84              |
| 0,21            | 4,10              |
| 0,29            | 5,46              |
| 0,36            | 7,02              |
| 0,43            | 9,30              |
| 0,50            | 13,04             |
| 0,25            | 12,88             |
| 0,12            | 12,16             |
| 0,00            | 9,46              |
| 0,07            | 10,34             |
| 0,14            | 11,00             |
| 0,21            | 11,58             |
| 0,29            | 12,28             |
| 0,36            | 13,00             |
| 0,43            | 14,14             |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$ | 10,3 MPa |
| Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$ | 22,0 MPa |
| $E_{def,2} / E_{def,1}$             | 2,13     |



1. větev:  $y = + 43,143 p^2 + 0,215 p + 1,712$  2. větev:  $y = + 3,81 p^2 + 8,569 p + 9,595$

Poznámka :

Místo provedení zkoušky: stavba

Datum a čas zkoušky : 02.09.2021, 07:55

Zkoušku provedl : Štěpán Rabas

Zprávu zpracoval: Štěpán Rabas

V Hradci Králové dne : 04.09.2021



Linda Chalašová  
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník : 2 x Průmstav Náchod s.r.o.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.



QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracoviště: Piletická 71/20a, Piletice, 500 03 Hradec Králové



QUALIFORM

## ZPRÁVA č. : 4956 / 03 / KZ / 2021

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

### Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **Průmstav Náchod s.r.o.**  
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
Stavba : Trutnov – Poradenské centrum  
Objekt : Parkoviště  
Konstrukční vrstva : zemní pláň  
Materiál : původní  
Staničení : 3,25 m roh objektu  
Klimatické podmínky : počasí 16° C  
Průměr zatěžovací desky : 300 mm

**Poznámky:** Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.


### Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A**

### Výsledek zkoušky :

| Napětí p<br>MPa | Zatlačení y<br>mm |
|-----------------|-------------------|
| 0,00            | 0,00              |
| 0,07            | 1,72              |
| 0,14            | 3,78              |
| 0,21            | 5,84              |
| 0,29            | 8,24              |
| 0,36            | 10,64             |
| 0,43            | 13,00             |
| 0,50            | 15,52             |
| 0,25            | 15,10             |
| 0,12            | 14,28             |
| 0,00            | 10,20             |
| 0,07            | 11,92             |
| 0,14            | 13,04             |
| 0,21            | 13,82             |
| 0,29            | 14,60             |
| 0,36            | 15,36             |
| 0,43            | 16,26             |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$ | 7,2 MPa  |
| Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$ | 17,1 MPa |
| $E_{def,2} / E_{def,1}$             | 2,38     |



1. větev:  $y = + 10,385 p^2 + 26,078 p - 0,123$  2. větev:  $y = - 14,376 p^2 + 19,347 p + 10,414$

Poznámka :

Místo provedení zkoušky: stavba

Datum a čas zkoušky : 02.09.2021, 08:30

Zkoušku provedl : Štěpán Rabas

Zprávu zpracoval: Štěpán Rabas

V Hradci Králové dne : 04.09.2021



Linda Chalašová  
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník : 2 x Průmstav Náchod s.r.o.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

F028-Zpráva verze č. 1

KONEC ZPRÁVY

Strana 1 (Celkem 1)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                       |                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                   |                                                                                                                           | číslo ZL : 42 |
| Název projektu:                                                                                                                       | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                           | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                           | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: podlahové krytiny v m.č. 2.03 a 2.05</b>                                                                            |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Ve výkazu výměr je v m.č. 2.03 a 2.05 započítána jiná podlahová krytina. Tímto ZL opravujeme v.v. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 42                                                                                   |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| -25 846,25,- Kč                                                                                                                       | 32 813,14,- Kč                                                                                                            |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 6 966,89,- Kč                                                                                                                         | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                           |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP                                                                                              |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                                |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                              |          |            |
|----------------|----------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov         | JKSO     | 801 39 12  |
| Název objektu  | ZL 42 - podlahové krytiny v m.č. 2.03 a 2.05 | EČO      |            |
|                |                                              | Místo    | Trutnov    |
|                |                                              | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové         | 70889546 |            |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                           | 25261568 |            |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                       | 25275062 |            |
| Zpracoval      |                                              |          |            |
| Rozpočet číslo |                                              | Dne      | 12.10.2021 |
|                |                                              | CZ-CPV   |            |
|                |                                              | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV                    | 8  | Práce přesčas     | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž                 | 9  | Bez pevné podl.   | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV                    | 10 | Kulturní památka  | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11 |                   | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M"                    |    |                   | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                 |    |                   | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           | 12 | DN (ř. 8-11)      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnost    | 22 | Ostatní náklady            |

|                                    |                  |                    |             |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D                | Celkem bez DPH     | 6 966,89    |
|                                    | DPH              | %                  | Základ daně |
|                                    | snížená          | 15,0               | 0,00        |
|                                    | základní         | 21,0               | 6 966,89    |
|                                    | Cena s DPH       |                    | 8 429,94    |
|                                    | E                | Přípočty a odpochy |             |
|                                    | Dodá zadavatel   |                    | 0,00        |
|                                    | Klouzavá doložka |                    | 0,00        |
|                                    | Zvýhodnění       |                    | 0,00        |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov  
 Objekt: ZL 42 - podlahové krytiny v m.č. 2.03 a 2.05

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové  
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.  
 Místo: Trutnov

Zpracoval:  
 Datum: 12. 10. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 6 752,85**

**776 Podlahy povlakové 6 752,85**

|   |   |           |                                                           |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3 | R | 776211211 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | m2 | 31,000 | 126,50 | 3 921,50 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"dle knihy místností, skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"

"KOBEREK 1 - skladba P07"

"2.NP"

"2.03" 22

22,000

"2.05" 9

9,000

Součet

31,000

|   |  |           |                                        |    |        |        |           |
|---|--|-----------|----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4 |  | 69751071R | koberec ve čtvercích zátěžový smyčkový | m2 | 34,100 | 840,00 | 28 644,00 |
|---|--|-----------|----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

31\*1,1

34,100

|   |   |           |                                                                          |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 | R | 776241111 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) | m2 | -31,000 | 138,00 | -4 278,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"dle knihy místností, skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"

"PVC 1 - skladba P06"

"2.NP"

"2.03" -22

-22,000

"2.05" -9

-9,000

Součet

-31,000

|   |  |            |                      |    |         |        |            |
|---|--|------------|----------------------|----|---------|--------|------------|
| 6 |  | 28411080R1 | Vinylová podlahovina | m2 | -34,100 | 632,50 | -21 568,25 |
|---|--|------------|----------------------|----|---------|--------|------------|

-31\*1,1

-34,100

|   |   |           |                                                                                                                                                 |   |        |      |       |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 7 | R | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 67,190 | 0,50 | 33,60 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 214,04**

|   |   |        |                        |   |        |      |        |
|---|---|--------|------------------------|---|--------|------|--------|
| 8 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 67,520 | 3,17 | 214,04 |
|---|---|--------|------------------------|---|--------|------|--------|

**Celkem 6 966,89**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | číslo ZL : 43 |
| Název projektu:                                                                                                                                                     | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                         | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                         | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                              | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                              | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: sokly u povlakových podlah</b>                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Dle požadavku budoucího uživatele byly PVC sokly u povlakových podlah nahrazeny fabionovým soklem z důvodu lepší údržby podlah. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 43                                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| -7 383,00,- Kč                                                                                                                                                      | 178 754,00,- Kč                                                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 171 371,00,- Kč                                                                                                                                                     | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                         |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP                                                                                                                            |                                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.2021                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                      |            |           |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov | JKSO       | 801 39 12 |
| Název objektu  | ZL43 - sokly u povlakových podlah    | EČO        |           |
|                |                                      | Místo      | Trutnov   |
|                |                                      | IČO        | DIČ       |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové | 70889546   |           |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                   | 25261568   |           |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.               | 25275062   |           |
| Zpracoval      |                                      |            |           |
| Rozpočet číslo |                                      | Dne        |           |
|                |                                      | 12.10.2021 |           |
|                |                                      | CZ-CPV     |           |
|                |                                      | CZ-CPA     |           |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |       |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|-------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00  |
| 2                        |              | Montáž  | 5 265,53   | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 89 120,76  | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00  |
| 4                        |              | Montáž  | 76 984,71  | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00% |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 171 371,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00  |

|                                    |  |  |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 171 371,00 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  | snížená                     | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  | základní                    | 21,0 | 171 371,00  | 35 987,91  |
|                                    |  |  |  |  |  | Cena s DPH 207 358,91       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | Přípočty a odpočty          |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL43 - sokly u povlakových podlah

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                           | MJ                | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>PSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                      | <b>166 105,47</b> |                 |                 |             |
| <b>776</b> |     |             | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                        | <b>166 105,47</b> |                 |                 |             |
| 10         | R   | 776003      | Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta PVC 1                                                                                                        | m2                | -32,100         | 230,00          | -7 383,00   |
|            |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                               |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "tendr PVS sokl - odpočet" -735,8                                                                                                               |                   | -735,800        |                 |             |
|            |     |             | "realizace - fabionová lišty " 735,8-32,1                                                                                                       |                   | 703,700         |                 |             |
|            |     |             | Součet                                                                                                                                          |                   | -32,100         |                 |             |
| 2          | R   | 776004      | Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta KOBERCOVÁ LIŠTA 1                                                                                            | m2                | 32,100          | 63,25           | 2 030,33    |
|            |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                               |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "2.03" 19,3                                                                                                                                     |                   | 19,300          |                 |             |
|            |     |             | "2.05" 12,8                                                                                                                                     |                   | 12,800          |                 |             |
|            |     |             | Součet                                                                                                                                          |                   | 32,100          |                 |             |
| 9          | 776 | 776421111   | Montáž lišt obvodových lepených                                                                                                                 | m                 | 703,700         | 100,28          | 70 567,04   |
|            |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                   |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                        |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "ukončovací lišta - čepcové těsnění"                                                                                                            |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | 735,8-32,1                                                                                                                                      |                   | 703,700         |                 |             |
| 13         |     | ANV.0C7W    | Těsnění čepcové C7 bílé příslu. k podlah. Altro                                                                                                 | m                 | 738,885         | 34,96           | 25 831,42   |
|            |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                   |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                        |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "ukončovací lišta - čepcové těsnění"                                                                                                            |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | (735,8-32,1)*1,05                                                                                                                               |                   | 738,885         |                 |             |
| 7          | 776 | 776561111   | Montáž podlahovin z pryže na stěnu lepením, výšky do 2,0 m                                                                                      | m2                | 70,370          | 327,52          | 23 047,58   |
|            |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                   |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                        |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | 735,8                                                                                                                                           |                   | 735,800         |                 |             |
|            |     |             | -32,1                                                                                                                                           |                   | -32,100         |                 |             |
|            |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                      |                   | 703,700         |                 |             |
|            |     |             | "sokl v. 100 mm" 703,7*0,1                                                                                                                      |                   | 70,370          |                 |             |
| 8          |     | 28411080R1  | Vinylová podlahovina                                                                                                                            | m2                | 80,926          | 632,50          | 51 185,70   |
|            |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                               |                   |                 |                 |             |
|            |     |             | 70,37*1,15                                                                                                                                      |                   | 80,926          |                 |             |
| 4          | R   | 998776203   | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %                 | 1 652,790       | 0,50            | 826,40      |
| <b>VRN</b> |     |             | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                              | <b>5 265,53</b>   |                 |                 |             |
| 14         | R   | R.0010      | Jiné VRN ve výši 3,17%                                                                                                                          | %                 | 1 661,050       | 3,17            | 5 265,53    |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**Celkem**

**171 371,00**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | číslo ZL : 44 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: změna náslapných vrstev - schodiště a část m.č. 1.02, vstupní podesta a schodiště m.č. 1.18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Povrch schodišťových konstrukcí dle PD má být opatřen epoxidovým nátěrem, podlaha části m.č. 1.02 vinylovou podlahou. Pro použití těchto podlahových povrchů je požadována minimální vlhkost podkladního betonu. Protože se jedná o neizolované konstrukce objektu, budou tyto povrchy nahrazeny keramickou dlažbou. V m.č. 1.18 bude doplněna stěrková hydroizolace. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 44<br>označení dotčených ploch v půdorysu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| -43 571,20,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92 047,51,- Kč                                                                                                            |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 48 476,31,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU


|                |                                                                                                     |          |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov                                                                | JKSO     | 801 39 12  |
| Název objektu  | ZL 44 - změna nášlapných vrstev - schodiště a část m.č. 1.02, vstupní podesta a schodiště m.č. 1.18 | EČO      |            |
|                |                                                                                                     | Místo    | Trutnov    |
|                |                                                                                                     | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové                                                                | 70889546 |            |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                                                                                  | 25261568 |            |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                                                                              | 25275062 |            |
| Zpracoval      |                                                                                                     |          |            |
| Rozpočet číslo |                                                                                                     | Dne      | 12.10.2021 |
|                |                                                                                                     | CZ-CPV   |            |
|                |                                                                                                     | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |           | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |  |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|----------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 3 961,72  | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 9 070,35  | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 14 056,35 | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 21 387,89 | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 48 476,31 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |

|                                                                                     |  |                  |  |                    |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                  |  | D                |  | Celkem bez DPH     | 48 476,31   |            |
|  |  | DPH              |  | %                  | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                     |  | snižená          |  | 15,0               | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                     |  | základní         |  | 21,0               | 48 476,31   | 10 180,03  |
|                                                                                     |  | Cena s DPH       |  | 58 656,34          |             |            |
|                                                                                     |  | E                |  | Přípočty a odpočty |             |            |
|                                                                                     |  | Dodá zadavatel   |  |                    | 0,00        |            |
|                                                                                     |  | Klouzavá doložka |  |                    | 0,00        |            |
|                                                                                     |  | Zvýhodnění       |  |                    | 0,00        |            |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 44 - změna nášlapných vrstev - schodiště a část m.č. 1.02, vstupní podesta a schodiště m.č. 1.18

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

13 045,43

### 4 Vodorovné konstrukce

1 081,89

|    |     |           |                                                                                               |    |       |        |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 20 | 011 | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 2,112 | 425,04 | 897,68 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"m.č. 1.18" 8\*1,32\*0,2

2,112

|    |     |           |                                                                                                  |    |       |       |        |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 21 | 011 | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 2,112 | 87,22 | 184,21 |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"m.č. 1.18" 8\*1,32\*0,2

2,112

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 115,94

|    |     |           |                                                                                                |    |       |          |          |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 23 | 011 | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 0,462 | 3 689,20 | 1 704,41 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"1.18 - mazanina tl. 100 mm - vstupní podesta"

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)\*0,10

0,462

Součet

0,462

|    |     |           |                                                                                                                                                            |    |       |        |       |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 24 | 011 | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 0,462 | 152,72 | 70,56 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)\*0,10

0,462

Součet

0,462

|    |     |           |                                                                                             |    |       |        |       |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 25 | 011 | 631319196 | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 0,462 | 139,84 | 64,61 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"mazanina tl. 120 mm - vstupní podesta"

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)\*0,1

0,462

|    |     |           |                                                      |   |       |           |        |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|
| 26 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,027 | 30 000,00 | 810,00 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)\*1,3\*4,44/1000

0,027

Součet

0,027

|    |     |           |                                                                                               |    |       |        |          |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 27 | 011 | 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 5,280 | 506,92 | 2 676,54 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

"položka ze ZL 17

| Č.                                                    | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ               | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| "1.18 - nabetonování o 5 cm (stupnice i podstupnice)" |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| 8*1,32*(0,3+0,2)                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 5,280           |                 |             |
| 28                                                    | 011 | 634112126   | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm                                                                                  | m                | 10,000          | 28,70           | 287,00      |
| "NOVÁ POLOŽKA"                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"             |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "1.18 - podesta" (3,2+1,2+0,6)*2                      |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 10,000          |                 |             |
| Součet                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 10,000          |                 |             |
| 22                                                    | 775 | 775121322   | Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná schodišť                                                                                                                                            | m2               | 9,900           | 151,80          | 1 502,82    |
| "NOVÁ POLOŽKA"                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"             |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "1.18"                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| 3,2*1,2+1,3*0,6                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 4,620           |                 |             |
| 8*1,32*(0,3+0,2)                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 5,280           |                 |             |
| Součet                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 9,900           |                 |             |
| <b>9</b>                                              |     |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 414,46</b>  |                 |                 |             |
| 29                                                    | 013 | 965042141   | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                           | m3               | 0,462           | 1 800,00        | 831,60      |
| "TENDROVÁ POLOŽKA"                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "m.č. 1.18 - podesta"                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| (3,2*1,2+1,3*0,6)*0,1                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 0,462           |                 |             |
| Součet                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 0,462           |                 |             |
| 30                                                    | 013 | 965043331   | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2                                                                                                                            | m3               | 0,370           | 4 278,00        | 1 582,86    |
| "NOVÁ POLOŽKA"                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"             |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| "bourání teraca na schodišťových stupních"            |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| 8*1,32*(0,3+0,2)*0,07                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 0,370           |                 |             |
| <b>997</b>                                            |     |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 999,64</b>  |                 |                 |             |
| 31                                                    | R   | 997013114   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                  | t                | 1,830           | 500,00          | 915,00      |
| 32                                                    | R   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                               | t                | 1,830           | 150,00          | 274,50      |
| 33                                                    | R   | 997013509   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                             | t                | 16,470          | 10,30           | 169,64      |
| "TENDROVÁ POLOŽKA"                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |             |
| 1,83*9                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                            |                  | 16,470          |                 |             |
| 34                                                    | R   | 997013803R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                              | t                | 1,830           | 350,00          | 640,50      |
| <b>998</b>                                            |     |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                         | <b>433,50</b>    |                 |                 |             |
| 35                                                    | R   | 998011003   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t                | 1,734           | 250,00          | 433,50      |
| <b>PSV</b>                                            |     |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                 | <b>33 941,42</b> |                 |                 |             |
| <b>711</b>                                            |     |             | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>                                                                                                                                                               | <b>3 992,77</b>  |                 |                 |             |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 36 | 711 | 711191101   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu | m2 | 7,788           | 108,56          | 845,47      |

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

8\*1,32\*0,3

3,168

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)

4,620

Součet

7,788

|    |     |           |                                                                                                     |    |       |        |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 37 | 711 | 711192102 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu | m2 | 1,488 | 152,72 | 227,25 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

8\*(0,3+0,2)\*2\*0,1

0,800

((3,2+1,2+0,6)\*2-1,32-0,9-0,9)\*0,1

0,688

Součet

1,488

|    |     |          |                                                                                            |    |        |       |          |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 38 | 245 | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | kg | 56,120 | 49,68 | 2 788,04 |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"materiál : Siner TS 2K"

"spotřeba - izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové povrchové vodě - 3-8 kg/m2, uvažujeme 5,5 kg/m2"

(7,788+1,488)\*5,5\*1,1

56,120

|    |   |           |                                                                                                                                                                     |   |        |      |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 39 | R | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 38,600 | 3,42 | 132,01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

**771**

**Podlahy z dlaždic**

**73 519,85**

|   |     |           |                                                        |    |        |       |        |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | 771 | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 31,301 | 13,52 | 423,19 |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92 (zl 32)

"schodiště" 26,49\*0,3

7,947

"m.č. 1.02" 13,56

13,560

"m.č. 1.18"

8\*1,32\*(0,32+0,17)

5,174

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)

4,620

Součet

31,301

|   |   |           |                                                                      |    |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | R | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 84,281 | 15,75 | 1 327,43 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"schodiště" 26,49\*(0,3+0,2)

60,927

"m.č. 1.02" 13,56

13,560

"m.č. 1.18"

8\*1,32\*(0,32+0,17)

5,174

(3,2\*1,2+1,3\*0,6)

4,620

Součet

84,281

|   |     |           |                                                                                                     |    |        |        |          |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3 | 771 | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 31,301 | 173,88 | 5 442,62 |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|    |     |             | "schodiště - pravá část"                                                                                                                     |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "-1,09 - 0,73" 11*1,32*0,3                                                                                                                   |    | 4,356           |                 |             |
|    |     |             | "vyrovnávací schodiště" 7*1,71*0,3                                                                                                           |    | 3,591           |                 |             |
|    |     |             | "m.č. 1.02" 13,56                                                                                                                            |    | 13,560          |                 |             |
|    |     |             | "m.č. 1.18"                                                                                                                                  |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 8*1,32*(0,32+0,17)                                                                                                                           |    | 5,174           |                 |             |
|    |     |             | (3,2*1,2+1,3*0,6)                                                                                                                            |    | 4,620           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                       |    | 31,301          |                 |             |
| 4  | 771 | 771274123   | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm | m  | 37,050          | 348,68          | 12 918,59   |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA"                                                                                                                               |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"                                                                                                    |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "1.02"                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "schodiště - pravá část"                                                                                                                     |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "-1,09 - 0,73" 11*1,32                                                                                                                       |    | 14,520          |                 |             |
|    |     |             | "vyrovnávací schodiště"                                                                                                                      |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "1.NP" 7*1,71                                                                                                                                |    | 11,970          |                 |             |
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 8*1,32                                                                                                                                       |    | 10,560          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                       |    | 37,050          |                 |             |
| 5  | 771 | 771274232   | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm                    | m  | 37,050          | 169,28          | 6 271,82    |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA"                                                                                                                               |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"                                                                                                    |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "schodiště - pravá část"                                                                                                                     |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "-1,09 - 0,73" 11*1,32                                                                                                                       |    | 14,520          |                 |             |
|    |     |             | "vyrovnávací schodiště"                                                                                                                      |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "1.NP" 7*1,71                                                                                                                                |    | 11,970          |                 |             |
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 8*1,32                                                                                                                                       |    | 10,560          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                       |    | 37,050          |                 |             |
| 6  | R   | 771474112   | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                             | m  | 19,505          | 178,50          | 3 481,64    |
|    |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA"                                                                                                                           |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "část m.č. 1.02"                                                                                                                             |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 2,85-0,9+0,415+0,7+0,2+1,245-0,7+0,3+1,275-0,8+0,43+3,0-0,9+1,1+0,5+0,59+0,7+1,3                                                             |    | 11,305          |                 |             |
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    |     |             | (3,2+1,2)*2-0,9*2+0,6*2                                                                                                                      |    | 8,200           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                       |    | 19,505          |                 |             |
| 7  | 771 | 771474133   | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm                         | m  | 25,840          | 174,80          | 4 516,83    |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA"                                                                                                                               |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92"                                                                                                    |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "schodiště - pravá část"                                                                                                                     |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 11*2*(0,3+0,2)                                                                                                                               |    | 11,000          |                 |             |
|    |     |             | "vyrovnávací schodiště"                                                                                                                      |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 7*2*(0,3+0,2)                                                                                                                                |    | 7,000           |                 |             |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | 8*(0,32+0,17)*2                                                                                                                                 |    | 7,840           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                          |    | 25,840          |                 |             |
| 8  | R   | 771574112   | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                   | m2 | 18,180          | 577,50          | 10 498,95   |
|    |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                               |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "část m.č. 1.02 - odměřeno elektronicky" 13,56                                                                                                  |    | 13,560          |                 |             |
|    |     |             | "1.18" (3,2*1,2+1,3*0,6)                                                                                                                        |    | 4,620           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                          |    | 18,180          |                 |             |
| 9  |     | 59761434R1  | KERAMICKÁ DLAŽBA 1                                                                                                                              | m2 | 47,336          | 315,00          | 14 910,84   |
|    |     |             | "TENDROVÁ POLOŽKA                                                                                                                               |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "1.02"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "stupnice" 26,49*0,3*1,15                                                                                                                       |    | 9,139           |                 |             |
|    |     |             | "podstupnice" 26,49*0,17*1,15                                                                                                                   |    | 5,179           |                 |             |
|    |     |             | "sokl" 11,305*0,15*1,1                                                                                                                          |    | 1,865           |                 |             |
|    |     |             | "sokl schodišťový" 16,978*0,15*1,1                                                                                                              |    | 2,801           |                 |             |
|    |     |             | "část m.č. 1.02" 13,56*1,1                                                                                                                      |    | 14,916          |                 |             |
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "stupnice" 10,56*0,3*1,15                                                                                                                       |    | 3,643           |                 |             |
|    |     |             | "podstupnice" 10,56*0,17*1,15                                                                                                                   |    | 2,064           |                 |             |
|    |     |             | "sokl" 8,2*0,15*1,1                                                                                                                             |    | 1,353           |                 |             |
|    |     |             | "sokl schodišťový" 7,84*0,15*1,1                                                                                                                |    | 1,294           |                 |             |
|    |     |             | "vstupní podesta" 4,62*1,1                                                                                                                      |    | 5,082           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                          |    | 47,336          |                 |             |
| 10 | 771 | 771591115   | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                                 | m  | 45,345          | 33,77           | 1 531,30    |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92 (ZL 32)                                                                                                |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "1.02"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "styk podlaha - sokl"                                                                                                                           |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "schodiště" (7+11)*2*(0,3+0,2)                                                                                                                  |    | 18,000          |                 |             |
|    |     |             | "m.č. 1.02" 11,305                                                                                                                              |    | 11,305          |                 |             |
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "styk podlaha - sokl"                                                                                                                           |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "schodiště" 8*2*(0,32+0,17)                                                                                                                     |    | 7,840           |                 |             |
|    |     |             | "podesta" (3,2+1,2)*2-0,9*2+0,6*2                                                                                                               |    | 8,200           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                          |    | 45,345          |                 |             |
| 11 | 771 | 771591184   | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné                                                                          | m  | 82,395          | 97,52           | 8 035,16    |
|    |     |             | "NOVÁ POLOŽKA                                                                                                                                   |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92                                                                                                        |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "1.02"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "podstupnice" 26,49                                                                                                                             |    | 26,490          |                 |             |
|    |     |             | "sokly" 11,305+18                                                                                                                               |    | 29,305          |                 |             |
|    |     |             | "1.18"                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |
|    |     |             | "podstupnice" 10,56                                                                                                                             |    | 10,560          |                 |             |
|    |     |             | "sokly" 8,2+7,84                                                                                                                                |    | 16,040          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                          |    | 82,395          |                 |             |
| 12 | R   | 998771203   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %  | 693,580         | 6,00            | 4 161,48    |


| Č.                                                     | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                           | MJ         | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 776                                                    |     |             | Podlahy povlakové                                                                                                                               | -13 975,33 |                 |                 |             |
| 13                                                     | R   | 776003      | Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta PVC 1                                                                                                        | m2         | -11,305         | 230,00          | -2 600,15   |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                      |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "část m.č. 1.02" -11,305                               |     |             |                                                                                                                                                 |            | -11,305         |                 |             |
| 14                                                     | R   | 776241111   | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)                                                                        | m2         | -13,560         | 138,00          | -1 871,28   |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                      |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "1.NP"                                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "1.02" -13,56                                          |     |             |                                                                                                                                                 |            | -13,560         |                 |             |
| 15                                                     |     | 28411080R1  | Vinylová podlahovina                                                                                                                            | m2         | -14,916         | 632,50          | -9 434,37   |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                      |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -13,56*1,1                                             |     |             |                                                                                                                                                 |            | -14,916         |                 |             |
| 16                                                     | R   | 998776203   | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %          | -139,050        | 0,50            | -69,53      |
| 777                                                    |     |             | Podlahy lité                                                                                                                                    | -29 595,87 |                 |                 |             |
| 17                                                     | R   | 777611201R  | Kompl. dod. + mtž. krycí nátěr se vsypem vč. penetrace NÁTĚR 1                                                                                  | m2         | -26,926         | 1 090,00        | -29 349,34  |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                      |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "1.02"                                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "schodiště pravá část"                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -11*1,32*(0,32+0,17)                                   |     |             |                                                                                                                                                 |            | -7,115          |                 |             |
| "přídavek na zaoblené části a boky" -7,115*0,15        |     |             |                                                                                                                                                 |            | -1,067          |                 |             |
| Mezisoučet                                             |     |             |                                                                                                                                                 |            | -8,182          |                 |             |
| "vytažení na sokl"                                     |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "schodiště pravá část"                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -11*(0,32+0,17)*0,1                                    |     |             |                                                                                                                                                 |            | -0,539          |                 |             |
| Mezisoučet                                             |     |             |                                                                                                                                                 |            | -0,539          |                 |             |
| "vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"                      |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -6*1,71*(0,3+0,2)                                      |     |             |                                                                                                                                                 |            | -5,130          |                 |             |
| "vytažení na sokl"                                     |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -2*6*(0,3+0,2)*0,1                                     |     |             |                                                                                                                                                 |            | -0,600          |                 |             |
| Mezisoučet                                             |     |             |                                                                                                                                                 |            | -5,730          |                 |             |
| "1.18"                                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "schodiště pravá část"                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -8*1,32*(0,32+0,17)                                    |     |             |                                                                                                                                                 |            | -5,174          |                 |             |
| -(3,2*1,2+1,3*0,6)                                     |     |             |                                                                                                                                                 |            | -4,620          |                 |             |
| "přídavek na zaoblené části a boky" (-5,174-4,62)*0,15 |     |             |                                                                                                                                                 |            | -1,469          |                 |             |
| Mezisoučet                                             |     |             |                                                                                                                                                 |            | -11,263         |                 |             |
| "vytažení na sokl"                                     |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| "schodiště pravá část"                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            |                 |                 |             |
| -8*(0,32+0,17)*0,1                                     |     |             |                                                                                                                                                 |            | -0,392          |                 |             |
| -((3,2+1,2)*2-0,9*2+0,6*2)*0,1                         |     |             |                                                                                                                                                 |            | -0,820          |                 |             |
| Mezisoučet                                             |     |             |                                                                                                                                                 |            | -1,212          |                 |             |
| Součet                                                 |     |             |                                                                                                                                                 |            | -26,926         |                 |             |
| 18                                                     | R   | 998777203   | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m      | %          | -293,490        | 0,84            | -246,53     |


| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|


**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 489,46**

|    |   |        |                        |   |         |      |          |
|----|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|
| 19 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 469,860 | 3,17 | 1 489,46 |
|----|---|--------|------------------------|---|---------|------|----------|

**Celkem 48 476,31**











EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | číslo ZL : 45 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                               | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                   | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                   | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: proměnlivá tloušťka torkretové stěny</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Venkovní torkretová stěna tl. 200 mm byla doplněna o výplň ze stříkaného betonu v místech pod železobetonovou převázkou o dalších 150 mm na 50% plochy.<br>Důvodem jsou velké nerovnosti stávajícího terénu a konstrukcí. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 45<br>fotografie                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                       | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                        | 285 667,66,- Kč                                                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 285 667,66,- Kč                                                                                                                                                                                                                                               | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                         | Za zhotovitele:                                                                                                           |               |
| Datum: 14.10.2021                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a.s.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Datum: 14.10.2021                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                              |          |            |
|----------------|----------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov         | JKSO     | 801 39 12  |
| Název objektu  | ZL 45 - proměnlivá tloušťka torkretové stěny | EČO      |            |
|                |                                              | Místo    | Trutnov    |
|                |                                              | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové         | 70889546 |            |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                           | 25261568 |            |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.                       | 25275062 |            |
| Zpracoval      |                                              |          |            |
| Rozpočet číslo |                                              | Dne      | 12.10.2021 |
|                |                                              | CZ-CPV   |            |
|                |                                              | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |            | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |  |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|----------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 199 466,50 | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 86 201,16  | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 285 667,66 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |

|                                    |  |                    |                |             |            |
|------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  | D                  | Celkem bez DPH |             | 285 667,66 |
|                                    |  | DPH                | %              | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  | snížená            | 15,0           | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  | základní           | 21,0           | 285 667,66  | 59 990,21  |
|                                    |  | Cena s DPH         |                | 345 657,87  |            |
|                                    |  | Přípočty a odpočty |                |             |            |
|                                    |  | Dodá zadavatel     |                |             | 0,00       |
|                                    |  | Klouzavá doložka   |                |             | 0,00       |
|                                    |  | Zvýhodnění         |                |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 45 - proměnlivá tloušťka torkretové stěny

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 276 890,25**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 271 566,67**

|   |     |                   |                                                                                               |    |           |        |            |
|---|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 3 | 005 | 985511119.L<br>BC | Příplatek ke stříkanému betonu stěn Torkret 150 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm | m2 | 1 100,262 | 246,82 | 271 566,67 |
|---|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"1/2 ploch - průměrně dalších 15 cm tl."

"OS1" 1/2\*20,13\*(2,4+2,75)/2\*15 388,761

"OS2" 1/2\*12,335\*2,55\*15 235,907

"OS3" 1/2\*26,7\*(1,3+3,45)/2\*15 475,594

Součet 1 100,262

**998 Přesun hmot 5 323,58**

|   |   |           |                                                                                                            |   |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 5 | R | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 27,727 | 192,00 | 5 323,58 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 777,41**


|   |   |        |                        |   |           |      |          |
|---|---|--------|------------------------|---|-----------|------|----------|
| 4 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 2 768,900 | 3,17 | 8 777,41 |
|---|---|--------|------------------------|---|-----------|------|----------|



**Celkem 285 667,66**














17

18

19

20

21

22



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | číslo ZL : 46 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                  | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                      | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                      | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                           | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                           | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: střecha kopule arkýře</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V PD nebyla řešena střecha nad obloukovou částí objektu.<br>Bylo navrženo provést dvouplášťovou kopuli s nasávací hranou u okapu a větráním hřebenem u zdi.. |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 46<br>nabídka dodavatele                                                                                                                        |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                           | 116 350,91,- Kč                                                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 116 350,91,- Kč                                                                                                                                                                                  | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                            | Za zhotovitele:                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a.                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                      |            |           |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Název stavby   | Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov | JKSO       | 801 39 12 |
| Název objektu  | ZL 46 - střecha kopule arkýře        | EČO        |           |
|                |                                      | Místo      | Trutnov   |
|                |                                      | IČO        | DIČ       |
| Objednatel     | Královehradecký kraj, Hradec Králové | 70889546   |           |
| Projektant     | ATIP a.s., Trutnov                   | 25261568   |           |
| Zhotovitel     | Průmstav Náchod s.r.o.               | 25275062   |           |
| Zpracoval      |                                      |            |           |
| Rozpočet číslo |                                      | Dne        |           |
|                |                                      | 12.10.2021 |           |
|                |                                      | CZ-CPV     |           |
|                |                                      | CZ-CPA     |           |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |            | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |  |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|----------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00       | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 3 574,97   | 9  | Bez pevně podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 49 450,98  | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 63 324,96  | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 116 350,91 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |                  |                    |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|------------------|--------------------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D                | Celkem bez DPH     |             | 116 350,91 |
|                                    |  |  |  | DPH              | %                  | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snížená          | 15,0               | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní         | 21,0               | 116 350,91  | 24 433,69  |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH       |                    | 140 784,60  |            |
|                                    |  |  |  | E                | Přípočty a odpočty |             |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel   |                    | 0,00        |            |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka |                    | 0,00        |            |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění       |                    | 0,00        |            |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 46 - střecha kopule arkýře

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

112 775,94

### 762 Konstrukce tesařské

6 837,75

|    |     |           |                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 19 | 762 | 762341310 | Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 15,650 | 135,24 | 2 116,51 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

15,65

15,650

|    |  |          |                                       |    |       |          |          |
|----|--|----------|---------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 14 |  | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 0,413 | 4 095,00 | 1 691,24 |
|    |  |          | 15,65*0,024*1,1                       |    | 0,413 |          |          |

|    |   |           |                                                                                                                 |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 15 | R | 762342314 | Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | m2 | 15,650 | 63,00 | 985,95 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

15,65

15,650

|    |  |          |                                           |    |       |          |          |
|----|--|----------|-------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 16 |  | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0,155 | 6 825,00 | 1 057,88 |
|    |  |          | "TENDROVÁ POLOŽKA                         |    |       |          |          |
|    |  |          | 15,65*2,5*0,06*0,06*1,1                   |    | 0,155 |          |          |

|    |   |           |                                                                                                                   |    |       |          |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 17 | R | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 0,517 | 1 218,00 | 629,71 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

15,65\*0,024

0,376

15,65\*2,5\*0,06\*0,06

0,141

Součet

0,517

|    |   |           |                                                                                                                                                   |   |        |      |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 18 | R | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 64,810 | 5,50 | 356,46 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

### 764 Konstrukce klempířské

95 306,60

|   |     |             |                                                                                                     |    |        |          |           |
|---|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 8 | 764 | 7641413.R01 | Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu - členitá střecha kopule | m2 | 15,650 | 2 915,00 | 45 619,75 |
|---|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle nabídky dodavatele + 10% obchodní marže

15,65

15,650

|   |     |             |                                                                                                                                                                           |   |       |          |           |
|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 7 | 764 | 7643423.R02 | Lemování zdi z titanzinkového lesklého válcovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny obých nebo ze segmentů, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 750 mm | m | 6,400 | 2 915,00 | 18 656,00 |
|---|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle nabídky dodavatele + 10% obchodní marže

6,4

6,400

| Č.                                                   | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 10                                                   | R   | 7649002      | Oplechování okapní hrany z TiZn, členité oblouk, vč. oplechování podhledu, mřížky                                                                   | m   | 9,200           | 1 706,10        | 15 696,12   |
| "NOVÁ POLOŽKA                                        |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| "Oceněno dle nabídky dodavatele + 10% obchodní marže |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 9,2                                                  |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 11                                                   | 764 | 76454132.R03 | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 280 mm                                                                       | kus | 15,000          | 873,40          | 13 101,00   |
| "NOVÁ POLOŽKA                                        |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| "Oceněno dle nabídky dodavatele + 10% obchodní marže |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 15                                                   |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 4                                                    | R   | 998764203    | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | %   | 930,720         | 2,40            | 2 233,73    |
| <b>765 Krytina skládaná 8 659,69</b>                 |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 21                                                   | R   | 765191013    | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci                                               | m2  | 15,650          | 57,75           | 903,79      |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                    |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 15,65                                                |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 22                                                   |     | 28329220R    | <i>pojistná hydroizolační textilie dle knihy specifikací AR213.1001</i>                                                                             | m2  | 17,215          | 144,90          | 2 494,45    |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                    |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 15,65*1,1                                            |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 23                                                   | R   | 765193001    | Montáž podkladního pásu vyrovnávacího                                                                                                               | m2  | 15,650          | 57,75           | 903,79      |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                    |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 15,65                                                |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 24                                                   |     | 28329220R1   | <i>strukturovaná rohož dle knihy specifikací AR211.1004</i>                                                                                         | m2  | 17,215          | 183,75          | 3 163,26    |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                    |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 15,65*1,1                                            |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 25                                                   | R   | 998765203    | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m      | %   | 74,650          | 16,00           | 1 194,40    |
| <b>783 Dokončovací práce - nátěry 1 971,90</b>       |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 20                                                   | R   | 783213011    | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický                    | m2  | 31,300          | 63,00           | 1 971,90    |
| "TENDROVÁ POLOŽKA                                    |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 2*15,65                                              |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 574,97</b>      |     |              |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 12                                                   | R   | R.0010       | Jiné VRN ve výši 3,17%                                                                                                                              | %   | 1 127,750       | 3,17            | 3 574,97    |

**Celkem**

**116 350,91**

## Katerina Meierova

---

**Od:** Pavel Iliev [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 17. srpna 2021 13:54  
**Komu:** 'Průmstav Náchod s.r.o. - Miroslav Rojšl'; Průmstav Náchod s.r.o. - ing. Kateřina Meierová  
**Předmět:** PPP- STŘECHA ARKÝŘE - PŮL KOPULE  
**Přílohy:** PPP-STŘECHA KOPULE ARKÝŘE.xlsx  
**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den,

V příloze zasílám vyčíslení za provedenou dodávku a montáž střešní krytiny vč. klemp prvků na PPP- STŘECHA ARKÝŘE - PŮL KOPULE

S přáním příjemného dne,

**Pavel Iliev**

inženýr



**GOS CZ s.r.o.**  
Skřivánčí ul. 958  
541 01 Trutnov

info@gosthy.cz

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **PPP - STŘECHA KOPULE ARKÝŘE**

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **GOS CZ s.r.o.** IČ:  
**NÁCHDSKÁ 140** DIČ:  
**541 03 Trutnov**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 95 750,78        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>95 750,78</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b> |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b> |

**Cena celkem s DPH** **95 750,78 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **17.08.2021**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| S: | PPP - STŘECHA KOPULE ARKÝŘE |
|----|-----------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 764           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                            |     |          |           | 95 750,78 |
| 1    | 764212611RT1  | Krytina TiZn RHEINZINK, svítky rš. 570 mm, , plech<br>CLASSIC walzblank<br>střech členitých kopule                                                                               | m2  | 15,56000 | 2 650,00  | 41 234,00 |
| 2    | 764292639R00  | Strukturní odděl.vrstva s pojist.hydroizol š.1,4 m                                                                                                                               | m   | 15,56000 | 305,50    | 4 753,58  |
| 3    | 764292651R00  | Lemování TiZn RHEINZINK,napojení na stěnu jednodíl,<br>vš. úpravy pro odvětrání, vč. doplňkopvých listů<br><br>členité lemování, napojení na stěnu v průhybu. oblouku půl kopule | m   | 6,40000  | 2 650,00  | 16 960,00 |
| 4    | 764292661R00  | Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK, činité<br>oblouk, vč. oplechování podhledu, mřížky                                                                                    | m   | 9,20000  | 1 551,00  | 14 269,20 |
| 5    | 764252603R00  | Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 280 mm                                                                                                                               | m   | 9,20000  | 720,00    | 6 624,00  |
| 6    | 764252623RT1  | Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn RHEINZINK rš.280 mm,<br>plech CLASSIC walzblank                                                                                                   | kus | 15,00000 | 794,00    | 11 910,00 |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | číslo ZL : 47 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 108/0011193 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062                                                                                      |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Královéhradecký kraj, IČ : 70889546                                                                                       |               |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ing. Kateřina Meierová                                                                                                    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.10.2021                                                                                                                |               |
| <b>Předmět změny: sokl nad úrovní terénu - doplnění chybějící části kamenného soklu, marmolit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |               |
| <p>Po odkopání objektu ve dvorní části v místě, kde byl předpokládán pískovcový sokl, bylo zdivo suterénu ze zdiva cihelného. Sokl bude proto vyspraven cementovou omítkou, opatřen stěrkovou izolací a provedena mozaiková omítká soklu. Oprava pískovcového soklu v tomto místě se odečítá.</p> <p>Ve štitové části objektu bude doplněn pískovcový obklad soklu v místě odbourané přístavby.</p> |                                                                                                                           |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br>rozpočet - ZL 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |               |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                   |               |
| -7 460,92,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176 907,15,- Kč                                                                                                           |               |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                       |               |
| 169 446,23,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bez dopadu do termínu                                                                                                     |               |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |
| Za objednatele:<br>Veronika Janderová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |               |
| Datum: 19.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |               |
| Za autorský dozor:<br>Martin Just – ATIP a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |               |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 47 - sokl nad úrovní terénu - doplnění chybějící části kamenného soklu, marmolit

EČO

Misto

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královohradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.10.2021

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |            | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|----------------------------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 42 080,50  | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 114 290,91 | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 2 719,64   | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 10 355,18  | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 169 446,23 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

169 446,23

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 169 446,23  | 35 583,71  |

Cena s DPH

205 029,94

## Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 47 - sokl nad úrovní terénu - doplnění chybějící části kamenného soklu, marmolit

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 151 165,03**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 326,78**

|   |     |           |                                                                                                  |    |        |        |          |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 9 | 014 | 622135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 17,880 | 305,44 | 5 461,27 |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"pohled S"

(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

17,880

|    |     |           |                                                                                                      |    |         |       |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 10 | 014 | 622135092 | Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn | m2 | 143,040 | 85,38 | 12 212,76 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"průměrná tl. 50 mm"

"pohled S"

(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8\*8

143,040

|    |     |           |                                                                                                               |    |        |        |          |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 11 | 011 | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 17,880 | 179,40 | 3 207,67 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"POLOŽKA ze ZL 21"

"pohled S"

(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

17,880

|   |   |           |                                                                                                               |    |        |        |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5 | R | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn | m2 | 17,880 | 550,00 | 9 834,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pohled S"

(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

17,880

|   |   |           |                                               |    |         |       |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 6 | R | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | -10,180 | 55,90 | -569,06 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|---------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pohled SV - doplnění kamenného soklu, bez dodávky materiálu"

3,2\*0,5+1,25\*2+1,2\*3

7,700

"pohled S"

-(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

-17,880

Součet

-10,180

|   |   |           |                                                                                                                                |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 7 | R | 629995215 | Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního měkkého | m2 | -10,180 | 277,00 | -2 819,86 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pohled SV - doplnění kamenného soklu, bez dodávky materiálu"

3,2\*0,5+1,25\*2+1,2\*3

7,700

"pohled S"

-(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

-17,880

| Č.     | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| Součet |     |             |       |    | -10,180         |                 |             |

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 044,75**

|    |     |           |                                                                                                                            |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 12 | 005 | 985232112 | Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m | m2 | 115,819 | 724,96 | 83 964,14 |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"výměra - tendr" 125,999

125,999

"doplnění kamenného soklu, bez dodávky materiálu"

3,2\*0,5+1,25\*2+1,2\*3

7,700

"pohled S"

-(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

-17,880

Součet

115,819

|    |     |           |                                                                                                                        |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 13 | 005 | 985233121 | Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením | m2 | 115,819 | 320,16 | 37 080,61 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"výměra - tendr" 125,999

125,999

"doplnění kamenného soklu, bez dodávky materiálu"

3,2\*0,5+1,25\*2+1,2\*3

7,700

"pohled S"

-(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

-17,880

Součet

115,819

**998 Přesun hmot 2 793,50**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 8 | R | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 11,174 | 250,00 | 2 793,50 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV 13 074,82**

**782 Dokončovací práce - obklady z kamene 17 146,82**

|   |     |           |                                                                                                                              |    |       |          |           |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 2 | 782 | 782111412 | Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. 25 a 30 mm | m2 | 7,700 | 2 162,00 | 16 647,40 |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/2 x index 0,92

"doplnění kamenného soklu, bez dodávky materiálu"

3,2\*0,5+1,25\*2+1,2\*3

7,700

|   |     |           |                                                                                                                                              |   |         |      |        |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 3 | 782 | 998782202 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 166,474 | 3,00 | 499,42 |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

**783 Dokončovací práce - nátěry -4 072,00**

|   |   |            |                                   |    |         |        |           |
|---|---|------------|-----------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | R | 783827221R | Ochranný nátěr pískovcového soklu | m2 | -10,180 | 400,00 | -4 072,00 |
|---|---|------------|-----------------------------------|----|---------|--------|-----------|

"TENDROVÁ POLOŽKA

"pohled SV - doplnění kamenného soklu, bez dodávky materiálu"

3,2\*0,5+1,25\*2+1,2\*3

7,700

"pohled S"

-(18,5-4+3,14\*2,5)\*0,8

-17,880

Součet

-10,180

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 206,38**

|   |   |        |                        |   |           |      |          |
|---|---|--------|------------------------|---|-----------|------|----------|
| 4 | R | R.0010 | Jiné VRN ve výši 3,17% | % | 1 642,390 | 3,17 | 5 206,38 |
|---|---|--------|------------------------|---|-----------|------|----------|

**Celkem 169 446,23**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                          |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 48 448 718,51 Kč bez DPH |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                       |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                           | stavební práce           |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | Kč bez DPH               | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | Kč bez DPH               |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | – 0,00 Kč bez DPH        |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | Kč bez DPH               | Dodatek č. 3                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | Kč bez DPH               |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | Kč bez DPH               | Dodatek č. 4                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | Kč bez DPH               |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 5                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | – 0,00 Kč bez DPH        |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 6                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | – 0,00 Kč bez DPH        |                                        |     |
|                                                                |                          | Dodatek č. 7                           | NE  |
|                                                                |                          |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             | + 0,00 Kč bez DPH        | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             | – 0,00 Kč bez DPH        |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   | 0,00 Kč bez DPH          | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$            | 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč    |                                        |     |
| b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$             | 0,00 % ≤ 15,00 %         |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| Smluvní cena                       | 48 448 718,51 Kč bez DPH |              |     |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 4 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 5 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 6 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH        | POSOUZENÍ:   |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH        |              |     |

|                                                        |                         |                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Změna závazku ze smlouvy</b><br>(absolutní hodnota) | <b>0,00 Kč bez DPH</b>  | <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b> |
| <b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>            | <b>0,00 % ≤ 50,00 %</b> |                                               |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6                                     |                           |                                        |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 48 448 718,51 Kč bez DPH  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 236 389,45 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 20 903,59 Kč bez DPH    |                                        |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 1 403 460,63 Kč bez DPH | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | Kč bez DPH                |                                        |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 908 118,29 Kč bez DPH   | Dodatek č. 3                           | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 208 480,12 Kč bez DPH   |                                        |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 4 257 916,51 Kč bez DPH | Dodatek č. 4                           | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 2 283 058,13 Kč bez DPH |                                        |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 1 021 942,67 Kč bez DPH | Dodatek č. 5                           | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 101 928,06 Kč bez DPH   |                                        |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 2 120 411,50 Kč bez DPH | Dodatek č. 6                           | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 157 109,33 Kč bez DPH   |                                        |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 9 948 239,05 Kč bez DPH | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 2 771 479,23 Kč bez DPH |                                        |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH         |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                     | 12 719 718,28 Kč bez DPH  | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %                             | 26,25 % ≤ 50,00 %         |                                        |     |

| <b>§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6</b>                             |                                                         |                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>                                                        | <b>48 448 718,51 Kč bez DPH</b>                         |                                |                                  |
| <b>(5)</b>                                                                 | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH              |                                  |
|                                                                            | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH              |                                  |
| <b>(6)</b>                                                                 | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 9 948 239,05 Kč bez DPH      | <b>POSOUZENÍ:</b>                |
|                                                                            | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 2 771 479,23 Kč bez DPH      |                                  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6</b><br>(vícepráce po odečtení méněprací) |                                                         | <b>7 176 759,82 Kč bez DPH</b> | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| <b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>                                |                                                         | <b>14,81 % ≤ 30,00 %</b>       |                                  |

| <b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7</b> |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
|-------------------------------------|--|--|--|

|                                    |                         |              |               |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 24 663,24 Kč bez DPH    | Dodatek č. 1 | POSUDEK<br>OK |
| Cena nových položek                | 24 663,24 Kč bez DPH    |              |               |
| POSOUZENÍ:                         | 24 663 Kč ≥ 24 663 Kč   |              |               |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2 | ANO           |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH         |              |               |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč             |              |               |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 929 731,42 Kč bez DPH   | Dodatek č. 3 | POSUDEK<br>OK |
| Cena nových položek                | 929 731,42 Kč bez DPH   |              |               |
| POSOUZENÍ:                         | 929 731 Kč ≥ 929 731 Kč |              |               |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 4 | ANO           |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH         |              |               |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč             |              |               |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 5 | ANO           |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH         |              |               |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč             |              |               |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 6 | ANO           |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH         |              |               |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč             |              |               |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | – 0,00 Kč bez DPH       |              |               |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                  |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                             | 6                         |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 2 120 411,50 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 157 109,33 Kč bez DPH   |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)   | 1 963 302,17 Kč bez DPH   |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ                         |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                         | 48 448 718,51 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 48 664 204,37 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                        | 50 067 665,00 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3                        | 50 767 303,17 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 4                        | 52 742 161,55 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 5                        | 53 662 176,16 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 6                        | 55 625 478,33 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>55 625 478,33 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová