

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338**

se sídlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
IČO 00175790
DIČ CZ00175790
zástupce Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **KERSON spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1585

se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré
IČO 45536040
DIČ CZ45536040
zástupce Jan Rozínek, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU Vocelova, J. Krušinky – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 8, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	6.932.618,22
VZT a elektroinstalace D1 a D16 – cena v Kč bez DPH	2.862.292,98
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	6.800.001,60
VZT a elektroinstalace D1 a D16 – cena v Kč bez DPH	2.862.292,98
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Ceny dle dodatku č. 2	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	8.303.936,99
VZT a elektroinstalace D1 a D16 – cena v Kč bez DPH	2.862.292,98
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Ceny dle dodatku č. 3	
Vícepráce v Kč bez DPH	43.194,70
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	8.347.131,69
VZT a elektroinstalace D1 a D16 – cena v Kč bez DPH	2.862.292,98
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	4.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	11.213.424,67
DPH v Kč samostatně	2.354.819,18
Celková cena díla v Kč včetně DPH	13.568.243,85

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha: Změnový list č. 8

Za objednatele

Nepokoj

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel

**Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Václavova 1338**
Václavova 1338, 500 02 Hradec Králové
IČ: 00175790 DIČ: CZ00175790
Telefon: 495 212 861 (1)

Za zhotovitele

22-10-2021

Jan Rozínek

jednatel



Dobré čp. 80

517 93 Dobré

DIČ: CZ45536040

www.kerson.cz



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU Vcelova, J. Krušinky – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 798 911,20 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 198 573,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 154 014,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 077 743,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 276 317,32 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 154 014,56 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 430 331,88 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 430 332 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,60 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 798 911,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 798 911,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 524 509,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 701 685,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 426 192,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 43 194,70 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 993 896,11 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 701 685,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 695 581,51 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,30 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	9 798 911,20 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 993 896,11 Kč bez DPH		
	- 701 685,40 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	292 210,71 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,98 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 43 194,70 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	43 194,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	9 798 911,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 666 294,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	11 170 229,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	11 213 424,67 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	11 213 424,67 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: ZL08

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Investor: SOŠ a SOU, Hradec Králové,
Vocelova 1338

Datum: 20.10.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti dílen – SOŠ a SOU Vocelova, J. Krušinky

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

Osobně
X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet ZL8

Předmět změny: Technologický plyn

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace nových rozvodů technologických plynů bylo zjištěno, že je potřeba osadit nové komponenty koncových prvků ve svařovně. Stávající koncové prvky jsou z důvodu technického stavu nevyhovující. Projektová dokumentace také neobsahuje uzemnění rozvodů a konstrukce tlakové stanice, které jsou nezbytné k řádnému zprovoznění technického celku. Tlakovou stanici je nutné dovybavit kotvicím systémem pro tlakové lahve a také samostatným osvětlením.

Počet připojených listů specifikací:

–

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM




Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450317

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL08
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Technologický plyn Popis a zdůvodnění změny: Během realizace nových rozvodů technologických plynů bylo zjištěno, že je potřeba osadit nové komponenty koncových prvků ve svařovně. Stávající koncové prvky jsou z důvodu technického stavu nevyhovující. Projektová dokumentace také neobsahuje uzemnění rozvodů a konstrukce tlakové stanice, které jsou nezbytné k řádnému zprovoznění technického celku. Tlakovou stanici je nutné dovybavit kotvicím systémem pro tlakové lahve a také samostatným osvětlením.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	43 194,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 194,70,- Kč	Nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové IČ: 00175790 DIČ: CZ00175790 Datum: 20. 10. 2021 Telefon: 495 212 861 (1)	  Dobré čp. 80 517 93 Dobré DIČ: CZ45536040 www.kerson.cz Datum: 20. 10. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KAPITULACE STAVBY

J: 2021/012
avba: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V DÍLNÁCH J. KRUŠINKY

KSO:
Místo: Hradec Králové, J. Krušinky

Zadavatel:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

43 194,70

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	43 194,70
	15,00%	0,00

Výše daně
9 070,89
0,00

Cena s DPH

v

CZK

52 265,59

Projektant

Zpracovatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
IČ: 00175790 DIČ: CZ00175790
Telefon: 495 210 861 (1)

Datum a podpis:



Dobrá čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

Datum a podpis:

22-10-2021

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

d: 2021/012

stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V DÍLNÁCH J. KRUŠINKY

Místo: Hradec Králové, J. Krušinky

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL 08	Technologický plyn	43 194,70	52 265,59
		43 194,70	52 265,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V DÍLNÁCH J. KRUŠINKY

Objekt:

ZL 08 - Technologický plyn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 194,70

DPH základní
snížená

Základ daně

43 194,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 070,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

52 265,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V DÍLNÁCH J. KRUSINKY

Objekt:

ZL 08 - Technologický plyn

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Datum:

19.10.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

43 194,70

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

43 194,70

43 194,70

JUPIS PRACÍ

stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V DÍLNÁCH J. KRUSINKY

Objekt:

ZL 08 - Technologický plyn

Místo:

Zadavatel:

Datum: 19.10.2021

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 43 194,70

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 43 194,70

1	K	07634.73	rukojeť U7	ks	6,000	2 164,00	12 984,00
2	K	14008167	rozvodka G1/4 O2	ks	3,000	900,00	2 700,00
3	K	14008168	rozvodka G3/8 levá	ks	3,000	900,00	2 700,00
4	K	4599400	matice G1/4	ks	3,000	27,00	81,00
5	K	4599430	matice G3/8LH	ks	3,000	31,00	93,00
6	K	4599440	nástavec na hadici 8	ks	3,000	30,00	90,00
7	K	79043	hadice kyslík	m	18,000	30,00	540,00
8	K	79044	hadice acetylen	m	18,000	30,00	540,00
9	K	8685	nástavec na hadici 1/4x6	ks	3,000	20,00	60,00
10	K	kot	kotvicí systém mupro	kpl	2,000	6 703,35	13 406,70
11	K	uzem	uzemění tlakové stanice a potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	741372e10	D+ Montáž svítidlo LED přisazené stropní venkovní vč. přívodu, vypínačů a jištění	kus	2,000	2 500,00	5 000,00