

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 17–20, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Podrobné odůvodnění je uvedeno evidenčních listech jednotlivých změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 17–20 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 17–20, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	70.803.750,53
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	71.831.139,30
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	72.131.182,85
Změna ceny dle ZL 17–20 v Kč bez DPH	+1.511.338,14
Vícepráce dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	1.979.919,00
Méněpráce dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	-468.580,86
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	73.642.520,99
DPH 21 % v Kč	15.464.929,41
Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč s DPH	89.107.450,40

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 16. 11. 2021

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček

Hejtmán

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Královský úřad
Přívokarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové


EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odstěnný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 38, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ

na základě plné moci

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 obchvat		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 7	Číslo změny stavby: 17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 obchvat			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	14.9.2021, 29.9.2021, 12.10.2021		D
Popis a zdůvodnění změny:			
Napojení ZU V rámci projednání dokumentace RDS s policií byl vznesen požadavek, na vybudování místa pro provádění kontrolního vážení těžkých nákladních automobilů odklonem na původní II/321 směrem do obce Domašín. Zpracovatel projektové dokumentace prověřil možnosti úpravy napojení s ohledem na parametry vážního místa obdržené od zástupců policie. Výsledkem je rozšíření úpravy stávající silnice II/321 směrem do obce Domašín v rozsahu staničení km 0,050 – 0,110m tak, aby byly dodrženy parametry příčného sklonu (do 3%) a podélného sklonu (do 2%) pro provádění vážení. Součástí prací je i odstranění navržených betonových svodidel, provedení drenážního potrubí z důvodu odvodnění zemní pláně a další související práce. Vážní místo je situováno před závoru, která bude v rámci vážení odemčena a zvažovaná nákladní vozidla budou dále projíždět po stávající silnici II/321 a napojí se na obchvat přes okružní křižovatku. Napojení KU Během řešení osazení uzamykatelné závory na konci úseku byla navržena aktualizace napojovacího bodu mezi stávající silnicí II/321 a novým obchvatem. Navrženou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu silničních vozidel na pozemní komunikaci provedením rekultivace části stávající silnice II/321, odstraněním navržených betonových svodidel a rozšířením úpravy na stávající silnici II/321 směrem do obce Domašín. Nová závara bude osazena na konci ve staničení km 0,110. Napojení na začátku a konci obchvatu bude sloužit jako alternativní trasa v případě dopravní nehody na obchvatu. Při provádění přípravných prací pro realizaci napojení KU bylo po odtěžení zeminy zjištěno neúnosné podloží pod a v aktivní zóně, které je nutné sanovat tak, aby bylo možné zrealizovat další konstrukční vrstvy a nedocházelo k nežádoucím poruchám v místě napojení. Nevhodný materiál pod aktivní zónou bude nahrazen sanační vrstvou lomového kamene fr. 63 -200mm v tl. vrstvy 300mm. Materiál v aktivní zóně bude nahrazen materiálem, dle PD. Tím bude zajištěna dostatečná úsnosnot podloží. Odůvodnění změny dopravního značení Na základě projednání úpravy v místech napojení a odsouhlasení definitivního dopravního značení k dané akci, bylo ze strany policie ČR požadováno doplnění svislého dopravního značení, které zvýší bezpečnost v místech napojení na původní silnici II/321. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo na obchvatu lokálně upraveno vodorovné a svislé dopravní značení s ohledem na rozhledy pro předjíždění (úprava typu vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami zdůrazňující tuto skutečnost). Součástí podmínek ze stavebního povolení bylo mimo jiné zajistit otáčení vybraných spojů veřejné dopravy tak, aby se mohli po zjetí do obce Domašín otočit a vrátit zpět na vybudovaný obchvat. Řešení dle DSP/PDPS uvažovalo s otáčením vybraných linek autobusů v místě hasičské zbrojnice (využití stávajících zpevněných ploch). Během realizace stavby bylo ze strany obce Černíkovice toto řešení zamítnuto s ohledem na kulturní akce konané o víkendech v dané lokalitě, a tudíž nemožnosti provádět toto otáčení autobusů. Po konzultaci se zástupci policie ČR a koordinátora linkové dopravy KHK byla vybrána pro otáčení autobusů stávající křižovatka silnic III/3205 a stávající II/321 (po dokončení obchvatu bude tato komunikace převedena na silnici III. třídy). Toto řešení zahrnuje mimo jiné doplnění svislého dopravního značení, které upozorní na dané otáčení linek BUS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-468 580,86	1 641 293,14	1 172 712,28	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 20.10.2021	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 20.10.2021	podpis
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 20.10.2021	podpis
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 20.10.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 20.10.2021	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 20.10.2021	podpis
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

III/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	4	5	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 16	6	7	8	9	10	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 17 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3														14
		SO 101 - III/321 obchvat														
0		SO 101 - III/321 obchvat														
1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina,předpoklad 2000kg/m3; ZU:216,7*2=433,40 T (A) KU:55,8*2=111,6 T (B) K.Ú. (sarace) 110x12,5x0,3=412,5m3x2= 825T Celkem: A+B+C=1370,0 T (C)	T		479,980	0,000	1 370,000	0,000	1 370,000	62,70	30 094,75	0,00	85 899,00	115 993,75	85 899,00	
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina,předpoklad 2000kg/m3; ZU:134,45*2=322,68 T (A) KU:118,65*2=284,76 T (B) Celkem: A+B=607,44 T (C)	T		1 258,080	0,000	607,440	0,000	607,440	62,70	78 881,62	0,00	38 086,49	116 988,10	38 086,49	
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltový beton, předpoklad 2400kg/m3;odhad 25% z objemu. Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS. Pol. 113728:62,78*2,4=150,67 (A)	T		285,910	0,000	150,670	0,000	150,670	171,00	48 890,61	0,00	25 764,57	74 655,18	25 764,57	
0		Všeobecné konstrukce a práce														
1		Zemní práce														
4	11130	SEJMUTÍ DRNŮ Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázan v položce 014102.1 ZU:204,6m2 KU: 151,55m2	M2		633,300	0,000	356,150	0,000	356,150	33,17	21 006,56	0,00	11 813,50	32 820,06	11 813,50	
5	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM Odstranění podkladních vrstev. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázan v položce 014102.22 Výměra dle kubaturových listů. Viz přílohy D.1.1.1.2.4. ZU:134,45=134,45 T (A) KU:118,65=118,65 T (B) Celkem: A+B=253,10 T (C)	M3		524,200	0,000	253,100	0,000	253,100	142,34	74 614,63	0,00	36 026,25	110 640,88	36 026,25	
6	113728	PRĚZKOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM Zhotovitel provede vzorkování a zkoušení dle výhlášky č. 130/2019 Sb. viz. pol. 02520.2. Na základě zkoušek zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatky za uložení na případnou skládku jsou vykázané v pol. 014102 a Plachta odnášena dle dle situací	M3		476,520	0,000	62,780	0,000	62,780	822,13	391 761,39	0,00	51 613,32	443 374,71	51 613,32	

[illegible]

13	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Šda R0/32 Viz. přílohy D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X ZU: 196,8=196,8 (A) KU: 148,05=148,05 (B) Celkem: A+B= 344,85 (C)	M3	4 230,670	0,000	344,850	794,67	3 361 986,53	0,00	274 041,95	3 636 028,48	274 041,95
14	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM šifra 0,75 nebo 1,5m: tl. 150mm, odměřeno digitálně ze situace viz. přílohy D.1.1.2.1.X	M2	4 729,960	0,000	155,000	119,70	566 176,21	0,00	18 553,50	584 729,71	18 553,50
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,80kg/m2 s posypem HDK Fe85/15F2/4 3kg/m2; viz. příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X	M2	14 113,320	0,000	661,500	21,10	297 791,05	0,00	13 957,65	311 748,70	13 957,65
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2; modifikovaný; PS-E 0,35 kg/m2; viz příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X; ZU: (346-102)*1,03=251,32 (A); KU: (284-126)*1,03=162,74 (B); celkem: A+B=414,06 (C)	M2	1 571,680	27 083,880	414,060	11,86	18 640,12	0,00	4 910,75	23 550,88	4 910,75
17	574804		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11S, TL 40 MM; viz příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X	M3	30,080	487,840	16,080	5 573,12	167 639,45	0,00	89 615,77	257 255,22	89 615,77
18	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIK AGL 16S, TL 60 MM; viz příloha D.1.1.2.3 a D.1.1.2.1.X	M3	46,470	753,710	32,450	5 172,05	240 345,16	0,00	167 833,02	408 178,19	167 833,02
5		Komunikace							4 652 576,53	0,00	568 912,64	5 221 489,17	568 912,64
9		Ostatní konstrukce a práce											
19	911FB1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ Šda R0/32 betonová svodidla v místech napojení na stávající II/321 viz. přílohy D.1.1.1 a D.1.1.2.1.X ZU: -4*4=-16 (A) KU: -64=-64 (B) Celkem: A+B= -80 (C)	M	80,000	0,000	-80,000	4 560,00	364 800,00	-364 800,00	0,00	0,00	-364 800,00
20	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, silniční ocelové zábradlí, stupeň zadržení H1, viz. přílohy D.1.1.1 a D.1.1.2.1.X	M	1 608,600	0,000	40,000	848,16	1 364 265,36	0,00	33 926,40	1 398 191,76	33 926,40
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, svítlé dopravní značení osazené na ocelových sloupcích, viz. příloha D.1.1.2.6.1.2, B24b=2, B24a=2, B21a=2, A22=3, E13=3, IP10a=3, E3a=1, I44b=1, IS3d=2; CELKEM: 19ks	KUS	23,000	0,000	19,000	1 436,68	33 089,64	0,00	27 334,92	60 424,56	27 334,92
22	914521		DOPRAVNÍ ZNAČKA VELKOPLOŠ OCEĽ. LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT, IS19b, viz. příloha D.1.1.2.6.3, PDPs=17,92; RSD=10,56; CELKEM= - 7,36	M2	17,920	0,000	-7,360	4 838,16	86 699,83	-36 608,86	0,00	86 699,83	-36 608,86
23	914911		SLoupky A stouky dopravních značek z ocel. trubek se zabetonováním - DODÁVKA A MONTÁŽ, sloupky k SDZ základní velikosti, viz. přílohy D.1.1.2.6.X	KUS	23,000	0,000	13,000	1 486,66	34 190,88	0,00	19 325,28	53 516,16	19 325,28

24	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, vyznačení VZD barvou viz. přílohy D.1.1.2.6.X, PDPS=734, 60, RDS= 839,8; Celkem=105,2	M2	734,600	0,000	105,200	102,60	75 369,96	0,00	10 793,52	86 163,48	10 793,52
25	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ, DOD A POKLÁDKA vyznačení VZD plastem viz. přílohy D.1.1.2.6.X, PDPS=734, 60, RDS= 839,8; Celkem=105,2	M2	734,600	0,000	105,200	302,10	221 922,66	0,00	31 780,92	253 703,58	31 780,92
26	912A8	BALUSETY Z PLASTICKÝCH HMOT, CELKEM=9 KS	KUS	0,000	0,000	9,000	1 560,00	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00
27	91271	ZÁVORA MECHANICKÁ mechanická uzamykací záhora, vč. zámku a montáže k betonovým svodidlům Celkem: 2ks	M	2,000	0,000	2,000	34 086,00	68 172,00	-68 172,00	0,00	0,00	-68 172,00
28	91271	ZÁVORA MECHANICKÁ (těžká oločná) mechanická uzamykací záhora, vč. zámku a montáže na betonový základ Celkem: 2ks	M	2,000	0,000	2,000	80 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 408 510,33	-468 580,86	297 201,04	2 112 739,37	-171 379,82		


CELKEM SO 101

CELKEM zmluvný list č. 17:

10 071 613,11	-468 580,86	1 641 233,14	11 119 934,25	1 172 712,28
10 071 613,11	-468 580,86	1 641 233,14	11 119 934,25	1 172 712,28

Za zhotovitele: Ing. Martin Poláček

Datum:



Za objednatele:

Datum:



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH		
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadané	2 - zadané	3= 1x20%
64 680 850,66	0,00	12 936 170,13

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 3	Číslo změny stavby: 18																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																						
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																						
	IČ:	45274924																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 3	Číslo změny stavby: 18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	14.9.2021, 23.9.2021		D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě projednání úpravy v místech napojení a odsouhlasení definitivního dopravního značení k dané akci, bylo ze strany policie ČR požadováno doplnění svislého dopravního značení, které zvýší bezpečnost v místech napojení na původní silnici II/321. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo na obchvatu lokálně upraveno vodorovné a svislé dopravní značení s ohledem na rozhledy pro předjíždění (úprava typu vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami zdůrazňující tuto skutečnost). Součástí podmínek ze stavebního povolení bylo mimo jiné zajistit otáčení vybraných spojů veřejné dopravy tak, aby se mohli po zjetí do obce Domašín otočit a vrátit zpět na vybudovaný obchvat. Řešení dle DSP/PDPS uvažovalo s otáčením vybraných linek autobusů v místě hasičské zbrojnice (využití stávajících zpevněných ploch). Během realizace stavby bylo ze strany obce Černíkovice toto řešení zamítnuto s ohledem na kulturní akce konané o víkendech v dané lokalitě, a tudíž nemožnosti provádět toto otáčení autobusů. Po konzultaci se zástupci policie ČR a koordinátora linkové dopravy KHK byla vybrána pro otáčení autobusů stávající křižovatka silnic III/3205 a stávající II/321 (po dokončení obchvatu bude tato komunikace převedena na silnici III. třídy). Toto řešení zahrnuje mimo jiné doplnění svislého dopravního značení, které upozorní na dané otáčení linek BUS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	5 244,91	5 244,91	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 20.10.2021	podpis
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 20.10.2021	podpis
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 20.10.2021	podpis
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 20.10.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 20.10.2021	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 20.10.2021	podpis
*) Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

II/321 Čermíkovice - Domašín, obchvat

Číslo a název varianty:

SO 102, Větev OK směr Domašín

Číslo a název SO/PS:

SO 102, Větev OK směr Domašín

Číslo a název rozpočtu:

SO 102, Větev OK směr Domašín

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 17	množství ve změně č. 18	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 18 v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SO 102, Větev OK směr Domašín
 SO 102, Větev OK směr Domašín
 Ostatní konstrukce a práce

1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, vyznačení VDZ barvou viz. přílohy D.1.1.1.2.6.2, PDPS=47,48; RDS= 60,04; Celkem=12,96

1 329,70

2 915221 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ, DOD A POKLÁDKA vyznačení VDZ plastem viz. přílohy D.1.1.1.2.6.2, PDPS=47,48; RDS= 60,04; Celkem=12,96

3 915,22

9 Ostatní konstrukce a práce

5 244,91

24 460,07

19 215,16

102,60

0,000

47,480

M2

12,960

302,10

4 871,45

0,00

1 329,70

6 201,14

CELKEM SO 102

5 244,91

24 460,07

19 215,16

102,60

0,000

47,480

M2

12,960

302,10

4 871,45

0,00

1 329,70

6 201,14

CELKEM změnový list č. 18:

5 244,91

24 460,07

19 215,16

102,60

0,000

47,480

M2

12,960

302,10

4 871,45

0,00

1 329,70

6 201,14

Za zhotovitele:

Ing. Martin Potůček

Datum:




Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 2	Číslo změny stavby: 19																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice																					
Objednatel: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> </table> Zastoupený: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>					název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546		název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
	název:	Královéhradecký kraj																			
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	70889546																			
	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																			
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	71218840																			
Zhotovitel: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>					název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924									
	název:	EUROVIA CS, a.s.																			
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																			
	IČ:	45274924																			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 2	Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	14.9.2021, 29.9.2021		D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě projednání úpravy v místech napojení a odsouhlasení definitivního dopravního značení k dané akci, bylo ze strany policie ČR požadováno doplnění svislého dopravního značení, které zvýší bezpečnost v místech napojení na původní silnici II/321. V rámci zvýšení bezpečnosti bylo na obchvatu lokálně upraveno vodorovné a svislé dopravní značení s ohledem na rozhledy pro předjíždění (úprava typu vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami zdůrazňující tuto skutečnost). Součástí podmínek ze stavebního povolení bylo mimo jiné zajistit otáčení vybraných spojů veřejné dopravy tak, aby se mohli po zasetí do obce Domašín otočit a vrátit zpět na vybudovaný obchvat. Řešení dle DSP/PDPS uvažovalo s otáčením vybraných linek autobusů v místě hasičské zbrojnice (využití stávajících zpevněných ploch). Během realizace stavby bylo ze strany obce Černíkovice toto řešení zamítnuto s ohledem na kulturní akce konané o víkendech v dané lokalitě, a tudíž nemožnosti provádět toto otáčení autobusů. Po konzultaci se zástupci policie ČR a koordinátora linkové dopravy KHK byla vybrána pro otáčení autobusů stávající křižovatka silnic III/3205 a stávající II/321 (po dokončení obchvatu bude tato komunikace převedena na silnici III. třídy). Toto řešení zahrnuje mimo jiné doplnění svislého dopravního značení, které upozorní na dané otáčení linek BUS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	3 747,52	3 747,52	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 20.10.2021	podpis 
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 20.10.2021	podpis 
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 20.10.2021	podpis 
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 20.10.2021	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 20.10.2021	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 20.10.2021	podpis 
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.
pol.

kód položky

název položky

1 2

3

SO 103, Větev OK směr Černíkovice
SO 103, Větev OK směr Černíkovice
Ostatní konstrukce a práce

9

1 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HILADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, vyznačení
VDZ barvou viz. přílohy D.1.1.2.6.2,
PDPS=38,30; RDS= 47,56; Celkem=9,26

2 915221

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM
STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ, DOD A
POKLÁDKA vyznačení VDZ plastem viz. přílohy
D.1.1.2.6.2, PDPS=38,3; RDS= 47,56;
Celkem=9,26

9

Ostatní konstrukce a práce

CELKEM SO 102

CELKEM změnový list č. 19:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 18	množství ve změně č. 19	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 19 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

950,08

4 879,66

950,08

2 797,45

14 367,88

2 797,45

3 747,52

19 247,53

3 747,52

3 747,52

19 247,53

3 747,52

3 747,52

19 247,53

3 747,52

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Martin Potůček

Za objednavatele:


Datum:




Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 801 / ZL 1	Číslo změny stavby: 20																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 Rekultivace																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																						
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																						
	IČ:	45274924																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 801 / ZL 1	Číslo změny stavby: 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 Rekultivace			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Eurovia CS, a.s.	29.9.2021, 12.10.2021		D
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výstavby byla na pozemcích p.č. 3014/1, 3018/1, 3019/1, 3010/2, 3015/1, 3455, 3409, 3407/1 deponována ornice s tím, že zde bude i následně rozhrnuta a urovňována tak, aby neomezovala využití pozemků. Před rozhrnutím ornice na pozemcích p.č. 3018/1 a p.č. 3019/1 byly tyto pozemky osety a rozhrnutí již není možné. Na pozemcích p.č. 3014/1, p.č. 3010/2, p.č. 3015/1, p.č. 3455, p.č. 3409 a p.č. 3407/1 je deponováno příliš velké množství ornice, které by po rozhrnutí nerovnoměrně navýšilo vrstvu ornice a ta by ve větší míře podléhala erozi. Z těchto důvodů je nutný převoz ornice na určená pole v okolí stavby, ve vzdálenosti do 10 km a následnému rozhrnutí. Zástupce zhotovitele provedl geodetické zaměření ornice určené k převozu a na jeho základě a položek na převoz ornice ve smlouvě o dílo, stanovil cenu převozu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	329 633,43	329 633,43	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 20.10.2021	podpis 
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 20.10.2021	podpis 
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 20.10.2021	podpis 
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 20.10.2021	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 20.10.2021	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 20.10.2021	podpis 
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

SO 801 - Rekultivace

SO 801 - Rekultivace

SO 801 - Rekultivace

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 19	množství ve změně č. 20	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem změně 20 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 801 - Rekultivace											
		SO 801 - Rekultivace											
1	911FB1	Zemní práce VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Přebytková ornice uložená na dočasné deponii určená k převozu do 10 km; množství celkem: 3353 m3	M3	3 825,140	0,000	3 353,000	47,61	182 114,92	0,00	159 636,33	341 751,25	159 636,33	
2	12573B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - Doprava Přebytková ornice uložená na dočasné deponii určená k převozu do 10 km; množství celkem: 3353 m3	M3KM	45 901,680	0,000	33 530,000	5,07	232 721,52	0,00	169 987,10	402 718,62	169 987,10	
1		Zemní práce						414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43	
								414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43	
CELKEM SO								414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43	
CELKEM změnový list č. 20:								414 836,43	0,00	329 633,43	744 469,86	329 633,43	

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

