

Dodatekč.1 ke smlouvě o dílo č.3/2014

Uzavřený dne 3.10.2014 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených souladu s článkem 6.5. výše uvedené smlouvy mezi těmito smluvními stranami:

Domov důchodců Náchod

se sídlem: Bartoňova 903, 547 01 Náchod
zastoupený: Bc. Václav Voltr, ředitel
IČO: 71193987
Bankovní spojení: Komerční banka Náchod
Číslo účtu: 78-8931470277/0100

Příspěvková organizace DD Náchod zřízena Královéhradeckým krajem zřizovací listinou č.j.12605/SV/Ta Zapsaná v obch.rejstříku vedeném krajským soudem v Hr.Králové oddíl Pr, vložka 844 10.9.2004

a

Společnost

se sídlem: **MATEX HK s.r.o.**
zastoupená: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČO: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
DIČ: 25968807
CZ25968807
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-2035340207/0100
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Článek 1 Zmocnění osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Bc. Václav Voltr, ředitel tel. 721 082 593
- b) provozně -technických: Milan Vicherek správce budovy tel. 601 585 972
- c) zástupce objednatele na stavbě (technický dozor): Jindřich Řezníček tel. +420 491 426 998
- d) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor): Jindřich Řezníček tel. +420 491 426 998
- e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Michal Dorazil, stavbyvedoucí
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Michal Dorazil, stavbyvedoucí
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocnění osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2 Účel dodatku č.1

Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na **Opravě odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2** uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.8.2014(dále jen smlouva).

Článek 3

Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku č.1 je rozšíření předmětu díla uvedené smlouvy, které nebylo součástí projektové dokumentace k provedení díla. Jedná se o provedení zpevnění části podloží komunikace pásu před budovou A Domova důchodců Náchod o šíři 3,0m v podél svahu. Zpevnění bude provedeno pomocí kameniva zpevněného cementem a položením KARI sítě, dále bude zpevněn samotný svah v místech provádění zemních prací při pokládce kanalizace. Zpevnění bude provedeno pomocí zatravnovací dlažby.
- 3.2. Rozšíření díla bude provedeno v dohodnutém rozsahu dle doporučení zhotovitele projektové dokumentace Ing. Jansy.
- 3.3. Rozšíření díla bude oceněno dle článku 6 bodu 6.5. v položkovém rozpočtu připojeném k dodatku č.1.

Článek 4

Cena rozšíření díla v rámci dodatku 1

Tímto dodatkem č.1 se mění článek 6. Cena díla, odstavec 6.2 výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 smlouvy o dílo a dle článku 3 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	1 166 113,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	38 388,00 Kč
DPH 21%	252 946,00 Kč
Celkový stavební náklad:	1 457 447,00 Kč

Článek 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Pokud tento dodatek nestanoví jinak, řídí se právní vztahy tímto dodatkem založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 5.2 Ostatní části smlouvy o dílo uzavřené 19.8.2014 se tímto dodatkem č.1 nijak nemění a zůstávají v platnosti v souvislosti s prováděním díla v smlouvě uvedeným.
- 5.3 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 5.4 Tento dodatek č.1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.5 Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřeného dodatku na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.137/2006 Sb.
- 5.6 V případě rozporu ustanovení tohoto dodatku s ustanoveními smlouvy, platí ustanovení již uzavřené smlouvy.
- 5.7 Tento dodatek smlouvy obsahuje 3 strany a vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- 5.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana tohoto dodatku a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 5.9 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Náchodě, dne 3.10.2014

Za objednatele:

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903, 547 01 Náchod
IČ 711 93 987, tel. 491 423 200

①
Domov důchodců Náchod
Bc. Václav Voltr
ředitel

V Hradci Králové dne 7.10.2014

Za zhotovitele:

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

MATEX HK s.r.o.
Martin Žitěk
jednatel společnosti

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2
Objednatel:
Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 23.9.2014
Projektant:
Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
ZLD2c1M	D.2.a - Zpevnění komunikace a svahu (MÉNĚPRÁCE)	-12 420,00	-2 608,00	-15 028,00
ZLD2c1V	D.2.a - Zpevnění komunikace a svahu (VÍCEPRÁCE)	50 808,00	10 670,00	61 478,00
<u>Celkem</u>		<u>38 388,00</u>	<u>8 062,00</u>	<u>46 450,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2

Objekt: D.2.a - Zpevnění komunikace a svahu (MĚNĚPRÁCE)

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 30.9.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) -12 420,00

5 Komunikace -12 420,00

1	564851114	Podklad ze šterkodrtě SD tl 120 mm fr.0/32	m2	-138,000	90,00	-12 420,00
---	-----------	--	----	----------	-------	------------

Celkem

-12 420,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2

Objekt: D.2.a - Zpevnění komunikace a svahu (VÍCEPRÁCE)

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 30.9.2014

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava ÚRS Praha, a. s. - 77%) 50 808,44

5 Komunikace 33 535,94

1	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	138,000	176,33	24 333,54
2	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	16,000	165,55	2 648,80
3	592281050	tvárnice betonová zatravnovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	64,000	102,40	6 553,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 272,50

4	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,705	24 500,00	17 272,50
---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

Celkem

50 808,44