

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

*uzavřené dne 3. 3. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů*

1. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel:** **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**
se sídlem: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
zastoupený: Milanem Mačkem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Machů, místopředsedou představenstva
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: [REDAKCE]
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních: [REDAKCE]
- Číslo smlouvy objednatele: 2021/0020
(Dále také jako „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** **BP-STAV KH s.r.o.**
Se sídlem Číbuz 35, 503 03 Skalice
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27551
Zastoupený: Petrem Barbuščákem, jednatelem společnosti
IČO: 287 88 842
DIČ: CZ28788842
bank. spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
- Číslo smlouvy zhotovitele:
(Dále také jako „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se na základě Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo:

V důsledku zpožděné dodávky materiálu objednané střešní krytiny dle SoD (krytina ISOLA, barva cihlová červená) dochází k posunutí termínu dokončení stavby o 12 dní z 18.9.2021 na 30.9.2021. Dle informace výrobce Isola Powertekk s.r.o. chybí granulát na povrchový posyp šindele. Pravděpodobné dodání šindele by mělo být v polovině září 2021.

Příloha č. 1 Krycí list nabídky, který byl součástí smlouvy o dílo, jako její příloha, se nahrazuje Krycím listem nabídky, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Evidenční list změny stavby č. 1
2. Krycí list nabídky

V Hradci Králové dne

V Číbuli, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Milan Maček, předseda představenstva

.....
Petr Barbuščík, jednatel

.....
Ing. Martin Machů, místopředseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	2021-0020
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	3.3.2021

1

Název stavby :

Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích - část. 4 - Rychnov nad Kněžnou

Název objektu :

Administrativní budova areálu v Rychnově nad Kněžnou, ul. Pod Budínem č.p. 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Objednatel :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

BP-STAV HK s.r.o., Petr Barbušák, Člbuz č.p. 35, 503 03 Skalice, IČO: 287 88 842

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku zpožděné dodávky materiálu objednané střešní krytiny dle SoD (krytina ISOLA, barva cihlová červená) dochází k posunutí termínu dokončení stavby o 12 dní z 18.9.2021 na 30.9.2021. Dle informace výrobce Isola Powertekk s.r.o. chybí granulát na povrchový posyp šindele. Pravděpodobné dodání šindele by mělo být v polovině září 2021.

Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
1 121 576,42 Kč	1 121 576,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 121 576,42 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel:	BP - STAV HK s.r.o.			
Projektant (autorský dozor):				
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce investora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY pro 4. část – Rychnov nad Kněžnou

„Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích“

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	BP – STAV HK s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Číbuz 35, 503 03 Skalice
Zastoupený:	Petr Barbuščák
IČO:	287 88 842
Kontaktní osoba: (jméno, tel., e-mail)	

Rychnov nad Kněžnou	
Nabídková cena v Kč bez DPH za předmět zakázky (údaj pro hodnocení nabídek)	1.121.576,42 Kč
DPH	235.531,05 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	1.357.107,47
Termín zahájení stavebních prací	20.7.2021
Termín pro dokončení stavby (=prací)	30.9.2021
Termín dokončení díla (včetně 21 kalendářních dní)	21.10.2021
Doba realizace díla (v kalendářních dnech) od předání staveniště (údaj pro hodnocení nabídek)	73
Záruční doba na provedené stavební práce (min. v délce 24 měsíců)	60 měsíců
Záruční doba na materiál (min. v délce 120 měsíců)	120 měsíců
Pojišťovna	ČSOB pojišťovna a.s.

Limit pojistného plnění	10.000.000,- Kč
Číslo pojistné smlouvy	8054239419

Upozornění:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo pro 4. část zakázky tak, jak byl předložen jako součást zadávací dokumentace.

V dne

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele